
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

VILLARODIN-BOURGET / MODANE et TIERCES 
• Pose d’une barrière pour accès limité à l’intérieur du chantier 

• Pose d’un portail complémentaire sur la base chantier 

• Réalisation des systèmes d’évacuation des eaux pluviales 

• Réaménagement des circulations piétonnes 

• Remblaiement de la zone « du Moulin » 

• En souterrain, poursuite de la réalisation de la galerie de connexion, marinage, poursuite de la 
création de réseaux, reprise du radier, pose de la ventilation, agrandissement d’une caverne 

de stockage, mise en place de plenums de ventilation (raccords de gaine) 

• Aux Tierces, aménagement de l’emprise de la gare d’arrivée du convoyeur  
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Mise en place des barrières de sécurité pour accès restreint 
 

Boulonnage de la voute au niveau du front d’avancement de la galerie de connexion 
 



 
  

 
PUITS D’AVRIEUX 

• Pose des clôtures 

• Finalisation du hangar acoustique 

• Réalisation de mesures inclinométriques (mesure de déplacement du terrain via un forage) 

• Réalisation d’injections profondes autour des futurs puits 

• Montage d’un hangar provisoire  
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ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX  
• Finitions sur espaces verts du giratoire (accotements, noues) 

• Glissières de sécurité (section courante) 

• Signalisation horizontale et verticale 

 
L’ensemencement est programmé au printemps. 
 
Arrêté de circulation 
 
L’arrêté de circulation est actuellement valable jusqu’au 26/11. Une demande d’extension jusqu’au 
10/12 est nécessaire pour la réalisation de la signalisation sur la RD afin de garantir la sécurité des 
ouvriers et des usagers de la route. 
 

Maintenance sur une machine de forage  
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Poursuite des travaux de terrassement   
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À VILLARODIN-BOURGET / MODANE 
ET AUX TIERCES  

• Poursuite de l’aménagement et équipement des 

plateformes supérieures  

• Remblaiement de la zone du « Moulin » 

• En souterrain, poursuite de la création des réseaux, du 

marinage, de la reprise du radier, de la réalisation de la 

galerie de connexion aux chambres de pied de puits, de 
la pose de la ventilation               

 

AUX PUITS D’AVRIEUX 
• Poursuite des injections profondes autour des futurs 

puits 
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ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX  
• Maintien de l’alternat de circulation depuis le 10/09 avec circulation sur le sens 

montant ou descendant suivant travaux et entretien permanent 
 

• Suivis environnementaux (bruit, poussière) en continu avec exploitation des 
résultats grâce à l’instrumentation mise en place au début des travaux.  

 
Les activités génératrices de nuisances étant terminées à fin novembre, il a été convenu d’arrêter le 
suivi environnemental en 2 phases : 
 

- Le 19/11 dépose des jauges à poussières (plus d’activité de terrassement et paroi clouée 
terminée) 

- Le 26/11 dépose des sondes de bruit et vibration (plus d’activité de terrassement et de 
compactage) 

 
En ce qui concerne la gestion des poussières, l’arrosage des aires de chantier a été maintenu 
autant que de besoin. 
 

• Poursuite des travaux de terrassement de la section courante de la piste, de la RD 
1006 et du giratoire puis travaux de mise en œuvre de matériaux de fondation de 
chaussée et de couche de forme, pose de bordures et pose des réseaux secs. 

 
• Poursuite des travaux de couche de forme, début de l’application des deux couches de 

grave bitume sur voie descendante de la RD 1006 ainsi que réalisation de la couche 
de roulement la nuit du 09 au 10/11/2021.  

 
• Pose des pavés sur giratoire.  

 
Pour les travaux de nuit d’application d’enrobés sur la RD 1006 entre le 9 et le 10 novembre, une 
communication auprès des riverains les plus proches du chantier a été faite. Le géophone installé 
chez le riverain n°150 de la rue des Pins-Cembros n’a détecté aucun dépassement. 

 
 

 

ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX  

Vue intérieure du hangar acoustique  
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ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX  

 
La première étape touche à sa fin    
 
Le lot de 1 de la route de contournement de Modane-Fourneaux touche à sa fin. Le rond-point sera 
très prochainement mis en service. La route qui redescend vers le pont de l’Arc et le pôle industriel du 
Fréjus sera ouverte premier trimestre 2022, en lien avec les capacités de livraison des glissières de 
sécurité. 
 
Cette nouvelle portion de voirie sera privée. A ce stade, seule la circulation des poids-lourds du 
chantier TELT sera permise ainsi que la circulation des entreprises dont les accès à leur plateforme 
sont desservis par cette voirie. Les camions du chantier seront ainsi déconnectés de la rue de l’Isle. 
Une signalétique adaptée sera mise en place.  
 
Pour assurer une sécurité optimale, le carrefour entre cette nouvelle voirie et celles qui desservent le 
pôle industriel et/ou à la déchetterie sera aménagé. Des panneaux stops viendront freiner la circulation 
des camions. Un feu clignotant viendra alerter les voitures allant à la déchetterie au regard du manque 
de visibilité au niveau du passage sous la voie SNCF. 
 
La prochaine étape pour la mise en œuvre de la route de contournement de Modane – Fourneaux 
sera la construction de la route sur la piste actuelle qui longe le Saint-Antoine. Ces chantiers devraient 
démarrer au printemps 2022. 
 
D’ici là l’étude sur la simulation acoustique en phase d’exploitation (circulation des PL) pour mieux 
connaitre les impacts de la route de contournement sera finalisée et présentée aux élus et associations 
de riverains. 
 
 
 
 
 

 
Une géologie maitrisée mais dont on apprend encore  
 
De nombreuses opérations de reconnaissance ont été réalisées le long du tracé du Tunnel de 
Base (à fin 2020 : 581 sondages de surface ; 9 km de descenderie en France, plus de 10 km 
d’excavation en cours à Saint-Martin-la-Porte). La descenderie de Villarodin-Bourget/Modane 
constitue à elle seule un ouvrage de reconnaissance majeur de 4 km. Néanmoins, du fait de la 
complexité de la géologie alpine, des reconnaissances systématiques à l’avancement restent 
indispensables. Des sondages/carottages seront réalisés à l’avancement du percement pour 
caractériser et anticiper les différentes formations géologiques. 
 
Les ouvrages creusés à partir de la descenderie de Villarodin-Bourget / Modane sont réalisés très 
majoritairement dans la Zone Briançonnaise interne de Vanoise. Les lithologies actuellement 
recoupées par la galerie de connexion sont des quartzites phylliteux et micaschistes quartzitiques. 
  
 
La présence éventuelle de gaz : un sujet qui ne concerne pas l’environnement extérieur 
 
La présence éventuelle de gaz est un risque pour la protection du personnel qui travaille en 
souterrain. Ces paramètres sont gérés en galerie grâce à de nombreux points de mesures, un 
système de ventilation efficace, des procédures en fonction des teneurs mesurées et des 
équipements adaptés.  
Concernant le méthane, le retour d’expérience sur le chantier de Saint-Martin-la-Porte indique que 
ces formations charbonneuses n’ont jamais présenté de concentrations dépassant les seuils 
d’alerte.  
En aucun cas le sujet de la présence de gaz ne concerne l’environnement extérieur. 
 
Traçabilité, transfert et contrôle des matériaux excavés 
 
L’analyse des matériaux fait l’objet d’une attention particulière tout au long du projet, des études 
aux travaux. Pour la mise en dépôt des matériaux, seuls des matériaux respectant les critères 
prévus par la réglementation en vigueur seront évacués vers les sites d’accueil extérieurs. TELT 
a mis en place des systèmes de contrôles notamment pour :  
 
• Garantir la traçabilité des matériaux, notamment afin de renseigner leur circuit de traitement et 

afin que des matériaux non-conformes ne puissent pas être envoyés sur des sites de dépôt 
extérieurs au projet ou créer des pollutions. 

• Identifier clairement la responsabilité de l’ensemble des acteurs dans l’ensemble du process 
de caractérisation, transport, traitement et mise en dépôt des matériaux. 

• Assurer le contrôle de la qualité des matériaux destinés aux remblais et aux bétons. 
 
La destination finale de ces matériaux est validée sur la base d’analyses physico-chimiques réalisées 
selon des fréquences d’échantillonnage supérieures à la réglementation. En fonction des résultats, 
les matériaux sont orientés vers des sites de stockage définitifs ou une filière de valorisation après 
traitement (criblage/concassage). Ces dispositions sont prévues dans les marchés de travaux TELT, 
en particulier celui de gestion et valorisation des matériaux d’excavation (marché CO11). Dans le 
cadre de la réalisation des Puits d’Avrieux, les matériaux excavés resteront dans les emprises de 
chantier, sur les sites prévus à cet effet (site des Tierces notamment et plateforme des moulins). 
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