

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

# AVP



**SYNDICAT DU PAYS  
DE MAURIENNE**

Avenue d'Italie - BP 82  
73303 SAINT JEAN DE MAURIENNE  
Tél. 04 79 64 12 48

## PISTE CYCLABLE

# AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE CYCLABLE DE LA MAURIENNE

Prestataire(s)



**Agence de CHAMBERY**  
17 rue des Diables Bleus  
73000 CHAMBERY  
Tél. 04 79 26 59 29  
chambery@profilsetudes.fr  
www.profilsetudes.fr



Parc d'Activités Côte Rousse  
180, rue du Genevois  
73000 CHAMBERY  
Tél. 09 80 34 81 16  
contact@arter-agence.fr  
www.arter-agence.fr



67, chemin de la charette  
73200 ALBERTVILLE  
Tél. 04 79 38 06 64  
www.altitudes-vrd.fr



67, chemin de la charette  
73200 ALBERTVILLE  
Tél. 04 79 10 42 15



Désignation de la pièce

## 6 - Plan de phasage

Référence de pièce

**C73-942VO191-AVP-6b**

Echelle


-

Révision(s)

Ind. a - 28/09/20 DPA-EPE-PPE Version initiale  
Ind. b - 05/11/20 DPA Modifications suite à COPIL


# 6 – Phasage Court Terme

- Phasage établi selon les contraintes et objectifs suivants :



# 6 – Phasage Court Terme


Automne 2021 /  
2022



# 6 – Phasage Court Terme

Automne 2021 /  
2022


Liaison Bourgneuf à Val d'Arc



# 6 – Phasage Court Terme

Automne 2021 /  
2022


- Liaison Val D'arc au Lac de la Corbière



# 6 – Phasage Court Terme

Automne 2021 /  
2022

- Tronçon 31 (temporaire) : RD77
- Tronçons 32 à 34 : Saint Jean de Maurienne
- Tronçons 36 à 44 : Saint Jean de Maurienne à Villargondran
- Interfaces :
  - Tr 34 : Travaux TELT achevé fin 2021
  - Tr 35 : selon projet de St Jean de Maurienne (pas de date à ce jour)
  - Tr 39 / 42 : projet TELT achevé mi 2022




# 6 – Phasage Court Terme

Automne 2021 /  
2022

Modane au Fort Victor Emmanuel


○ Interfaces :

- Chantier TELT
- Projet CD73
- Projet SNCF



# 6 – Phasage Court Terme

2023






# 6 – Phasage Court Terme

2023


- RD74 à Saint Leger



# 6 – Phasage Court Terme

2023


- De Saint Leger à Saint Remy de Maurienne



# 6 – Phasage Court Terme

2023


- Liaison Sainte Marie de Cuines à Pontamafrey



# 6 – Phasage Court Terme



2023

Liaison de Bramans à Termignon



# 6 – Phasage Court Terme


2024



# 6 – Phasage Court Terme

2024

Connexion entre le Lac de la Corbière à la RD74




# 6 – Phasage Court Terme

2024

Tronçons 19 à 24 : Liaison Saint Remy de Maurienne à Sainte Marie de Cuines


- Interfaces : Dureté foncière



# 6 – Phasage Court Terme

2024

Liaison de La Tour en Maurienne  
à Saint Jean de Maurienne



Sortie de Pontamafrey  
Ancienne voie ferrée

Franchissement du  
Torrent d'Hermillon


Passage sous l'A43



# 6 – Phasage Court Terme

2024



Bessans



Halte Ludil'ac

# 6 – Phasage Court Terme

2025




# 6 – Phasage Court Terme

2025

- Liaison de Saint Etienne de Cuines à Saint Marie de Cuines via la passerelle du Glandon

Halte de Saint Etienne de  
Cuines





# 6 – Phasage Court Terme

Tronçons 86 : Connexion à la RD902



# 6 – Phasage Court Terme

2026




# 6 – Phasage Court Terme

2025

Tronçons 89 : Liaison Bessans à Bonneval sur Arc

- Interfaces : Dureté Foncières



Halte de Bonneval sur Arc  
Passage de l'Arc

La Bessanaise