



2019 - RD 74
 Maître d'ouvrage : EDF GEH
 Réfection GC (Grand Chatelard)
 Dévasage d'une partie linéaire galerie
 septembre - 5 semaines - Circulation PL pour évacuation sédiments

2019 - RD 78D - Jaurès
 PR 2+880 à PR 2+930
 Maître d'ouvrage : 3CMA/commune
 Reprise de réseau Les Hormais
 AEP/Assainissement
 Printemps - 1 semaine

2019 - RD 78D
 Saint Pancrace
 Maître d'ouvrage : Baron ingenierie
 Enfouissement des réseaux
 Fouille sur chaussée
 septembre - 2 mois - Alternat

2019 - RD 926
 du croisement avec la RD 80B jusqu'à 100 m aval
 Maître d'ouvrage : 3CMA
 Mise en place de vannes et extension de réseau au Belluard
 AEP
 10 jours - Extension en bord de chaussée

2019 - RD 926 - St Sorlin d'Arves
 Belluard
 Maître d'ouvrage : 3BTP
 Réseaux humides et secs
 Lotissement 3BTP
 Printemps

2019 - RD 926 - St Sorlin d'Arves
 de La Ville à Champ Rond
 câblage fibre

2019 - RD 926 - St Sorlin d'Arves
 Champ Rond
 Réaménagement "Chalet 3 Lacs"
 VRD
 Avril - 6 mois

2019 - RD 926 - St Sorlin d'Arves
 PR 13+600
 Maître d'ouvrage : 3CMA
 Reprise chambre de vannes de l'église
 AEP
 Printemps - 1 semaine

2019 - RD 926 - St Sorlin d'Arves
 PR 12+250
 Maître d'ouvrage : 3CMA/SIVOMA
 Dévoisement de réseau Pont de Pierre Aigue
 AEP/Assainissement
 Printemps - 2 semaines

2019 - RD 926 - St Sorlin d'Arves
 PR 11+730
 3CMA
 Reprise chambre de vannes aux Choseaux
 AEP
 Printemps - 1 semaine

2019 - RD 926 - St Jean d'Arves
 PR 19+230 à PR 19+700
 Maître d'ouvrage : 3CMA
 Renforcement de réseau entre la STEP du SIVOMA et En Tignes
 4 semaines

2019 - RD 80 - Albiez Montrond
 PR 1+430 à PR 1+500
 Maître d'ouvrage : 3CMA
 Bouclage réseau entre La Ville et travaux SOREA
 AEP
 1 semaine

2019 - RD 926 - Albiez Montrond
 intersection Pont Montrond vers St Sorlin
 Maître d'ouvrage : EDF GMH
 Travaux de maintenance
 Reprise étanchéité vanne Fond Belleville
 Été - 5 semaines -
 Alternat durant toute la durée de chantier (8h à 17h du lundi au vendredi)
 + coupure temporaire totale si maintenance/grutage

2019 - RD 926 (intersection Pont Montrond vers St Sorlin)
 Maître d'ouvrage : EDF GEH
 Maintenance et conformité incendie
 Remplacement groupe électrogène
 autonome - 6 semaines - Alternat piéton + Coupure temporaire

2019 - RD 926 - Albiez Montrond
 intersection Pont Montrond vers St Sorlin
 Maître d'ouvrage : EDF GEH
 Maintenance et conformité incendie
 Remplacement groupe électrogène
 semaine 36 - 6 semaines - Coupure temporaire pour les manutentions

2019 - RD 80 - Albiez Montrond
 PR 18+690 à PR 18+850
 Maître d'ouvrage : 3CMA/commune
 Renouvellement de réseau Le mollar
 Tous réseaux
 Avril - 3 semaines

2019 - RD 80 - Albiez Montrond
 PR 19+450 à PR 19+520
 Maître d'ouvrage : 3CMA
 Reprise de réseau sous Le mollar
 AEP
 Été - 1 semaine

2019 - RD 926 - St Jean de Maurienne
 Giratoire rue Jaurès/avenue Falcoz
 Aménagement routier
 3 mois - Coupure

2019 - RD 926 - St Jean de Maurienne
 Giratoire avenues Falcoz / Aristide Briand
 Aménagement routier
 3 mois - Coupure

2019 - RD 77 - St Jean de Maurienne
 Quai de l'Arvan
 Enfouissement réseau Orange (F.T.)
 2 jours

2019 - RD 906 - St Jean de Maurienne
 Maître d'ouvrage : 3CMA
 Giratoire rues Parc de la vanoise / Les plantins
 Aménagement routier
 3 mois - Coupure

2020 - RD 1006 - St Jean de Maurienne
 Maître d'oeuvre : SOREA
 Alimentation TELT
 Pose câble souterrain
 plusieurs semaines

2019 - St Michel de Maurienne
 Réfection de voirie
 début mars - 8 semaines - Déviation par RD 1006

2019 - RD 215A - Valloire
 Maître d'ouvrage : SOREA
 Renforcement réseau électrique HT
 Pose câble souterrain
 2ème semestre - 1 semaine - Alternat

2019 - RD 902 - Valloire
 Maître d'ouvrage : SOREA
 Renforcement réseau électrique HT
 Pose câble souterrain
 2ème semestre - 1 semaine - Alternat

2019 - RD 902 - Valloire
 Moulin Benjamin jusqu'à l'entrée des Verneys
 Création chemin piétonnier Sud
 Terrassement d'une structure
 5 à 6 mois

2020 - RD 902 - Valloire
 Moulin Benjamin jusqu'à l'entrée des Verneys
 Création chemin piétonnier Sud
 Terrassement d'une structure
 5 à 6 mois

LEGENDE

- ROUTE DEPARTEMENTALE
- AUTOROUTE
- LIMITE DE COMMUNE
- LIMITE TDL
- LIMITE CANTONS
- DXXX NUMERO DE LA R.D.
- PR

DR-SÉS - PB 22-10-08
 MAJ positions des PR : Mars 2012