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LES CHANTIERS DU SECTEUR AVRIEUX,
VILLARODIN-BOURGET ET MODANE

(CO5a et route de contournement de Modane-Fourneaux)

L’ACTU DU MOIS 4.0

VILLARODIN-BOURGET / MODANE et TIERCES

» Balayage des pistes de chantier.

Poursuite des travaux d’adaptation sur le dépot d’explosifs.
¢ Remblaiement de la zone « du Moulin ».

» Préparation de la plateforme de la gare de départ du convoyeur, destiné au transport des
matériaux excavés vers le site de dépot des Tierces.

» Réalisation du batiment acoustique du concasseur.
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Montage du bdtiment acoustique du concasseur

o Réalisation des boxes de tri des matériaux d’excavation.

* En souterrain, poursuite de la réalisation de la galerie de ventilation, marinage, raccordement de
la fibre optique, pose de la ventilation, agrandissement d’une caverne technique, démarrage du
creusement de la chambre de pied de puits.

e Surles Tierces:

Poursuite de la mise en place des réseaux,

Ameénagement de la plateforme de la gare d’arrivée du convoyeur,

Installation de la base chantier,

Réalisation de la fondation du convoyeur,

Realisation du bassin de décantation. 1
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PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES SOUTERRAINS DE VILLARODIN-BOURGET/MODANE

L’ACTU DU MOIS »»»
PUITS D’AVRIEUX

» Pose de caniveaux préfabriqués sur le pourtour de la plateforme pour la gestion des eaux pluviales.

Caniveaux périphér?;:res '
» Raccordement de la cuve a eau avec le suppresseur et au réseau d’eau.
*» Renforcement de la signalétique sécurité.
e Réalisation de mesures inclinométriques (mesure des éventuels déplacements du terrain, a
I'intérieur d’un forage).
e  Poursuite de la réalisation d’injections profondes autour des futurs puits.
¢  Fin de la premiére phase des essais de contrdle des injections.




ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX

L’ACTU DU MOIS »»-»
ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX

Construction du nouveau pont sur le Saint-Antoine dans le cadre des travaux liés a la route de
contournement.

e Fin de la préparation des installations chantier.

Entrée du chantier et zone étanche de stockage du matériel

» Poursuite de la réalisation des enrochements dans le cadre du recalibrage du lit du Saint Antoine
pour le Syndicat du Pays Maurienne.

e Déstockage des déblais du Saint-Antoine de la plateforme SOCAMO.
e Travaux dans le cadre de la réalimentation en eau d’un jardin
riverain au chantier.

e Construction d’une cloture anti-bruit provisoire aux abords du
chantier dans le secteur résidentiel le plus exposé aux travaux.

¢ Installations de deux détecteurs bruit aux abords du chantier.

e Le « Dossier Bruit de Chantier» réalisé par |'entreprise pour
appréhender les problématiques de nuisances sonores émanant du site
de Modane a été transmis a la commune de Modane courant mai 2022.
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L0OM SUR »#».»

DU IYON-TURIN

Mohammed est mineur-conducteur d’engins et projeteur de béton sur le chantier des puits
d’Avrieux. Ancien champion de France de boxe (2008-2009) et originaire de Modane, il
enseigne le kickboxing a une trentaine d’éleves a Modane depuis plusieurs années.
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J ai trava|lle 11 années en souterrain a des postes différents, dernierement quatre années en tant que responsable
pontier au CERN pour le creusement d’un puits de 80 meétres de profondeur et une galerie de 300 métres rectiligne
coupée par 4 rameaux de 40 métres. J'ai aussi travaillé dans le projet de construction de la galerie de sécurité du tunnel
du Fréjus en tant que mineur.

125 0 I ravaillez-vous en ce moment :"'
En ce moment je travallle au sein
d’une équipe de production au
niveau du front sur un ouvrage en
cours d’excavation a 4 kilomeétres
de I'entrée de la descenderie : dans
un premier temps, des équipes
réalisent un tir a I'explosif puis une
purge et le marinage des matériaux
abattus sont réalisés. Ensuite, un
géologue et un topographe font des
relevés du front; cest a ce
moment-la que notre équipe
intervient. Mon role est de
préparer le robot béton et de
réaliser un  bétonnage de
confinement de 10 centimétres
pour renforcer le terrain afin de
permettre aux équipes suivantes de
continuer a travailler en toute sécurité. Suite a cette 1ére phase de beton projeté, une autre équipe vient mettre en
place un systeme de souténement, puis selon les aléas géologiques, mon équipe peut étre de nouveau mobilisée pour
réaliser une 2éme phase de béton projeté avant le prochain tir.

J'ai travaillé et je travaille actuellement dans des projets exceptionnels qui me fascinent et dans lesquels j'ai réussi a
évoluer tout au long de ma carriére. Sur le plan personnel, mes deux coupes de champion de France de boxe et mon
fils de 7 ans.

1contez-nous une anecdote amusante sur -'""-"i"'i" métier

Nous travaillons en horaires décalés d'une semaine sur I'autre, c’est un rythme de travail assez particulier et il m’est
déja arrivé de me rendre, par erreur, sur mon lieu de travail en équipement de travail alors que j’étais en repos !

Quel est votre devise ?

« Travaillez en équipe, et vous aurez la chance d’avoir toujours quelqu’un a vos cotés. »


Elif
Tampon 
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L0OM SUR »»»

Réalisation du hangar acoustique du broyeur-concasseur

La plateforme VBM/Moulin est le lieu de stockage, broyage et concassage d’une partie des matériaux
excaveés a partir de la descenderie dans le but de valoriser les matériaux.

Un concasseur est une machine congue pour réduire les gros blocs de roches en éléments plus
p petits, gravier, ou poussiére de roche. Les concasseurs sont utilisés pour réduire la taille ou
changer la forme des matériaux excavés pour qu'ils puissent étre plus facilement réutilisés.

Afin de permettre le bon déroulement de ces activités il est prévu d’installer un batiment acoustique du
broyeur-concasseur. Le batiment acoustique du broyeur concasseur d’une longueur de 32 meétres, une
hauteur d’environ 8 metres et de 10 metres de large sera construit au sud du site du Moulin

oy
Hangar acoustique
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Construction du hangar acoustique — Plateforme du Moulin

Cette structure sera composée de poteaux et traverses métalliques en profil type PRS (Profils Reconstitués
Soudés), de pannes support, de couverture en profil type IPE (en | a Profil Européen). La mise en place
d’ouverture sera réalisée pour le chargement et le déchargement des matériaux. Les couleurs gris, blanc
et vert ont été retenues pour les installations afin de garantir une meilleure insertion dans
I'environnement du site. Enfin ces installations seront démontées a l'issue du chantier. L’objectif de ce
hangar est de limiter les nuissances sonores et en particulier de couvrir les nuisances causées par
I’activité de criblage concassage.

Planning prévisionnel des travaux

AVRIL - JUIN 2022 Réalisation du batiment acoustique concasseur et installation du concasseur.
JUIN 2022 Réalisation des essais acoustiques du concasseur.
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L’AGENDA DU MOIS PROCHAIN »»»
A VILLARODIN-BOURGET / MODANE ET AUX TIERCES

e Surlazone du « Moulin ».

o Poursuite du remblaiement de la zone,

o Poursuite de la mise en place du batiment acoustique et boxes de tri

Montage des boxes de tri des matériaux d’excavation — Zone du Moulin

e Sur les Tierces, poursuite des travaux d’aménagement du site.

¢ Poursuite des travaux en souterrain :

o Creusement de la galerie de ventilation, Emplois
o Excavation de la chambre de pied de puits, sur le chantier
. en Mai 2022
o Marinage,
300
o Pose de la ventilation,
o Agrandissement d’une caverne technique. 0
2 100
AUX PUITS D’AVRIEUX
0

¢ Poursuite des injections profondes autour des futurs puits. o
W Intérimaires

m Compagnons

M Cadres / ETAM




ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX

L’AGENDA DU MOIS PROCHAIN »».»
ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX

« Poursuite de la réalisation des enrochements dans le cadre du recalibrage du lit du Saint Antoine pour le
SPM.

Travaux d’enrochement du radier — Pont Saint-Antoine

» Terrassements préalables au coulage des culées du pont provisoire.

e Coulage des culées en béton armé du pont provisoire.

La culée d'un pont est la partie située sur la rive destinée a supporter la poussée de la vodte d'un
pont en arc.

e  Poursuite de la construction d’une cloture anti-bruit (pose de baches phoniques).
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Réalisation du bassin de décantation — Site des Tierces

PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES ROUTE DE CONTOURNEMENT DE
SOUTERRAINS DE VILLARODIN- MODANE / FOURNEAUX — CHANTIER
BOURGET / MODANE PONT SAINT-ANTOINE
Numeéro chantier Numeéro chantier
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