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1 PREAMBULE

Le bassin versant de I'Arc, situé dans le bassin hydrographique Rhéne-Méditerranée, représente
environ un tiers du département de la Savoie (2078 km?). Long de 120 km, I’Arc est le cours d’eau
principal de la vallée. Il prend sa source au col de I'lseran et conflue avec I'lsére au niveau de la Combe
de Savoie, entre Albertville et Chambéry. Le fonctionnement hydro-sédimentaire de I'Arc a été
fortement perturbé par les activités anthropiques : chenalisation et endiguement du lit, extractions de
matériaux, urbanisation, aménagements hydroélectriques artificialisant les débits... Une des
particularités du territoire est la possibilité de formation de laves torrentielles sur les affluents, dont
la dynamique est trés différente des crues des torrents de plaine.

La Maurienne a connu des crues d’ampleur par le passé sur I’Arc, la crue de référence datant de 1957,
mais également sur de nombreux affluents (Saint-Antoine a Modane, Ravoire de Pontamafrey, etc).
De multiples travaux de protection contre le risque ont déja été réalisés, mais des secteurs restent
encore exposés aujourd’hui. Certains troncons de I’Arc ont tendance a s’engraver sur le long terme, ou
a s’exhausser ponctuellement a cause des apports des affluents lors des crues, tandis que d’autres
secteurs s’incisent. La gestion sédimentaire de I’Arc est ainsi primordiale afin de garantir la protection
des enjeux adjacents, le niveau du lit pouvant varier fortement lors des crues. La protection des enjeux
passe également par une bonne gestion sédimentaire sur les affluents et 'aménagement des lits et
des confluences (construction de plages de dép6t, recalibrage de lit, élargissement des confluences,
etc).

Le Syndicat du Pays de Maurienne (SPM), né de I’Association des Maires de Maurienne en 2001, est
structuré de longue date pour mener des projets de territoire. Aprées avoir longtemps mené des études
d’amélioration de la connaissance sur la vallée, porté deux Plans d’Actions et de prévention contre les
Inondations (2005-2010 et 2010-2015) et un Contrat de riviere (1996-2002), le SPM a acquis la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au 1°" Janvier
2019 par transfert de compétence de ses membres (EPCI FP). Depuis 2019, le Syndicat du Pays de
Maurienne s’est engagé dans plusieurs démarches :

- Un Contrat de Bassin (partenariat avec I'Agence de I'Eau) qui vise a mener des actions de
restauration des milieux aquatiques et humides, en réponse aux objectifs du Programme de
Mesures du SDAGE ;

- Un PAPI3, qui a pour objectif de concevoir une stratégie de gestion du risque inondation selon
les 7 axes de la doctrine nationale ;

- Lalabellisation en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux, afin d’obtenir
la reconnaissance du travail de structuration effectué depuis 2018 et d’assoir le réle du SPM
en tant que collectivité exergant la totalité de la compétence GEMAPI.

Le portage du Contrat de Bassin et du PAPI par une seule entité garanti une cohérence des actions.

Ce rapport constitue le dossier de candidature du PAPI d’intention de I’Arc.

Page | 5

‘‘‘‘‘‘‘‘



........
PPauq /ﬂawa AL
{

/

2 PRELIMINAIRES

> Structure du document et conseils au lecteur

Le présent document est décomposé en 6 chapitres :

1) Présentation du territoire : cette partie présente les caractéristiques du territoire en termes géogra-
phiques, d’aménagements et de phénomeénes rencontrés. Le paragraphe permet de cerner le contexte
dans lequel s’inscrit le risque inondation en Maurienne et de comprendre le fonctionnement particulier
de I'Arc et de ses affluents.

2) Synthése des connaissances disponibles sur le territoire : ce paragraphe fait état des connaissances dis-
ponibles en matiere de crues historiques, d’aléas et d’enjeux exposés au risque inondation. Les aléas
engendrés par les différents affluents de I’Arc sont détaillés.

3) Démarche de gestion du risque sur le territoire : cette partie liste et analyse les démarches de gestion
du risque déja menées sur le territoire (PAPI précédents, plans de gestion des sédiments, etc).

4) Diagnostic initial du territoire selon les 7 axes de gestion du risque inondation : cette partie constitue le
cceur du rapport puisqu’elle dresse le diagnostic initial du territoire en se basant sur les connaissances
décrites en parties 1, 2 et 3.

5) Stratégie et programme d’action : la stratégie générale découlant du diagnostic de territoire est d’abord
décrite, ainsi que la gouvernance de la démarche. La stratégie adoptée pour chaque axe du PAPI d’in-
tention est ensuite détaillée et accompagnée du plan d’actions.

6) Annexes : Ce chapitre regroupe des documents apportant des précisions sur certains points détaillés
dans le rapport (systemes d’endiguement, PAPI2, PCS, etc — voir la table des matieres).

Pour une lecture simplifiée, le lecteur pourra se contenter de lire les parties 4 et 5.
La lecture intégrale du rapport permettra au lecteur d’approfondir sa compréhension des problématiques aux-
quelles est confronté le territoire et de connaitre I’historique de la gestion du risque inondation sur le territoire.
Des cartographies localisant les cours d’eau cités dans le rapport se trouvent en Annexes 8.1 et 8.2.

» Réponse au cahier des charges PAPI 3

Pieces demandées dans le cahier des charges PAPI3 Référence Paragraphes du dossier
dans le CDC de PAPI d’intention
Présentation du porteur de projet 3.1 Paragraphe 3.5
Présentation de la gouvernance du territoire en matiere de pré- | 3.1 Paragraphe 3.5

vention des inondations et organisation en matiere de compé-
tence GEMAPI

Présentation de la gouvernance du PAPI d’intention Annexe 2 Paragraphe 7.1

Diagnostic initial du territoire synthétique 4.2.1 Partie 6

Programme d’étude 42.1 Paragraphe 7.3
Fiches-actions 42.1 Dossier annexé au rapport
Plan de financement 4.2.1 Paragraphe 7.6

Planning de réalisation des études et d’élaboration du PAPI com- | 4.2.1 Paragraphe 7.5

plet

Lettres d’intention des maitres d’ouvrage 33 Paragraphe 7.7

Lettres d’engagement des co-financeurs 3.3 Paragraphe 7.8
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Dossier de candidature du PAPI d’intention de I’Arc — Syndicat du Pays de Maurienne — Avril 2021 :

vvvvvvvv

3 PRESENTATION DU TERRITOIRE

Cette partie permet de cerner le contexte dans lequel s’inscrit le risque inondation en Maurienne.
Elle présente les caractéristiques du territoire (géographie, hydrographie, hydrologie, etc) puis
I’historique des aménagements sur le lit majeur et le lit mineur de I’Arc et le fonctionnement hydro-
sédimentaire particulier qui en découle. La dynamique des affluents, qui est une des spécificités du
territoire, est décrite également. Cette partie se termine par la description de la gouvernance du
territoire en matiére de gestion du risque inondation.

3.1 Caractéristiques physiques du bassin versant

3.1.1 Cadre géographique

GENEVE

Le bassin versant de I'Arc est
localisé en Savoie, et correspond a
la vallée de la Maurienne. Il est
frontalier avec [Iltalie et les
départements des Hautes-Alpes et
de I'lsere.
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Figure 1 : Localisation du bassin versant de I'Arc S
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Figure 2 : Bassin versant de I'Arc
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Le relief en Maurienne est contrasté, avec des zones de plaines et des hauts massifs (plus de 100
sommets supérieurs a 3000 m d’altitude). Les altitudes de I’Arc sont comprises entre 2050 m NGF en
amont du hameau de I'Ecot et 288 m NGF a la confluence avec I'lsére. La vallée est caractérisée par de
fortes pentes qui varient ainsi entre 0,2% et 10% selon les endroits.
Points élevés du relief ﬂ
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Figure 3 : Caractéristiques morphologiques de la Maurienne (Scot Pays de Maurienne, 2020)

3.1.2 Réseau hydrographique

Le bassin versant de I’Arc, situé dans le bassin hydrographique Rhéne-Méditerranée, représente

environ un tiers du département de la Savoie (2078 km?).

Long de 120 km, I’Arc est le cours d’eau principal de la vallée. Il prend sa source au col de I'lseran et
conflue avec I'lsére au niveau de la Combe de Savoie, entre Albertville et Chambéry. Il passe par la

zone intra-alpine et les massifs centraux, contournant les secteurs géologiques les plus résistants.

La pente moyenne de I’Arc est de 1% mais avec des variations trés fortes, de 0.2% a 10% (Cemagref,

1999). Il peut étre découpé en 3 parties :
- L’Arc supérieur, des sources de I'Arc, situées a la frontiere franco-italienne, a Modane. Le
relief se compose d’une succession de plaines et de gorges étroites.
- L’Arc moyen, de Modane a Saint Jean de Maurienne. La vallée y est étroite et le lit
relativement pentu, bien qu’entrecoupé par de courts trongons a faible pente.

L’Arc inférieur, de Saint Jean de Maurienne a la confluence avec I'lsére. La vallée est large
et peu pentue. L'Arc est ici trés contraint, avec un lit étroit et un important linéaire de

digues.
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L’Arc possede de nombreux affluents, le linéaire total de cours d’eau sur le bassin versant est de 2 150
km.

La partie aval de I'Arc, depuis I'entrée de la commune de Sainte-Marie de Cuines, appartient au
Domaine Public Fluvial.

Légende
® villes
[ Bassin versant de I'Arc

Arc

—— Arc inférieur
Arc moyen

— Arc superieur

B Lacs

— Réseau hydrographique

=== Domaine Public Fluvial

%
e

SYNDICAT |

20 km A 75740&/”“%

I N save

Figure 4 : Réseau hydrographique du bassin de I'Arc et sectorisation de I’Arc selon ses caractéristiques morphologiques

3.1.3 Climat

Le climat de la vallée de la Maurienne est continental de montagne, froid I’hiver et relativement chaud
I’été. Les précipitations en Maurienne sont bien plus faibles que celles observées dans le département.
Globalement, les moyennes annuelles tournent autour de 500 a 1000 millimétres par an soit environ
deux fois moins qu’ailleurs en Savoie.
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Figure 5 : Carte des précipitations de I'année 2011 en Savoie - données Météo France (Scot Pays de Maurienne, 2020)

La forme en arc de cercle de la vallée fait que celle-ci n’est pas soumise partout aux mémes influences
météorologiques. Les chaines de I'Epine, des Bauges et de la Chartreuse situées a I'Ouest du
département constituent des obstacles aux dépressions océaniques, affaiblissant ainsi les
perturbations arrivant en Maurienne.

La Haute-Maurienne est particulierement sensible aux phénomenes de retours d’Est (Lombarde), qui
se traduisent par des vents chauds et humides produisant des pluies intenses. Associée a la fonte des
neiges, la Lombarde est a I'origine de crues importantes. Les vallées de la Valloirette, I'Arvan et du
Glandon sont soumis aux flux de Sud qui, sous la forme d’orages violents ou de longues averses,
engendrent également de fortes crues.

Les températures en Maurienne suivent la méme tendance que pour la Savoie.

Températures a Saint-Jean-de-Maurienne

Période 2013-2019
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Figure 6 : Moyenne des températures a Saint-Jean-de-Maurienne entre 2013 et 2019 (InfoClimat)

3.1.3.1 Régime ordinaire

Le régime ordinaire de I'Arc est de type nival de montagne caractérisé par un maximum annuel de
débit en été (juin —juillet), di a la fonte des neiges, et un minimum en hiver (rétention nivale).

Cependant, du fait de 'influence des aménagements hydroélectriques, le régime hydrologique sur
le bassin de I’Arc est totalement artificialisé (influence des débits turbinés et des lachers d’eau). L’Arc
est en régime réservé dés I'amont du bassin, depuis la prise d’eau de I'Ecot et ce jusqu’a Aiton. Le
module de I’Arc a Bonneval-sur-Arc n’est déja plus que le tiers du module naturel. Aprées la mise en
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service de la dérivation Arc - Isere vers |'usine du Cheylas jusqu’a la restitution de la dérivation Isere
dans I'Arc a Randens (voir paragraphe 3.2.4), I'écoulement de I'Arc est a peu prés réduit aux 10 % de
son volume naturel.

3.1.3.2 Régime de crue

La vallée de la Maurienne connait des crues pour les cours d’eau a régime torrentiel et des laves
torrentielles’ pour les affluents situés sur des versants fortement érodables. Les crues moyennes
(période de retour de 2 a 10 ans) peuvent étre provoquées par des perturbations océaniques venues
de I'Ouest, la fusion nivale, les faibles retours d’Est ou des orages tandis que les fortes crues (période
de retour supérieure a 10 ans) sont souvent engendrées par un phénomene de retour d’Est se
caractérisant par des épisodes pluvieux rares et trés violents (le plus souvent en Septembre et Juin).
Les crues océaniques concernant la basse et la moyenne Maurienne et se produisent en général en
automne ou au printemps. Leur période de retour est de 2 a 10 ans et le seuil pluviométrique de ces
évenements est de I'ordre de 30 a 50 mm. Les crues provoquées par la fusion nivale se produisent en
revanche en Juin et peuvent toucher toute la vallée. Les phénomenes de retours d’Est et les
perturbations venues de I'Ouest peuvent se combiner, et engendrer des crues majeures comme en
1957. Lors d’un redoux brutal, la fonte des neiges peut augmenter I'importance de la crue. C'est
particulierement le cas en Haute-Maurienne.

Les risques de crues sont donc les plus importants en Mai-Juin-Juillet, période de fonte des neiges et
en Septembre-Octobre lors d’épisodes orageux, et sont moindres en hiver
(Décembre a Avril), période pendant laquelle les précipitations se transforment en neige.

Les crues a caractere torrentiel de I’Arc sont tres irréguliéres. Les hydrogrammes des crues de I’Arc
peuvent présenter plusieurs pointes de crue car les apports des affluents peuvent étre décalés dans le
temps et I'intensité de la pluviométrie peut varier spatialement et au cours du temps. Les temps de
montée des crues caractéristiques ont été estimés a 18h au barrage de Saint Martin la Porte et 60h a
Pontamafrey (données issues des Atlas des Zones Inondables).

Les crues de I'Arc sont faiblement amorties lors de leur propagation d’amont a l'aval car il existe peu
de champs d’inondation d’une superficie et d’'un volume suffisamment importants par rapport au
volume de la crue. Les ouvrages hydroélectriques tendent a réduire les débits de crues, surtout pour
les petites crues : une analyse des débits de crue au droit du barrage de Saint Martin la Porte réalisée
en 2009 par Setec Hydratec a montré une diminution des débits de -30% pour la crue biennale, -15%
pour la crue décennale et -10% pour la crue vingtennale du fait des aménagements hydroélectriques
(PPRi Arc médian, 2019). En revanche, les crues centennales de I’Arc ne sont pas écrétées car les
ouvrages passent en transparence au-dela d’un certain débit, lorsque « I'état de crue » est déclaré.
Pour I’Arc médian, cet état de crue est déclaré des lors que le débit entrant dans la retenue du Freney
dépasse 130 m3/s, que celui entrant dans le barrage du Pont des Chévres dépasse 170 m3/s et que le
débit au barrage de Saint-Martin-la-Porte dépasse 175 m3/s, ou si la prévision @ moins de 6h du débit
a Bramans dépasse 100 m3/s. A titre indicatif, le débit de crue entrant au barrage de Saint-Martin-la-
Porte estimé par Hydratec en 2009 est de 212 m3/s pour la Q2, 292 m3/s pour la Q5 et 345 m3/s pour
la Q10. Ainsi, pour les fortes crues, le régime de crues correspond au régime naturel, sans influence
des retenues hydroélectriques.

3.1.3.3 Stations de mesure des débits

Les stations de la banque HYDRO du Ministére de la Transition écologique et solidaire pour lesquelles
des données de débit sont disponibles sont présentées ci-dessous.

I Fluide visqueux, a la densité trés élevée, transportant des blocs de taille considérable dans une matrice
argileuse
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Tableau 1 : Stations de mesure des débits sur le bassin de I'Arc

.......
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Station Code Surface Gestionnaire Hauteurs Débits
Hydro drainée disponibles | disponibles
(km?)

L’Avérole a Bessans W1006010 | 45,4 EDF Non disponible 1969 - 2016
L'Arc a Lanslebourg W1014020 | 314 DREAL 2016-2021 2016-2021
L’Arc a Termignon W1019901 |? CD73 Non disponible 2009 - 2016
L'Arc a Bramans W1024010 | 635 EDF Non disponible 1970 - 2017
L'Arc a Saint-Michel- W1034010 | 939 EDF Non disponible [1948-2016
de-Maurienne [La
Saussaz]
L'Arvan a Saint-Jean- W1055020 | 58 DREAL 2000 - 2015 2000 - 2016
d'Arves [La Villette]
L'Arvan a Saint-Jean- W1055030 | 48,6 DREAL 2019 - 2021 2019 - 2021
d'Arves [L'Endroit]
L’Arc a Hermillon W1064010 | 1505 EDF Non disponible {1971 - 1980
NB : Hors service de-
puis le 01/01/1981
L'Arc a Saint-Rémy- W1074020 | 1760 EDF 1980 - 1988 1973 - 1980
de-Maurienne
NB : remplace Epierre
L’Arc a Aiguebelle W1074030 | 1946 DREAL 2011-2021 2011-2021

3.1.3.4 Données sur les débits de crue caractéristiques

Les Atlas des Zones Inondables donnent des estimations des débits de crues caractéristiques.
L'actualisation des données date de 2009 et a été réalisée par Hydratec a partir des données de débits
moyens journaliers reconstitués par EDF a la station de la Saussaz.

Tableau 2 : Débits de pointe retenus pour les crues de référence (source : AZI Pontamafrey-Aussois 2014, AZI Bramans-
Bessans 2009 et AZI Sainte Marie de Cuines-Aiton 2009). Le PKO correspond a la confluence avec I'Isére.

PK Arc Bassin Q Q Q Source
versant | 2ans 10ans | 100ans

Km Km? m3/s m3/s m3/s AZ| 2009
Amont de I’Avérole 230 AZI 2009
Amont de I'Arcelle Neuve 390 AZI 2009
Amont du Doron 420 AZI 2009
Amont du ruisseau d’Ambin 580 AZI 2009
Barrage Aussois 81.953 | 644 147 240 580 AZl 2009
Modane aval Saint Bernard 73.27 782 165 271 670 AZI 2014
Station de la Saussaz 59.27 947 183 300 760 AZ1 2014
Barrage Saint Martin la Porte 51.65 1198 212 345 860 AZ1 2014
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Aval Arvan 36.88 1553 241 394 900 AZI 2009
Amont du Glandon 900 AZl 2009
Amont de la restitution de 1000 AZl 2009
Randens

En moyenne, I'ordre de grandeur de la durée de la crue centennale a été estimé a 40h a Saint-Jean
de Maurienne (AZl 2009).

3.1.4 Géologie et hydrogéologie

Plusieurs ensembles géologiques recouvrent la Maurienne. Le relief est structuré par plusieurs
ruptures géologiques ou failles, le territoire peut ainsi étre découpé en 4 zones distinctes :

« Zone 1 : elle se développe en aval de I'Arc, de la Porte de Maurienne jusqu’aux environs de
la commune de la Chambre. Composée essentiellement de schistes, roches a grains trés fins
provenant des débris de destruction des reliefs et riches en argiles, de schistes verts d’origine
volcanique, d’ortho-gneiss et de conglomérats, cette zone se situe sur I'axe de la zone
dauphinoise dont les roches sont issues des périodes proto et paléozoique.

Zone 2 : elle se dessine autour de Saint-Jean-de-Maurienne, situé sur le cone de déjection des
affluents de la vallée de I'Arvan, jusqu’aux limites de Saint-Michel-de-Maurienne. Elle est
caractérisée par une succession de ravines qui apportent sur les terrains tendres des alluvions,
schistes, conglomérats et flysch. Cet ensemble est ponctué par le col du Télégraphe, situé a
Valloire.

Zone 3: au niveau de Saint-Michel-de-Maurienne apparait la premiere faille, qui marque un
retour au paléozoique. Ainsi, la zone suivante est située sur le fond de vallée de I'Arc, dans les
alentours de la ville de Modane. Elle est issue de la période du Carbonifére moyen, du
Paléozoique ancien, a cheval sur la zone briangonnaise et la zone piémontaise. On y retrouve
essentiellement des houilles, roches de type carbonée.

Zone 4: de I'Est de Modane, en aval de I'Arc, au pied du Parc National de la Vanoise jusqu’aux
abords de Termignon et Bonneval-sur-Arc, on retrouve une deuxieéme faille, |a faille des Acles,
guasiment positionnée verticalement a la premiére, elle sépare nettement les zones
briangonnaise et piémontaise. Situées sur la zone piémontaise, les roches qui composent cet
ensemble sont issues du Briovérien supérieur et du Cambrien datant de —542 millions
d’années. Elle est établie sur I'ancien océan Alpin (période de la Pangée), on trouve donc des
roches de type schistes lustrés c’est-a-dire des sédiments calcaires et détritiques, ainsi que des
ophiolites, provenant des dép6ts dus a I'ouverture océanique » (Scot du Pays de Maurienne,
2020).
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Analyse géologique

Savoie & A . i
Arlysére Projet de territoire et SCoT Pays de Maurienne ! ‘
[ oivision des zones géologiques N '
Parc zone géologique MW E

Savole
Métropole Savoie

Savoie
Tarentaise-Vanoise

Hautes-Alpes Le 28/06/2016

Sources : IGN - BRGM

Figure 7 : Contexte géologique de la Maurienne (Scot du Pays de Maurienne, 2020)

La géologie des bassins versants est un facteur déterminant dans le type de transport solide en jeu.
Ainsi, les bassins aux roches facilement érodables seront susceptibles de produire des laves
torrentielles en cas d’orage intense ou de fortes précipitations. Les bassins aux roches constituées de
schistes noirs, marnes ou calcaires marneux sont en général tres érodables. Les schistes lustrés et les
gypses sont également sensibles a I'érosion. La figure ci-dessous présente le degré d’érodabilité des

différents bassins versants.
Liste des toments (le chiffre entre parenthéses indique Je rang selon Fordination de Strahler)

1 - Secteur de Basso Maurienne (2 ¢13) 13 - L'rvan (5) 21 - Le St-Antoine (3)

2-Ti de Lescheretie 3) 130 - Le Merderel de Villrembert (4) 22 - Lo Nt de Ste-Amnc (4)
3-Le Bugeon (5) 13b - Le Bomrieu(s) 23 - Lo StBonci )
4- Le Glsadon (4) 14+ La Valloirete (5) 24- LT dAmbin (6
$ - La Ravoire (3) 15 - Le Ricu Pessin (4) i iveile Sl
= 25 - L'Eavers de
v Eeeaep i 5L D e 9
Lot - Le T de Bissorte (3) 27> Tio e b e L a
t 8- Le St-Martin (4) 18 - Le Charmaix (4) el o S
9. La Grollaz (3 et le Vigny (2) 19- Le SeBemard (deModune) G) 20 L'Avéeole (3)
10 - Le Pousset (3) 20- Le Povarer (3) _
g 30 -Tts du Ht Ave (2 e13)
12 Le Bochet (2)

[ -

. .
[Voir Tableau 35 page suivante. | ——

Figure 8 : Erodabilité des bassins de la Maurienne (source : A.Marnezy, 1999)
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3.1.5 Environnement et patrimoine naturel

3.1.5.1 Zones humides

Le bassin versant de I’Arc compte 874 zones humides, pour une superficie totale de 2125 ha. Dans le
cadre du Contrat de bassin en cours d’élaboration par le SPM, la rédaction d’'un Plan de Gestion
Stratégique des Zones Humides (PGSZH) est prévue en 2021 afin d’améliorer la connaissance sur ces
milieux et de prioriser les interventions a réaliser pour leur préservation ou leur restauration. Ce plan
permettra également de planifier I'organisation des mesures d’évitement, de limitation et de
compensation d’'impact liés aux projets de développement du territoire, dans un objectif
d’optimisation environnementale, valorisation touristique et lutte contre les inondations. Quelques
actions de restauration de ces espaces, accompagnées de sensibilisation, sont également prévues en
parallele de I'élaboration du PGSZH.

—— Réseau hydrographique
[ Zones humides
® Villes

SYNDICAT

Figure 9 : Localisation des zones humides du bassin de I'Arc

Certaines zones humides sont gérées par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie.

Page | 15



3.1.5.2 Zonages de protection réglementaires

/

Les fortes contraintes de relief et de climat de la Maurienne expliquent I'existence d’une flore
diversifiée. Le bassin de I'Arc est couvert par un nombre important de zonages réglementaires ou de

protection (source : Observatoire des Territoires de la Savoie) :

» 79 Zones Naturelle d’Intérét Faunistique et Floristique de type | (ZNIEFF) — voir la liste en

Annexe

» 5 arrétés de protection de biotope (APPB), concernant des sites abritant des espéces

végétales ou animales protégées :

Iseran 29 ha
La Bialle et les Bassins Mollards 255 ha
Marais de la Séa et des Citres 5ha
Montcenis et Vallon de Savine 1105 ha
Tourbiéres et foréts de Montendry et Montgilbert 28 ha

» 8 sites Natura 2000, dont les documents d’objectifs (DOCOB) définissent un état des lieux,

des enjeux et des objectifs et une stratégie de gestion :

S12 - Réseau de Zones humides dans la Combe de Savoie et la Basse Vallée de 252 ha
I'lsere

S17 - Massif de la Lauziére 5003 ha
S37 - Landes, Prairies et Habitats Rocheux du Massif du Mont Thabor 4792 ha
S38 - Formations Forestieres et Herbacées des Alpes Internes 713 ha
S39 - Réseau de Vallons d'Altitude a Caricion 3371 ha
S40 - Réseau de Zones humides et Alluviales des Hurtiéres 318 ha
S41 - Perron des Encombres 2028 ha
S43 - Massif de la Vanoise 11832 ha

» 5 sites classés, ayant pour objectif la conservation dans leur état actuel des milieux et
paysages :

Cirque des Evettes et ses abords 2657 ha
Col de I'lseran (Belvédeére) 11 ha
Col de l'lseran et ses Abords 6 ha
Massif de I'Etendard, col du Glandon, aiguilles de |'Argentiére 3630 ha
Mont Thabor 4793 ha

» 29 sites inscrits

» 2 foréts de protection, a Bramans et Termignon

» Le Parc National de la Vanoise couvre largement le territoire de la Haute-Maurienne (le coeur

de Parc s’étend en rive droite de I'Arc de Saint-André a I’'Ecot). Aucune commune

mauriennaise n’a en revanche adhéré a la Charte du Parc.
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http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/appb.php?ZONEC=APPB090
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/appb.php?ZONEC=APPB046
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/appb.php?ZONEC=APPB116
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/appb.php?ZONEC=APPB042
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/appb.php?ZONEC=APPB033
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/ln2000.php?ZONEC=PSICFR8201773
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/ln2000.php?ZONEC=PSICFR8201773
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/ln2000.php?ZONEC=PSICFR8202003
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/ln2000.php?ZONEC=PSICFR8201778
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/ln2000.php?ZONEC=PSICFR8201779
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/ln2000.php?ZONEC=PSICFR8201780
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/ln2000.php?ZONEC=PSICFR8201781
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/ln2000.php?ZONEC=PSICFR8201782
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/ln2000.php?ZONEC=PSICFR8201783
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=SC102&ZONED=73047
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=SC686&ZONED=73047
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=SC122&ZONED=73047
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=SC742&ZONED=73230
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=SC721&ZONED=73157
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Figure 10 : Zonages réglementaires concernant les espaces naturels sur le bassin de I'Arc
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3.1.6 Population et évolutions démographiques
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Ce territoire représente environ 10 % de la population du département (données INSEE 2016), soit 43

287 habitants.

Communauté de Communes

Population municipale 2016

Population DGF 2019

Haute Maurienne Vanoise 8 666 hab 17 725 hab
Maurienne Galibier 5461 hab 11 706 hab
Coeur de Maurienne Arvan 14 952 hab 25012 hab
Canton de la Chambre 7 413 hab 11 254 hab
Porte de Maurienne 6 795 hab 7 624 hab

TOTAL

43 287 habitants

73 321 habitants

La densité se situe autour de 20,3 habitants/km? (donnée Insee 2016) mais varie selon les zones du
territoire : la Haute-Maurienne enregistre ainsi des densités plus faibles qu’en Basse-Maurienne. Les
villes les plus importantes (Modane, Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne) se situent
en moyenne Maurienne. Saint Jean de Maurienne avait ainsi 7 746 habitants en 2017, Modane en
comptait 3 097 et Saint Michel 2 461 habitants.

3 forges
3 ’ Hurtiéres

S : 2 Argentine

Epierre

Léger

3
Chapelle

J St-Rémye

e-Maurienne

Se-Etienne-, o
de-Cuines,

de-Cuines

Jarrier

Villarembert

,,,,,,,,,

Saint-Jean-d'Arves

Densité de population (2017)
0,0219,2(9502)

Légende
Population municipale (2017)
5760

1440

France : 66 524 339

Modane

Figure 11 : Population municipale et densité en Maurienne (Insee 2017)

2onneval-s

Entre 1886 et 1990, la Maurienne a montré une perte constante d’habitants, avec quelques variations
dues a des grands travaux et des mouvements d’industrialisation. Depuis 1990, la tendance semble
s’étre inversée mais la croissance démographique reste trés faible. Elle est quasiment nulle depuis
2003 : la croissance de la population municipale entre 2003 et 2016 était seulement de 0,03 %. En
comparaison celle de la Savoie était de de 1,02 %. Les communautés de communes 3CMA, Maurienne
Galibier et CCHMV montre une tendance de baisse démographique, tandis que les communautés de
communes du Canton de la Chambre et Porte de Maurienne gagnent des habitants (par apport
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migratoire essentiellement). Dans les décennies a venir, la croissance démographique devrait
augmenter pour se situer autour des 0,6 %, du fait de migrations et des effets démographiques
potentiels du chantier de ligne a grande vitesse Lyon-Turin.

3.1.7 Occupation du sol et activités humaines

La Maurienne constitue un axe de passage entre la France et I'ltalie depuis plusieurs siecles. Le Tunnel
de Fréjus, ouvert en 1980, a facilité le passage entre les 2 pays. Le trafic transfrontalier ayant
grandement augmenté, une autoroute a été construite en de 1993 a 2000. La vallée est ainsi
aujourd’hui parcourue par de nombreux axes de communication (routes départementales, autoroute
A43, voie SNCF, future ligne TGV Lyon-Turin), concentrés en fond de vallée en raison de son étroitesse.
L'industrie, dont I'essor est lié au potentiel hydroélectrique et aux ressources miniéres de la vallée, est
fortement présente (usines Arkema, FerroPem, MetalTemple...), bien qu’elle subisse aujourd’hui des
restructurations importantes. L’activité touristique est également un secteur économique important
en Maurienne, notamment grace au tourisme hivernal en haute et moyenne Maurienne. La vallée
compte ainsi 24 stations de sports d’hiver et d’été d’altitude. L’agriculture constitue une activité
importante, la majorité des exploitations étant tournées vers I'élevage. Pres de 90 % de la production
laitiere bovine de la Maurienne est transformée en Beaufort AOP. Les 355 chefs d’exploitations
agricoles sont répartis de maniere inégale sur le territoire : elles se concentrent dans les secteurs de
Haute-Maurienne, de I’Arvan et des Villards et autour de La Chambre. La part de terrains agricoles
représente environ 4 % du territoire. Le territoire mauriennais reste encore largement dominé par les
espaces naturels. Les zones artificialisées se concentrent dans le fond de vallée, aujourd’hui saturé en
raison du développement de I'urbanisation le long des axes de communication. Les habitations se
concentrent également sur les cones de déjection des affluents.

'@ Hermillon
i

Saint-Jean-de-Maurienne
s 2

»
. Saint-Martin-de-la-Porte

N ek
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[ Bassin versant de 'Arc
— Arc

— autoroute

— Chemin de fer

Occupation du sol (Corine Land Cover 2012)
I 112 - Tissu urbain discontinu
B 121 - Zones industrielles ou commerciales et installations publiques
M 122 - Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés
I 131 - Extraction de matériaux
142 - Equipements sportifs et de loisirs
211 - Terres arables hors périmétres dirrigation
231 - Prairies et autres surfaces toujours en herbe a usage agricole
242 - Systémes culturaux et parcellaires complexes
243 - Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants
311 - Foréts de feuillus
Il 312 - Foréts de coniféres
313 - Foréts mélangées
321 - Pelouses et paturages naturels
322 - Landes et broussailles
324 - Forét et végétation arbustive en mutation
332 - Roches nues
333 - Végétation clairsemée
335 - Glaciers et neiges éternelles
511 - Cours et voies d'eau
512 - Plans d'eau

Figure 12 : Occupation du sol sur le bassin versant de I'Arc (données Corine Land Cover 2012)

3.2 Aménagements sur I’Arc et ses affluents

3.2.1 L'endiguement des lits et les travaux de protection

En moyenne et basse Maurienne, I’Arc est considérablement contraint. Il a été endigué dés la période
Sarde, au 19%™¢ siécle, principalement en aval de Saint Jean de Maurienne. L’ objectif était de stabiliser
les divagations du lit mineur. Aprés la crue de 1957, des protections longitudinales par murs en
maconnerie, béton ou perrés bitumeux permettant de protéger la RN6 et les zones habitées ont été
construites (Modane, St Michel de Maurienne, St Jean de Maurienne, Pontamafrey...). L'Arc a
également vu sa surface restreinte par des remblaiements en lit majeur (implantation de décharges
publiques et industrielles), ce qui a participé a la diminution des zones naturelles d’expansion de crues.
Apreés les crues de 1936 et 1994, des aménagements locaux (endiguements, protection de berges...)
ont été réalisés par les communes, EDF, la SNCF, etc. En Haute Maurienne, des protections ponctuelles
ont également été construites pour protéger des sites industriels, des villages, la RN6 ou la D902 mais
de maniére générale, I’Arc a été beaucoup moins endigué que dans les secteurs en aval.

3.2.2 La construction de I'autoroute

De 1993 a 2000, la construction de l'autoroute a provoqué une modification morphologique
importante de certains secteurs. En certains points, ces travaux ont conduit a I’élargissement du lit de
I’Arc afin d’implanter sans augmentation du risque les piles de pont dans le chenal de I’Arc. A d’autres
endroits, les ouvrages autoroutiers ont nécessité un empiétement dans I’Arc ou un rescindement
modifiant la configuration de I'ancien lit. Ce changement de configuration a été congu pour ne pas
aggraver la situation antérieure, et visait au contraire a améliorer les conditions d’écoulement lorsque
celles-ci n'ont pas paru satisfaisantes vis-a-vis de l'autoroute ou de la RN6. La construction de
I"autoroute a eu des effets sur le transport solide : I'élargissement du lit de I’Arc diminue son pouvoir
auto-curant et des dép6ts peuvent donc se former. Cela permet en revanche un espace plus grand
pour stocker les apports solides des affluents. Ces 2 phénomenes se sont globalement compensés,
sauf dans les secteurs suivants :
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- Amont du Poucet (Orelle) : I’Arc est beaucoup plus érosif, surtout pour des débits supérieurs
3200 m3/s

- Aval du pas du Roc (Saint-Michel de Maurienne) : trongon moins érosif, des dépots peuvent
désormais apparaitre

- Amont du Bochet (Saint-Martin-la-Porte) : plus érosif
- Amont de Trimet (Saint-Jean de Maurienne/Villargondran) : plus érosif
- Aval d’'Hermillon : plus érosif

- Aval de la Ravoire : moins érosif, or la Ravoire est pourvoyeur de grosses quantités de
matériaux lors d’épisodes de laves torrentielles

Ces travaux ont conduit a I'édification d’'une quarantaine de kilomeétres d’enrochements, sur les deux
rives de I’Arc, en moyenne et basse Maurienne. De plus, pour les besoins de construction de cette
autoroute, des extractions massives de matériaux ont eu lieu dans le lit de I’Arc (estimées par la SFTRF
a prés d’un million de m3). Certains champs d’inondation ont été supprimés mais ils n’avaient en
général qu’un réle limité par rapport au ralentissement des écoulements de crue (Bilan du Contrat de
riviere, Sogreah, 2004). La plaine des Hurtieres a été conservée mais son fonctionnement a été modifié.

3.2.3 Les aménagements de correction torrentielle

Sur les torrents domaniaux a risque, I'Etat (via le service de Restauration des Terrains de Montagne) a
réalisé depuis le début du 19°™ siécle des aménagements de correction torrentielle comme :

- Des plages de dép6t, afin de stocker une partie du volume des laves torrentielles et de protéger
les enjeux en aval ;

- Des digues et/ou canaux sur les cones de déjection ;
- Des barrages et des seuils pour fixer le lit ;
- Des réseaux de drainage dans les zones de glissement ;

- Lereboisement des terrains sur les rives des torrents.

3.2.4 Les aménagements hydroélectriques

La Maurienne possede de nombreuses installations hydroélectriques, captant voire dérivant la plupart
des cours d’eau. Il existe 3 grands types d’aménagements :

- Deux grands réservoirs d’altitude (lacs de Bissorte et Mont Cenis) stockent I'eau en altitude
et restituent I'eau turbinée dans la vallée, garantissant une production d’électricité en hiver.

- Des barrages et micro-centrales dérivent une partie importante du débit des cours d’eau et
restituent I'eau turbinée en aval.

- Trois grandes dérivations amenent I'eau vers d’autres bassins, permettant d’utiliser le
dénivelé créé pour produire davantage d’électricité (dérivation a I'Ecot vers Val d’Isére,
dérivation Arc-Isére a Hermillon et restitution Isére-Arc a Aiguebelle).
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Figure 13 : Aménagements hydroélectriques sur le bassin de I'Arc
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Figure 14 : Schématisation des aménagements hydroélectriques sur le bassin de I'Arc
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L'alimentation des grands réservoirs se fait dans la partie amont de I’Arc. Une partie des eaux de I'Arc
quitte le cours aval a partir de Saint-Martin-la-Porte. En aval de Randens, I'eau de I'lsére s’ajoute a
celle de I'Arc. Les 3 principaux barrages sont situés dans le secteur de I’Arc médian :

- Laretenue du Freney, d’une capacité de 225 000 m3

- Laretenue du Pont des Chévres, d’une capacité de 1 300 000 m?3

- Laretenue de Saint-Martin-la-Porte, d’une capacité de 210 000 m>.
L’entretien des ouvrages EDF consiste en :

- des vidanges décennales des retenues de Plan d’Aval de Bissorte ;

- des chasses annuelles de dégravage des retenues de I’Arc (Freney, Pont des Chevres, Saint-
Martin-la-Porte) lors desquelles le débit est compris entre 100 et 150 m3/s durant environ 6h ;

- des curages d’entretien des retenues ;

- des chasses de dégravage exceptionnelles lors des crues des affluents (ces chasses restent

Figure 7 :

néanmoins rares).

Lors de chasses annuelles de dégravage des retenues de I'Arc, un suivi de la qualité de I'eau est
organisé sur 6 stations réparties entre Modane et Pontamafrey, soit entre I'amont des retenues en
chasse et I'aval du dernier barrage. Un cabinet spécialisé effectue des mesures du taux de matiéres en
suspension (MES), de la température, du pH, de la conductivité et du taux d’ammonium. L’'Indice
Biologique Général Normalisé est également déterminé. Le taux de MES augmente lors des chasses.
De 'ammonium est relargé lors de la remobilisation de sédiments, avec des évolutions concomitantes
aux variations de la concentration en matiéres en suspension. Les concentrations en ammoniac
mesurées sur I'ensemble des stations sont largement inférieures au seuil de toxicité pour la faune
piscicole. L'impact de la chasse sur la qualité hydrobiologique de I’Arc n’est pas probant car la qualité
de I'habitat est déja mauvaise.

3.3 Fonctionnement de I’Arc et de ses affluents

3.3.1 La perturbation du fonctionnement hydromorphologique de |’Arc par les
activités anthropiques

Certains facteurs ont modifié de maniére irréversible I'équilibre hydro-sédimentaire de I'Arc :

- Lachenalisation et 'endiguement du lit, initiés dés le 19°™ siécle, accentuent les phénoménes
d’incision du lit, d’érosion des berges et d’affouillement des ouvrages de protection. L'espace
de liberté du cours d’eau étant réduit, le risque de formation d’un barrage lors de I'arrivée
massive de matériaux issus des affluents est alors accru.

- Les curages et extractions de matériaux, pour la fourniture en matériaux de construction et
I’entretien de la capacité hydraulique du lit, ont eu pour conséquence un déficit en matériaux
dans certains secteurs, conduisant a I'incision du lit aprés destruction de la structure pavée du
lit.
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- L’étroitesse de la vallée, I'urbanisation croissante et les axes de transport ont petit a petit
grignoté I'espace de liberté de I'Arc, celui-ci se retrouvant trés contraint dans certains secteurs.

3.3.2 Influence des aménagements hydroélectriques sur le fonctionnement
hydraulique et sédimentaire de I'Arc et de ses affluents

Les aménagements hydroélectriques ont considérablement modifié le régime hydraulique et les
capacités de transport solide de I’Arc.

L'Arc est en régime réservé depuis le barrage de I'Ecot (I’eau de I'Arc est en partie déviée vers le bassin
versant de I'lsére, le module de I’Arc a Bonneval n’est plus que le tiers du module naturel) et de
nombreux trongons de I’Arc sont court-circuités. Par exemple, aprés la mise en service de la dérivation
Arc - Isére vers l'usine du Cheylas jusqu’a la restitution de la dérivation Isére dans I'Arc a Randens,
|'écoulement de I'Arc est a peu prés réduit aux 10 % de son volume naturel.

Avant aménagements, le régime naturel du cours d’eau présentait des basses eaux réguliéres en hiver,
et une irrégularité importante des débits en été liée au phénomene de fonte diurne. Avec I'installation
des aménagements hydroélectriques, les débits sont aujourd’hui soumis au rythme des usines
hydroélectriques avec des variations liées aux turbinages selon les différentes heures de la journée,
entre jours de semaine et week-ends et entre jours fériés et jours ouvrables. Par ailleurs les retenues
d’altitude entrainent des modifications importantes des débits moyens journaliers, avec une hausse
sensible des débits en hiver (restitution des volumes stockés dans les retenues) et une baisse des
débits estivaux (stockage dans les retenues). Cela est illustré sur la Figure 15 , représentant une
analyse statistique sur la série 1948 — 2008 des débits journaliers a la station de La Saussaz en amont
de Saint-Michel de Maurienne (Hydratec, 2009). La période 1948-1969 correspond a la période avant
aménagements, et la période 1970-2007 a la période apres mise en service des usines de La Saussaz
et d’Orelle.

L'Arc & Saint Michel de Maurienne (La Saussaz)

D période 1946-1069
1 |m période 1970-2007
80

70 4

40

30 4

Débits moyens mensuels (ifs)
3

20 A

10 4

Figure 15 : Débits moyens mensuels reconstitués a la station de La Saussaz (Hydratec 2009)

Les barrages de retenue interrompent (totalement ou partiellement) le transit sédimentaire naturel.
D’autre part, les hautes eaux annuelles ayant disparues, la capacité de transport solide de I’Arc est
réduite. Ainsi, les débits ne permettent plus une reprise des matériaux apportés massivement aux
confluences ou dans les zones alluvionnaires. En I'absence de plage dépdt, certains affluents ont donc
une tendance a engraisser le lit de I’Arc, réduisant sa capacité hydraulique. Cela constitue un facteur
aggravant du risque inondation en cas de nouvelle crue de I’Arc. D’autre part, le lit s’adapte petit a
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petit a un régime hydrologique nettement inférieur a son régime naturel, ce qui conduit a
I'engravement et/ou la végétalisation du lit. En cas de crue importante, I"écoulement dans le lit
diminué peut engendrer des dégats aggravés (érosion, débordements). En aval des retenues, les
écoulements de crue faiblement chargés en matériaux solides ont un pouvoir érosif élevé, aggravant
ainsi les risques d’affouillement des pieds de digues et des ouvrages.
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Figure 16 : Dépb6ts massifs de sédiments provenant du Claret aprés une lave torrentielle en AoGt 2019

Le passage en débit réservé modifie en outre les conditions d’habitat de la faune aquatique. Enfin, la
diminution de la fréquence des petites crues a un effet négatif sur la culture du risque aupres de la
population. L'effet de surprise lors d’'une crue extréme est d’autant plus fort que la population n’est
plus habituée a vivre des petites crues régulierement.

En revanche, les aménagements hydroélectriques n’ont pas d’influence sur la dynamique de I’Arc en
cas de forte crue car les ouvrages sont mis en transparence a partir du débit dit « de crue » (130 m3/s
sur le barrage du Freney et 170 m? sur celui du Pont des Chévres, ou si la prévision a8 moins de 6h du
débit a Bramans dépasse 100 m3/s). Les barrages de I’Arc n’ont pas de capacité de stockage de crue,
ils ne servent donc pas a écréter les crues.

De nombreuses centrales ou micro-centrales hydroélectriques sont présentes sur les affluents de I’Arc.
Outre la diminution du débit préjudiciable pour les milieux aquatiques, ces aménagements peuvent,
s’ils sont mal congus, induire un risque inondation pour les enjeux adjacents (favoriser le dépot de
laves torrentielles, induire un risque de déstabilisation des berges a I'lamont, etc).

L'activité hydroélectrique impactant grandement le fonctionnement de I'Arc et ayant des
répercussions sur la gestion du risque inondation, le Syndicat du Pays de Maurienne souhaite travailler
en partenariat avec EDF dans le but d’améliorer le fonctionnement sédimentaire de I'Arc tout en
prenant en compte I'enjeu économique lié a 'activité hydroélectrique. EDF sera ainsi associé au SPM
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dans le cadre des études sur le fonctionnement sédimentaire de I’Arc et ses conséquences sur la
gestion du risque inondation. Un des objectifs de ces études sera de rechercher I'optimisation des
modalités de gestion des ouvrages hydroélectriques et des chasses de dégravage afin de réduire
I'impact de I’hydroélectricité sur le transport solide, et par conséquent le risque inondation. EDF
consulte le SPM pour avis lorsque des vidanges sont a effectuer sur certains ouvrages. Le SPM est
également informé des chasses annuelles effectuées sur I’Arc. Enfin, le SPM est consulté sur les
dossiers de demande d’autorisation pour la création de micro-centrales afin de vérifier que ces projets
n’ont pas d’impact négatifs sur le risque inondation ou sur les milieux aquatiques.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Travailler en collaboration avec EDF et la DREAL-OH pour
optimiser le fonctionnement des aménagements hydroélectriques et la réalisation des chasses de
dégravage, de maniére a diminuer I'impact de I'exploitation hydroélectrique sur le transport solide
et le risque inondation.

3.3.3 Dynamique des affluents

Les affluents de I’Arc ont un transport solide de type :

- charriage : crue liquide avec un transport solide trés important, les matériaux se déplacant dans le lit
du cours d’eau par saltation ou suspension. Le volume de flottants susceptibles de former un embacle
est en général important.

Qo@"e »

- lave torrentielle : écoulement sous forme d’un
fluide visqueux, a la densité tres élevée,
transportant des blocs de taille élevée dans une
matrice argileuse. Les laves torrentielles sont
caractérisées par un bourrelet frontal, de grande
largeur, constitué des plus gros blocs et
éventuellement d’arbres, d’un corps qui représente
la majeure partie du volume, d’apparence boueuse,
de bourrelets latéraux, et d’'une queue de faible

largeur présentant une plus faible concentration en Figure 17 : Schéma de la structure d'une lave torrentielle
solides. (www.dsm-consulting.ch)
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- ou mixte : les évenements peuvent se produire sous forme de crue liquide avec charriage ou de lave
torrentielle selon les conditions.

La plupart du temps, les laves torrentielles se produisent apres des précipitations importantes s’étalant
sur plusieurs jours, ou bien a la suite d’un orage de forte intensité.

Figure 18 : Effet de la dynamique du Poucet sur I'Arc : restriction de la capacité hydraulique de I'Arc et effet plan d'eau en
amont (IGN 2016)
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La carte ci-dessous présente le type de transport solide des principaux affluents de I’Arc.
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Figure 19 : Type de transport solide sur les principaux affluents

L’Arvan et ses affluents, et les torrents de I’Arc moyen (St Julien, St Martin, Rieubel, Bochet, Poucet)
sont de gros fournisseurs de matiéres en suspension, en crue comme en régime ordinaire.

Les apports sédimentaires des affluents sont généralement massifs, avec une granulométrie souvent
supérieure aux matériaux transportés par I'Arc. Une partie peut étre stoppée sur le cone de déjection
des affluents mais une partie parvient en général jusqu’a I'’Arc, se déposant a la confluence. Du fait de
son faible débit, I’Arc n’est en général pas en mesure de reprendre les matériaux déposés. Il en résulte
une respiration verticale importante au niveau des confluences entre les principaux affluents et I'Arc.
Ces dépots de sédiments parfois massifs induisent un risque de débordement accru de I’Arc en cas
de nouvel événement hydrologique car sa section d’écoulement est alors réduite. Les crues peuvent
étre tres érosives, notamment dans les sections étroites et a forte pente. D’autre part, les affluents
posent parfois probléemes dans la traversée des zones anthropiques (débordements, obstruction
d’ouvrages...). On peut par exemple citer la Ravoire de Pontamafrey, les torrents des Encombres (Saint-
Martin, Saint-Julien, Rieu Sec et Claret) a Saint-Martin-la-Porte et Saint-Julien Montdenis, ou encore le
Saint-Antoine a Modane.
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3.4 Diagnostic morphologique de |'Arc et de ses affluents

3.4.1 Connaissance des évolutions morphologiques de I'Arc et de ses affluents

Plusieurs données topographiques sur I’Arc sont disponibles :
- 1908 : Profil en long des grandes forces hydrauliques
- 1987 : profil en long de la surface de I’eau en aval de la Madeleine
- 1999 : profil en long de la surface de I'’eau en aval de Modane
- 2000 : profil en long de la surface de I'eau juste apres la crue sur la quasi-totalité du linéaire
- 2000 : 65 profils en travers entre Aiton et Bonneval
- 2006 : 36 profils en travers entre Aiton et Saint Michel de Maurienne
- 2013 : profil en long extrait du LIDAR
- 2018 : LIDAR du fond de vallée, intégrant I’Arc et les confluences

L'étude préalable au plan de gestion sédimentaire de I’Arc intégre une analyse diachronique de
I’évolution du fond de I’Arc basée sur ces données topographiques. Le territoire dispose donc d’une
bonne connaissance des évolutions du lit de I’Arc a un niveau global.

Concernant les affluents, nous disposons d’un LIDAR complet sur le périmetre du bassin de I’Arc datant
de 2018, ce qui confére donc des données topographiques pour les affluents de I’Arc.

Des relevés topographiques sur les affluents ou sur I’Arc sont également effectués localement lors de
travaux ou d’études.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Identifier les zones dont I'’évolution du lit doit étre
suivie régulierement. Réaliser un suivi de I'évolution du lit des affluents et de I’Arc dans les zones a
enjeux, suite aux éventuelles crues ou lorsqu’il existe une suspicion d’engravement qui pourrait
conduire a un débordement sur des enjeux.

Les éléments qui suivent sont issus du diagnostic territorial ayant été réalisé lors de I’élaboration du
Plan de gestion sédimentaire de I’Arc en 2017, sauf autre source indiquée entre parenthéses. Des
cartographies synthétiques sont présentes en Annexe 8 page 177.

3.4.2 Haute-Maurienne

Dans le secteur de Bessans, le lit de I’Arc est large et divagant. Il posséde 3 affluents principaux :

- L’Avérole, ayant un fort transport solide et connaissant des phénomeénes de divagation
intenses lors des crues

- LeRibon
- Le Claret, torrent potentiellement trés actif dont la confluence se situe au droit du chef-lieu.

Le Ribon et I’Avérole possedent globalement une largeur suffisante pour permettre des divagations et
une régulation du transport solide.

Plusieurs secteurs de gorges se succédent ensuite: les gorges de la Madeleine, en amont de
Lanslebourg, en amont de Termignon et en aval de Bramans. Dans ces secteurs, le lit est généralement
pavé et les évolutions du niveau du fond sont souvent tres faibles et sans grande conséquence.

Page | 28



Plus en aval, deux affluents sont susceptibles d’apporter des matériaux a I’Arc en quantité importante :

le Doron de Termignon et le torrent de I'Envers. Au niveau de ce dernier, la respiration de I'Arc a la
confluence est importante, les variations du niveau du lit pouvant atteindre jusqu’a 2,5 m.

3.4.3 Moyenne Maurienne

Le secteur situé a la sortie des gorges de I'Esseillon, en amont d’Avrieux, connait un engravement
chronique. Cette zone a fait I'objet de plusieurs curages. Entre 2008 et 2017, prés de 30 000 m?
auraient été extraits. Cet engravement est observé jusqu’a la zone industrielle de St Gobain, environ 1
km en amont de la confluence avec le Saint-Antoine. Le comportement alluvionnaire de I'Arc se
poursuit jusqu’au Freney.

Le Saint-Antoine et le Charmaix sont deux affluents importants dans le secteur de Modane. Le Saint-
Antoine peut apporter des volumes importants de matériaux (35 000 m* en événement fréquent,
80 000 m? pour une lave de période de retour 100 ans — RTM, 2016), pouvant causer des dégats sur
des habitations, des entreprises et des infrastructures routiéres.

Le lit de I'Arc dans la partie aval de Saint-Michel-de-Maurienne jusqu'au barrage de Saint-Martin-la-
Porte est fortement engravé. Le torrent du Poucet, pourvoyeur important en matériaux, se jette dans
I’Arc en amont de Saint-Michel de Maurienne. Du fait d’'une réduction de pente, le secteur de Saint-
Michel de Maurienne présente une tendance naturelle au dépot de matériaux et donc a
I’exhaussement du lit de I’Arc. A cela s’ajoute I'influence des ouvrages présents comme les digues de
I'autoroute ou le barrage de Saint-Martin-la-Porte. Ce dernier favorise le dép6t des matériaux en
amont de l'ouvrage. Cela conduit a un engravement de I’Arc dans ce secteur, ce qui a tendance a
rehausser la ligne d’eau.

Le torrent du Poucet est un des affluents les plus actifs de Maurienne. Aucune zone de dép6t n’existe
avant la confluence avec I’Arc. Du fait de divagations du Poucet, liées a I'obstruction du talweg par des
blocs entrainant un changement de lit, la confluence avec I'Arc est trés mobile. Elle se situe sur un
trongon court-circuité, I’Arc a donc un débit insuffisant pour remobiliser les matériaux déposés en
dehors des fortes crues.

La Valloirette est un affluent important de I’Arc. Elle connait des crues fréquentes et un fort transport
solide. Son impact sur I’Arc n’est néanmoins pas connu avec précision (il sera étudié dans le cadre de
I’étude sur le fonctionnement sédimentaire de I’Arc dans le secteur de Saint-Michel-de-Maurienne).

Au niveau du Perron des Encombres, plusieurs torrents tres actifs se succedent en rive droite de I’Arc :
le Saint-Bernard, le Rieu Sec, le Claret et le Saint-Julien. Ces quatre torrents ont des bassins versants
trés dégradés essentiellement constitués de matériaux morainiques et détritiques (gypse, cargneules,
schistes), sensibles au ravinement. lls forment donc de puissantes laves torrentielles, apportant ainsi
de gros blocs a I'Arc. lls ont la particularité de franchir de nombreux enjeux (voie SNCF, route,
autoroute...).

L’Arvan est un affluent important de I’Arc qui traverse Saint-Jean de Maurienne. Ses apports solides
sont globalement importants mais il n’a qu’un faible impact sur I'Arc car les matériaux sont de
granulométrie modérée et les débits de I’Arc augmentent a la confluence. Les petits matériaux sont
donc facilement repris par I’Arc.

Le fonctionnement sédimentaire du secteur de I’Arc médian a été fortement perturbé :

e Ce secteur est sous influence des aménagements hydroélectrique situés en amont, qui
réduisent le débit de I'Arc. Les torrents des Encombres forment de puissantes laves
torrentielles et apportent de maniere réguliére de gros matériaux a I’Arc. La réduction des

Page | 29

‘‘‘‘‘‘‘‘



apports liquides de I’Arc et les apports massifs des affluents de I’Arc peuvent conduire a un
dépdt massif dans le secteur du Pont d’Arc en amont de Saint-Jean de Maurienne.

e Dans d’autres secteurs comme au droit du Bochet, I'Arc subit au contraire un phénomeéne
d’incision : le prélévement de blocs dans le lit de I’Arc au 20%™ siécle a conduit & son dépavage
et son enfoncement de plusieurs metres (6 m en 15 ans, dont 3 m pendant la crue de 2008
car un seuil de stabilisation du lit a été détruit). Deux seuils ont été créés en 2017 afin de
stabiliser le profil en long de I’Arc, la construction d’un 3™ est prévue pour 2021.

e La relative stabilité du lit entre le pont d’Arc et la confluence avec I’Arvan semble en partie
due a des seuils de stabilisation du lit (aujourd’hui dégradés). Au niveau de la confluence avec
I’Arvan, la stabilité du lit entre 1987 et 2013 est vraisemblablement le fruit de curages.

e Al’aval de Saint-Jean de Maurienneg, le seuil EDF d’Hermillon perturbe le transit sédimentaire.
Il provoque un exhaussement du lit (par réduction de la pente), dans une zone critique par
rapport au risque d’inondation. Son arasement provoquerait un enfoncement du lit de I'Arc,
ce qui nécessiterait la reprise des fondations des ouvrages de protection situés en amont.

3.4.4 Basse Maurienne

En aval de I'Arvan, I'Arc recoit deux torrents de premiére importance par leur capacité a apporter de
puissantes laves torrentielles accompagnées de tres gros blocs : le torrent d’Hermillon et la Ravoire de
Pontamafrey. Le lit de I'Arc est relativement étroit dans ce secteur, ce qui limite les possibilités de
stockage de matériaux en cas d’apport des affluents.

Les crues du torrent d’Hermillon sont plutét rares mais constituées de trés gros blocs.

La Ravoire de Pontamafrey est un affluent mixte mais les risques de débordement sont induits par les
laves torrentielles. Il n’y a pas de probléme de transit de ces laves sur le cone de déjection, en revanche
les matériaux déposés a la confluence ne sont pas immédiatement repris par I’Arc, du fait des faibles
débits. D’autre part, le lit de I’Arc étant étroit a ce niveau, seulement un faible volume de matériaux
peut étre stocké en cas d'apport du torrent. Si plusieurs laves se succédent, comme ce fut le cas en
2010, les dépots régressifs peuvent conduire en amont a des débordements sur les voies de
communication et le village.

Le Glandon est un torrent a charriage, mais dont les crues s’apparentent parfois presque a des laves
torrentielles dans sa partie amont. Au niveau de Saint Colomban des Villards, une retenue
hydroélectrique perturbe le transport solide pendant les crues. La retenue se comporte comme une
plage de dépot, favorisant des dépots régressifs a 'amont.

Le Bugeon est un affluent a fort charriage. Il présente un style divaguant, avec sur certains trongons
des zones de régulation du transport solide. Le lit présente a ce niveau d’importantes divagations au
gré des crues, qui permettent de réguler le flux sédimentaire transitant vers I'aval.

Dans la partie aval de la vallée, I’Arc ne recoit plus d’affluents majeurs. Le lit est étroit et rectiligne. Il
s’est considérablement enfoncé au cours des derniéres décennies, sous |'effet de la modification de
I’hydrologie et des apports amont, des endiguements et extractions. Aujourd’hui le lit semble stable,
un équilibre a été atteint. A noter tout de méme le développement d’une anse d’érosion latérale au
niveau de Randens, qui progresse significativement vers I'aval.
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3.5 Gouvernance du territoire en matiere de gestion du risque
inondation

3.5.1 Le Syndicat du pays de Maurienne : GEMAPIen depuis le 1% Janvier 2019

3.5.1.1 Compétences du Syndicat du Pays de Maurienne

Le Syndicat du Pays de Maurienne (SPM) est né en 2001 et a remplacé I’Association des Maires de
Maurienne qui avait été fondée en 1972. C’'est un syndicat mixte fermé dont le périmeétre s’étend sur
toute la vallée. Il regroupe les 5 Communautés de Communes du territoire, pour un total de 53
communes (voir liste des communes en Annexe 8.3).
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Figure 20 : Organisation du Syndicat du Pays de Maurienne

Le Syndicat du Pays de Maurienne possede diverses compétences :

- Politiques contractuelles;

- Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) ;

- Développement économique (tourisme, agriculture, industrie-artisanat-commerce,
jeunesse) ;

- Cadre de vie et environnement (GEMAPI, politiques environnementales et climatiques, éco-
mobilité) ;

- Etablissements d’enseignements artistiques ;

- Transports scolaires.

Le SPM exerce la compétence GEMAPI sur I’ensemble du bassin versant de I’Arc et de ses affluents
depuis le 1er janvier 2019, par transfert de compétence de ses membres (EPCI FP). En plus des items
1°,2°,5° et 8° du | de I'article L.211-7 du code de I'environnement, le SPM dispose de la compétence

Page | 31



suivante : élaboration, coordination, concertation et animation dans les domaines de la gestion globale
et concertée de I'eau et des milieux aquatiques et de la prévention et de la lutte contre les inondations
(item 12°). A ce titre, le SPM peut assurer des études globales présentant un intérét a I’échelle de son
périmetre ou d’'une partie de son périmetre, et des actions d’information, de formation et de
sensibilisation a I'intérieur du bassin versant.

En 2019, le SPM a rédigé une Charte d’exercice de la compétence GEMAPI, qui constitue un outil d’aide
a la décision et fixe le cadre d’action du syndicat.

Le SPM a souhaité devenir Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE).
Cette labellisation constitue en effet la suite logique de la structuration du SPM apreés sa prise de
compétence GEMAPI et est cohérent avec les démarches contractuelles engagées sur le territoire
(Contrat de Bassin et PAPI3). Cela représentera une reconnaissance du travail de structuration effectué
depuis 2018 et permettra d’assoir le réle du SPM en tant que collectivité exercant la totalité de la
compétence GEMAPI. Le Comité d’agrément du comité de bassin Rhone-Méditerranée du 29
Novembre 2019 a émis un avis favorable a la reconnaissance du SPM en tant qu’EPAGE et le Comité
Syndical a voté le changement de statuts le 23 Février 2021.

3.5.1.2 Les démarches engagées par le Syndicat du Pays de Maurienne
3.5.1.2.1 Le premier Contrat de riviere

Un premier contrat de riviere « Arc et affluents » a été porté par I’Association des Maires de
Maurienne de 1996 a 2000 puis par le SPM de 2001 a 2002. Les objectifs de ce contrat étaient
multiples :

- Lutter contre les pollutions d’origine domestique, industrielle et agricole

- Stabiliser le lit de I'Arc

- Faire évoluer les débits réservés

- Mieux gérer les ouvrages hydroélectriques

- Assurer la protection des biens et des personnes contre les risques naturels
- Restaurer les potentialités naturelles des milieux aquatiques.

Ce programme a permis de réaliser des travaux de protection sur la vallée, pour un montant total de
19,8 millions d’€, dont 6,8 millions d’€ en lien avec les dégats de la crue de 2000. Plusieurs études sur
I’état et le comportement de I’Arc ont également été menées.

3.5.1.2.2 Le plan de gestion sédimentaire de I’Arc

Du fait de la modification du fonctionnement hydrologique du cours d’eau, de la chenalisation et de
I’endiguement du lit, des curages et extractions de matériaux et des pressions anthropiques en
bordure de I'Arc, le fonctionnement de I'Arc a été profondément modifié. Un plan de gestion des
sédiments s’est alors révélé nécessaire pour apporter des solutions adaptées aux dysfonctionnements
et aux problématiques en résultant (inondations, laves torrentielles, engravement, incision).
L'amélioration de I'équilibre sédimentaire de I’Arc est d’ailleurs I'une des priorités du programme de
mesures du SDAGE 2016-2021 sur ce bassin pour restaurer ce fonctionnement hydro-sédimentaire. Ce
travail a débuté en 2016 (voir partie 5.4.2) et est toujours en cours aujourd’hui.
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3.5.1.2.3 Diagnostic de territoire et élaboration d’un programme d’action pour la mise en place de la
GEMAPI

La GEMAPI est une compétence récente pour le Syndicat du Pays de Maurienne. En 2018, un important
travail de structuration a été réalisé afin que la compétence puisse étre exercée par le SPM dés le 1¢
Janvier 2019. Cela a conduit a I’élaboration d’un programme prévisionnel sur 5 ans (2019-2023),
révisable chaque année par les élus du Comité GEMAPI. Les élus ont retenu les actions prioritaires par
rapport aux enjeux du bassin, en fixant une enveloppe budgétaire maximale.

3.5.1.2.4 Le Contrat de Bassin de I’Arc 2020-2022

A partir de 2018, le SPM a souhaité associer prévention des inondations et amélioration des milieux
aquatiques. En effet, des actions sur les milieux aquatiques peuvent avoir des effets positifs sur la
prévention des inondations. A contrario, les actions de réduction du risque inondation doivent se faire
en tenant compte du fonctionnement des milieux. C’est en ce sens qu’en 2019 le SPM a décidé de se
lancer dans I’élaboration d’un second Contrat de Bassin, pour la période 2020-2022.

D’une durée courte, ce programme vise a mener des actions de restauration des milieux aquatiques
et humides, et d’amélioration du fonctionnement sédimentaire de I’Arc. Cette démarche s’inscrit dans
la continuité du Plan de Gestion des Sédiments de |’Arc.

Les actions relatives aux milieux aquatiques ont été déterminées en tenant compte :

e du plan de gestion sédimentaire (2018) ;
e du Programme de Mesures (PDM) du SDAGE 2016-2021 ;

e des pressions identifiées dans I'état des lieux 2019 du prochain SDAGE 2022 — 2027 en cours
d’élaboration

e des enjeux liés au changement climatique et a la préservation de la biodiversité.

Le SPM, porteur du contrat, assure |'animation globale de la démarche et sera maitre d’ouvrage de
11 actions. D’autres acteurs ont été associés et se porteront également maitres d’ouvrage :

Conservatoire
K

B d'espaces naturels
SYNDICAT Savoie
7574 oh fowhonne_ .
Snibion ¢ 4 actions [ 1
4 & >eDF
11 actions + animation, 9N
communication et étude bilan ~ 2 actions
valCenis «— 23 actions ' gt
Haute Maurienne . s 1,773
vonelse 9 maitres d’ouvrage T e
2 actions R PECHE
& ‘ N 1 action
% 6 /M I4 {(’:o%mu'nauaé dLe C&r‘nm\gﬁs
ju Canton de La ambre
2% SIEPAB ARVAN-VILLARDS .
\ v v v 1 action

Commune de La 1 action
Chambre

1 action
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Le Contrat de bassin comporte 4 volets principaux :

v Volet A : Amélioration de la gestion des eaux pluviales

L’eau de pluie qui ne s’infiltre pas dans le sol se charge en polluants qui rejoignent les rivieres ou les
réseaux d’assainissement, jusqu’a provoquer leur débordement. Infiltrer I'eau a la source permet de
limiter le ruissellement et le lessivage des polluants vers les cours d’eau. Cela contribue également a
recharger les nappes et donc a préparer son territoire au changement climatique. Prés de 95 000 m?
seront déconnectés ou désimperméabilisés.

v Volet B1: Préservation et restauration des fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques
Ce volet permettra la mise en ceuvre d’actions visant a améliorer le transit sédimentaire sur I’Arc
(notamment en réalisant des actions inscrites au Plan de gestion Sédimentaire), de mener une
réflexion sur la gestion des ouvrages hydrauliques perturbant le transport solide, de restaurer la
continuité écologique sur les ouvrages prioritaires et de mener des actions d’entretien de la
végétation. Des études préalables conduisant a des travaux de restauration de cours d’eau, permettant
d’associer I'’enjeu milieux aquatiques a la prévention contre les inondations sont également prévues.

Les actions ayant un double objectif de gestion des milieux aquatiques et de lutte contre les
inondations sont indiquées ci-dessous :

‘‘‘‘‘‘‘‘

Tableau 3 : Actions a objectif GEMA-PI inscrites au Contrat de Bassin Arc

Code Montant
action N Maitre Année pnjévisi.onnel .
Contrat Intitulé inscrit au Nature de I'action
d’ouvrage | d’engagement
de Contrat de
Bassin Bassin

B1.1.1 Restauration SPM 2020 12 830 € Suppression d’un merlon de matériaux (115 m)
hydromorphologique réduisant la largeur du lit mineur et favorisant la
sur le Doron de concentration des écoulements le long d’une berge,
Termignon conduisant a son érosion progressive.

B.1.2 Etude préalable a la SPM 2021 40000 € Etude diagnostic et proposition de solutions pour
restauration du restaurer la morphologie du cours d’eau sur 1 200 m,
torrent des Moulins afin d’améliorer la qualité des habitats aquatiques et de

pallier les probléemes de débordements récurrents dans
le village.

B1.2.1 Etude pour SPM 2021 75000 € Etude sur le fonctionnement de I’Arc et de ses affluents
I"amélioration du entre le barrage de Saint-Martin-la-Porte et I'aval du seuil
fonctionnement d’Hermillon afin de déterminer les mesures a mettre en
sédimentaire dans le ceuvre pour améliorer le fonctionnement sédimentaire
secteur de I'Arc du secteur.
médian

B1.2.2 Etude pour SPM 2020 70000 € Etude sur le fonctionnement de I'Arc et de ses affluents
I'amélioration du sur le trongon Poucet-barrage de Sant-Martin-la-Porte
fonctionnement afin de déterminer les mesures a mettre en ceuvre pour
sédimentaire dans le améliorer le fonctionnement sédimentaire du secteur,
secteur de Saint- tout en prenant en compte les différents enjeux

(transport solide, risque inondation, hydroélectricité..).
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Michel de
Maurienne

B1.2.3 Etude SPM 2022 40000 € Etude globale sur 'aménagement du Merderel afin
hydromorphologique de définir une stratégie de restauration de la
préalable a la morphodynamie  du  torrent  (suppression
restauration du d’ouvrages transversaux, élargissement du lit...), qui
Merderel connait un phénomene d’incision généralisé.

B1.4.1 Etude de faisabilité CEN 2022 14270 € Définition de Il'espace de bon fonctionnement
pour la restauration théorique de I’Arc au niveau de I'anse d’érosion de
de I'espace de bon Randens (périmeétre que I’Arc serait susceptible de
fonctionnement de reconquérir en I'état actuel et en cas de
I'Arc a Randens , . . . ,

désenrochement en rive droite). Elaboration d’une
stratégie fonciere permettant de proposer des
solutions de maitrise fonciere dans I'espace de bon
fonctionnement maximal de I’Arc (acquisition,
échanges parcellaires, indemnisation, mesures
connexes, ..) et étude de dureté fonciere
(positionnement des différents propriétaires et/ou
exploitants). Définition d’un programme d’actions
chiffrées afin de maitriser 'emprise fonciere dans
I’espace de bon fonctionnement de I'Arc, et de lui
redonner un espace de liberté plus large.

B1.5.1 Réalisation d’un plan | SPM 2020 - Elaboration d’un plan pluriannuel d’entretien de la
de gestion de la végétation a I’échelle de la vallée, afin de limiter le
vegétation risque de formation d’embacles et d’améliorer la

qualité des habitats aquatiques de certains cours
d’eau.

e Volet B2 : Prise en compte, restauration et préservation des zones humides

Ce volet permettra d’anticiper les effets du changement climatique en travaillant sur la préservation
et la reconquéte des zones humides du territoire. Il comprendra une action d’amélioration de la
connaissance et de priorisation des interventions (élaboration d’un Plan de Gestion Stratégique des
Zones Humides), et des actions de restauration de ces espaces accompagnées de sensibilisation.

L’élaboration du PGSZH consistera a :

Analyser les fonctions effectives et potentielles et les pressions anthropiques exercées sur les
zones humides du territoire.

Hiérarchiser les enjeux (croisement des fonctions et des pressions) pour identifier les zones
humides a préserver et celles a restaurer.

Définir une politique d’intervention en concertation avec les acteurs du territoire (définition
des objectifs généraux de conservation et de restauration des zones humides et actions a
mettre en ceuvre pour atteindre ces objectifs).

Rédiger le plan de gestion stratégique (cartes présentant les fonctions et enjeux des zones
humides, priorités d’action de sensibilisation, de restauration et de préservation, calendrier
prévisionnel, chiffrage estimatif et moyens pour la mise en ceuvre du plan, indicateurs de
suivi).
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Ce plan permettra de mettre en évidence les zones humides ayant un réle potentiel dans la régulation
des crues, et d’envisager la restauration de celles dont les fonctionnalités sont dégradées.

v" Volet B3 : Préservation de la biodiversité
Ce volet regroupe des projets visant a restaurer la trame turquoise et les habitats piscicoles afin de
favoriser la richesse biologique de certains sites localisés en Natura 2000.

A ces principaux volets s’ajoutent également deux autres volets :

v" Volet C1: Animation, coordination et suivi du contrat
v" Volet C2: Communication

Les études préalables menées dans le cadre du Contrat pourront conduire a l'inscription de travaux
dans le PAPI complet.

Recommandation pour le PAP| d’intention : Prendre en compte les conclusions des études réalisées
dans le cadre du Contrat de Bassin lors de la construction du PAPI complet. Les actions « Etude pour
I'amélioration du fonctionnement sédimentaire dans le secteur de I'’Arc médian » et « Etude
préalable a la restauration du torrent des Moulins » pourront étre intégrées au programme d’action
du PAPI d’intention.

3.5.2 Rdle des autres acteurs du territoire dans la gestion du risque inondation

L’Etat, représenté par la Direction Départementale des Territoires (DDT) a élaboré les Plans de
Prévention des Risques Inondations, en lien avec les services chargés des études techniques (Bureaux
d'études, Service RTM, Irstea, Cerema, ...), les collectivités locales et les habitants (via des enquétes
publiques).

Le service Restauration des Terrains de Montagne (RTM) de I’ONF gere les terrains domaniaux pour
le compte de I'Etat. Il réalise des travaux, gére et entretien les aménagements de correction
torrentielle comme les plages de dépot. Au travers de ses connaissances et expertises, c’est un acteur
majeur dans la problématique du transit sédimentaire et des apports des affluents. Le RTM exercait
historiquement une mission de suivi des torrents et ouvrages de protection contre les inondations sur
certains secteurs du bassin de I’Arc pour le compte des communes. A la prise de compétence GEMAPI,
le SPM a passé une convention avec le RTM pour pérenniser cette mission et engager des prospections
sur les torrents non suivis jusqu’a aujourd’hui.

Certains acteurs privés comme EDF, TELT ou la SFTRF sont parfois impliqués dans la gestion du risque
inondation en lien avec leurs infrastructures. Le SPM travaille en collaboration avec ces acteurs, dont
I'activité peut également impacter les milieux aquatiques. Une convention relative a la gestion
collective des situations d’urgence a enjeux multiples a par exemple été établie en 2020. L'objectif est
de créer une solidarité financiére entre acteurs pour la gestion de ce type d’événement. Le projet
concerne I'Etat, le SPM, le Département de Savoie, EDF, la SNCF, RTE, TELT, et la SFTRF.

En 2017, le SPM a constitué une instance de concertation sur le bassin, le Comité de riviére. Sa
composition est large et représentative puisqu’elle rassemble élus (maires des communes), acteurs
institutionnels (DDT, Agence de I'Eau, DREAL) et acteurs locaux (fédération de péche, conservatoire
d’espaces naturels, EDF, SNCF, SFTRF, RTE, etc). Réuni au moins une fois par an et piloté par le SPM, il
permet notamment de dresser le bilan de I'année passée, de présenter les actions ou évolutions a
venir, et peut étre consulté pour donner son avis sur les démarches contractuelles en cours. Il a
notamment validé la stratégie et le contenu du Contrat de Bassin de I’Arc.
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4 SYNTHESE DES CONNAISSANCES DISPONIBLES

SUR LE TERRITOIRE

Cette partie présente les connaissances disponibles a I’heure actuelle en matiére de crues histo-
riques, d’aléas et d’enjeux exposés au risque inondation. Les aléas engendrés par les différents af-
fluents de I’Arc sont détaillés.

4.1 Retour d’expérience des principales crues de I'Arc et de
ses affluents

4.1.1 Historique des crues de I'Arc

La Maurienne a connu des évenements hydrologiques violents, causant parfois des dommages
matériels considérables du fait de modifications morphologiques importantes de I’Arc. En effet, de
maniere générale, I'Arc est fortement mobile lors des crues importantes. On observe une respiration
du profil en long du lit qui peut aller jusqu’a la dizaine de métres au droit des zones de confluence avec
les torrents affluents et des déplacements latéraux du chenal actif résultant du transport solide de
I’Arc et des apports de ses affluents. Cela peut avoir des conséquences sur la stabilité des fondations
des ouvrages de protection (qui peuvent étre affouillées) et sur les niveaux de revanche des berges ou
des digues par rapport aux risques de débordement.

Les crues historiques les plus importantes sont présentées ci-dessous.

e Lacrue de Juin 1957

La crue de 1957 est la crue de référence dans la vallée. Estimée a une période de retour proche de 100
ans en Haute-Maurienne (570 m3/s &8 Modane) et 30 ans a Saint Jean de Maurienne, c’est I'événement
le plus important connu pour la Maurienne. L’Arc a subi de profondes modifications morphologiques
et a été trés mobile latéralement, notamment du fait du faible nombre de protections de berges et de
remblais insubmersibles a cette époque. Les dégats matériels ont été considérables : destruction de
routes, voie ferrée, ponts et habitations ; bréches dans des digues. La digue des Resses a Villargondran
a cédé, causant I'inondation du village. Modane et Fourneaux ont été submergées avec des hauteurs
d’eau supérieures a 1 m, ainsi que de nombreux ponts. La Haute-Maurienne est restée isolée pendant
une semaine.
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La crue de I'Arc vient lécher les toits des Les maisons en rive gauche de I'Arc,
maisons a Bonneval sur Arc s'effondrent a Bessans

La route est détruite entre Solliéres-Sardiére et La route est emportée a Lanslevillard ainsi que
Bramans des batiments du quartier de |'Endroit

Figure 21 : Photographie de la crue de 1957 (tirées de I'ouvrage La fureur des eaux : la Maurienne engloutie. Juin 1957 —
édition la Fontaine de Siloé — 2008)

e Lacrue de Septembre 1993

Cette crue de période de retour 50 ans (435 m3/s & Modane) et de longue durée s’est produite alors
que le lit de I’Arc était encombré par les alluvions et la végétation, conséquente d’une longue période
sans crue importante depuis 1957. Elle a provoqué une incision généralisée dans le secteur médian de
I’Arc et a causé plusieurs interruptions de la RN6 et de la voie ferrée, isolant la Haute-Maurienne
pendant plus de 2 jours. Les dégats ont été estimés a 200 millions de francs (soit 30 500 000 €).

e Lacrue delJuin 1994

La période de retour est estimée a 10 ans. La crue a été plus longue qu’en 1993 mais les dégats ont été
moins importants. Elle est intervenue dans un lit plus profond suite aux extractions dans le lit de I'Arc
pour la construction de I'autoroute.

e Lacrue d’Octobre 2000
De période de retour trentennale, les volumes écoulés par cette crue ont provoqué de profondes
modifications morphologiques du lit de I’Arc : divagations latérales, incision généralisée sur le secteur
de I’Arc médian... Les dégats matériels ont été considérables : destruction de digues et de protections
de berges, routes arrachées, affouillement des murs de souténement...
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e Lacrue de Mai 2008

Entre le 25 mai et le 02 Juin 2008, un épisode pluvieux d’'une ampleur exceptionnelle a provoqué des
crues sur la vallée du Rhéne et I'ensemble des régions alpines. En Maurienne, cette crue d’une
fréquence de retour estimée entre 40 et 50 ans sur I’Arc amont et 20 a 30 ans en aval, est associée a
un phénomeéne de retour d’Est (trés fort cumul de précipitations sur les reliefs frontaliers de
Maurienne). Les changements morphologiques de I’Arc en résultant sont importants : zones d’érosion
intense, zones de dépobts de matériaux, incision du lit. Les dégats matériaux et les dommages sur les
ouvrages de protection sont conséquents.

Figure 22 : Photos lors de la crue de 2008, a I’aval de I'usine Ferropem a Montricher-Albanne et au droit de la confluence avec

Rulsseay ge
Ia Madoleine

la Madeleine a Lanslebourg (Source : étude ETRM 2017)

Un rapport de crue a été effectué par la DDT et un bureau d’étude a relevé les désordres survenus
dans chagque commune. Les principaux dégats constatés sont les suivants :

Commune

Dégat constaté suite a la crue de 2008

Bessans

Engravement important a la confluence du torrent de I'Avérole et de I'Arc
Engravement a la confluence du Torrent du Ribon et de I'Arc et sur 2 km.
Dégats sur 3 Ponts Passerelles a Bessans

Chemin communal emporté en rive droite de I'Arc

Lanslebourg

Désordres importants en rive droite de |'Arc — Déstabilisation des fondations de 2

batiments
Sollieres- Engravement important dans le torrent de I'Envers
Sardieres
St Michel Engravement important a I'amont de la décharge des Sorderettes et a I'aval
de du torrent du Poucet
Maurienne . , . L. .
Engravement important dans la traversée de I'agglomération de St Michel
de Maurienne
St Julien Ancienne Route Nationale n°6 emportée sur les % de sa longueur
Montdenis

Forte Incision et Déchaussement au niveau du pont d'acces a Montricher-
Albanne/Usine Ferropem

Mur déstabilisé en dessous du Bochet
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Saint Engravement a la confluence du Glandon/Arc et a I'aval du pont de la RD 927
Etienne de
Cuines

La Chambre | Conduite « Atochem » endommagée

La Chapelle | Destabilisation et emportement de la berge en enrochement en rive droite de I'Arc
Talus de la RD 1006.

Argentine Erosions localisées de la berge de la RD 1006 — rive gauche de I'Arc

Randens Erosions localisés de la berge de la RD 1006 — rive gauche de I'Arc

Tableau 1 : dégdts constatés suite a la crue de 2008 (DDT, 2008)

Des cartographies indiquant les zones d’incision et d’engravement ont été réalisées.
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Figure 23 : Cartographie des désordres de la crue de 2008 (Cidee, 2008)
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Les hydrogrammes des crues historiques reconstitués a la Saussaz sont donnés ci-dessous (données
AZ1 2014).
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Figure 24 : Hydrogramme des crues reconstitués a la Saussaz (AZI 2014)

4.1.2 Crues des affluents

Lors d’une crue d’un affluent (lave torrentielle ou crue torrentielle) ayant causé des dégats, le SPM se
rend en général sur site afin de réaliser un état des lieux des dégats, et de comprendre les causes de
I’évenement. Sur les torrents domaniaux, le RTM réalise également un rapport d’événement, retragant
le déroulement du phénomeéne, analysant son origine et faisant état des dégats occasionnés et des
risques engendrés.

La Base de Donnée RTM? constitue une source d’information précieuse concernant les crues
torrentielles puisqu’elle recense tous les évenements liés aux phénomeénes naturels en précisant
I’origine des phénomenes et les éventuels dégats survenus.

4.1.3 Arrétés de catastrophe naturelle liés aux inondations

La carte ci-dessous présente le nombre de reconnaissances de |I'état de catastrophe naturelle publiées
au Journal Officiel au titre du régime des catastrophes naturelles suite a un événement inondation au
sens large (inondation et/ou coulée de boue, inondation par remontée de nappe, inondation par
submersion marine) pour chague commune du bassin versant, pour la période 1982-2018 (les données
sont arrétées au 06/03/2019).

2 La Base de Données RTM concerne 11 départements des Alpes et des Pyrénées, couverts par les services RTM.
Sa gestion et sa mise a jour sont financées par le Ministere du Développement Durable (en charge des risques
naturels) et par le Ministere de I’Agriculture.
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Figure 25 : Nombre d'arrétés de catastrophes naturelles par commune au titre des inondations sur la période 1982-2018

Les communes les plus touchées sont Modane, Saint-Michel-de-Maurienne, Valloire et Saint-Julien-
Montdenis, soit plutét celles situées dans la partie médiane de la vallée. Le nombre d’arrétés
comptabilisé en Maurienne sur cette période représente 18% des arrétés pris en Savoie.

A noter que cet indicateur ne permet pas de hiérarchiser en termes d’exposition aux inondations les
communes entre elles. Il ne reflete que I'historique depuis 1982 : une commune peut n’avoir subi
aucun évenement mais peut néanmoins étre exposée aux inondations.

4.2 Connaissance de I’aléa inondation

4.2.1 Connaissances disponibles sur les aléas
4.2.1.1 Connaissance par les élus du territoire

Le diagnostic territorial réalisé en 2018 dans le cadre de la mise en place de la compétence GEMAPI a
permis, grace a un questionnaire a destination des élus, de recenser les enjeux liés au grand cycle de
I’eau dans chague commune ainsi que les zones a risques.

Sur la problématique du ruissellement, les élus locaux ont également été consultés dans le cadre de
I’élaboration du PAPI d’intention, via un questionnaire. Ils étaient invités a faire remonter les
évenements d’inondation en lien avec le ruissellement des eaux pluviales ayant eu lieu sur leur
commune. Les élus ont également fait part des autres crues ayant eu lieu sur leur commune ou des
points critiques surveillés régulierement par les services.
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4.2.1.2 Connaissance des aléas par les études menées sur le territoire

4.2.1.2.1 Surl’Arc

7‘1::?-4 oh Mok

Les Atlas des Zones Inondables, disponibles sur I'intégralité du linéaire de I’Arc, permettent de con-
naitre I’aléa inondation de I’Arc pour les crues Q5, Q10, Q30, Q50, Q100 et Q500 (voir partie 5.1.1).

4.2.1.2.2 Sur les affluents

L’aléa de nombreux affluents est connu grace aux Etudes de Bassin de Risques (EBR) du RTM, aux
études hydrauliques préalables a des travaux et aux études de danger.

Les EBR réalisées sur le territoire sont les suivantes :

Tableau 4 : Liste des Etudes de Bassins de Risques réalisées par le RTM

Commune Torrent Date de I'EBR
Saint-Martin-la-Porte Saint-Martin 2012
Modane Charmaix 2013
Saint-André Rieu Bénit 2013
Saint-Julien-Montdenis Claret 2013
Saint-Michel de Maurienne Grollaz 2014
Valloire Rieu Pessin 2014
La Tour en Maurienne Ravoire 2014
(Pontamafrey)

Argentine Balme 2014
Saint-Julien-Montdenis Rieu Sec 2015
Modane Saint-Antoine 2016
Villargondran Rieubel 2017
Orelle Poucet 2018
Saint-Michel de Maurienne Vigny 2019
La Chambre Bugeon 2021
Saint-Jean de Maurienne Combes des Roches Noires 2021

Une EBR est programmeée sur I'Envers a Sollieres.

Ces études se concentrent sur les dispositifs domaniaux mais dans un souci de cohérence a I'échelle
des sous-bassins versants, elles integrent parfois des trongons non domaniaux. Elles identifient en

général :

- les sources d’apports solides

les débits et volumes de référence

les ouvrages de protection existants

les évenements historiques

I’étude du profil en long

les risques de débordement et d’obstruction d’ouvrages

Des cartes d’aléa sont parfois produites.
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4.2.2 Aléas engendrés par I'Arc

Les aléas liés a I’Arc auxquels peut étre soumise la vallée sont :

Inondation par débordement direct de I’Arc ;
- Inondation par rupture ou bréche dans une digue ;
- Erosion et divagation de I’Arc ;

- Incisions du lit pouvant dégrader les ouvrages de protection ou de franchissement par
affouillement sous le sabot de I'ouvrage.

4.2.2.1 Inondation par débordement de I'Arc
4.2.2.1.1 Premiers débordements

D’aprés les données issues de la mission RDI de la DDT, les communes connaissant les premiers
débordements sont les suivantes : Fourneaux, Modane, Orelle, Saint-Michel de Maurienne, Saint-
Jean de Maurienne, La Tour-en-Maurienne (Hermillon et Pontamafrey). Seules les informations sur
I’Arc aval et I’Arc médian sont disponibles.

Dans le secteur médian, I'analyse des modélisation issues de I'AZI montre que les premiers
débordements sur des enjeux se produisent a partir de la crue décennale et sont situés au niveau
de Saint-Michel de Maurienne (rive gauche aval RD902 et rives droite et gauche en aval du pont
Barrau) et La Tour-en-Maurienne (pont de Longefan, Pontamafrey en amont du cone du Frey). La crue
trentennale est largement débordante mais avec des hauteurs d’eau faibles. Pour la crue trentennale,
la ZA des Contamines de Pontamafrey et la ZA de Longefan a Hermillon sont touchées. La voie ferrée
et la route départementale situées au niveau du Pas du Roc a Saint-Michel de Maurienne sont
inondées. Les secteurs des gares de Saint-Michel et Modane et le pdle industriel du Fréjus a Villarodin
le sont également.

4.2.2.1.2 Crue centennale

L’aléa inondation pour la crue centennale sur I’Arc est le suivant :

e Troncon de Bramans a Bonneval :

Au niveau de Bonneval, quelques batiments sont situés en zone d’aléa fort au niveau du bourg, de part
et d’autre de la confluence avec la Lenta.

Le rapport d’étude hydraulique sur le trongon Bramans/Bessans de |’Atlas des zones inondables de
I'Arc (2009) reléve les risques hydrauliques suivants pour une crue centennale :

-« Sur la partie amont du trongon, I’Arc est peu canalisé, les écoulements divaguent ainsi dans
la plaine agricole et inondent les banquettes en bordure du lit.

- Le pont du Villaron se mettant en surverse, les terrains alentours ainsi que les quelques
batiments en rive gauche se trouvent sous les eaux.

- A I'amont du pont de la Chalp, des écoulements en rive droite de I'Arc entrainent une
inondation du camping avec un retour des eaux plus a I’aval avec un déversement sur la RD902,

- Alanslebourg, la surverse du pont du camping entraine une inondation des batiments en rive
droite,

- Les habitations en rive droite de I’Arc a Termignon se trouvent sous I’eau avec un risque fort
d’inondation et des vitesses d’écoulement importantes,
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- A Sollieres-Sardieres en rive droite, la RD1006 est inondée ainsi que la zone d’activités a
I’arriere de celle-ci,

- En rive gauche a l'aval de la commune de Sollieres-Sardieres, le hameau des Portes est
inondé. »

L'AZI montre également I'inondation de 2 batiments au hameau Les Hauts du Verney, en rive

gauche de I'Arc, et un batiment dans la zone d’activité des Glieres, dans le secteur de Bramans.
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Figure 26 : Aléa inondation a Termignon (extrait de I'AZI)

Depuis 2009, des travaux de protection des habitations du secteur du Verney a Bramans ont été
réalisés (épis déflecteurs et protections de berges) et le pont du Villaron a été refait avec un gabarit
supérieur et sans pile centrale, réduisant ainsi I’aléa inondation.

e Troncon Aussois a Pontamafrey :

L'analyse des cartes de I'AZI permet d’identifier les aléas liés a I’Arc en cas de crue centennale (la
description suivante ne prend pas en compte les phénomenes d’effacement de digues ou de rupture) :

- Au niveau d’Avrieux, I’Arc déborde sur les 2 rives pour une crue centennale, atteignant ainsi
plusieurs enjeux : centrale hydroélectrique d’Avrieux et habitations en amont de la passerelle
située en amont de la centrale, route. A noter néanmoins que des travaux ont été réalisés par
le SPM en 2020 pour protéger le quartier du pont contre des débordements de I’Arc (crue
centennale) et du Saint Benoit et qu’un curage du lit de I’Arc a été réalisé conjointement.

- Au niveau de Villarodin-Bourget : en aval du pont de la Glaire, le secteur des Moulins en rive
droite est inondé (aléa fort). En amont du pont de St Gobain, le pole industriel du Fréjus situé
en rive gauche et I’étang situé en rive droite sont inondés (aléa moyen a fort).
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- Surla traversée de Modane, on note :

o Quelques habitations situées en zone d’aléa faible en rive droite de I’Arc, en aval de la
confluence avec le Saint-Antoine, et des débordements en rive gauche (aléa faible a
fort) provoqués par le refoulement de I’Arc dans les ouvrages situés sous la voie ferrée

o Entre le Pont de Loutraz et le Pont de Charvoz, les débordements en rive droite sont
plus étendus et soumettent des habitations et installations sportives a un aléa faible

o Enrive gauche, le secteur de la gare et les voies ferrées sont inondables sous tres faible
hauteur d’eau (aléa faible). Les écoulements se propagent jusqu’au Charmaix.

o Enaval du Charmaix, les batiments situés en rive gauche de I’Arc sont inondables pour
une crue centennale, bien que soumis un aléa faible.

K > »
B crue decennale
W crue trentennale
crue cinguantenale R
crue centennale \

N
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Figure 27 : Zone inondable de I'Arc au niveau de Modane pour différentes occurrences de crue - carte des aléas conjugués (AZIl, 2009)
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Figure 28 : Aléa pour une crue centennale de I'Arc au niveau de Modane sans scénario de rupture de digues (AZl, 2009)
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- La RD1006 est inondée avec une faible hauteur d’eau entre le viaduc des Teppes (Freney) et
le viaduc de La Praz.

- A Saint-Michel de Maurienne :

o La RD1006 est inondable au droit du Poucet avec prise en compte de la cOte de
charge

o Enaval du Pont Saint Anne et en aval du Pont du Chatelard de maniére plus étendue,
des débordements sont possibles par-dessus les digues, en rives droites et gauches.
Ces débordements sont de faible hauteur (aléa faible) mais touchent de nombreux
batiments.

o Enaval du pont de la RD902, entre le Vigny et la Grollaz, les débordements sont plus
importants (aléa fort) et touchent des habitations.

- En amont de la retenue de Saint-Martin-la-Porte, I’Arc déborde sur les 2 rives. En rive droite,
les écoulements passent par les tunnels ferroviaires puis derriére le remblai de I’A43 qui est
localement submergée. Ils se poursuivent sur la voie ferrée. En rive gauche, I’Arc déborde en
amont de la Valloirette et prend I'ancien lit de cet affluent. La station d’épuration Calypso et
les voies de communication (D1003, A43, voie ferrée) sont ainsi exposées a un aléa fort.

- L’Arc déborde également en aval du barrage de Saint-Martin-la-Porte mais sur des terrains
sans enjeux.

7
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Figure 29 : Zone inondable de I'Arc au niveau de Saint-Michel de Maurienne pour différentes occurrences de crue — carte des
aléas conjugués (AZl, 2009)
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Figure 30 : Aléa pour une crue centennale de I'Arc au niveau de Saint-Michel de Maurienne sans scénario de rupture de
digues (AZl, 2009)

- A Saint-Jean de Maurienne :

o Des habitations sont en zone d’aléa faible en rive droite de I’Arc, dans le secteur de
I’Echaillon, car les écoulements passent par-dessus la digue.

o L'Arc déborde en rive gauche en aval du viaduc de I'Echaillon. La station d’épuration
et des habitations sont ainsi soumises a un aléa faible, le terrain de sport a un aléa
fort. Le pont de Longefan est en limite de submersion et les débordements ont lieu
par refoulement aval. En rive droite, des débordements ont lieu jusqu’au torrent
d’Hermillon, exposant la zone d’activité de Longefan a un aléa faible.

o Lesdébordements sont importants en rive gauche jusqu’au pont de la RD906. La route
départementale est en zone d’aléa fort.
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Figure 31 : Aléas conjugués pour une crue centennale de I'Arc au niveau de Saint-Jean de Maurienne (AZl, 2009)
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Figure 32 : Aléa pour une crue centennale de I'Arc au niveau de Saint-Jean de Maurienne sans scénario de rupture de digues
(AZI, 2009)
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Figure 34 : Aléa pour une crue centennale de I'Arc au niveau de Saint-Jean de Maurienne sans scénario de rupture de digues

(AZI, 2009)
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A noter que I'exhaussement du fond du lit de I’Arc par le transport solide est un facteur aggravant du
risque inondation sur les secteurs de Saint Jean de Maurienne et d’Hermillon (Etude Crues
débordantes, VCEOM, 2005).

L'aval de la zone d’activité des Contamines, sur la commune de Pontamafrey-Montpascal, est
concerné par un aléa fort. Les débordements ont également lieu en rive gauche, mais il n'y a
aucun enjeu a ce niveau. En aval du pont de la RD, les écoulements se propagent et
rejoignent I’Arc en inondant la voie ferrée et la RD1006.

En cas d’effacement de digues, les zones suivantes sont soumises a un aléa inondation alors qu’elles
ne le sont pas en I'état actuel :

A Saint-Julien-Montdenis, l'usine Ferropem est soumise a un aléa fort en cas d’effacement du
remblai bordant les batiments. A noter que des protections de berge ont été construites en
2021 au droit de I'usine.

En amont du pont d’Arc, en rive gauche, des habitations sont soumises a un aléa faible a fort
en cas de breche ou d’effacement de digue.

L'usine Trimet et tous les batiments adjacents sont soumis a un aléa moyen a fort en cas
d’effacement ou de bréche dans la digue située en rive gauche. A noter que des travaux de
remblai sont effectués par TELT en arriére de cette digue, ce qui supprimera le caractére digue
de I'aménagement. L’aléa dans cette zone sera donc modifié.

Troncon Aiton a Sainte-Marie de Cuines :

En ce qui concerne les principales zones exposées aux risques hydrauliques enc as de crue
centennale de I'Arc, le rapport d’étude hydraulique sur le trongon Sainte-Marie de Cuines/Aiton de
I’Atlas des zones inondables de I'Arc (2009) releve :

« A I'amont de la confluence avec le Glandon, les terrains situés en rive droite sont
inondés,

A 'aval de la confluence avec le Glandon, des débordements en crue centennale en rive
gauche sont constatés sur les secteurs des lles avec I'inondation de plusieurs batiments,

La remontée des eaux sous la route départementale en rive droite a Epierre entraine une
inondation de plusieurs habitations avec toutefois une vitesse tres faible,

Le lac et la plaine des Hurtieres sont inondés par les déversoirs et les passages a faune
sous l'autoroute. Pour le lac, un stockage des eaux se fait jusqu'au débordement du lac
vers la plaine (~ 535000 m3). Pour I'inondation de la partie St Georges de la plaine :
I’écoulement secondaire est séparé de I'écoulement principal par I'autoroute,

Sur larive opposée a la plaine des Hurtiéres, les eaux passent sous la RD1006 en rive droite
via un ouvrage de franchissement d'un affluent et viennent inonder les terrains situés a
I'arriere de la route départementale. Toutes les eaux débordées retrouvent le lit mineur
de I’Arc a 'amont du barrage d’Argentine.

Huit ouvrages de franchissement ont un tirant d’air suffisant sous le tablier, évitant une
mise en charge pour la crue centennale. Seul le pont de Saint-Etienne-de-Cuines
présenterait un début de mise en charge pour la crue centennale, mais cela n’engendrerait
pas de débordement, sauf en cas d’obstruction supplémentaire par des corps flottants.»

A noter qu’en cas d’effacement de digues, des terrains agricoles sont inondés a la Chapelle et a
Argentine. Des habitations sont également touchées a Argentine.
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L’étude sur les crues débordantes (BCEOM, 2005) indique que le secteur compris entre la confluence
du Glandon et du Bugeon est tres sensible a I'engravement. Cela accentue la vulnérabilité au risque
inondation des enjeux situés a proximité.
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Figure 35 : Aléas conjugués pour une crue centennale de I'Arc au niveau de Saint Etienne de Cuines (PPRi, 2014)

4.2.2.1.3 Crue quinquacentennale (Q500)

Dans le secteur de I’Arc amont, la Q500 touche globalement les mémes enjeux que la crue centennale.
On note quelques poches de débordement supplémentaires :

- A Bessans, la RD902 en amont du Villaron

- La partie aval du bourg de Bessans

- La déchetterie en aval de Lanslebourg

- La RD1006 en aval de I'aérodrome de Solliéres
- Le secteur du Verney a Bramans

Dans le secteur de I’Arc médian, les cotes d’eau sont supérieures a la crue centennale de 40 cm a 80
cm en moyenne. Les enjeux suivants sont inondés alors qu’ils ne le sont pas en crue centennale :

- Le secteur rive gauche d’Avrieux aval (Onera),

- L’aéroport de Fréjus rive gauche,

- Lavoie ferrée a Orelle en rive gauche (inondation des tunnels),

- Saint Michel de Maurienne est inondé dés le pont RN6 de la Saussaz,

- L'usine Ferropem en rive gauche a Saint Julien Mont Denis,

- Villargondran puis Saint Jean de Maurienne en rive gauche en aval du Rieubel, avec inondation
de I'agglomération de Saint Jean de Maurienne jusqu’a I’Arvan.

- LaZone d’Activité de Longefan en rive droite a Hermillon.

Dans le secteur de I’Arc aval, des débordements supplémentaires par rapport a la crue centennale sont
observés sur les enjeux suivant :

- Secteur de la gare et de l'usine Arkéma a Saint-Avre/La Chambre

- ZA Francgois Horteur et secteur des Perelles a Saint-Rémy-de-Maurienne
- Nombreuses habitations dans le bourg d’Epierre

- Toute la plaine d’Argentine et le secteur de La Pouille

- Tout le bourg d’Aiguebelle

- Habitations a Randens
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4.2.2.2 Erosion et divagations de I’Arc

L'analyse de l'aléa effectuée dans les AZI prend en compte I'espace de divagation de I'Arc. Dans la
partie amont de I'Arc, le périmetre susceptible d’étre inondé en cas de divagation est différentié de la
zone inondable hors divagation. Les enjeux suivants se situent dans I'enveloppe de divagation mais ne
sont pas inondables en I'absence de divagation majeure :

- La Chapelle de Notre dame des Graces et le camping de I'llliaz a Bessans
- Une zone artisanale a Solliéres (3 batiments)
- Une carriéere a Bramans

D’autre part, plusieurs zones d’érosion ou de divagation ont été identifiées sur la vallée dans le cadre
du diagnostic initial de territoire.

Randens
Anse d’érosion menagant
des terrains agricoles

Légende

/\ Zone de divagation ou d‘érosion — Arc

L2

Bessans
Divagations possibles en RG a
I'amont du Villaron et dans le

secteur des étangs

Saint-Etienne des Cuines
Encoche d’érosion en rive gauche de I'Arc,
menacant plusieurs enjeux (carriére,
déchetterie, station d’épuration)

Sollieres
Erosion de berge au niveau
| du chemin du Petit Bonheur

10 20 km A »
N :

Figure 36 : Principales zones d'érosion ou de divagations identifiées sur le territoire

e Bessans

Dans le secteur de Bessans, les divagations de I'Arc lors des crues sont trés importantes. En rive
droite, le chemin du Petit Bonheur est vulnérable. En rive gauche, a I'amont du Villaron, la RD902 peut
étre menacée. Ces divagations sont néanmoins normales, il convient de maintenir un espace de
divagation suffisant qui permette de tamponner les variations altitudinales du lit en crue.

Le secteur des étangs, a I'aval du centre de Bessans et de la confluence avec le Ribon, correspond a un
secteur de fortes divagations de I’Arc. Les étangs sont situés en zone inondable dés la crue décennale.
Lors de la crue de Mai 2008, les épis (datant de 1980) installés au voisinage des étangs ont été endom-
magés avec affouillement sous les protections avec déstabilisation de blocs. Des érosions de berges
ont aussi été constatées pouvant a terme entrainer la capture des étangs lors d’'une crue de I'Arc.
L’étude ETRM sur la vulnérabilité au risque inondation de la commune mentionnait que la capture des
étangs lors d’une crue de I'Arc occasionnerait des dégradations importantes et colteuses, en décou-
vrant le substratum argileux avec risque de déstabilisation du lit et par voie de conséquence le pont
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de la RD902 en aval. L’analyse du RTM est beaucoup plus nuancée, le risque de déstabilisation du lit

n’étant pas avéré. Une étude AVP pour la protection des étangs a été réalisée en 2013 par le RTM.
Néanmoins, étant donné les faibles enjeux et I'impact des aménagements proposés sur le milieu natu-
rel, les travaux n’ont jamais été réalisés.

Compte-tenu de I'absence d’enjeux majeurs, il n’est pas proposé d’action relative a ces
problématiques dans le PAPI d’intention.

e Sollieres

En amont des plans d’eau de Solliéres, I’Arc décrit des tresses car sa pente est faible et la dynamique
de dépot/reprise des matériaux est importante. En 2014, les écoulements de I’Arc étaient concentrés
en rive gauche en extrados, ce qui a provoqué un sapement du pied de berge au droit d’un chemin
communal et une érosion de berge sur 120 ml. Plusieurs solutions avaient été suggérées par le RTM
pour pallier cette érosion : recentrage des écoulements, protection de berge en génie biologique,
protection de berge en enrochements. Au vu des faibles enjeux, il n’est pas proposé d’action relative
a cette érosion dans le PAPI d’intention.

e Saint-Etienne-de-Cuines

Au niveau de Saint-Etienne de Cuines, une encoche d’érosion s’est formée en rive gauche de I’Arc et
menace plusieurs enjeux (carriere, déchetterie, station d’épuration). D’apres I'analyse des relevés
LIDAR et des photographies aériennes, la berge a reculé de plus de 10 m rien qu’entre 2010 et 2013.
L’engravement d’un banc en rive droite avait également été constaté. Plusieurs réunions associant la
commune de Saint-Etienne-de-Cuines, I'exploitant de la carriére, le DDT et le SPM ont déja eu lieu. En
Mars 2017 il avait été conclu que I'Etat (propriétaire de I’Arc dans ce secteur) ne financerait pas de
travaux de confortement de berge et de curage sur ce site, I’enjeu étant privé et ses obligations vis-a-
vis de la gestion du DPF n’incluant pas ces 2 points. Si une intervention a court terme a été envisagée
par la Commune, I'Etat avait rappelé lors de cette réunion que cela ne saurait constituer de solution
durable et qu’il conviendrait d’intégrer cette problématique dans le cadre d’'un plan de gestion
sédimentaire global. Il pourrait également étre envisagé de réfléchir a la possibilité de déplacer la
carriere sur une autre parcelle de la commune de Saint-Etienne-de-Cuines, et de laisser ainsi I'érosion
de berge progresser en redonnant naturellement de I'espace de liberté a I’Arc.

Recommandation pour le PAP| d’intention : Intégrer I'analyse du risque d’érosion au niveau de la
déchetterie et de la STEP dans une analyse globale du fonctionnement de I'Arc sur le trongon
Glandon-Bugeon (non prioritaire dans le PAPI d’intention).

e Randens

Il y a 2 siécles, le lit de I’Arc dans le secteur de Randens était divaguant. Il a subi des évolutions
considérables a partir de 1829 (endiguement, chenalisation). Une anse d’érosion est apparue vers
1979 en rive droite de I’Arc, elle se déplace petit a petit vers I’aval (70 m depuis 1979) et son
amplitude augmente. La surface érodée depuis 2001 est estimée a 1,5 ha, mais une dizaine d’hectares
de terres a été érodée depuis la formation de I'anse. Cette anse d’érosion s’est développée au niveau
d’un ancien chenal de I’Arc. Ce secteur est un des rares endroits de la vallée ou I'Arc dispose d’espace
latéral pour évoluer. Les terrains adjacents ne sont pas situés en zone inondable, il s’agit uniguement
d’un secteur d’érosion latérale.

Des aménagements du lit et des travaux d’enrochement pour contraindre le flux hydraulique de I'Arc
ont été réalisés entre 1998 et 2001, mais n’ont pas permis de limiter la progression de I’érosion. Un
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rapport de 1996, rédigé dans le cadre d’'une mission de conseil au Préfet de la Savoie pour
I'aménagement de la section aval de I'Arc, préconisait de ne pas contraindre la rive droite et de
respecter I'élargissement créé par la riviere.

D’autre part, des bancs d’alluvions se sont formés dans ce secteur, présentant un intérét particulier de
par la présence d’especes végétales et animales rares et protégées (ils ont d’ailleurs fait I'objet d’'une
cartographie des habitats et d’'une approche géomorphologique dans le cadre d’un partenariat entre
le CEN Savoie, la DDT et le laboratoire Edytem de I’'Université Savoie-Mont Blanc). L'Arc a jusqu’a ce
jour fait preuve d’un dynamisme suffisant pour permettre le renouvellement de ces milieux pionniers,
mais des enrochements se trouvant en amont de |'anse d’érosion, en rive droite, contraignent la
dynamique latérale de I’Arc. En arriere de ces derniers, les enjeux sont essentiellement agricoles, mais
il faut tout de méme noter la présence d’une ligne a trés haute tension (a moins d’une trentaine de
metres de la berge).

Dans le cadre du Contrat de Bassin 2020-2022, une étude sur ce secteur a été programmée, avec pour
objectif de maitriser I'emprise fonciére dans I'espace de bon fonctionnement de I’Arc afin de lui re-
donner un espace de liberté, et de restaurer une dynamique latérale favorable aux milieux pionniers
(amélioration de la biodiversité).

Recommandation pour le PAPI d’intention : Suivre I'avancement de I'étude prévue au Contrat de
Bassin.

4.2.2.3 Incision du profil en long de I'Arc

L’analyse ci-dessous est issue de I’étude préalable au plan de gestion des sédiments de I’Arc (ETRM,
2017).

Le principal point d’incision du lit de I’Arc est situé au droit de la confluence avec le Bochet. Ce
phénomeéne menagait de nombreux enjeux mais des travaux de stabilisation sont en cours en 2021.

Une étude préliminaire pour la stabilisation du lit de I’Arc dans le secteur du Bochet a été menée en
2016 par le RTM, et a globalement confirmé I'analyse hydro-géomorphologique du secteur présentée
dans une étude de 2009 conduite par Hydratec. Depuis les années 1990, les prélévements de
matériaux, notamment des gros blocs, sont a I'origine d’'un dépavage et d’une érosion régressive qui
ont entrainé une incision du lit de I’Arc a 'amont de la confluence du Saint Julien. Cette incision a
progressé vers le seuil du Bochet, qui a été détruit lors de la crue de 2008, ce qui a accéléré et propagé
I'incision du lit vers I'amont jusqu’au pont des Anglais. L’incision constatée a l'issue de la crue de 2008
estde I'ordre de 3 a4 m au pont des Anglais. La réduction des apports solides amont (hydroélectricité)
et des apports solides latéraux (plages de dépots) a été un facteur aggravant dans le phénomene
d’incision. De nombreux enjeux sont menacés en cas de déstabilisation du lit : route départementale
81a avec le pont des Anglais (accés Karellis), voie ferrée, usine FERROPEM, zone d’habitat du Bochet
(250 habitants), A43 et terrains SFTRF, implantations TELT sur le secteur (zones de tri et de stockage
temporaire des matériaux), ouvrages hydro-électriques EDF, pylones électriques (ligne THT — RTE)... La
reconstitution d’'un pavage n’est pas possible et en I'absence de ce pavage, le lit de I'Arc continuera a
s’inciser.

Afin de protéger les enjeux menacés, un programme de travaux a été proposé en 2016. Les objectifs
étaient les suivants :

- La sécurisation du hameau du Bochet

- La stabilisation du profil en long entre le Saint Julien et le Rieu Sec
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- Protéger les principaux enjeux des mobilités latérales de I'Arc.

Une premiére phase de travaux a été réalisée en 2017 (construction de 2 seuils de stabilisation du lit).
Une 2®™ tranche est prévue en 2021 (construction d’un 3™ seuil et de protection de berges). La 3™
phase proposée consiste a élargir le lit de I’Arc afin de reconstituer un espace de liberté a I’Arc. Selon
le RTM, la largeur minimum de I’Arc pour que les phénomeénes d’incision soient moins marqués est de
I'ordre de 50 a 60 m. Cela est pour I'instant impossible car la route longeant I’Arc est utilisée par le
chantier TELT. L’étude préconisait en outre de remplacer les protections de berges existantes a I'amont
du pont des Anglais en rive droite par une protection de berge en enrochements bétonnés car ces
derniéres sont obsolétes et ne garantissent pas la protection de la voie ferrée et de la conduite AEP
passant dans I'ancienne RN6.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Acquérir un retour d’expérience dans la gestion de
chantier, qui servira pour la mise en ceuvre des travaux inscrits au PAPI complet.

En amont du pont de la RD1006 a Lanslebourg, le lit s’est enfoncé suite a la crue de 2000. Le
phénoméne a sans doute été aggravé par les extractions passées sui ont déstabilisé le lit. D’autre part,
I'aménagement de la traversée urbaine a conduit a une réduction de la largeur du lit et donc a un
basculement de la pente pour les fortes crues. La tendance a I'enfoncement pourrait se poursuivre
légérement.

La zone de confluence de I’Envers avec I’Arc a connu un abaissement trés net entre 1908 et 2013. Cela
s’explique par la respiration naturelle de la confluence en fonction des crues respectives de I'Envers et
de I'Arc. L'abaissement de la confluence aprés la longue crue de 2000 - malgré les apports trés
importants lors de la crue de juin 1992 - est caractéristique de ces évolutions. La tendance est orientée
a la baisse du niveau de cette confluence sous |'effet des curages post-crues. A noter cependant que
la confluence n’a pas été curée lors des derniéres petites crues de I‘Envers, la confluence s’est donc
sans doute rehaussé.

De I'aval du barrage de la Christine jusqu’au pont d’Aiton, le lit s’est fortement encaissé suite a des
curages et au rétrécissement du lit. Cette tendance semble aujourd’hui révolue, méme si des
respirations du lit restent possibles lors de crues.

Recommandation pour le PAP| d’intention : Surveiller les évolutions morphologiques du lit de I'Arc,
notamment au droit des ouvrages de protection.

4.2.2.4 Exhaussement du profil en long de I'’Arc

L’analyse ci-dessous est issue de I’étude préalable au plan de gestion des sédiments de I’Arc (ETRM,
2017).

Les secteurs d’exhaussement potentiels sont les suivants :

- Sortie des gorges d’Avrieux : le lit se serait engravé de pres de 2 métres depuis un siecle. La
zone a fait 'objet de plusieurs curages (prés de 30 000 m? extraits entre 2008 et 2017), et un
plan de gestion sédimentaire a été élaboré en 2016.

- Entre la sortie d'Avrieux et le pont en amont de la confluence avec le Saint Antoine ;
- Secteur situé a 'amont du barrage de Saint-Martin-la-Porte ;

- Secteur situé a I'amont du seuil d’Hermillon.
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Dossier de candidature du PAPI d’intention de I’Arc — Syndicat du Pays de Maurienne — Avril 2021

Des enjeux sont présents dans ces 4 secteurs.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser un suivi de I"évolution du lit des affluents et de
I’Arc dans les zones a enjeux, suite aux éventuelles crues ou lorsqu’il existe une suspicion

d’engravement qui pourrait conduire a un débordement sur des enjeux.
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Figure 37 : Secteurs montrant une tendance a I'engravement et trongons s'étant incisés lors des derniéres décennies
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Dossier de candidature du PAPI d’intention de I’Arc — Syndicat du Pays de Maurienne — Avril 2021 :

4.2.3 Aléas engendrés par les affluents de I’Arc

De maniére générale, les aléas liés aux affluents de I’Arc et auxquels sont soumis la vallée sont :
- Débordements de laves torrentielles en dehors du lit ou du chenal d’écoulement
- Obstruction d’ouvrages liée a un fort transport solide ou a une lave torrentielle

- Moadification de la capacité hydraulique du lit de I’Arc par apports massifs de matériaux a la
confluence

Figure 39 : Lave torrentielle de I'Arcelle a Lanslevillard

Figure 38 : Réduction de la capacité hydraulique de I'Arc apres
une lave du Claret (Saint-Julien-Montdenis)

Les paragraphes suivants dressent un état des lieux des aléas sur chacun des principaux affluents de
I’Arc. Des cartographies localisant les torrents sont situées en Annexe 8.2 page 180. Un tableau
récapitulatif se trouve en partie 6.1.8.

4.2.3.1 Torrent du Claret (Bessans)

Le torrent du Claret est un affluent qui conflue en rive droite de I’Arc a Bessans. |l draine un petit bassin
versant particulierement raide, et la morphologie du lit et sa forte pente en font un torrent propice a
la formation de laves torrentielles. La rive droite du torrent est endiguée par une tourne a double
vocation : protection contre les avalanches et les crues torrentielles. Au niveau de la confluence, I'es-
pace est restreint et les possibilités d’étalement des apports solides limitées. Le bourg de Bessans est
situé en aval de la confluence avec le Claret, en rive gauche de I'Arc. Il protégé par une digue située en
rive gauche de I’Arc.

Le torrent du Claret a produit 2 laves torrentielles en Ao(it 2018, qui ont entrainé :
- La coupure de la conduite d’alimentation en eau potable traversant le Claret
- L'endommagement de I'alimentation électrique du captage du Rébon

- L’exhaussement et I'obstruction complete du lit de I’Arc, provoquant la submersion de la digue
située en rive gauche de I'Arc et des débordements sur des enjeux situés en rive gauche
(batiments d’exploitation agricole, garages, caves d’habitations, terrains riverains).

L'étude ETRM de 2011 sur la réduction de la vulnérabilité de la commune de Bessans préconisait
d’ailleurs des aménagements permettant d’arréter les matériaux du Claret avant arrivée a I’Arc, mais
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ces travaux n’ont jamais eu lieu. Le rapport d’événement du RTM (2018) indiquait que « Les deux
derniers évenements de 2013 et 2018 laissent a penser que la configuration actuelle de la confluence,
avec endiguement rive droite (a double vocation principalement avalancheuse et torrentielle), est
défavorable. Elle semble canaliser les écoulements quasi perpendiculairement a I’Arc avec une
capacité d’étalement contrainte en rive droite de I’Arc. » Le risque lié aux laves torrentielles sur le
Claret a ainsi été estimé fort par le RTM. A noter que le PPRn (décembre 2002) classe la confluence
Claret/Arc en C3-5 (Coulée boueuse trés intense et trés fréquente). Le RTM conseillait alors d’étudier
un éventuel réaménagement de la confluence a I’Arc pour redonner de I'espace de liberté (libre
étalement en rive droite de I’Arc et du Claret pour une meilleure capacité de stockage et remobilisation
par I’Arc). L’arrété préfectoral autorisant les travaux en urgence indiquait qu’une réflexion plus globale
pour réduire les risques générés par une nouvelle lave torrentielle serait menée par la suite, mais a
I’heure actuelle cela n’a pas encore été réalisé.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Mener une étude avant-projet pour la réduction du
risque inondation a la confluence Arc-Claret a Bessans. Réaliser |'étude de danger sur la digues située
en rive gauche de I'Arc et sur la digue du Claret.

4.2.3.2 Le Ribon (Bessans)

Le Ribon possede un impressionnant cone de déjection. La largeur du lit du Ribon sur son cone de
déjection est conséquente (50 a 100m), ce qui est suffisant pour réguler les apports solides avant
la confluence avec I'Arc. Le pont de la RD902 est correctement dimensionné. Le pont de
Charrondiaz posséde une faible largeur et une hauteur importante. Il fonctionne donc comme une
plage de dépot et permet de réduire les apports solides a la confluence avec I’Arc. L’'engravement
du lit menacerait la route départementale. Les enjeux sur le cone du Ribon sont modérés car le
lit est encaissé dans des anciens dépots. Seules une piste et une fumiere situées en rive droite
dans le lit majeur sont vulnérables aux divagations du lit. Il n’existe pas de risque inondation par
débordement sur le cone de déjection.

L'étude ETRM de 2011 sur la vulnérabilité de la commune de Bessans aux inondations préconisait
de conforter le pont de Charrondiaz par la mise en place d’une protection en enrochements
résistante en amont afin de prévenir un contournement et mettre en place des aménagements
permettant de protéger la route RD209 d’une érosion en cas de surverse. Ces actions n’étaient
cependant pas jugées prioritaires.

Recommandation pour le PAP| : Intégrer la surveillance et la gestion du secteur du Ribon dans un plan
de gestion sédimentaire (action non prioritaire dans le PAPI d’intention au vu des enjeux).

4.2.3.3 L’Avérole (Bessans)

L'Avérole connait un transport solide conséquent, du fait d’une érosion intense dans son bassin
versant, et de précipitations extrémes lors des phénomenes de retours d’Est. Un engravement est
probable sur le long terme au droit du hameau des Vincendiéres ainsi qu’a 'arrivée dans la vallée
de I'Arc, a I'aval de la Goulaz. Cet engravement reste néanmoins lent et modéré. Les enjeux sont
faibles sur ce torrent, ne sont menacées que des pistes de ski de fond et la route d’acces au
hameau des Vincendiéres en cas de fort engravement. Au droit du hameau de Vincendiere,
I’étude ETRM de 2011 sur la vulnérabilité de la commune de Bessans aux inondations préconisait
de réaliser un suivi topographique en cas de crue.
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Recommandation pour le PAPI : Intégrer la surveillance et la gestion du secteur amont de I’Avérole
dans un plan de gestion sédimentaire (action non prioritaire dans le PAPI d’intention au vu des
enjeux).

4.2.3.4 Le Doron (Termignon)

Ce torrent traverse pour partie le village de Termignon. Les 2 ouvrages de franchissement du Doron
situés au niveau de la confluence (pont de la RD1006 et passerelle piétonne) sont bien dimensionnés
pour permettre le passage d’une crue centennale, dés lors qu’aucun embacle ne se forme. Un camping
est situé en rive gauche du Doron, en amont du village. Il est protégé par une digue sur I'intégralité de
son linéaire, jouant un vrai role protecteur puisqu’elle se met en charge sur une hauteur d’environ 0,4
m lors d’une crue centennale. Ce camping n’a pour I'instant jamais été inondé. Un batiment situé en
rive droite au droit du camping peut étre atteint par les débordements du Doron a partir d’une crue
quinquennale. En cas d’exhaussement du fond du lit mineur de 0,5 m lors du passage d’une crue
centennale, ce qui est un phénomene probable sachant que la pente du lit ne dépasse pas 1 a3 %
entre le camping et la confluence avec I’Arc, une mise en charge généralisée de la digue du camping,
des débordements sur la créte de la digue en direction du camping, et une élévation des hauteurs
d’eau dans les trois batiments présents en zone inondable (ainsi qu’une extension de I'emprise de la
zone inondable en rive droite dans le secteur de la passerelle avec éventuellement une nouvelle
habitation touchée) sont a craindre. Un programme pluriannuel d’entretien a été défini afin de gérer
au mieux les apports sédimentaires du torrent dans ces secteurs a enjeux mais il arrivera a échéance
en 2021 (voir partie 5.4.1).

Une étude de danger est a réaliser sur la digue du camping.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Etablir un plan de gestion sédimentaire sur le Doron de
Termignon, afin de se prémunir contre un engravement du lit aggravant le risque inondation pour les
enjeux. Réaliser I'’étude de danger sur la digue du camping.

4.2.3.5 Le Bey (Termignon)

Le torrent du Bey connait fréquemment des laves torrentielles, essentiellement générées par des
éboulements de matériaux sédimentaires remaniés par un vaste glissement de terrain. La fréquence
et l'intensité de ces laves dépendent de la vitesse du glissement et des débits de crue, et la réserve de
matériaux disponibles pour la formation de laves torrentielles dans le Bey semble intarissable. La
survenue de laves sur le Bey semble donc étre un aléa pérenne. Les ouvrages domaniaux existants
(plage de dépot et ouvrage paravalanche), dont la vocation premieére est d’écréter le volume des laves
torrentielles du Bey, sont nettement insuffisants pour protéger les principaux enjeux du cone de
déjection que sont les 3 chalets du Parc National de la Vanoise et une route communale (et ce méme
si la plage de dépot est curée aprés chaque crue, soit en moyenne tous les 5 ans). En I’état actuel du
lit, la voie communale et les chalets du PNV sont exposés a un risque fort d’engravement dés la crue
trentennale, et a fortiori pour la crue centennale. Plusieurs solutions d’aménagement ont été
étudiées dans le cadre de I'EBR produite en 2019. La solution la plus pertinente en |'état actuel semble
étre la réalisation d’'une protection rapprochée au droit des trois chalets du PNV. L'aménagement
serait ainsi constitué d’une digue d’environ 90 ml (terrassée en amont du chemin communal, sur un
terrain privé). Elle aurait pour but de permettre le transit des laves en direction du Doron sans
débordement vers les chalets. En plus de cette digue, un reprofilage du terrain pour créer un point bas
sur la route communale serait également nécessaire. Néanmoins, une autre stratégie peut étre
envisagée : déplacer les chalets du PNV hors de la zone a risque. Une discussion est donc a engager
avec le PNV, la Commune et le SPM (Gemapien).
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Recommandation pour le PAPI : Engager une réflexion avec le PNV, la Commune et le SPM sur la
stratégie a adopter pour diminuer le risque d’atteinte des enjeux par une lave torrentielle du torrent
du Bey (action non prioritaire dans le PAPI d’intention au vu des enjeux).

4.2.3.6 Torrent de I'Envers (Sollieres)

Le torrent de I'Envers, affluent rive gauche de I’Arc au niveau de Sollieres-Sardiere, est le plus souvent
a sec du fait de la disparition de ses eaux dans les karsts du gypse. |l est néanmoins connu pour ses
crues brutales et dévastatrices, qui s’apparentent le plus souvent a des laves torrentielles. En 1992, ce
sont par exemple 30 000 m?® de matériaux qui ont bouché la confluence et créé une retenue d’eau sur
I’Arc en amont (la crue était plus proche d’un charriage torrentiel a 2 phases) (Marnezy, 1992). En
1908, la gare de Modane a été submergée par la rupture d’un sac d’eau formé sur I’Arc a la confluence
avec I'Envers (Girardin, 1910). Les apports de laves torrentielles par le torrent de I'Envers ont une
influence importante sur I'Arc. La respiration naturelle de la confluence en fonction des crues
respectives de I'Envers et de I'Arc est forte. L'espace a la confluence est restreint et la route
départementale se situe au droit de cette derniére. En rive droite, 3 batiments se situent en zone
d’aléa fort et 5 en aléa moyen. Un camping est situé a I’arriére de la digue.

Une Etude de Bassin de Risque va étre conduite par le RTM durant le PAPI d’intention, ce qui permettra
de connaitre I'événement de référence et les volumes associés.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser I'étude de danger du systeme d’endiguement de
I'Envers.

Recommandation pour le PAP| : Réaliser une étude avant-projet pour la protection des enjeux :
arasement du banc végétalisé a la confluence avec I'Arc, élargissement du lit en amont, plan de
gestion sédimentaire...(action non prioritaire dans le PAPI d’intention)

4.2.3.7 L'Ambin (Bramans)

Les crues de I'Ambin sont associées a des débits liquides et des apports solides considérables. Le
torrent du St-Bernard conflue avec ’Ambin en amont immédiat de la traversée urbaine. Or cet
affluent forme de puissantes laves torrentielles capables d’obstruer le cours de I’Ambin. Une étude
réalisée par ETRM en 2002 a permis de préciser les apports liquides et solides de I'Ambin pour des
crues de période de retour centennale et d’analyser les apports potentiels du torrent du St Bernard.
Les conditions d'écoulement et de dépo6t dans les lits de la traversée urbaine sans et avec apport du St
Bernard ont été déterminées, ainsi que les zones inondables en cas de crue. Des propositions
d'aménagement ont été formulées afin d'apporter une solution au niveau des points les plus critiques.

Le RTM a réalisé un avant-projet en 2003 puis une étude projet en 2010. Les travaux envisagés avaient

pour objectif d’augmenter la capacité hydraulique du lit de I’Ambin au niveau de la confluence, de
favoriser le passage des matériaux issus d’'une crue du St Bernard, de diminuer le risque d’embacles
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dans I'’Ambin, de favoriser la reprise des matériaux par I’Ambin et de protéger I'habitat. Les
aménagements étaient les suivants :

- reprofilage et élargissement du lit de I’Ambin de la confluence avec le Saint-Bernard jusqu’a la
confluence avec I'Arc

- confortement de berges

- aménagement d’'une zone de dép6bt en rive droite de I’Ambin, de la confluence avec le Saint-
Bernard jusqu’au pont Bossat (capacité de 25 000 m3)

L’ensemble des travaux prévus ont été réalisés entre 2012 et 2014. lls comportent néanmoins des
modifications par rapport au projet initial, le volume de la zone de dépot étant moins important que
prévu (la commune a souhaité préserver certaines installations de loisirs situées a proximité du
torrent).

A noter qu’une digue protege le hameau des Glieres, a I'aval du cone de déjection.

Recommandation pour le PAPI complet : Etudier la pertinence d’effectuer des travaux a la confluence
de I'Ambin afin d’obtenir le volume de stockage initialement prévu dans le projet de 2010. Réaliser
I’étude de danger sur la digue de I’Ambin.

4.2.3.8 Le Burel (Lanslevillard)

Le cone de déjection du Burel, torrent a charriage, est fortement urbanisé. Ce torrent a connu une crue
importante en 1973, avec un débordement sur I'ensemble du cédne de déjection (8 200 m? de
matériaux). Les crues torrentielles provoquant des impacts significatifs sur le cone de déjection
auraient une période de retour comprise entre 50 et 100 ans selon I'analyse des crues historiques. La
probabilité que des événements aux impacts similaires surviennent dans les 40 prochaines années
serait donc de 80 % (AVP pour la protection de Val-Cenis contre les crues du Burel, RTM, 2017). Sur le
cOne de déjection, 11 buses permettent le franchissement du torrent pour le passage de la route, ou
pour accéder a des prés et des habitations. Ces buses sont sous-dimensionnées et en cas
d’obstruction le talweg pourrait se combler a 'amont de celles-ci, entrainant des débordements
généralisés sur les 2 rives. A noter tout de méme que, dans la configuration actuelle, les débordements
débuteront au sommet du céne de déjection au niveau du premier passage busé sur la RD 902. Cela
permettra de limiter les impacts sur les enjeux situés a I’aval car une grande quantité de matériaux
s’étalera dans les prés, limitant ainsi les impacts au niveau des habitations a proximité de la confluence.
Une étude diagnostic a été conduite par le RTM en 2011. Deux solutions d’aménagement ont été
identifiées : création d’une plage de dépot a I'amont du cone de déjection, ou création d’un chenal de
dérivation des eaux en cas de crue. Le RTM a ensuite été missionné par la commune pour réaliser
|"avant-projet sur le scénario de création d’une plage de dépot. Les préconisations du RTM au stade
AVP sont donc les suivantes :

- Créer une plage de dép6t au sommet du cone de déjection pour stopper au maximum le
transport solide et limiter ainsi le risque d’engravement a I'aval (et donc de débordement).

- Reprendre le talweg et remplacer les buses par des dalots correctement dimensionnés afin
d’augmenter la capacité hydraulique du lit sur le cone de déjection, pour que le débit liquide
de la crue de projet et éventuellement une partie du transport solide puisse transiter sans
débordements jusqu’a la confluence. La suppression de certains franchissements doit
également étre envisagée, tous ne sont sans doute pas indispensables (8 traversées en moins
d’un kilometre).
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Pour ces 2 aménagements, de nombreuses contraintes réglementaires et fonciéres seront a lever. Une
étude géotechnique s’avere en outre nécessaire. Si le chenal actuel est conservé, une étude de danger
sera a réaliser, et des travaux de reprise des ouvrages seront sans doute nécessaires étant donné leur
état structurel actuel (merlons de terre). D’autre part, le scénario de création d’'un chenal de dérivation
n’a pas été étudié alors que cette solution serait a comparer a I'aménagement d’une plage de dép6t,
en termes techniques, financiers, réglementaires, fonciers...

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réfléchir a la possibilité de supprimer certaines buses
non essentielles, en concertation avec la commune et les propriétaires concernés. Réaliser une étude
avant-projet pour la déviation du chenal en crue et effectuer une analyse colt-bénéfice sommaire en
comparant avec le scénario de création d’'une plage de dépot et de reprise des passages busés.
Réaliser I'étude de dangers sur le systeme d’endiguement du Burel (en fonction du devenir du chenal
actuel).

Recommandation pour le PAPI complet : Réaliser les études projet. Monter les dossiers
réglementaires nécessaires et travailler sur le volet foncier (procédure de DUP probable).

4.2.3.9 Le Saint-Benoit a Aussois/Avrieux

Le torrent du Saint-Benoit prend sa source sur la commune d’Aussois et se jette dans I'Arc, en rive
droite, a Avrieux. Les seuls enjeux situés le long de ce torrent sont situés au niveau de la confluence
avec I'Arc. Les habitations situées a proximité n’étaient pas protégées en cas de crue centennale de
I’Arc et de crue du Saint-Benoit. C'est pourquoi le SPM a engagé en 2020-2021 des travaux de
confortement du systéeme d’endiguement situé le long de I’Arc et du Saint-Benoit.

Recommandation pour le PAPI complet : Réaliser I'étude de danger sur le systeme d’endiguement du
Saint-Benoft.

4.2.3.10 Le Charmaix (Fourneaux)

Les crues du torrent du Charmaix sont peu fréquentes (une dizaine recensée depuis 1848). Cependant,
des événements météorologiques et géologiques lui ont fait commettre des dégats considérables a
qguelques reprises, notamment en 1906 et 1955. Le Charmaix est, dans sa partie aval, entierement
canalisé. Un ouvrage de rétention du charriage solide est situé a I'entrée du chenal, ainsi qu’un
batardeau mobile permettant en crue d’effectuer des chasses des matériaux déposés dans le canal
d’écoulement. Le Charmaix franchit la D2015, la voie ferrée et la D1006. A |la confluence avec I’Arc, une
fosse a été aménagée sur toute la largeur du lit de I’Arc sur une centaine de metres de longueur
(capacité estimée a 15 000 m3). L’EBR indique que la canalisation du torrent dans la traversée du
village de Fourneaux n’a, a ce jour, pas montré de dysfonctionnement et a, depuis sa construction,
protégé la commune de Fourneaux. Seule une vigilance est a apporter sur la manipulation du
batardeau :

- Une maintenance fréquente doit assurer un bon état de fonctionnement de I'ouvrage le jour
de la crue

- Un personnel formé doit étre capable de manipuler I'ouvrage et doit étre présent le jour de la
crue.
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Un exercice de manipulation du batardeau avait été effectué a la création de I'ouvrage, mais cela n’a
pas été reproduit par la suite. La commune a indiqué qu’a I’heure actuelle, aucun personnel n’est
formé a la manipulation de ce batardeau. Une étude de danger est en cours sur le systeme
d’endiguement du Charmaix. Dans le cadre de cette derniére, un diagnostic plus approfondi sur
I'efficacité et I'utilité du dispositif sera mené, ainsi que sur I'opérationnalité de la commune pour la
manipulation du dispositif en cas de crue. Si I'ouvrage ne s’avére pas utile il pourrait étre démantelé.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Suite a I'étude de danger, engager une étude pour
I’optimisation ou la suppression du batardeau.

4.2.3.11 Torrent du Saint-Antoine (Modane)

Le torrent du Saint-Antoine conflue dans une zone ou de multiples enjeux se combinent (présence
d’une zone industrielle et d’une zone d’habitation dense).
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(RTM, 2016)

Ce torrent connait régulierement des laves torrentielles, qui se propagent jusqu’a la confluence avec
I’Arc. Au cours du 20éme siécle, ce sont ainsi 5 crues torrentielles qui ont été recensées. Les crues de
1897 et 2014 ont été les plus dommageables.

Afin de réduire I'impact des laves torrentielles, des travaux de correction torrentielle ont été menés
dans la partie amont du bassin versant (série de seuils) et sur le cobne de déjection ol une plage de
dépot communale de 23 000 m3 a été créée en 1990 et reprise en 2016. Malgré ces aménagements,
des débordements ont eu lieu par le passé, comme en 1987 et 2014 ou un étalement massif des
matériaux s’est produit dans la zone industrielle située entre le pont de la RD1006, sous-
dimensionné, et le pont de la voie ferrée, générant de nombreux dégats. Deux personnes cernées
par la boue ont été hélitreuillées, les rambardes du pont de la RD 1006 ont été arrachées, |'eau potable
et la sécurité incendie pour le quartier ont été coupées, 13 batiments industriels et une habitation ont
été engravés en aval du pont de la ZA, la voie ferrée a été engravée avant le pont SNCF, 14 batiments
ont été engravés par 2 m a 0.5 m de lave, 20 bus transportés a travers le hangar Transdev, quelques-
uns jusque sur la voie ferrée. Le volume de la lave a été estimé a 40 a 50 000 m3.
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La plage de dép6t communale ne dispose pas d’une capacité suffisante pour réduire de maniére ac-
ceptable le volume de lave s’écoulant dans le canal. Des blocs d’une taille beaucoup trop importante
pour la section des ouvrages de franchissement situés en aval peuvent transiter. La ville de Modane
avait initialement prévu de compléter la plage de dépot existante par une seconde plage de dép6t de
60 000 m3. Une autre solution a finalement été envisagée, consistant a limiter la nouvelle plage de
dépot 3 20 000 m3 et 3 aménager le torrent du Saint-Antoine de maniére a ce que les laves torrentielles
ne débordent pas du lit jusqu’a la confluence avec I'Arc. Dans le cadre du chantier Lyon-Turin, TELT
souhaite créer une piste de contournement de Modane, franchissant le Saint-Antoine au niveau du
pont de la D1006. Afin de supporter le trafic induit par la création de cette piste, le pont (ou a minima
le tablier) doit étre changé. En 2019, une étude AVP a donc été menée conjointement par TELT et le
SPM afin de définir les aménagements répondant aux objectifs de chacune des parties. L'étude préco-
nise :
- L’aménagement d’une seconde plage de dép6t d’un volume de 17 000 ms,

- La reprise du chenal aval, entre la seconde plage de dépét et la confluence avec I'Arc, pour
permettre le passage des laves et notamment le passage sous le pont de la RD1006 ;

- L’abaissement et I’élargissement de la confluence avec I’Arc, pour permettre un stockage
temporaire des laves.

Un projet d’ensemble, associant de maniere cohérente les travaux envisagés par TELT (changement
du pont de la RD1006) et ceux nécessaires a la réduction de I'aléa inondation sur le céne de déjection
du Saint-Antoine, a donc été concgu et validé par I'ensemble des acteurs.

Etant donné le fort degré d’aléa engendré par le Saint-Antoine, et les enjeux en présence,
I’'aménagement de ce torrent est une des priorités du territoire.

Recommandation pour le PAPI d’intention: Réaliser les études projet, I'AMC, les dossiers
réglementaires et la maitrise du foncier pour I'aménagement du Saint-Antoine.

Recommandation pour le PAPI complet : Etablir un plan de gestion sédimentaire de I'Arc afin de gérer
les apports en matériaux du Saint-Antoine.

4.2.3.12 Le Sartay (Le Freney)

Le Sartay est un torrent a laves confluant avec I’Arc a I'aval de Modane, dans une zone ou I'Arc ne
dispose que d’une faible largeur. Du fait de glissements de terrains, ce torrent a produit une série de
laves torrentielles en 2016, 2017 et 2018. Le franchissement de la route départementale est assuré
par un ouvrage de type dalot dont la section a été augmentée en 2017 (suite aux laves de 2016). En
2018, plusieurs coulées de laves se sont succédées, engendrant des dépdts importants dans I’Arc (4 m
en 3 jours) et bouchant le dalot, par dépdts régressifs. Les 2 enjeux menacés sont la route
départementale (débordement des coulées sur la route aprés obstruction du dalot) et I'autoroute
(risque d’érosion des protections de berge soutenant le remblai routier en cas d’augmentation du
niveau de I'Arc). Du fait de la diminution du débit de I’Arc liée a la prise d’eau du Freney (débit réservé),
les matériaux apportés ne peuvent absolument pas étre remobilisés par I’'Arc. En 2018, une action
mécanique couplée a des lachers d’eau a permis de retrouver une situation acceptable a la confluence.
Le retour d’expérience de cet évenement a mis en évidence que les lachers d’eau, combinés aux
actions mécaniques, ont eu un effet positif sur la remobilisation des matériaux. Il avait également été
acté qu'’il serait souhaitable de définir un cadre pérenne pour la gestion de ce type de situations,
définissant le role de chaque acteur. La convention relative a la gestion des situations a enjeux
multiples (voir partie 6.3.7) a été construite dans cette optique, et permettra donc a I'avenir de gérer
ce type d’évenement de maniere concertée et organisée.
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4.2.3.13 Torrent du Poucet (Saint-Michel de Maurienne/Orelle)

Le Poucet est un torrent a lave trés actif. Une de ses particularités est la fréquence des laves
torrentielles qu’il produit (1 a 2 évenements par an). Les volumes de ces laves torrentielles sont
généralement compris entre 2 000 et 10 000 m3, mais ils peuvent étre de I'ordre de 100 000 m? pour
les évenements d’occurrence centennales (RTM, 2018). Elles peuvent survenir sans évenement
pluvieux remarquable auparavant, la simple fonte nivale peut suffire a déclencher une lave. Le Poucet
connait des divagations importantes sur son cone de déjection, liées a I'obstruction du talweg par un
tres gros bloc, blogquant I'écoulement et entrainant un changement de lit. La confluence avec I’Arc est
ainsi fortement mobile et se déplace régulierement vers I'aval ou vers I'amont. Vers |'aval, le lit est trés
large et le dénivelé entre la chaussée de la RD1006 et le fond de I'Arc est importante, ce qui permet
un stockage important en cas de lave, sans débordement. En amont, le lit est beaucoup plus étroit (30
a 40 m) et le dénivelé entre le fond de lit de I’Arc et la chaussée est faible. Des laves, méme d’un petit
volume, sont susceptibles d’obstruer complétement I’Arc. L'aléa lié a cet affluent est une obstruction
de I’Arc avec un renvoi des écoulements sur la RD1006, en rive gauche de I'Arc. Du fait de la pente
de la route, une partie des écoulements de I'Arc qui auraient surversés sur la RD1006 serait
susceptible de s’écouler sur la chaussée sur une grande distance. L’enjeu immédiat est donc la route
départementale, la commune de Saint-Michel de Maurienne est un enjeu éloigné.

Des travaux de chenalisation pour déplacer la confluence a I'aval ont été réalisés en 2018 et en 2020.
Aucun autre type de travaux n’est préconisé par I'EBR. Ce torrent fait I'objet d’une surveillance
importante de la part des services du département et du SPM, qui sont maintenant habitués a gérer
la survenue des laves torrentielles sur ce torrent. La mise en ceuvre de la convention d’urgence (voir
partie Conventionnement pour une gestion multi-acteurs des situations d’urgence a enjeux multiples)
permet une bonne réactivité des différents services en cas de lave torrentielle (mise en application de
ce cadre d’action en 2020). Les différents acteurs concernés (SPM, Département, EDF, RTM,
communes d’Orelle et de Saint-Michel de Maurienne) se réunissent sur site et se concertent a chaque
survenue d’une lave torrentielle.

En I'absence de crues morphogenes de I'Arc, les matériaux apportés de maniére réguliére a I’Arc ne
seront jamais repris. Des curages réguliers sont donc nécessaires. Une simple gestion de I'urgence par
curages/terrassements dans I’Arc n’est néanmoins pas suffisante sur le long terme. En 2021, un curage
de 50 000 m3 sera donc réalisé a la confluence afin d’obtenir un volume de stockage plus important.

Recommandation pour le PAP| d’intention : Définir les modalités de gestion sédimentaire de la
confluence Arc-Poucet (dans le cadre de I’étude sur le fonctionnement sédimentaire de I'Arc dans le
secteur de Saint-Michel de Maurienne).

4.2.3.14 Torrent de La Grollaz (Saint-Michel de Maurienne)

Le torrent de La Grollaz, dont le mode de transport solide prépondérant est le charriage, conflue avec
I’Arc au niveau de Saint-Michel de Maurienne, aprés avoir traversé une zone regroupant de nombreux
enjeux (Habitations en rive gauche - lieu-dit Les Gorges, Le Vigny, Les Colombettes, voie SNCF, RD1006,
RD219, routes communales, usine Metal Temple). Sur le cone de déjection, au fur et a mesure de
I’extension de I'urbanisation, un canal d’écoulement bétonné a été réalisé (premiers travaux en 1959;
derniere tranche en 1984). Ce dernier devra fait I'objet d’une classification en systeme d’endiguement.

En prenant en compte le potentiel d’apports de flottants et de matériaux, la protection des enjeux
n’est pas garantie pour les différents scénarios de crue de référence (crue avec charriage et flottants ;
crue torrentielle avec flottants, formation d’une retenue d’eau et de matériaux et rupture ; lave
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torrentielle). La géométrie du lit sur le cone de déjection n’est en effet pas optimale : point de faiblesse
a 'amont immédiat de I'entonnement, dimensionnement inadapté du canal bétonné, absence de
digue latérale en cas de débordement sur un trongon, nombreuses passerelles privées pouvant étre
emportées par les écoulements et/ou pouvant favoriser I'accrochage de corps flottants, rupture de
pente a I'aval du canal bétonné responsable d’un dépdt en masse de matériaux et de débordements
en rive gauche et sur le pont de la RD 1006 et de la voie ferrée. Plusieurs solutions d’aménagement
ont été proposées dans I'EBR. Il pourrait s’agir de créer un piege a flottants a I'amont du pont amont
et une zone de divagation des écoulements, et de procéder au redimensionnement et au
prolongement de la partie aval du canal de la Grollaz. Une solution alternative est de créer une digue
le long du canal.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser I'étude de danger sur le systeme d’endiguement
de la Grollaz, et en fonction des conclusions apportées par I'EDD une étude avant-projet pour
I’'aménagement du torrent.

4.2.3.15 Le Vigny (Saint-Michel de Maurienne)

Le bassin versant du Vigny est propice a la formation de laves torrentielles (terrains instables et éro-
dables) mais, étant donné la maitrise actuelle des aléas liés a I’érosion et aux glissements de terrain,
ce phénomene reste tres hypothétique et n’aurait lieu qu’en cas d’apports importants de matériaux.
Le phénomene prépondérant est donc le charriage. Le cne de déjection du Vigny est tres aménagé,
les enjeux recensés sont : habitations dans la partie inférieure du chenal d’écoulement, plaine du
Temple, entrepot de I'ex-usine Métaltemple, lycée, terrain de sport, voies de communication (route
départementale, voies communales, voie ferrée). Le RTM a réalisé en 2019 une étude de bassin de
risque sur ce torrent, dont les conclusions ne sont pas encore diffusables. Grace a cette étude, les aléas
sont néanmoins bien connus.

Une petite digue se situe a I'apex du cone de déjection. Cet ouvrage est également la digue latérale
d’une zone de dépot permettant de stocker des matériaux en cas de surverse du lit principal. La zone
de dépot n’est cependant pas équipée d’ouvrage de fermeture ou de piege a embacles pouvant stop-
per les bois flottants avant qu’ils ne se coincent plus a I'aval vers les enjeux.

Le trongon aval situé hors forét domaniale a été intégré au plan de gestion de la végétation du SPM. |l
fera donc I'objet d’un suivi régulier et de travaux d’entretien si besoin.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser une étude AVP/PRO pour la création d’un piége

a flottants a I'apex du cbne. Réaliser une étude de danger sur le systeme d’endiguement du Vigny.

4.2.3.16 La Valloirette (Valloire)

Le bassin versant de la Valloirette est soumis a des phénomeénes de crues, érosion et de transport
solide important. Des orages localisés et la faible cohésion des terrains traversés favorisent la survenue
de crues brutales avec un fort transport solide. Au niveau de la Valloirette, cela engendre des
modifications importantes du lit mineur et du lit majeur. De hombreux aménagements sont ainsi
exposés aux crues. C'est pourquoi, en 2009, la commune de Valloire a mandaté le RTM pour réaliser
une étude morphologique sur la Valloirette et préfigurer un plan de gestion. Le diagnostic a mis en
évidence les risques suivants : divagations latérales de la riviere, apports solides des affluents
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souvent importants et soudains, dépots systématiques au droit des zones de diminution de pente et
déstabilisation d’ouvrages implantés au travers ou en bordure des cours d’eau.

Des préconisations pour |'élaboration d’un plan de gestion ont été formulées. Ce plan de gestion devait

poursuivre 2 objectifs :

- Préserver et, si nécessaire, restaurer un fonctionnement morpho dynamique équilibré

- Réduire la vulnérabilité des enjeux socio-économiques exposés.

La stratégie suivante a été proposée :

Stratégie

Conserver |'espace de régulation naturelle.
Naturellement, les cours d’eau regulent leurs apports en divagant sur des secteurs a
moindre pente.

Favoriser la mobilité de la Valloirette.

Le tracé des cours d’eau évolue dans le temps en réponse aux variations naturelles du
débit, des apports solides et de l’évolution de la végétation. Cette mobilité assure ainsi
1’ équilibre du cours d’eau.

Réguler et maitriser le transport solide.

Ala vue des apports solides soudains et importants, il est nécessaire de gérer les volumes
de matériaux :

- par des aménagements laissant plus d’espace au cours d’eau,

- par des opérations d’entretien de curage

Favoriser le transit des laves

Un épanchement des laves torrentielles sur leurs cones de déjection, comme les affluents

le font naturellement, est maintenant impossible du fait de leurs urbanisations partielles.

Les laves torrentielles doivent donc transiter jusqu’a la Valloirette sans débordement pour
protéger les habitations.

Stabiliser les berges fragiles

L’érosion de berge est un fonctionnement naturel des cours d’eau participant a leur
équilibre. Cependant lorsque |’érosion menace un enjeu fort, il est nécessaire de protéger
la berge par des ouvrages.

Suivre I"évolution du lit

mais aussi a adapter son programme d’actions selon [’évolution de |’état du cours d’eau. Il
est donc nécessaire de posseéder des indications sur :

- I"évolution physique du cours d’eau

- les écoulements pour faire face a une crue

La collecte d’information contribue & mieux comprendre le fonctionnement du cours d’eau,

Limiter les risques d’embacle et de débordement :

Les embacles et les débordements peuvent etre reduits :

- par des aménagement réduisant le risque de mobilisation d’obstacles, soient les ouvrages
transversaux et les remblais

- par des opération d’entretien des berges et du lit.

Prévenir la ruine des ouvrages de protection
Les ouvrages de protection doivent étre conservés s’ils améliorent le niveau de sécurité
d’enjeux forts. Dans ce cas, il est primordial de les entretenir et d’éviter leur deégradation.

Figure 42 : Stratégie de gestion de la Valloirette proposée par le RTM en

2009

En déclinaison de cette stratégie, des recommandations pour une meilleure gestion de la Valloirette
et de ses affluents ont été formulées et les travaux suivants ont été préconisés :

- Mettoyage de la zone de depdt

- Maison et route

- Transparence de la passerelle
Aménagement Rivine :

- Entonnement en amont des habitations
Amnagement Verneys :

Mettoyage de |'ancienne zone d'extraction

- Passerelle de ski amont

- Entonnement des Verneys

- Systéme d’alerte

- Respecter le profil d*équilibre

Fiche : TRVX 5

Fiche : TRVX 6

- Passerelle parcours santé

Aménagement de la piste de ski: Fiche : TRVX 1
- Réaménager la piste de ski Aménagement Rieu Benoit : Fiche : TRVX 7
Aménagement de Bonnenuit : Fiche : TRVX2Z - Libérer de I’espace a la confluence
- Reprofilage du fond du lit - Gabarit du pont
- Confluence - Reprofiler le lit
- Pont D902 - Systeme d'alerte
Confnrtement de berge : Fiche : TRVX3 Aménagement Asinerie : Fiche : TRVX 8
Protections des berges du lacet D902 - Zone de stockage temporaire
- Protections des berges amont du golf - Protéger les batiments
- Protections des berges en RD en face du - Déplacer la prise d'eau
gite Pierre Paul - Gabarit du pont
- Protections des berges Moulin Benjamin - Eviter les obstacles dans le lit mineur
Protections des berges au parcours santé Transparence des passerelles : Fiche : TRVX 9
hmenagement Pratier : Fiche : TRVX 4 - Passerelles Moulin Benjamin

Amenagement Borgé :
Libérer 'espace de la confluence
- Réseau électrique
- Gabarit du pont sur Rieu Pessin
- Gabarit du pont de la Borgé
- Plage de dépdt
- Systeme d’alerte

Fiche : TRVX 10
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Ces travaux ont été classés selon 3 niveaux de priorité. Cependant, les dossiers réglementaires
permettant la mise en ceuvre effective de ce programme et du plan de gestion sédimentaire n’ont
jamais été montés. D’autre part, pour la mise en ceuvre des travaux de priorité 1 seulement, le co(t
du programme a été estimé a 2,5 a 3 millions d’euros. Pour les travaux de priorité 2 et 3 le budget
estimé est de 2,5 a 3,1 millions d’euros. Une priorisation et une programmation de ces travaux sur le
long terme sera donc indispensable.

Mettre en ceuvre un plan de gestion sédimentaire sur ce secteur serait pertinent afin de mener des
actions réfléchies et programmées et de favoriser une cohérence des interventions a une échelle
globale.

Recommandation PAP| d’intention : Etablir un plan de gestion sédimentaire sur la Valloirette en
actualisant le diagnostic de 2009, et proposer des actions de protection pour les secteurs a enjeux
(en se basant sur le programme de travaux proposé en 2009). Réaliser les études avant-projet pour
les aménagements préconisés pour la protection des secteurs a enjeux. Monter les dossiers
réglementaires nécessaires a la mise en ceuvre de ce plan de gestion. Réaliser I'étude de danger sur
la digue de la Valloirette.

4.2.3.17 Rieu Pessin (Valloire)

Le Rieu Pessin est un affluent de la Valloirette situé juste en amont du centre de Valloire. Ce torrent
produit des laves torrentielles en moyenne tous les 10 ans. Deux ouvrages constituent un obstacle a
|’écoulement :

- Le pont de Pessin (situé sur le Rieu Pessin) : Son gabarit permet de laisser transiter le corps de
la lave de référence mais sans aucune marge. Au vu de la taille des blocs transportés et des
possibles embacles, I'obstruction du pont est probable pour la crue de référence.

- Le pont de la Borgé (situé sur la Valloirette a I'aval immédiat de la confluence): Son
positionnement, sa forme et son gabarit ne sont pas favorables au passage sans risque d’une
lave torrentielle. L'obstruction du pont aurait pour conséquence le débordement de la
Valloirette sur les deux rives et I'étalement des laves du Rieu Pessin sur la voirie, avec
atteinte des zones urbanisées.

De plus, la confluence Rieu Pessin/Valloirette n’offre pas d’espace suffisant pour I'étalement des laves.
Les laves se déposent dans un volume restreint et continuent leur étalement dans le lit mineur de la
Valloirette vers I’aval. Les laves constituent des apports brutaux de matériaux, qui ne peuvent pas étre
repris par la Valloirette. Le profil en long de la Valloirette se retrouve alors fortement rehaussé, ce
qui entraine des risques de débordements.

L'EBR réalisée en 2015 sur ce torrent préconise la réalisation de différents travaux afin de réduire le
risque d’inondation :

- Libérer de I'espace a la confluence

- Redimensionner le pont de la Borgé

- Créer une plage de dépot

- Redimensionner le pont du Rieu Pessin

- Réaliser une protection de berge en rive gauche
A noter que ces travaux avaient déja été recommandés dans le cadre de I'étude RTM de 2009, qui
visait a établir un plan de gestion de la Valloirette.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser une étude avant-projet pour 'aménagement du
torrent, en lien avec I‘actualisation et la finalisation du plan de gestion de la Valloirette.
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4.2.3.18 Le Rieu Benoit (Valloire)

Le Rieu Benoit est un torrent a laves, qui conflue avec la Valloirette au niveau du hameau des Verneys.
Les phénomeénes érosifs dans le bassin versant sont particulierement intenses et le volume de
matériaux semble « infini ». Un glissement affecte le versant morainique en rive gauche du Rieu Benoit
sur sa partie basse. En cas de départ en masse du glissement, une lave torrentielle d’un volume
conséquent pourrait se produire. La dynamique d’apport au torrent reste inconnue a ce jour, mais
cela pourrait avoir une influence forte sur la torrentialité du Rieu Benoit. Le suivi du glissement peut
permettre de détecter sa réactivation et donc d’anticiper une lave torrentielle d'importance majeure.
En 2008, une lave torrentielle du Rieu Benoit provoque une vague de 3 m environ qui s'écoule a plein
bord sous le pont de la RD902. En 2011, le pont de la RD902 est soulevé par le passage d'un énorme
bloc qui se posera plus en aval dans le lit de la Valloirette.

En 1975, une digue a été construite en rive droite a I'apex du cone de déjection pour protéger les
batiments des Arolles et le hameau des Verneys (digue des Arolles). Elle a été reconstruite en 2018
suite a un affouillement important et a fait I'objet d’une étude de danger.

Le Rieu Benoit peut engendrer des débordements de la Valloirette car les laves induisent un
exhaussement du lit de cette derniere (ce fut par exemple le cas en 2008 et 2011). De plus, I'espace a
la confluence étant réduit, les risques d’obstruction sont favorisés. Deux ouvrages constituent des
points faibles lors du passage des laves torrentielles : la passerelle des Arolles et le pont de la route
départementale. D’apres I'étude de danger produite en 2019, ils constituent les premiers points
sensibles, en termes de risques de débordement, sur I’'ensemble de la traversée du cone de déjection.
Le dépassement de la capacité de la passerelle est quasiment inéluctable au passage d’une lave, ce qui
engendre un risque de dégradation voire destruction, et de débordement en rive droite ou sont situés
des immeubles. Les débordements au niveau du pont de la route départementale sont probables
également. Ces derniers se produiraient sur la chaussée et sur les enjeux situés de part et d’autre du
torrent, en amont et en aval du pont. Au droit de la digue des Arolles, la surverse d’une lave menace
pour des périodes de retour de plusieurs décennies (50-100 ans) en I’état actuel, et est plus probable
en cas d’exhaussement du lit (10-50 ans). Une partie de la zone d’enjeux en rive droite, protégée par
la digue des Arolles contre des divagations depuis 'amont, peut en revanche étre atteinte par des
débordements plus en aval.
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Dossier de candidature du PAPI d’intention de I’Arc — Syndicat du Pays de Maurienne — Avril 2021

Légende

- Digue des Arolles
D Zone protegée
1 Scenario 1- probabilité d'atteinte (hors zone protégée)
~ I Lit mineur
N I Probabie
Peu probable
Trés peu probable
e

Figure 43 : Zone protégée par la digue des Arolles et aléa sur le reste du c6ne de déjection du Rieu Benoit (EDD, 2019)

L’étude morphodynamique de la Valloirette et de ses affluents, réalisée en 2009, préconisait :

- De libérer de I'espace a la confluence Rieu Benoit-Valloirette, en rive gauche a I'aval du pont
de la RD902 (espace de 6 500 m?). Cette zone est actuellement occupée par une entreprise de
travaux publics, il faudrait donc envisager le déplacement de cette activité.

- Leredimensionnement du pont de la RD902 ;
- Lamise en place d’un détecteur de lave.

En 2014, le RTM indiquait dans un rapport de visite que la protection du secteur des Arolles ne devait
pas se limiter a la reconstruction de la digue des Arolles mais devait étre intégrée dans une réflexion
globale sur la gestion des écoulements liquides et solides sur le Rieu Benoit.

A noter qu’une digue se situe sur chaque rive du Rieu Benoit, au niveau de la confluence.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser une étude avant-projet pour la protection du
cobne de déjection, en lien avec |‘actualisation et la finalisation du plan de gestion de la Valloirette et
I’étude sur le Rieu Pessin. Réaliser I'étude de danger du systeme d’endiguement situé a le trongon
aval du Rieu Benoit.

4.2.3.19 La Neuvache (Valloire)
Ce torrent, affluent rive gauche de I’Arc au niveau du Pas du Roc a Saint-Michel de Maurienne, a connu

quelques crues importantes d’apres les évenements historiques mais la fréquence de ces évenements
reste faible (PPR de Saint-Michel-de-Maurienne — DDT — 2019). Le transport solide est faible (Etude
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complémentaire des torrents affluents — Sogreah — 1994). L’influence de la Neuvache sur I’Arc n’a pas
été caractérisé, or ce torrent est susceptible d’apporter des matériaux a I’Arc dans une zone soumise
au dépot sédimentaire.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Dans le cadre de I'étude sédimentaire de I’Arc dans le
secteur de Saint-Michel de Maurienne, déterminer l'influence de la Neuvache sur la dynamique de
I’Arc.

4.2.3.20 La Neuvachette (Valloire)

Les crues de la Neuvachette semblent toujours avoir été concomitantes avec celles de la Valloirette.
La Neuvachette traverse le chef-lieu de Valloire, ce qui rend les habitations vulnérables aux
débordements ou a I'érosion. Les risques engendrés par la Neuvachette étaient surtout liés a la
formation éventuelle d’embacles induit par le mauvais état de passerelles et des berges qui menacent
de s’effondrer dans le lit de la Neuvachette mais des travaux de reprise des berges ont été effectués.
Une vérification de I'état des protections de berge est souhaitable.

Un petit trongon est classé comme digue, en rive gauche du torrent.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser un état de lieux de I'état des protections de berge
de la Neuvachette dans le cadre du suivi et de la caractérisation des ouvrages de protection du
territoire. Réaliser I'étude de danger sur la digue de la Neuvachette.

4.2.3.21 Torrent du Saint-Bernard (Saint-Martin-la-Porte)

Le torrent du Saint-Bernard, torrent a laves torrentielles, est équipé de 2 plages de dépot permettant
d’arréter les gros blocs mobilisés par les laves et susceptibles de causer des dégats sur le cone de
déjection, ol plusieurs enjeux se concentrent (A43, RN6, voie ferrée...). En aval de ces plages, le torrent
s’écoule dans un canal, dont I'état de dégradation juste en amont de la confluence avec I’Arc est
important (affouillement sous les protections de berge et détérioration du radier). La réparation du
radier et des berges du pont canal a I'aval du pont de la RD 1006 avait été jugée prioritaire dans 'EBR
de 2013, car le risque était un écroulement des protections de berges et I'incision du lit (probabilité
moyenne selon I'EBR). Des travaux de reprise avaient été réalisés sur certains trongons par les
différents gestionnaires d’ouvrages concernés, mais il reste a reprendre un linéaire d’une soixantaine
de meétres a I'aval. Ces travaux sont prévus en 2021 par le SPM.

L’EBR indiquait que des débordements en rive droite dans le coude situé a I'amont immédiat du
chenal d’écoulement sont possibles (cela a déja été observé par le passé) mais compte tenu des faibles
enjeux présents en rive droite et de la faible extension latérale des débordements observés jusqu’a
présent, ce scénario ne présente qu’une criticité faible. Il semblerait en outre qu’un débordement de
cet extrados n’impacterait aucun enjeu. La lave torrentielle de 2019 a montré que la capacité du pont
canal de la RD pouvait étre dépassée sans qu’il n’y ait de débordement au niveau de I'extrados a
I'amont de la passerelle. Dans ces conditions, rehausser au niveau de I'extrados pourrait augmenter
I’aléa au niveau de la RD ou de I’A43 sans protéger aucun enjeu. |l n’est donc pas prévu de réhausse a
cet endroit.

Des débordements seraient également possibles a I’aval du pont canal de I'autoroute, mais ils seraient
vraisemblablement de trés faible quantité et auraient une extension spatiale trés limitée (quelques
meétres autour des berges). Ces débordements seraient néanmoins problématiques au niveau de la
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RD1006, ou une lave pourrait surverser sur la RD1006. La probabilité de ce scénario pour une lave
d’occurrence centennale a été jugée forte dans I'EBR, et cela s’est d’ailleurs produit en 2019 (100 a
200 m?® sur la chaussée), 2005 et 2011. L'EBR conseillait de rehausser les berges au niveau du pont
canal de la RD 1006. La surélévation de ces berges a de nouveau été préconisée par le RTM suite a la
lave torrentielle de I'été 2019, afin de permettre le transit des laves torrentielles jusqu’a I’Arc sans
surverse sur la route. Le Département a ainsi installé un ouvrage provisoire en gabions en rive droite
du canal afin de protéger la route départementale contre le débordement des laves. Cet ouvrage a
néanmoins été installé en urgence a titre provisoire, et il conviendra donc d’échanger avec les
différents acteurs pour la mise en place d’une protection pérenne. Cette derniére devra en outre étre
dimensionnée d’apres les préconisations de I'Etude de dangers qui sera réalisée.

Recommandation pour le PAP| d’intention : Réaliser I'Etude de Danger du systeme d’endiguement du
torrent.

A noter que, compte-tenu des différents enjeux en présence et des propriétés fonciéres des ouvrages,
de nombreux acteurs devront étre associés aux discussions relatives a 'aménagement de ce torrent :
SFTRF, EDF, SNCF, RTM, Etat, Département, Commune.

4.2.3.22 Torrent du Rieu Sec (Saint-Julien-Montdenis / Saint-Martin-la-Porte)

Le Rieu Sec a un fonctionnement a clappes : en dehors des laves torrentielles, il n’y a quasiment jamais
d’écoulement liquide. Deux ponts se situent en amont de la confluence, permettant le passage de la
RN6 et de I'autoroute. Le risque de débordement sur la chaussée au niveau du pont de la RN6 pour la
crue de référence n’est pas exclu. Néanmoins, il s’agirait de légers débordements, la majorité du flux
devant passer sous I'ouvrage. Le pont de I'autoroute est considéré comme transparent. La confluence
dispose d’un espace suffisant pour accueillir les dépdts des crues du torrent. Aucun enjeu n’apparait
menacé.

Un systeme d’endiguement est présent a I'aval du torrent.

Recommandation pour le PAP| d’intention : Réaliser I'Etude de Danger du systeme d’endiguement du
torrent.

4.2.3.23 Torrent du Claret (Saint-Julien-Montdenis)

Le Claret est un torrent produisant des laves torrentielles de maniére trés fréquente (tous les 2 a 3 ans
en moyenne). Une plage de dépét d’une capacité de 15 000 a 18 000 m3 a été construite en 1991 en
amont des enjeux (canal EDF, RD1006, A43, voie SNCF, usine Ferropem) car le Claret génére des dépots
importants a la confluence avec I’Arc. Néanmoins, les curages étant récurrents, il s’est avéré néces-
saire, en 2012, de déterminer comment gérer de maniére optimale son fonctionnement. Une étude et
des échanges entre partenaires ayant eu lieu en 2013 ont conduit en 2018 a I'agrandissement de I'ou-
verture de la plage de dép6t du RTM.

Al'aval de la plage de dépét, le torrent du Claret est canalisé jusqu’a la confluence et le franchissement
de l'autoroute est rendu possible par un pont canal. En I'absence d’engravement majeur a la con-
fluence de I’Arc, ’ensemble du chenal aval du Claret présente une capacité d’écoulement uniforme
et presque suffisante a I’exception des deux ouvrages suivants :

- Le pont SNCF parait un peu sous dimensionné a cause du passage piéton qui impose un
rétrécissement significatif et brutal ;

- Le dalot EDF (passant sous le canal d’Hermillon), a cause d’une section trop réduite et d’une pente
trop faible. Sa capacité est nettement trop réduite.
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Le scénario d’'une obstruction des dalots suivi du débordement d’une lave dans le canal est pris en
compte dans les modalités d’exploitation d’EDF. Un seul événement de ce type a été relevé : en Juillet
1987, un des deux dalots s’est obstrué et la lave a débordé dans le canal (c’est d’ailleurs suite a cet
événement qu’il avait été décidé de réaliser la PDD du Claret). Aucune lave significative impactant le
canal n’a été signalée depuis. D’autre part, chacun des 2 dalots sous le canal est équipé d’un détecteur
de type « palette » qui permet d’alerter I'exploitant en cas de crue ou de débordement du Claret. La
suppression de la pile centrale qui sépare les 2 dalots est inenvisageable pour des raisons techniques
de tenue du pont canal. L’alerte et la gestion de crise en cas de crue du Claret sont jugées satisfaisantes
par EDF. Compte-tenu de ces éléments, EDF ne prévoit pas de travaux au droit du dalot.

4.2.3.24 Le Saint-Julien (Saint-Julien-Mont-Denis)

Le torrent du Saint-Julien connait un transport solide mixte. Une zone de glissement présente en rive
droite du torrent et les matériaux d’éboulements du versant trés abrupt de la rive gauche alimentent
le transport solide du torrent. La grande taille du bassin de réception contribue, lors d’épisodes
pluvieux intenses, a générer des débits liquides importants capables d’arracher et de mobiliser de
grandes quantités de matériaux présents dans le lit et de les emporter vers I'aval. Le chenal
d’écoulement a été aménagé sur le cone de déjection en 1900 (succession de seuils de faible hauteur).
D’un volume utile de 20 000 m3, une plage de dépdt a été construite par la SFTRF en 1996 pour la
protection de I'autoroute A43. A I'aval, un pont canal permet le franchissement de I'autoroute et
conduit les écoulements jusqu’a I’Arc.

En 2017, il a été constaté qu’un radier en IPN situé en partie aval du lit (au-dessus du tunnel ferroviaire)
avait perturbé le transit d’'une lave torrentielle : le radier IPN a été débordé latéralement entrainant
des érosions de chaque c6té, qui ont probablement élargi le lit et réduit la hauteur d’écoulement sur
le radier, favorisant les dépots de lave et les dépots régressifs jusqu’au pont canal. Sur la partie aval
du pont canal, la lave a ainsi atteint les sommets de berge du pont canal. D’autre part, les ponts
traversant le Saint-Julien sur le chenal d’écoulement en amont du bourg n’ont pas été atteints par la
lave mais la revanche disponible était faible. Suite a cet évenement, le RTM a préconisé des mesures
a mettre en ceuvre sur le long terme : améliorer les conditions d’écoulement a I’'aval du pont canal (en
étudiant les modifications a apporter au radier IPN) et étudier la capacité de transit du chenal
d’écoulement au regard des laves torrentielles susceptibles de se produire sur ce torrent.

Une étude de bassin de risque est en cours et devrait étre finalisée début 2021. Une étude de danger
va également étre réalisée par le RTM. L'intégralité du torrent étant située en domanial, les actions a
mener reléveront de la compétence du service RTM.

Un systeme d’endiguement est présent a I'aval du torrent.

Recommandation pour le PAP| d’intention : Réaliser I'Etude de Danger du systeme d’endiguement du
torrent.

4.2.3.25 Le Rieubel (Villargondran)

Ce torrent produit des laves torrentielles fréquemment mais aucune n’a encore atteint les enjeux
pourtant nombreux (rive gauche densément urbanisée sur toute la traversée du céne de déjection,
rive droite urbanisée a proximité du torrent sur la partie aval du céne de déjection, route communale
a I'apex du cone de déjection, RD81, voie ferrée, route départementale). Le torrent est canalisé dans
sa partie aval. La capacité de ce canal est suffisante pour la lave de référence mais deux points de
débordement sont possibles, au niveau du pont communal et du pont de la RD81. Si un débordement
se produit au droit de ce dernier, I'essentiel des débordements retournerait au lit mineur ou suivrait
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la piste en rive droite descendant vers |’Arc. Le parking en rive droite a I'amont du pont et I’habitation
adjacente pourraient néanmoins étre atteints en bordure de débordements.

Au droit du pont communal, le risque de débordement est jugé moyen a fort pour I'évenement de
référence dans I'EBR. Il peut étre favorisé par I'obstruction d’un embacle sous I'ouvrage. En cas de
débordement, la digue rive gauche protege les zones urbanisées alors qu’en rive droite, les
débordements peuvent suivre la route communale et s’étaler sur le cone.

D’autre part, le canal est sujet a un engravement, ayant pour conséquence possible de réduire la
capacité des ponts et d’augmenter le risque de débordement du chenal en cas d’évenements trop
rapprochés dans le temps. Le curage mécanique semble étre la seule solution face a ce probléme. La
confluence avec I’Arc permettrait de stocker plusieurs laves centennales successives. Une stratégie de
protection a été définie pour la partie du torrent située en forét domaniale, mais aucune préconisation
particuliere n’a été formulée dans I'EBR pour le troncon communal. Au vu du faible risque de
débordement au niveau du pont communal, il n’est pas pas envisagé d’autre action que I'entretien
régulier de la végétation pour éviter les embacles. Une étude de danger va en outre étre réalisée.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser 'Etude de Danger du systeme d’endiguement du
torrent.

4.2.3.26 L'Arvan (Saint-Jean de Maurienne)

Afin de protéger les enjeux situés dans la traversée de Saint-Jean de Maurienne, plusieurs
aménagements ont été réalisés: plage de dépét (ouvrage peigne), seuils, radiers. Leur
dimensionnement permet a une crue centennale de transiter sans débordements. Des travaux de
protection de la cité Monetta ont ensuite été entrepris durant le PAPI2. Le torrent est endigué dans la
traversée de Saint-Jean de Maurienne. La carte d’aléa conjugués du PPRi n’indique pas d’aléa sur
I’Arvan dans sa partie aval (entre la D906 et I’Arc), la partie amont n’a pas fait 'objet d’une analyse
dans le cadre du PPRi.

Recommandation pour le PAP| d’intention : Réaliser I'Etude de Danger du systéeme d’endiguement du
torrent.

4.2.3.27 Le Bonrieu (Saint-Jean de Maurienne)

Le torrent du Bonrieu est un affluent de I’Arvan. Ce torrent a, par le passé, créé des dommages tres
importants suite a des crues ou des laves torrentielles d’envergure. Pour assurer un bon transit de ces
matériaux, le SPM a réalisé en 2020 des travaux consistant a redonner de I'espace au lit du Bonrieu
afin que les laves et autres crues aillent rejoindre I’Arvan sans débordement sur les enjeux adjacents
et que les gros blocs soient arrétés. Le systeme d’endiguement du Bonrieu aprés ces travaux permet
la protection de 1028 personnes pour une lave d’occurence centennale. Cela a permis de diminuer
I’aléa, mais il subsiste un aléa résiduel au niveau du Pont Désogus, situé sur la route RD 110. En effet,
ce dernier a un gabarit insuffisant pour le passage des laves torrentielles (débordement possible dans
le lotissement des Clapeys). Le Département a donc prévu de remplacer cet ouvrage. L'objectif est de
supprimer la pile centrale qui fait obstacle au passage des laves torrentielles et d’augmenter la capacité
hydraulique du pont pour diminuer le risque de débordement. Cela devra s’accompagner de travaux
sur le lit du Bonrieu et les ouvrages de protection car ce trongon n’a pas été traité dans le cadre des
travaux menés en 2020. Une 2éme phase de travaux est donc a prévoir, consistant a :

- Reprofiler le fond du lit du Bonrieu sur une longueur de 100m en amont et 25 m en aval du pont, de
maniéere a obtenir une pente de 7,2%
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- Démolir le seuil en aval du pont, le fond du lit aprés travaux se trouvant environ 2m sous le fond
actuel (au droit du pont)

- Reprendre en sous-ceuvre les protections de berge et murs existants par des enrochements bétonnés,
bloqués par un sabot de protection en enrochements libres.

Aprées cette 2eme phase de travaux, les débordements le long du Bonrieu dans la zone urbaine pour
une période de retour centennale seront trés improbables.

Scénario 1.a-2 : normal sans phénoméne aggravant

Scénari : normal sans phénoméne aggravant
Travaux lit - conservation Desogus actuel e Desog=

PROJET
Reprise d i + pont Desogus

Figure 44 : Zone de submersion probable (verte) et peu probable (jaune) pour une lave d'occurrence centennale, avec
conservation du pont Désogus actuel (gauche) et remplacement du pont et reprise du lit (a droite) (Etude de danger, 2019)

Recommandation pour le PAP| d’intention : Réaliser I'étude PRO pour le reprofilage du lit et la reprise
des protections de berge au niveau du pont Désogus, ainsi que les démarches fonciéres,
réglementaires et la finalisation du plan de financement avec le Département.

4.2.3.28 L'Arvette (Saint-Jean d’Arves)

L'Arvette conflue, en rive droite de I'Arvan, sur la commune de Saint-Jean-d'Arves, pres du lieu-dit
Entraigues. D’aprées les témoignages des élus de la commune, ce torrent peut produire des laves
torrentielles. Aucun enjeu humain ou bati n’est présent le long du torrent hormis le hameau
d’Entraigues situé a la confluence avec I’Arvan. A ce niveau, les berges du torrent sont classées en zone
inconstructible dans le PPR mais les batiments existant du hameau ne sont pas exposés a |'aléa
torrentiel.

4.2.3.29 La Ravoire (Pontamafrey)

La Ravoire de Pontamafrey est un torrent a lave. Juste en amont de la confluence, il est canalisé et
passe sous la voie SNCF et la RN6. Une plage de dépét d'une capacité de 'ordre de 30 a 40 000 m® a
été construite par le RTM dans la principale zone alluvionnaire située entre les zones d'érosion (amont
du barrage de Bon Attrait) et le cbne de déjection. Sur le cone de déjection, des débordements sont
possibles en cas :

- d’obstruction plus ou moins partielle des ouvrages de franchissement de la voie ferrée et de la RN6
par un gros bloc (exemple de la crue du 15 aout 1978), la section étant trop faible pour les fortes
coulées (a noter que la sur-élévation des 2 ponts n’est cependant pas envisageable pour des
contraintes techniques)
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- de création d’un remous suite au dépo6t formé dans I'Arc, lié a la faible capacité de reprise de la riviere
a cet endroit (exemple des crues de juillet 1978) ;

- d’obstruction partielle du canal par des dépdts régressifs (exemple de Juillet 2014).

D’autre part, étant donné que le débit ordinaire de I’Arc et les chasses d’eau d’EDF ne permettent pas
d’évacuer rapidement et dans leur totalité les matériaux déposés a la confluence en cas de lave
importante, I’évacuation des matériaux au niveau de cette derniere n’est pas garantie pour des laves
successives ou des laves d’un volume supérieur a 80 000 m3 (événement d’occurrence décennale).

Une étude d’optimisation de la plage de dépot a été réalisée en 2010 par ETRM, car la gestion par
curages n’est pas pérenne (espace de stockage des matériaux de curage limité). Cela a conduit a
plusieurs modifications : aménagement d’une cuvette déversante, reprise des ailes et surtout
modification des grilles de I'ouvrage de fermeture de maniere a laisser transiter plus de matériaux lors
des laves tout en arrétant les plus gros blocs (la plage retenait tous les matériaux, alors que le torrent
permet le transit des laves jusqu’a I’Arc, sans engendrer de débordements). Cette étude préconisait
également d'autres aménagements (plage de dépot en sortie des gorges, amélioration du transit
dans le chenal endigué et a la confluence avec I'Arg, ...) qui n'ont pas été étudiés par la suite. L’'EBR
indique d’ailleurs que « la seule alternative existante pour protéger durablement les enjeux situés sur
le bourg de Pontamafrey et permettre une gestion aisée, serait de construire une deuxiéme plage de
dépbt sur le cone de déjection ».

L’étude ETRM indique en outre que les chasses EDF dans I’Arc sont efficaces a long terme (entre deux
crues de la Ravoire) et qu’une procédure doit étre mise en place pour engager une chasse au plus tot
aprés un écoulement de lave torrentielle. Une convention entre la commune de Pontamafrey et EDF
a été signée dans ce sens.

En 2010, la DDT avait proposé de mettre en place un Comité de pilotage pour avancer sur ces
guestions, mais cela n’a jamais abouti. Les récents événements (laves torrentielles en 2020 ayant
nécessité des travaux d’urgence) rappellent la nécessité d’étudier en détails les différents points
évoqués ci-dessus.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser une étude de faisabilité pour la création d'une
seconde plage de dépdt. Etudier le fonctionnement sédimentaire a la confluence Arc-Ravoire afin de
déterminer des modalités de gestion du transport solide permettant de limiter le risque de dépbts
régressifs dans le chenal. Réaliser I’étude de danger sur le systéme d’endiguement de la Ravoire.

4.2.3.30 Le Glandon (Saint Colomban des Villards)

Le torrent du Glandon est un affluent rive gauche de I’Arc. La rive gauche du Glandon est fortement
érodable, de nombreuses ravines en érosion active sont susceptibles d’apporter d'importantes
guantités de matériaux solides au Glandon. Ces affluents produisent des laves torrentielles qui
atteignent le Glandon, ou elles peuvent continuer a se propager sous forme de laves ou gagner en
fluidité et se transformer en crue avec charriage si le débit du Glandon est élevé. Le barrage de La
Chal, situé en aval du village, fonctionne comme une plage de dép6t et stoppe le transport solide,
entrainant la rehausse du lit du Glandon et des dépdts régressifs a I'amont.

Des crues ont eu lieu en 2017. En 2018, une crue sur le Glandon, formée par ses affluents, s’est
propagée sous forme de lave torrentielle jusqu’a la retenue de La Chal (période de retour estimé
a plusieurs décennies, plus forte crue enregistrée). Des débordements se sont produits au niveau
du pont communal et des matériaux se sont déposés sur 50 cm a 1 m de hauteur au droit de
maisons. Au niveau de la retenue de La Chal, les eaux peu chargées ont surversé au-dessus des

Page | 77

‘‘‘‘‘‘‘‘



digues latérales. Une seconde lave a eu lieu en 2020, sans dégats notables mais le lit a été rehaussé
a I'aval du pont communal.

Les rapports d’évenement du RTM indiquent que le pont communal est sous-dimensionné pour
les crues telles que celle de 2018 (occurrence estimée a plusieurs décennies) et conseillent de
revoir le dimensionnement de I'ouvrage. Le dispositif de prise d’eau de la retenue doit étre adapté
car il n’est pas adapté au type de transport solide sur le Glandon. Ce dossier est suivi par la DDT et
le SPM est associé aux échanges.

Recommandation pour le PAPI : Etudier les possibilités de remplacement du pont communal afin que
les laves torrentielles puissent transiter sans débordements (action non prioritaire pour le PAPI
d’intention).

Dans la partie aval du bassin versant, le Glandon traverse la commune de Saint-Etienne de Cuines.

Recommandation pour le PAP| d’intention : Réaliser I'Etude de Danger du systeme d’endiguement du
torrent.

4.2.3.31 Le Merderel (Saint-Martin-sur-la-Chambre)

Le Merderel est un torrent mixte, le contexte géologique et les pentes importante dans la partie
supérieure le prédisposant au phénomeéne de laves torrentielles. Les événements recensés ne
mentionnent néanmoins que des crues torrentielles. A noter qu’'un mouvement de terrain situé sur la
commune de Montaimont est susceptible d’apporter des quantités considérables de matériaux en cas
d’accélération forte du phénomene.

Le torrent a été fortement aménagé aprés 1990, avec des protections de berge pour fixer le tracé en
plan du torrent, notamment dans la traversée de Saint-Martin-sur-la-Chambre, et des seuils de fixation
du lit (ce qui permet de pérenniser les protections de berge menacées par I’érosion régressive). Une
plage de dépbt se situe a la sortie des gorges. Les enjeux situés le long du Merderel sont nombreux :
voies de communication, habitations, zones de loisir, réseaux. L’analyse historique des phénomeénes
sur les 20 derniéres années montre que le principal risque concerne les érosions de berge, en raison
d’une évolution du profil en long lors des crues (destruction du pavage, érosion régressive). Une étude
menée par le RTM en 2011 indique que le lit du torrent est aujourd’hui dans une dynamique
d’enfoncement du fait d’'une érosion régressive importante, causée par les travaux de canalisation
du lit qui ont eu lieu par le passé (augmentation de la pente et de la vitesse des écoulements).

Une analyse hydraulique sommaire (RTM, 2011) a montré que les capacités hydrauliques les plus
faibles sont situées au niveau des ponts de Chamorand et des ateliers de Saint-Martin, ou cette
capacité est inférieure a la crue centennale. Cela pourrait poser probléme en cas d’engravement, mais
la plage de dépot située en amont limite les possibilités d’engravement pour les éveénements extrémes.
A I’'aval du pont de la RD2013, les risques de débordement au droit des ouvrages sont faibles.

Nombre des ouvrages présents sur le Merderel sont en trés mauvais état et risquent la ruine en cas
de crue majeure. En 2019, des travaux de réfection des protections de berge et des seuils de
stabilisation du lit ont été effectués sur 30 m linéaire, dans le secteur amont. Néanmoins, d’autres
ouvrages sont a reprendre. Une réflexion globale sur 'aménagement du Merderel va étre engagée
dans le cadre du Contrat de bassin, afin de définir une stratégie de restauration de la
morphodynamie du torrent (voir page 33). Certains ouvrages semblant obsolétes pourraient étre
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démantelés, s’il se confirme qu’ils n’ont plus d’usage, car ils ont un effet négatif sur le torrent (risque
de formation d’embacle, diminution de la largeur du lit). La restauration de I'espace latéral du torrent
sur certains secteurs sera étudiée car cela pourrait participer a enrayer en partie I'incision du torrent.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Intégrer le diagnostic hydraulique des ponts de St Martin
et de Chamorand dans I'étude préalable a la restauration hydromorphologique du Merderel. Prendre
en compte les résultats de cette étude dans la construction du PAPI complet.

4.2.3.32 Le Bugeon (Saint-Martin-sur-la-Chambre)

Le phénomene prépondérant de transport solide est le charriage. Le volume de matériaux mobilisable
en cas de crue est important car le torrent érode des terrains trés affouillables (moraines, zones de
colluvion..). Les enjeux situés pres du Bugeon sont assez diffus. On recense la RD76, I’habitat dispersé
le long de la RD76, des réseaux dont des conduites traversant le torrent et une conduite d’eau usée,
un camping et une micro-centrale. Une analyse hydraulique sommaire (RTM, 2011) a montré que la
capacité hydraulique du chenal au droit de l'unique pont situé sur le Bugeon a une capacité
hydraulique suffisante pour le débit centennal. Le camping est protégé par une digue construite en
2016. Une seconde digue est présente en rives droite et gauche du torrent dans sa partie aval et
protége un grand nombre d’habitations.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser I'étude de danger des systéemes d’endiguement
du Bugeon.

4.2.3.33 Torrent des Moulins (Epierre)

Le torrent des Moulins est un torrent mixte. |l est aménagé avec 2 plages de dépo6t : une zone naturelle
de dépot a été optimisée avec un ouvrage de fermeture en enrochements secs, et une seconde plage
de dépot se situe en aval. Dans sa partie aval, le torrent n’a plus de lit naturel. Il s’écoule dans un talweg
qui fait un angle de 90° avec I'axe du lit du torrent avant d’étre canalisé jusqu’a sa confluence avec
I’Arc. Une fois canalisé, il traverse tout le bourg d’Epierre du Sud vers le Nord. En 2013, le lit dans la
partie aval et le trongon busé passant sous le bourg du village se sont obstrués, ce qui a provoqué le
déversement d’une partie des eaux dans le bourg d’Epierre, inondant un gymnase, un lotissement et
des jardins. Le rapport d’évenement du RTM indiquait que la buse est sous-dimensionnée et préconi-
sait de modifier le tracé de la conduite de transfert du torrent des Moulins vers I’Arc.

Légende :
@ Plage de dépot

Trongon busé

~— Trongon a ciel ouvert

Figure 45 : Débordements dans la zone industrielle provoqués
par la crue du torrent des Moulins en 2013 (RTM)
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Une étude sur la restauration de ce torrent est prévue dans le Contrat de Bassin de I'Arc, I'objectif
étant d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de diminuer le risque de débordements dans le
village. Une déviation et renaturation du cours d’eau pourra par exemple étre étudiée.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Intégrer |'étude de restauration du torrent des Moulins
dans le PAPI d’intention afin de concevoir une solution d’aménagement permettant de diminuer le
risque inondation dans le bourg.

4.2.3.34 Ruisseau du Drairon (La Chapelle)

Suite a des débordements récurrents dans le chef-lieu de La Chapelle, une étude hydraulique a été
réalisée en 2019 sur le Drairon. Cette étude a montré que sur toute la traversée du céne de déjection,
en amont du bourg, le ruisseau du Drairon est susceptible de déborder a de trés nombreux endroits.
Les risques de débordements sont liés a un lit de tres faible capacité par endroit, et a de nombreux
ouvrages de franchissement sous dimensionnés et non adaptés au transport solide pouvant étre
observé (matériaux charriés issu de I’érosion des berges et petits bois). lls sont possibles pour des
crues de trés faible période de retour. A I'aval, juste en amont du chef-lieu, I'obstruction d’un bac de
décantation engendre des débordements vers le chef-lieu. L’étude préconise des travaux de protection
du bourg contre les débordements (chenal de retour des eaux, redimensionnement des ouvrages dans
la traversée du bourg...), puis a plus long terme des travaux de reprise des ouvrages de franchissement
et de recalibrage du lit a I'amont du Bourg.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser I'étude PRO et les dossiers réglementaires pour
des travaux de réduction des risques torrentiels liés au Drairon sur le chef-lieu de La Chapelle.

4.2.3.35 Ruisseau du Bernard (Saint-Léger)

Le ruisseau du Bernard est un petit affluent de I'’Arc situé en rive droite, sur la commune de Saint-
Léger. Avant de confluer avec I'Arc, le torrent traverse le hameau des Verneys ou se situent une
quinzaine d’habitations. Un canal en enrochements permettant le passage du torrent au milieu du
hameau a été construit en 1995, ainsi que des levées de terre sur chaque rive. Le dernier éveénement
relevé sur ce torrent date de 2016 : un orage avec des précipitations importantes a provoqué une crue
torrentielle avec charriage dans la partie haute du bassin versant. Quelques centaines a un millier de
metres cubes de matériaux ont été déplacés et une prise d'eau a été recouverte par de nombreux
blocs de différentes tailles, dont un bloc d'environ 10 m3. De nombreux flottants se sont déposés sur
les berges. D’autres crues ont eu lieu sur ce torrent, avec fort transport solide et débordements (1960
et 1992). En 1992 le hameau avait été inondé, ainsi que la route. Ce torrent est aujourd’hui a sec la
majeure partie du temps dans sa partie aval car une prise d’eau se situe plus en amont.

Le PIZ de la commune date de 2005. Le document indique qu’un entretien régulier du lit du torrent et
des berges permettra de se protéger contre un évenement comparable a celui de 1992. La capacité du
chenal serait néanmoins dépassée en cas d’évenement extréme, ce qui affecterait tout le cone de
déjection. Le PIZ recommande d’entretenir régulierement le lit du torrent (hotamment en amont des
passages busés) et les ouvrages. Néanmoins, en cas de crue et de déversement a la prise d’eau, le
canal parait sous-dimensionné pour le passage du débit naturel. Aucune étude hydraulique n’a été
retrouvée permettant de justifier le dimensionnement du canal pour I’événement de référence. Le
potentiel d’apport de flottants et de matériaux solides est en outre important.

Recommandation pour le PAPI d’intention: Rechercher les études ayant conduit au
dimensionnement du canal afin de s’assurer que ce dernier permet le transit du débit naturel et de
I’événement de référence sans débordements. En cas de sous-dimensionnement, prévoir une étude
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avant-projet pour le réaménagement du canal dans la traversée du hameau des Verneys. Entretenir
le canal et le lit du ruisseau de maniére réguliére.

4.2.3.36 La Balme (Argentine)

Le torrent de la Balme est un torrent mixte. Les principales sources d’apports sont des ravins fortement
inclinés en rive gauche débouchant dans les gorges du torrent. L'un d’entre eux est actuellement en
phase active, pouvant ainsi fournir des matériaux au torrent. Ces matériaux sont ensuite repris par les
crues de la Balme avec un risque de remobilisation sous forme de lave torrentielle.

Pour des crues sous forme de laves torrentielles, 'EBR de 2014 a mis en évidence :

- Des débordements possibles de laves torrentielles sur le trongon a I'amont du village qui pourraient
s’étendre en rive gauche, via la piste forestiere, et menacer des habitations en rive gauche ;

- Entre la passerelle et le pont d’Argentine, des possibles débordements de lave sur les deux rives,
menacant des habitations en rive gauche ;

- Une obstruction du pont d’Argentine et d'importants débordements.
Pour une crue centennale sous forme de charriage, I'aléa résulte des possibilités suivantes :

- Possible débordement sur la piste forestiére longeant le torrent en amont du village, menacgant les
habitations de rive gauche en cas de non-retour au lit mineur,

- Risque de débordement liés a la constitution d’embacles au niveau du pont d’Argentine ;

- A l'aval de la traversée d’Argentine, débordements dans la plaine liés a I'’engravement progressif du
lit.

Al’aval de la traversée d’Argentine, la pente du lit diminue progressivement, réduisant ainsi la capacité
de charriage vers I'aval. L'engravement progressif et inéluctable du lit est alors inévitable. Tous les
apports solides provenant de I'amont se déposent avant la confluence avec I’Arc. Les dépdts sont aussi
favorisés par le fonctionnement hydraulique du trongon situé le long de la voie ferrée, dans la partie
aval de La Balme (faible capacité hydraulique, pente trés faible, coude a angle droit).

Face a ce constat, 'aménagement de la route forestiére en rive gauche, a I'amont du village, a été
réalisé en 2017 et permet maintenant le retour des écoulements en cas de débordement.
L’aménagement du torrent s’est poursuivi en 2020 par la création d’une zone de régulation du
transport solide a 'amont du bourg et la mise en place d’'un piége a embacles. Il n’existe donc
aujourd’hui plus d’aléa de débordement en rive gauche du céne. Un suivi de la végétation sera
également effectué de maniére réguliére afin de prévenir le risque de formation d’embacles au
niveau des ponts et un suivi sédimentaire sera effectué afin de mettre en ceuvre des curages dans la
partie aval du torrent si '’engravement dépasse la cote maximale définie dans le plan de gestion
(établi en 2020).

Recommandation pour le PAPI d’intention : Effectuer le suivi régulier de I'engravement du lit de La
Balme dans le cadre du plan de gestion sédimentaire établi en 2020.
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4.2.4 Les reperes de crue

D’apres la plateforme nationale collaborative des sites et repéres de crues, un seul repére se situe en
Maurienne, sur la commune d’Orelle. Aucun autre repere de crue n’a été mentionné par les élus du
territoire dans le cadre de I'enquéte réalisée aupres des communes.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser un inventaire des repéres de crue présents sur
le territoire et identifier les sites pouvant étre équipés d’un repere.

4.2.5 Echelles limnimétriques et suivi de I'évolution du lit de I'Arc et de ses
affluents

La pose d’échelles limnimétriques vise a faciliter d’une part le suivi de la montée des eaux dans le cadre
d’un déclenchement des opérations de gestion de crise, et d’autre part I'entretien du lit en apportant
un repeére fixe pour mesurer I'évolution verticale du fond du lit. Suite a I’étude « Suivi de I'évolution
du lit et gestion des sédiments de I’Arc et de ses affluents » réalisée par Hydratec en 2001, des échelles
de crues ont été installées. En 2011, le SPM a complété cette installation par 11 échelles
limnimétriques supplémentaires en Haute-Maurienne. Le tableau ci-dessous récapitule I'emplacement
de toutes les échelles situées dans le bassin de I’Arc.

Tableau 8 : Inventaire des échelles limnimétriques sur le bassin de I'Arc - * : échelle a poser en 2011 -> vérifier la pose
effective et I'emplacement

PK Arc Commune Cours d’eau Emplacement
Bessans Arc Sous le pont du villaron en RG
Lanslevillard Arc Sous le pont a 'amont du village en RG
Lanslebourg Arc Pont de la coopérative laitiére - culée amont rive
gauche, échelle lisible depuis la rive droite amont du
pont
Termignon Arc Pont amont sur I'Arc, culée RD amont, échelle lisible
depuis la berge rive droite amont du pont
- Termignon Doron Passerelle du Doron - culée rive droite
- Sollieres Envers Pont sur I’Envers RG aval
Bramans Arc Pont de la RD 1006 sur I'Arc, culée aval RD
- Bramans Ambin Pont de la RD 1006 sur I'Ambin, échelle lisible depuis la
berge rive gauche en amont du pont de la RD 1006
Avrieux Arc Mur rive gauche aval du pont sur la culée, échelle lisible
depuis la berge rive droite aval de la passerelle
76.150 Villarodin Arc Pont de la Glaire - pile centrale aval
74.375 Villarodin-Bourget Arc RD en aval du pont de St Gobain de Modane
73.225 Modane* Arc Mur RD aval du pont de Modane
72.475 Modane* Arc Mur RD amont du pont de la RD 215
Saint Michel de Maurienne Arc Ancien barrage de la Denise rive droite, visible depuis la
RD 1006 rive gauche
58.225 Saint Michel de Maurienne* Arc Piton rocheux en RD de I'Arc en aval du Pousset, entre
Sorderettes et pont
56.3 Saint Michel de Maurienne* Arc Mur RD en amont immédiat du pont de Ste Anne
55.6 Saint Michel de Maurienne* Arc Mur RD en amont du pont du Chatelard
55.5 Saint Michel de Maurienne* Arc RD c6té SNCF sur mur en aval du pont du Chatelard
54 Saint Michel de Maurienne* ? Mur amont de la RN6 du torrent de Vigny, face locaux
DDE
53.3 Saint Michel de Maurienne Arc Confluence de la Valloirette, aval de la passe a poissons
Saint Martin La Porte Arc Seuil aval retenue EDF
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46.8 Villargondran* Arc Culée RG du viaduc SNCF des Resses

44.925 Villargondran* Arc Mur RD en aval du pont d'Arc

44.8 Villargondran Arc Mur RG de I'Arc

42.375 Saint Jean de Maurienne* Arc Pile du viaduc de I'Echaillon, aval immédiat de I’Arvan

41.1 Saint Jean de Maurienne Arc RD de I’Arc, sur le mur de la sortie du bassin de Longefan

40.75 Saint Jean de Maurienne Arc RG de I'Arc

37 Pontamafrey* Arc RD face aval d'une ancienne culée du pont, en face de
I'usine hydro de Pontamafrey

37 Pontamafrey Arc RD au niveau des enrochements

32.6 Saint Avre* Arc RD amont du pont de St Avre - La chambre, aval
immédiat du Glandon

- Saint Etienne de Cuines Glandon RD du Glandon

Saint Rémy de Maurienne Arc Station hydrologique de la DREAL
19.05 Epierre* Arc RG amont du pont d'Epierre au niveau des palplanches

Un inventaire de ces échelles est nécessaire pour s’assurer de leur position et de leur bon état. Il
pourrait également étre envisagé de compléter ce réseau d’échelles. Plusieurs sites ont d’ores et déja
été pré-identifiés (Valloirette, Balme, Bugeon, Envers...) mais il est nécessaire de mener une réflexion
globale sur I'équipement du bassin versant. De plus, I'information procurée par ce réseau d’'échelles
n‘est aujourd’hui pas capitalisée car aucun suivi n’est réalisé. Il serait pertinent de relever
périodiquement le niveau de la ligne d’eau d’étiage afin de suivre I’évolution morphologique du lit.

Recommandation PAPI d’intention : Définir une stratégie pour le suivi de I'évolution du lit de I’Arc, en
intégrant notamment les actions suivantes :
- Valider I'inventaire des échelles de crue du territoire et s’assurer de leur bon état.
- Etudier I'opportunité de mettre en place des échelles supplémentaires dans les secteurs a
enjeux.
- Définir un protocole afin de relever de maniére réguliére le niveau de la ligne d’eau d’étiage
au droit des échelles limnimétriques, en lien avec les communes. Cela participera en outre a
développer la culture du risque aupres des élus locaux.

4.2.6 Aléa lié au ruissellement

4.2.6.1 Connaissance de I'aléa

Concernant le ruissellement, peu d’études ont été réalisées. Le ruissellement et la lutte contre I'érosion
des sols (item 4°de I'article L.211-7 du Code de I’Environnement) ne sont pas intégrés a la compétence
GEMAPI. Néanmoins, la notion de ruissellement reste floue et ce phénoméne est dans certains cas
étroitement lié a cette compétence. Hormis lors des pluies extrémes ou le ruissellement peut étre
généralisé, il se produit le plus souvent depuis I'amont des bassins sous forme d’écoulements dans des
ravines (non classées cours d’eau). Cela peut conduire a des glissements de terrain, des érosions, ou
des débordements.
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Trois exemples de problématiques liées au ruissellement sont présentés ci-dessous :

e Valloire:

En 2010, un événement orageux extréme (période de retour estimée a 250 a 500 ans) a provoqué de
nombreux dégats sur la commune de Valloire, liés a la circulation des eaux de ruissellement vers leurs
exutoires : débordements de ruisseaux, dépots de matériaux sur les routes et prés des habitations,
dégats sur les talus, les accotements de chaussée, les grilles de récupération et les canalisations de
collecte des eaux de pluie. Des habitations ont été inondées suite au colmatage d’un décanteur et au
comblement d’une grille de récupération des eaux usées. La route RN902 a été coupée suite au
débordement du ruisseau des Choseaux. Le camping municipal a été évacué et les sapeurs-pompiers
sont intervenus aupres des maisons inondées.

Figure 47 : Débordement du collecteur des Choseaux au droit
de la RN902 le 10/07/2020 (RTM, 2010)

Figure 46 : Débordement du ruisseau de
I'Archaz (RTM, 2010)

Une étude sur I'impact des aménagements du massif du Crey du Quart a été conduite par le RTM en
Octobre 2011.

Les écoulements sur le massif du Crey du Quart se produisent dans un réseau de drainage constitué de
fossés et de chenaux d’écoulement naturels ou artificiels. Des passages busés permettent le passage
des eaux sous les pistes de ski. Les dégats survenus en 2010 s’expliquent par le caractere exceptionnel
de I'événement, mais également par 'aménagement du domaine skiable qui a constitué un facteur
aggravant, et par les aménagements réalisés au droit des zones urbanisées. Les dysfonctionnements
observés sont de trois type :

- Passages busés posés en rupture de pente ou sous dimensionnés entrainant leur
obstruction par des matériaux solides (c’est la principale cause des dégats survenus) ;

- Fossés et renvois deau déficients entrainant [|'écoulement des eaux de
ruissellement sur les pistes 4x4 et des basculements inattendus de bassin versant ;

- Pieges a matériaux sous dimensionnés provoquant [l'obstruction des passages
canalisés et 'engravement des chenaux dans les zones a moindre pente (correspondant en
général aux zones urbanisées).

L'étude a proposé des solutions permettant de minimiser I'impact des eaux de ruissellement lors
d’événements extrémes. Il s’agit de :
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- Maitriser les répartitions de flux hydrauliques grace au traitement des points noirs a l'origine
des changements de bassin versant et I'entretien régulier du réseau de drainage.

- Mattriser la production du ruissellement et tamponner les écoulements grace a un programme
de végétalisation, la  suppression du réseau de drainage associé  aux
pistes dans les zones ol la pente est inférieure a 30° afin de ne pas concentrer les écoulements
et la création d’un bassin tampon.

- Supprimer des passages busés et recalibrer des ruisseaux.

- Maitriser le transport solide avant I'arrivée des écoulements dans les zones urbanisées grace a
la création d’un piege a matériaux et au redimensionnement d’un piege existant.

e Saint Jean d’Arves :

Le PPRn indique que risque d'inondation par ruissellement pluvial urbain est généralisé et a pour ori-
gine une grande variété de facteurs. L'imperméabilisation des sols est le facteur dominant mais aussi
le seul vis-a-vis duquel il est réellement efficace de lutter. La stratégie de protection indiquée dans le
PPRn doit consister a « annuler les effets de l'imperméabilisation des sols, par la réalisation, entre
autres, d'ouvrages tamponnant les débits ruisselés. Ces ouvrages pourront étre selon les cas individuels
ou collectifs. Quels que soient les aménagements autorisés, les variations de volume et de débit des
écoulements de surface devront étre maitrisés afin de rester supportables, principalement par les ur-
banisations et les aménagements structurants de la commune, mais aussi des communes voisines, ce
pour le long terme et sans qu'il soit obligatoirement nécessaire de renforcer les équipements existants
de gestion des eaux pluviales ».

e Saint Jean de Maurienne :

Les Roches Noires forment une série de combes situées au-dessus de 2 zones d’activités a Saint Jean
de Maurienne (la plupart des écoulements ont été classés « non cours d’eau » par la DDT et I'OFB).
Elles transportent des matériaux en suspension (schistes en décomposition) et sont équipées de 3
plages de dépét et d’'une zone de décantation a 'amont immédiat de la route départementale. Elles
débouchent ensuite dans le réseau d'eaux pluviales urbain. Ces combes traversent le quartier des
Chaudannes et les ZA des Plans et du Pré de la Garde, et posent fréquemment probléme lors des
épisodes de pluies marqués, a cause d’un transport important de fines (résultant du ravinement intense
en partie amont du bassin versant) qui colmatent l'ouvrage de franchissement de la route
départementale, conduisant au débordement au niveau des enjeux. Des curages doivent étre effectués
régulierement en urgence afin de limiter les débordements sur la route départementale et au niveau
du réseau d’eaux pluviales plus en aval. Les enjeux potentiellement impactés sont importants puisque
I'urbanisation est trés forte.

En conclusion, les problemes de ruissellement s’apparentent davantage a des écoulements a fort
transport solide dans des talwegs, ce qui pose des problemes d’obstruction d’ouvrages et de
débordement a l'aval. Ces phénomeénes sont aggravés par l'urbanisation et I'aménagement du
territoire et semblent peu étudiés. La frontiére avec la compétence GEMAPI est encore floue a
I’heure actuelle. Préciser la notion de ruissellement serait souhaitable afin de mieux prendre en
compte ce risque dans 'aménagement du territoire.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Clarifier les roles de chacun en matiere de gestion des
ruissellements (Gemapien, EPCI, communes) et identifier les territoires nécessitant une étude de ges-
tion des ruissellements, en lien avec 'aménagement du territoire.

Page | 85



.......

7f}nj4vﬁ/ﬂﬂ~&£%
4.2.6.2 Actions menées sur le territoire en matiere de gestion des eaux pluviales et maitrise
du ruissellement

La communauté de communes 3CMA souhaite réaliser une étude de diagnostic sur le ruissellement et
la gestion des eaux pluviales afin d’identifier les points noirs sur son territoire et d’intégrer des
préconisations dans le PLUi qui sera prochainement élaboré. En fonction du retour d’expérience
apporté par cette démarche, cela pourrait étre appliqué sur d’autres secteurs de la vallée par la suite.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser une étude diagnostic sur le ruissellement et la
gestion des pluies pluviales sur le territoire de la 3CMA.

Des actions concernant la gestion des eaux pluviales seront réalisées dans le cadre du Contrat de Bassin
de I'Arc (voir Le Contrat de Bassin de I’Arc 2020-2022 page 33) :

- Déconnexion et infiltration des eaux pluviales au hameau de Sardiéres
- Déconnexion et infiltration des eaux pluviales a La Chambre
- Mise en place de tranchées drainantes a Saint-Rémy-de-Maurienne

D’autre part, les PPRI de I'Arc recommandent la réalisation de travaux de gestion des eaux pluviales en
zones urbaines (redimensionnement des réseaux, aménagement de bassins d'orage, etc.) s'appuyant
sur une étude globale préalable, a I'échelle de la commune ou d'un bassin versant. D’aprés 'enquéte
menée aupres des communes en 2020, tres peu d’études relatives a la gestion des eaux pluviales ont
été réalisées. Certaines communes ont néanmoins mis en place des dispositifs de gestion des eaux
pluviales : bassins de rétention, tranchées drainantes, revétements absorbant, puits perdus...

La réalisation de zonages pluviaux est rendue obligatoire par l'article L.2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Les communes ou EPCI compétents doivent produire un zonage permettant
de maitriser I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et de pallier tout risque de pollution
liés a ces écoulements. La grande majorité des communes de Maurienne ne dispose pas de zonage
pluvial. Les communes de La Chambre, Saint-Martin-sur-la-Chambre, Saint-Avre, Notre Dame du Cruet
et Saint-Frangois-Longchamps disposent d’un schéma directeur d’assainissement dans lequel une
étude hydraulique a été réalisée afin d’identifier les problémes d’évacuation des eaux pluviales. Les
secteurs sur lesquels I'évacuation des eaux pluviales pose probléeme sont cartographiés sur le zonage
d’assainissement.

Recommandations pour le PAPI d’intention : Inciter les communes ou EPCI compétents susceptibles
de bénéficier de travaux dans le cadre du PAPI complet a réaliser des zonages pluviaux.

4.3 Connaissance des enjeux exposés au risque inondation

4.3.1 Inondation par |’Arc

Une analyse menée en 2012 (stage pour la mise en place de I'Observatoire du risque inondation de la
vallée de la Maurienne) a estimé la part du bati communal situé dans la zone inondable de I'’Arc, pour
la Haute-Maurienne et la Basse-Maurienne. Ce premier constat a permis de mettre en évidence que la
plupart des communes n'ont qu'une faible part de batiments en zone inondable.

Page | 86



7)7;4 o fMoudisame_
Communes 1003 batiments
Aig Aiguebelle LV: Lansievifiard
Arg: Argentine Ran: Randens
Bes Bessans S.5: Sollires-Sardieres 597 batiments
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Chav: Les Chavannes en Maurienne 182 batiments
Epi: Epiegrre

L8: Lansiebourg
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Figure 48 : Proportion du bdti communal situé en zone inondable de I’Arc (Source : Observatoire du risque inondation de la
vallée de la Maurienne - GIULIANI.L — 2012. Calcul effectué a partir de I’AZI 2009 et de la BDTopo Catégorie "Champ
Indifférencié ")

Les éléments suivants sont tirés de I'analyse des PPRi de I’Arc et du plan ORSEC.

En Haute-Maurienne, les enjeux humains situés en zone inondable sont peu nombreux (moins de 15
habitations en zone inondable sur I'ensemble du linéaire). lls sont concentrés a Termignon le long de
la rue du bord de I'Arc oU une dizaine d’habitations, une école, un centre de vacances et la salle
polyvalente se trouvent dans la zone inondable de I’Arc. L'école de Bonneval et le camping de I'lllaz, a
Bessans, sont situés en zone inondable. A Solliéres, la zone artisanale des Faviéres est située dans
I'enveloppe de divagation de I’Arc (mais hors zone inondable). La zone des Glieres a Bramans compte
une partie de son périmétre en zone inondable. Hormis cela, I'espace inondable par I'Arc entre
Bonneval et Bramans est essentiellement constitué de zones naturelles et agricoles (96,5 %) et aucun
établissement nécessaire a la gestion de crise n’est présent en zone inondable.
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Figure 49 : Enjeux situés en zone inondable au niveau de Termignon (PPRi de Bonneval a Bramans, 2016)

Dans le secteur médian de I'Arc, les enjeux exposés au risque inondation sont importants. Ils sont
principalement concentrés au niveau de Modane, Saint Michel de Maurienne et Saint Jean de
Maurienne. En effet, des zones d’activité, des industries, des Etablissements Recevant du Public (ERP)
et des zones urbanisées sont situés en zone inondable.

Tableau 5 : Principaux enjeux situés en zone inondable de I'Arc

Modane et Poste, hotels, musée, gendarmerie, gare de Modane, école Quartiers piscine — gare
Fourneaux maternelle de Modane, zone urbanisée le long de I'Arc dans la  (ferroviaire : 900 habitants
traversée de Modane, pdle industriel du Fréjus (5 ha), ZA de St
Gobain (5ha), mairie de Fourneaux, cinéma de Fourneaux,
zone commerciale Matussiére (4 ha)...

Saint Michel de Hotels, piscine, école, gare, gendarmerie, collége, zone Centre-ville : 800 habitants
Maurienne industrielle MT Technology (8,5 ha), zone urbanisée le long de
I'Arc dans la traversée de Saint Michel, STEP...
Saint Jean de Zone d’activité du Pré de la Garde, zone d’activité des Plans (56 |Quartiers
Maurienne ha), STEP, Trimet (42 ha)... Longefan/L’Amoudon : < 500
habitants
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La Tour-en- ZA de Longefan (6ha) a Hermillon, ZA des Glaires (7ha) a
Maurienne Pontamafrey, école primaire et mairie d’'Hermillon, STEP de
Pontamafrey, péage autoroutier d’'Hermillon

De plus, 'A43 est susceptible d’étre submergée en 2 points (Pas du Roc a St Martin La Porte et ZA
de Longefan a St Jean de Maurienne).

Les voies départementales sont inondables en de nombreux points : Modane centre-ville et gare,
Modane rue du Replat, Seuil d’Orelle, traversée de St Michel de Maurienne, Pas du Roc a St Martin
la Porte, et ZA de Longefan a St Jean de Maurienne.

Le réseau ferré est vulnérable dans les secteurs suivants : Modane secteur de la gare, centre-ville
de St Michel de Maurienne, Pas du Roc et pont canal du St Bernard a St Martin la Porte, Longefan
a St Jean de Maurienne, zone artisanale de Pontamfrey.

N T ST Eneux PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS DE L'ARC ~ Planche 6
t}; + TRONCON PONTAMAFREY (PK36.6) A AUSSOIS (PK82) bl 1400
St el & Instalalon ik Ganecs
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Figure 50 : Enjeux situés en zone inondable au niveau de Modane et Fourneaux (PPRi 2016)

Page | 89




Dossier de candidature du PAPI d’intention de I’Arc — Syndicat du Pays de Maurienne — Avril 2021

ik
e

NICAT

ﬁ‘b o I | Enjeux PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS DE L'ARC he 14
5 * recevant du pubikc TRONCON PONTAMAFREY (PK36.6) A AUSSOIS (PK82) Echelle; 1 /5000
sty i a ] & Instalaton dinkid Génacal
bt . Lom zones von s conmspondet | o Auves Enjeus (entrepose, etc) Ocigabes 2010
i vy T3 2me CARTOGRAPHIE DES ENJEUX N attoke - 30223
i it o s o T T
Figure 52 :Enjeux situés en zone inondable au niveau de Saint Michel de Maurienne (PPRi 2016)
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Figure 51 :Enjeux situés en zone inondable au niveau de Saint Jean de Maurienne (PPRi 2016)
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Les enjeux humains exposés au risque d’inondation par I’Arc sont faibles dans la partie aval de I'Arc.
85% des zones inondables sont des zones naturelles ou agricoles. Plus précisément, I'espace bati en
zone inondable est inférieur a 80 habitations, dont une trentaine située en arriére d’une digue. On
compte 4 zones d’activité installées dans la zone inondable de I'Arc : la ZA des Grands Pré a Sainte-
Marie de Cuines, la ZA de Saint-Etienne de Cuines (1ha - en aval du lieu dit les «iles »), la ZA Thermphos
a Epierre (10 ha) et la ZA de Bramafan sur la commune d’Argentine (5 ha). Seul un ERP (la salle
polyvalente d’Argentine) est situé en zone inondable (aucun établissement nécessaire a la gestion de
crise n‘est inondable). A Argentine, commune la plus touchée en cas de crue centennale, les locaux
techniques municipaux et des habitations isolées sont également en zone inondable. La station
d’épuration et la déchetterie de Saint Etienne de Cuines sont situées en zone inondable, ainsi que la
station d’épuration de Saint-Rémy-de-Maurienne. La remontée des eaux sous la route départementale
enrive droite a Epierre entraine une inondation de plusieurs habitations avec toutefois une vitesse trés
faible (zone d’habitat du secteur de la gare a Epierre).

ARGENTINE?

Figure 54 : Enjeux situés au niveau d'Argentine (PPRi ) Figure 53 : Enjeux situés au niveau de Saint Etienne de Cuines
(PPRi )

Sur I'ensemble de la vallée, on recense 5 campings situés en zone inondable ou a proximité de I'Arc.

En conclusion, les principales poches d’enjeux exposées aux crues de I’Arc sont situées a Termignon (zone
urbanisée et ERP); Modane, Saint Michel de Maurienne et Saint Jean de Maurienne (zones d’activité,
industries, ERP, voies de communication et zones urbanisées) ; Saint-Etienne de Cuines et Argentine (2 zones
d’activité et 1 ERP).
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Recommandation pour le PAPI d’intention : Effectuer un diagnostic de vulnérabilité des enjeux
exposés aux inondations.

4.3.2 Inondation par les affluents torrentiels

Les enjeux exposés aux crues ou laves torrentielles des affluents de I’Arc sont détaillés dans les études
de bassin versant, les études hydrauliques préalables a des travaux et les études de danger. Les enjeux
situés dans les zones d’aléa sont également identifiables via les PPRn. Le SPM ne dispose pas de base
de données regroupant toutes ces informations.
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Figure 55 : Exemples de cartographie des enjeux sur les affluents (RTM)

En conclusion, la connaissance sur les enjeux exposés au risque inondation est partielle : ils ont été
identifiés pour I’Arc dans le cadre des PPRi mais ils n’ont pas été quantifiés et la donnée n’est pas
regroupée au sein d’'une couche SIG unique.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Améliorer la connaissance sur les enjeux situés en zone
inondable, notamment dans le cadre du diagnostic de la vulnérabilité du territoire.
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5 DEMARCHES DE GESTION DU RISQUE SUR LE
TERRITOIRE

Cette partie liste et analyse les démarches de gestion du risque déja menées sur le territoire : atlas
des zones inondables et plans de prévention des inondations, PAPI précédents, plans de gestion des
sédiments, plan de gestion de la végétation et gestion intégrée des risques naturels.

5.1 Atlas des zones inondables et Plans de Prévention des
Risques

5.1.1 Atlas des zones inondables (AZl)

Les Atlas des Zones Inondables réalisés sur I'ensemble du linéaire de I’Arc permettent d’estimer 'aléa
inondation le long de I’Arc et ont permis de recenser les enjeux a proximité. La connaissance acquises
grace a ces études est utilisée pour établir les PPRi.

Secteur Date de réalisation de I’AZI

Pont d’Aiton a Sainte-Marie de Cuines 2009 (base topographique photogrammeétrique
de 2007)

Hermillon a Pontamafrey-Montpascal (1) 2001

Avrieux a Saint-André (2) 2001

Aussois a Pontamafrey-Montpascal 2014 - actualisation de I’AZI de 2001 sur les
troncons (1) et (2)

Bramans a Bonneval-sur-Arc 2009 (base topographique photogrammeétrique
de 2007)

Cependant, les résultats de ces analyses présentent une marge d’incertitude importante car les
phénoménes naturels en cause sont tres variables et, pour les crues torrentielles de fréquences rares,
integrent de multiples facteurs aléatoires.

Sur I’Arc amont, les modélisations prennent en compte un engravement dans les secteurs suivants :
amont du Villaron a Bessans, aval du Claret et aval du Ribon a Bessans, pont de la RD902 a Lanslebourg,
confluence avec I'Envers a Sollieres, confluence avec I’Ambin a Bramans.

Sur I’Arc médian, les simulations ont été effectuées en prenant en compte le fond 2011-2012 du lit de
I’Arc dans les secteurs peu renseignés et/ou sans enjeux exposés en crue, et le profil en long des fonds
maximum observés depuis 1992 dans les secteurs a enjeux. Dans les secteurs de confluence,
I’engravement possible du lit de I’Arc par les affluents a été pris en compte.

Sur I’Arc aval, les secteurs ou un engravement a été pris en compte sont les suivants : confluences du
Glandon, Bugeon et Plan du Tour ; zone de 650 m a I'amont du ruisseau des Glaires et zone aval.
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5.1.2 Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRi)

L'Arc en Maurienne est intégralement couvert par un PPRi. Celui de I’Arc amont a été approuvé par
arrété préfectoral le 26 Décembre 2012, celui de I’Arc médian le 24 Juillet 2019 et celui de I'Arc aval le
07 Mai 2014. Pour l'instant, I'Etat ne prévoit pas de révision de PPRi.

Légende
Périmétre des PPRi de I'Arc
Arc amont

Arc médian

Arc aval

| anslebourg-Val-Genis
=

Termignon
F

Figure 56 : Périmétre des PPRi sur le bassin de I'Arc

Le périmétre d’étude des phénomenes correspond a I'espace de débordement latéral de I’Arc et inclut
les zones de confluence avec les principaux torrents affluents. Le PPRi ne prend néanmoins pas en
compte ses affluents car ces derniers sont soumis a des phénomenes de crues torrentielles, coulées
boueuses, lave torrentielle, qui difféerent d’une inondation par débordement. Les phénomeénes pris en
compte dans le PPRi sont :

Inondation par débordement direct de I’Arc lors de la crue centennale

- Divagation du lit de I'Arc
- Inondation par rupture de digues

Effacement de digues

L'aléa étudié est la crue centennale théorique de I’Arc. La modélisation hydraulique des conditions
d’écoulement prend en compte I'engravement possible du lit de I’Arc en plusieurs endroits. Dans le
secteur médian, au droit des affluents producteurs de matériaux (Ravoire, Arvan, Hermillon, Rieubel,
Saint Julien, Claret, Saint Bernard, etc.) des apports solides des affluents d’occurrence décennale ont
été considérés concomitants avec la crue centennale de I'Arc.

Concernant le secteur médian, TELT effectue des remblais derriére les digues des Resses et de
Villargondran, ce qui va effacer le caractére digue des ouvrages. Plusieurs zones classées rouge dans
le réglement du PPRi actuel vont évoluer en fonction des travaux de confortement effectués par TELT.
Le PPRi devra donc étre révisé en fonction de I'achévement des travaux TELT.
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5.1.3 Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn)

21 communes du bassin versant de I’Arc disposent d’un Plan de Prévention des Risques Naturels. Les
risques liés aux phénomenes torrentiels (coulées boueuses, lave torrentielle) et aux inondations y sont
détaillés pour les torrents de chague commune.

— Arc

— Principaux affluents
Commune disposant d'un PPRN
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Figure 57 : Communes disposant d'un PPRn au 24/07/2020

La préfecture établi une programmation triennale pour I'élaboration des PPR en Savoie. Il n'y pas de
PPRn programmé en Maurienne a moyen ou court terme, excepté celui de St Etienne de Cuines qui est
en cours d’élaboration.

5.2 PAPI 1

Le premier Programme d’Actions de Prévention des Inondations en Maurienne a été mis en place en
2005 pour s’achever fin 2010. Une premiére convention portait sur les années 2005 a 2007 puis un
avenant a été rédigé en 2008. Les principaux objectifs de I'époque étaient :

e Améliorer la connaissance ;

e Réduire le risque inondation et la vulnérabilité des biens et des personnes aux inondations ;
e [’assistance des communes a la mise en place de plans communaux de sauvegarde (PCS) ;

e Lamise en place d’un plan de gestion des sédiments de I'Arc ;

e laréalisation d’opération d’information et de sensibilisation au risque inondation ;
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e Lamise en place de premiers travaux de protection des biens et des personnes sur des secteurs
fortement exposés (notamment St Jean de Maurienne et St Michel de Maurienne).

Les actions suivantes ont été conduites sous maitrise d’ouvrage du SPM :

- Réalisation de relevés topographiques sur I'Arc et pose d’échelles de crue ;
- Etude de faisabilité sur le ralentissement dynamique de I'Arc ;

- Travaux de protection contre les crues de I’Arvan (construction de seuils, d’épis, de radiers de
pont et d’'une plage de dépét) ;

- Travaux de protection contre la crue centennale a Saint-Michel de Maurienne (aménagement
des berges de I'Arc, protection du secteur du Chatelard) ;

- Réalisation des PCS et impression des DICRIM (une chargée de mission dédiée a ce volet) ;

- Réalisation d’'une exposition et d’un film sur le risque inondation, édition d’un journal
d’information sur le risque inondation, opération de sensibilisation sur la culture du risque,
campagne de communication sur la réduction de la vulnérabilité ;

- Etude de réduction de la vulnérabilité et des enjeux ;
- Etude hydraulique et géomorphologique dans le secteur du pont du Bochet ;

- Etude hydraulique de I’Arc dans la traversée de Termignon.
Les actions sous maitrise d’ouvrage de I'Etat ont consisté a :

- Réaliser de la prévention réglementaire (réalisation de documents synthétiques, des PPRi de
Saint-Michel de Maurienne et Bonneval-sur-Arc, révision des PPRI de Modane et Fourneaux,
synthése des études hydrauliques sur le bassin versant de I'Arc) ;

- Améliorer la prévision et I'annonce des crues sur I’Arc, ainsi que la gestion de crise ;

- Participer au plan de gestion des sédiments de I’Arc.

Le montant du programme de prévention des inondations ayant fait I'objet de la convention signée le
19 Juillet 2005 était de 8 155 604 € TTC. Pour les actions sous maitrise d’ouvrage du SPM, le montant
des dépenses effectuées au 27/09/2013 s’élevait a 8 745 138 € TTC, pour une dépense prévisionnelle
qui était de 7 614 444 € TTC.

5.3 PAPI 2

5.3.1 Bilan qualitatif

Ce second plan a été congu dans la continuité du premier. Il s’agissait de poursuivre les expertises
menées dans le cadre du PAPI | pour acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement du
systeme Arc et d’apporter une réponse pérenne aux risques. Le PAPI Il comprenait entre autres des
études et travaux dont le besoin n’avait pas été identifié lors du premier PAPI, certains faisant suite a
la crue de 2008. Une premiére convention a été signée pour la période 2010-2013 puis un avenant
couvrant la période 2024-2015 a été établi. Le budget initial du PAPI Il était de 12 803 404 € TTC, le
co(t de I'avenant 2014-2015 a ensuite été estimé a 419 000 € TTC.
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Les principaux objectifs de ce second programme étaient :
e Poursuivre les expertises pour une meilleure connaissance du fonctionnement du systéme ;

e Répondre aux besoins d’études et de travaux mis en évidence par la crue de mai 2008 et non
identifiés dans le premier PAPI ;

e Eviter dans le bassin versant tout risque d’aggravation des crues, voire limiter ce risque
ponctuellement, si cela est possible ;

e Réduire les conséquences liées aux crues dans les secteurs a forts enjeux humains et/ou
économiques par des mesures de prévention et/ou de protection des personnes et des biens ;

e Favoriser les conditions d’un développement durable des communes en intégrant mieux aux
projets d’aménagement du territoire les risques naturels liés a I'eau ;

e Développer la conscience du risque aupres du public et des élus, les sensibiliser aux bonnes
pratiques et a I'intégration du risque dans la vie quotidienne, les former a la gestion de crise.

Ce second programme a été développé autour de 6 grands axes :
e Axe |- Compléter la connaissance des risques ;
e Axe Il - Préparer la crise et la gestion de crise ;
e Axe lll - Prévenir les risques par un programme de surveillance et d’intervention ;
e Axe IV - Informer, former et sensibiliser aux risques et a la gestion des risques ;
e AxeV - Protéger les secteurs a enjeux humains fortement exposés ;

e Axe VI - Animation du programme — équipe projet.

Les actions suivantes ont été menées (les suites a donner sont développées plus largement dans les
parties du rapport indiquées) :

> Axe | — Compléter la connaissance des risques

Les crues locales et générales, survenues depuis 20 ans en Maurienne, constituent autant de rappels
de la violence des événements hydrologiques et de la vulnérabilité des activités humaines dans ces
milieux montagnards. L’Etat et les acteurs locaux ont de ce fait, et depuis longtemps, souhaités engager
des actions dans ce PAPI 2 visant a améliorer la connaissance des risques.

e Réalisation de I’atlas des zones inondables de Pontamafrey a Aussois (action 1.1)

L’étude a été réalisée par le bureau d’études Hydratec sous maitrise d’ouvrage de I'Etat, elle s’est
terminée en Mai 2014.

e Mise en place du plan de prévention des risques inondations en Maurienne (action 1.2)

Sous maitrise d’ouvrage de I'Etat, cette action a permis de couvrir 'ensemble du linéaire de I'Arc par
un PPRi.

e Accompagner les communes et intercommunalités dans le diagnostic initial de I’état des
digues (action 1.3)

Le recensement des digues effectué par Hydratec en 2007 sous maitrise d’ouvrage de I'Etat a été
complété par un relevé de terrain des ouvrages potentiellement classés en digue début 2016, par les
services de I'Etat et le SPM.

Suites a donner dans le PAPI d’intention : Etudier et régulariser les ouvrages intégrés aux systemes
d’endiguement (voir 6.7 page 146).
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> Axe Il — Préparer la crise et la gestion de crise

Une stratégie se basant uniquement sur des mesures conservatoires et de renforcement de la
protection pour réduire les risques peut étre mise en échec si des moyens préventifs adaptés pour
informer les populations et gérer les situations de crise et d’aprés crise ne sont pas prévus. Ces moyens
étaient I'objet de I'axe 1l du PAPI2.

e Mise en place d’un systéme de prévision des crues par le Service de Prévision des Crues
(SPC) de la DREAL (action 1l.1)

Le Service de Prévision de Crues des Alpes du Nord prévoyait I’extension du systéme existant sur la
riviere Isére en aval de la limite du département Savoie-Isére a 'amont du bassin versant de I'lsere,
comprenant I’Arc entre Modane et la confluence avec I'lsere. Le systeme devait étre opérationnel en
fin de PAPI 2. Il a finalement été mis en place en Février 2017.

e Plan Communaux de Sauvegarde (PCS), Plans intercommunaux et information de la
population (action 11.2)

De nombreux PCS ont été mis en place en Maurienne durant le PAPI1 (30 communes) et le PAPI 2 (22
communes), avec I'accompagnement technique du Syndicat du Pays de Maurienne. Les communes
dotées d’'un PCS ont réalisé I'acquisition de matériel d’alerte et d’intervention (ensemble mobile
d’alerte, mégaphone, gilets fluorescent, radio...), afin de préparer la gestion en cas de crise.

Suites a donner dans le PAPI d’intention : Certains PCS sont a actualiser et il est nécessaire de s’assurer
de leur opérationnalité (voir 6.3.2 page 129).

> Axe lll - Prévenir les risques par un programme de surveillance et d’intervention

En Maurienne, la densité des aménagements et donc des enjeux riverains, le caractére torrentiel de
I’Arc et I’évolution contrastée du fond des lits qui en résulte, rendent complexe la gestion des lits, des
sédiments et des risques. Afin de prévenir les risques résultants, des moyens de surveillance et
d’intervention ont été mis en place durant le PAPI 2.

e L’observatoire des enjeux et de la vulnérabilité (action I11.1)

Dans le cadre de projets d’aménagement et surtout apres les crues de 2000 et 2008 de nombreuses
études ont été réalisées en Maurienne, certaines concernant des enjeux particuliers sur des secteurs
réduits et d’autres sur des linéaires plus conséquents. Il est apparu nécessaire de synthétiser toutes
ces données afin d’améliorer la gestion globale de I’Arc. Le Syndicat du Pays de Maurienne a mandaté
un prestataire en 2012 pour rassembler, synthétiser et structurer les données SIG provenant de
nombreuses sources. A partir de cette premiére structuration, une stagiaire a réalisé en 2012 un travail
pour |'élaboration d’'une méthodologie d’observation du risque inondation. Ce travail a permis la
réalisation des actions suivantes :

o Recensement des données SIG nécessaires a I'observatoire: zone inondable,
batiments, aménagements routiers, voie ferrées, lignes électriques, ponts, barrages,
digues, protection de berges, berges résistantes (gorges, substratum rocheux
apparent localement...). L'objectif était d’avoir les données nécessaires pour faire vivre
I’observatoire ;

o Délimitation sous SIG des bandes actives en 2001 et 2009 ainsi que des bancs de
sédiments en 2001 et 2009, avec la crue de mai 2008 qui a eu lieu entre ces deux
chroniques. Les objectifs étaient de suivre I’évolution de la bande active pour identifier
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les secteurs a enjeux d’érosion latérale et de suivre la mobilité des bancs pour estimer
I’engravement de I’Arc.

o Mise en évidence d’un besoin en données topographiques plus précises. Un LIDAR a
été réalisé en 2013 dans le cadre de I'action 1.3 du PAPI.

o Définition d’un protocole d’indicateurs (bande active, évolution du profil en long,
artificialisation des berges, état du risque, retour d’expérience des zones impactées en
crue) et de suivi pour I'observatoire (suivi de I’évolution de ces indicateurs) ;

o De réaliser un état des lieux de la vulnérabilité du territoire aux zones inondables en
recensant les batiments exposés au risque inondation.

e Mise en place d’un plan de gestion des sédiments a I’échelle de la Maurienne (action 111.2)

Cette action prévoyait la mise en place d’un plan de gestion des sédiments du barrage de Bramans a
la retenue de St Martin la Porte. Elle finalement débuté en 2016 et a porté sur I’'ensemble du linéaire
de I'Arc : une étude de préfiguration a été réalisée (voir le Plan de gestion sédimentaire de I’Arc en
Partie Plan de Gestion des Sédiments de I'Arc page 102).

Suites a donner dans le PAPI d’intention : Des études complémentaires sont a mener afin d’améliorer
la connaissance du fonctionnement de I’Arc sur certains secteurs (St Michel, Arc médian, Avrieux-
Freney) et de définir un profil en long objectif tenant compte du fonctionnement morphologique de
I’Arc et du risque inondation pour les enjeux (voir 5.4Plan de Gestion des Sédiments de I’Arc page 102).

e Torrent de la Ravoire a Pontamafrey: expertise complémentaire sur un secteur a
enjeu (action 111.2)

Cette action a consisté en la réalisation d’'une étude d’optimisation de la gestion de la plage de dépd6t
RTM de la Ravoire par ETRM en Mars 2010. La plage de dépot possédait plusieurs inconvénients et
I’étude visait donc a faire le bilan de son fonctionnement et a proposer des améliorations. Cette étude
a proposé des modifications de gestion de I'ouvrage de 3 ordres : rétablissement d’'une pente dans la
zone de stockage en amont de la plage de dép6t afin de mieux réguler le transport solide, modification
de I'ouvrage aval (augmenter I'écartement des barres formant la grille...) et stopper les curages dans
la plage de dépot en cas d’apport considérables de matériaux (comme en 1965) afin de permettre un
stockage de I'ordre de 200 000 m3.

Suites a donner dans le PAP| d’intention : Réaliser les études permettant de gérer le transport solide
suite au changement de modalités de gestion de la plage de dépot (voir 4.2.3.29Sur les affluents page
76).

e Organiser la surveillance (action I11.3)

Dans le cadre du PAPI 2, le SPM a décidé de poursuivre la surveillance des torrents entamée lors du
PAPI1 par la réalisation d’un relevé LIDAR en 2013, de Bonneval-sur-Arc a Aiton. Ce relevé comprend
le fond de vallée mais pas les cones de déjection des affluents.

Suites a donner dans le PAPI d’intention : Un second LIDAR a été réalisé en 2018 sur I'ensemble du

bassin de I’Arc. La surveillance du lit de I’Arc sur les secteurs a enjeux est a poursuivre (voir 3.4.1 page
28 et 6.1.7 page 113).

e Déclencher et organiser les opérations de gestion préventive des risques (action 111.4)

Cette action prévoyait la mise en place d’une Déclaration d’Intérét Général (DIG) sur le lit non domanial
de I'Arc. Elle a été remise en question avec la loi GEMAPI qui prévoyait initialement de donner la
compétence rivieres aux communautés de communes pour Janvier 2016, repoussé a Janvier 2018. La
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Maurienne possédant 7 communautés de communes en 2016 (qui ont ensuite fusionné pour en garder
5 en 2017), la question de la gouvernance riviere en Maurienne s’est posée et donc du maitre
d’ouvrage qui aurait porté cette DIG. De part ce contexte particulier, cette action n’a pas abouti durant
le PAPI 2.

Cette action prévoyait aussi la restauration de la capacité hydraulique du lit de I’Arc par la réalisation
de curage dans les secteurs en exhaussement et de stabilisation du lit dans les secteurs en incision, mis
en évidence dans le plan de gestion des sédiments. Cette action n’a pas été réalisée.

Suites a donner dans le PAPI d’intention : Etablir des plans de gestion sédimentaires locaux sur les
affluents de I’Arc, et sur certains trongons de I’Arc (voir 5.4 page 102).

> Axe IV - Communication et sensibilisation
L'information et la sensibilisation participent pleinement a la gestion des risques. Une population
sensibilisée et des élus formés seront plus réactifs et faciliteront la gestion des interventions en cas de
crise. C'est pourquoi un axe sur la communication et la sensibilisation a été inclus dans le PAPI2. Les
objectifs de cet axe étaient de développer la conscience du risque auprés du public et des élus, les
sensibiliser aux bonnes pratiques et a I'intégration du risque dans la vie quotidienne et les former a la
gestion de crise.

e Journal d’information risques et rivieres (action IV.1)

Ce journal a rapporté de maniere bréve et pédagogique, une fois par an, les actions menées par le
Syndicat du Pays de Maurienne dans le cadre du PAPI2 et a apporté des explications sur le
fonctionnement des cours d’eau et la gestion des risques. Durant le PAPI 2, il a été réalisé en 2010,
2012 et 2013 et distribué dans toutes les boites aux lettres de la Maurienne, soit environ 20 000 foyers.
Le PAPI 2 a été marqué par de nombreux changements de chargés de mission risques et rivieres, qui
n’a pas permis d’effectuer ce journal d’information toutes les années, tel que prévu initialement dans
le programme.

Suites a donner dans le PAPI d’intention : Relancer la diffusion d’un bulletin du Flash Riviére dans le
cadre des actions de communication menées durant le PAPI d’intention (voir 6.1.5 page 113).

e Communication (action IV.2)

L'information des populations a été développée a travers la diffusion des documents d’informations
communaux sur les risques majeurs (DICRIM), complété par une réunion publique d’information
préventive présentant I'état des risques sur la commune et les modalités de la gestion de crise définies
par commune dans les PCS (voir axe 2).

Cette communication a été complétée via des manifestations tous publics : mise en place de réunion
d’information dans le cadre de la Gestion Intégrée des Risques Naturels, réalisation de vidéo de
sensibilisation, mise en place de deux forums des risques, participation a un forum scientifique
(Interpraevent en 2012).

> AxeV —Protéger les secteurs a enjeux humains fortement exposés
Cet axe représente le volet opérationnel du PAPI 2, avec I'ensemble des études et travaux réalisés
par les collectivités. L’'ensemble des actions prévues dans le PAPI 2 et leur état de réalisation sont
présentés en Annexe page 171.

De nombreux travaux ont été réalisés, notamment (la liste exhaustive des actions se trouve en
Annexe) :

e la protection des lieux habités contre les crues de I’Arvan dans le secteur de la cité Monetta a
St Jean de Maurienne, travaux ayant été réceptionnés fin 2015 ;
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e la protection contre les inondations du torrent des Moulins a Epierre (remplacement de 2
ponts) les travaux se sont terminés courant 2016 ;

e Lareprise du mur déchaussé et d’une berge érodée le long de I’Arc a Modane dans le secteur
de la Rizerie ;

e Des travaux de protection contre les crues de I’Arc a Lanslevillard ;

e Des travaux de protection des habitations contre les crues dans le secteur du Verney a
Bramans ;

e laplage de dépot du torrent du St Antoine (la phase 1 du projet a été réalisée)

Suites a donner dans le PAPI complet : Il est prévu de poursuivre les travaux d’'aménagement du
Saint Antoine par une tranche 2 et une tranche 3, en cohérence avec les travaux menés par TELT
dans ce secteur (voir 4.2.3.11 page 64). La protection du village d’Epierre face aux crues du torrent
des Moulins n’est pas satisfaisante, une étude est donc prévue (voir4.2.3.33 page 79).

Trois actions étaient encore en cours de réalisation a la fin du PAPI en 2015, mais ont été finalisés
en 2020-2021.

e La stabilisation du lit de I’Arc dans le secteur du Bochet : une premiéere phase a été réalisée,
moins colteuse que prévue, ce qui a conduit a la programmation d’'une seconde phase de
travaux en 2021.

e Les travaux pour la protection des lieux habités contre les crues du Bonrieu se sont terminés
en 2020.

e Les travaux de protection contre les inondations du torrent de la Balme se sont terminés a
I"automne 2020.

Un projet a été abandonné : la protection du chef-lieu de Bessans contre les crues de I’Arc. De
nombreuses études ont été réalisées sur la commune de Bessans, la derniere concerne le plan de
prévention des risques inondations, qui ne classe pas le centre de la commune comme inondable,
malgré les études précédentes qui concluaient a I'inondabilité de ce centre. La commune a donc décidé
d’abandonner le projet au vu de I'absence de risque inondation mis en évidence dans I'étude.

Deux actions n’ont pas été terminées pendant le PAPI :

- Travaux de protection des étangs et du camping de Bessans contre les crues de I'Arc : cette
action a pris beaucoup de retard lors de la réalisation des dossiers réglementaires et est
aujourd’hui suspendue.

- Plan de gestion des matériaux a Bessans : la partie d'études pour I'élaboration du plan de
gestion a été réalisée. En revanche, le dossier réglementaire n'a pas abouti (un dossier a été
déposé mais de nombreuses remarques ont été formulées par les services de I'Etat).

Suites a donner dans le PAPI complet : La protection du camping et des enjeux ne s’avere pas indis-
pensable au vu des enjeux. Les solutions techniques déja étudiées ont un impact fort sur le milieu
naturel et un co(t élevé par rapport a la nature des enjeux a protéger. Concernant le plan de gestion
des matériaux, I'étude préalable au plan de gestion des sédiments de I’Arc (ETRM 2017) indiquait que
ce plan restait pertinent a mettre en ceuvre. La réflexion est a mener dans le cadre du PAPI (non prio-
ritaire dans le PAPI d’intention).

Recommandation pour le PAPI d’intention : La stratégie du PAPI d’intention doit s’inscrire dans la
continuité des actions réalisées pendant le PAPI2.
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5.3.2 Bilan financier du PAPI 2

Pour les actions sous maitrise d’ouvrage du SPM et des communes, environ 6,5 millions d’euros HT
vont étre consommeés d’ici fin 2021 contre 8,3 millions d’euros HT prévus initialement (I’'opération Bo-
chet est encore en cours), soit une utilisation d’environ 78 % des montants du programme du PAPI2.
Cette différence se justifie par le fait que certaines actions ont été moins onéreuses que prévu, notam-
ment les travaux sur le Bochet. La 2eme phase des travaux pour la stabilisation du lit de I’Arc dans le
secteur du Bochet est prévue pour 2021, pour un montant prévisionnel d’environ 950 000 € HT. L'opé-
ration Bochet est donc estimée a 2 495 258 € HT contre 2,6 millions euros HT estimés en 2016.

Les actions dont la réalisation a été abandonnée (actions prévues a Bessans) représentent environ 2%
du montant financier du PAPI.

5.4 Plan de Gestion des Sédiments de |’Arc

5.4.1 Plan de gestion local

Sur I’Arc, un seul plan de gestion sédimentaire local existe a ce jour, au niveau d’Avrieux.

La commune d’Avrieux présente d’importants enjeux : des habitations, une zone d'activités, le pont
de la RD215E (accés principal a la commune), une passerelle bois, des installations hydroélectriques
EDF (canal de fuite, restitutions d’eau, usines, passerelle EDF). Pendant plusieurs années, des travaux
de curage ont été engagés en urgence apres chaque crue significative. Ces travaux permettaient de
redonner a I’Arc sa pleine capacité hydraulique, mais ils n’étaient pas satisfaisants car ils n’étaient pas
anticipés. C’'est pourquoi il est apparu nécessaire de définir un protocole de suivi et d’entretien du lit
de I'Arc sur la commune d’Avrieux, ce qui a conduit a I'élaboration du PPE approuvé par arrété
préfectoral le 03 Ao(it 2017. Il concerne un linéaire de 1 200 m. Le PPE fixe des cotes de déclenchement
de curages dans I’Arc, de maniére a conserver une capacité hydraulique suffisante (ouvrages et lit) tout
en permettant les dépots par d’importantes crues. Des cOtes minimales ont également été définies.
Elles constituent le profil en long d’objectif, c'est-a-dire le niveau en dessous duquel il ne faut pas
descendre. Ces cotes ont été déterminées sur la base de I'étude Sogreah de décembre 1999 (Etude
des risques hydrauliques relatifs aux crues de I'Arc).

Le PPE prévoit la réalisation, tous les 3 ans, d’un profil en long de I'Arc (fond et fil d'eau) depuis la sortie
des gorges en amont d’Avrieux jusqu'a la zone de remous du barrage de Freney. D’autre part, le PPE
indique que les modalités d'entretien devront étre évaluées et revues lors d'un bilan a mi-parcours,
incluant les conclusions de I'étude relative au plan de gestion sédimentaire de I'Arc. Le plan de gestion
sédimentaire de I'Arc a justement pointé le besoin de réaliser une étude complémentaire entre la
sortie des gorges d’Avrieux et le barrage du Freney, et remet en question les cétes des niveaux objectifs
qui ont été définis (cf Tableau 6).

Recommandation PAPI: Réaliser une étude sur le fonctionnement sédimentaire de I'Arc entre
Avrieux et le Freney, afin d'établir un plan de gestion sédimentaire (a faire aprés les travaux sur le

Saint-Antoine qui vont modifier le fond du lit).
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5.4.2 Plan de gestion sédimentaire global sur I’Arc

En 2016 le Syndicat du Pays de Maurienne a entrepris la réalisation d’un plan de gestion sédimentaire
sur I'ensemble du linéaire de I'Arc. Cette étude découle de I'action IlI-2 du PAPI2 (Gestion des
sédiments du barrage de Bramans a la retenue de St Martin la Porte).

Le SPM a débuté cette action par la synthése des nombreuses études existantes en Maurienne depuis
plus de 30 ans (comparaison de profils en long et de photos aériennes anciennes) et la réalisation d’une
étude préalable permettant de réaliser un diagnostic territorial de I'Arc. Cette synthése était
nécessaire pour extraire les besoins complémentaires en connaissance et définir les secteurs
prioritaires pour élaborer une stratégie d’actions ciblées et cohérentes dans une politique d’action
globale. L’étude préalable au plan de gestion des sédiments, réalisée par ETRM en 2017, a permis de :

- avoir une approche globale sur le fonctionnement de I’Arc

- mettre en évidence les points les plus critiques et d’expliquer les causes des variations
observées

- préciser les études complémentaires nécessaires pour obtenir un plan de gestion du
transport solide de I’Arc.

Le diagnostic territorial de I’Arc a été synthétisé sous forme de fiches présentant I'analyse de la pente
et de I'évolution du profil en long par secteur.

» Ala sortie du Freney, I'Arc entre dans
des gorges pavées jusqu'a la
confluence avec le torrent du Poucet,
a I'exception du replat de la Praz.

» Le torrent du Poucet, trés actif,
influence I'Arc par ses apports
sédimentaires jusqu'a St Michel de
Maurienne,

» Une zone de transition progressive
permet le retour a un lit alluvionnaire
a la confluence avec I'Arvan et la
transition avec la basse Maurienne.

7 Le secteur de Modane constitue une
zone relativement alluvionnaire.

» En aval du St Bernard, I'Arc regoit une
série de torrents particulierement
actifs, avec une pente trés forte,

7> Une lle zone i
s'étend entre |'aval de St Michel et le
confluent avec le St Bernard (retenue
actuelle de St Martin de la Porte).

Figure 58 : Diagnostic morphologique en moyenne Maurienne (SPM, 2017)

Moyenne Maurienne :

Dans cette zone, bien que les débits du
cours d'eau sont nettement supérieurs,
'Arc subit des contraintes extérieures
beaucoup plus marqués qu'en haute
Maurienne
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Selon I'étude ERTM 2017, trois secteurs ne sont pas suffisamment connus sur le plan du
fonctionnement sédimentaire et nécessitent d’étre étudiés plus en détails, de maniére urgente au
vu des enjeux a proximité :
- Avrieux-Modane, ou un engravement chronique a la sortie des gorges est possible
- Saint-Michel de Maurienne a St-Martin-la-Porte, ou I'Arc est engravé dans la traversée de
St-Michel et ou des affluents comme le Poucet apportent massivement des matériaux
- St-Martin-la-Porte a Hermillon, ou I'on peut craindre un exhaussement important de I’Arc
dans cette zone urbaine.

D’autres secteurs nécessitent une étude a moyen terme car bien que les enjeux y soient modérés,
les phénomenes sont complexes.

Torrents
Arc

Connaissance suffisante

/
»~ Etude a moyen terme
#~ Secteur critique a étudier
.

Retenue sur I'Arc

Figure 59 : Degré de connaissance du fonctionnement hydro-sédimentaire de I’Arc (ETRM, 2017)

Les études préconisées par ETRM sont listées ci-dessous.
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Tableau 6 : Secteurs ou des études de connaissance sont nécessaires avant l'établissement d'un plan de gestion sédimentaire selon I'Etude préalable au plan de gestion des sédiments (ETRM - 2017). Les éléments en italique ont été ajoutés pour une meilleure compréhension

Secteur

Phénomeéne redouté

Obijectif des études

Précisions

Action PAPI

d’intention

Bonneval sur Arc

Engravement a la rupture de pente et débordements vers le

village

Anticiper d'éventuels apports massifs au moyen de
curages et/ou d'aménagements

« Les connaissances paraissent trés fragmentaires et les évolutions du lit mal connues notamment au droit du village. Il parait nécessaire de réaliser une synthese des évolutions
passées, particulierement lors des crues et de dégager des tendances d'évolution du lit. Il sera alors possible de préciser un principe de gestion du lit et de ses matériaux. »

Non prioritaire

Termignon - Bramans

Débordement dans Termignon

Engravement aux confluences

Optimiser le calage du lit de I'Arc a Termignon et les
dépots a la confluence avec I'Envers

« Deux affluents sont susceptibles d’apporter des matériaux a I’Arc en quantité importante : le Doron de Termignon et le torrent de I'Envers. Une étude est jugée nécessaire afin
de:

- Préciser les apports des différents torrents mais aussi de I'Arc en amont de Termignon ;

- Analyser les évolutions potentielles du lit dans cette zone et particulierement a Termignon par rapport au risque d'inondation

- Définir les conditions de gestion des matériaux pour anticiper ces apports et en minimiser l'impact. »

Doron : action n® 1-9

Envers : action n°1-6
et 6-11 EBR parle
RTM

Avrieux-Modane

Engravement chronique a la sortie des gorges

Reprise du plan de gestion pour anticiper les apports
solides et assurer la stabilité du lit aval

Un plan de gestion des sédiments est déja mis en place sur la commune d’Avrieux depuis 2017 mais I'étude préalable au plan de gestion de I’Arc remet en cause les cétes des
niveaux objectifs qui ont été définis. Le calage tres bas de la c6te minimum, qui aurait une pente supérieure a la pente I’équilibre, risquerait d’induire @ moyen terme une érosion
régressive en amont et une érosion progressive pour rétablir une pente d'équilibre au-dela du curage. L’érosion régressive menacerait directement les fondations des ouvrages dans
le secteur du pont de la RD 215.

« Des curages sont essentiels a la sortie des gorges, mais le calage du plan de gestion en cours d'étude ne semble pas anticiper les évolutions du lit et pourrait causer des
affouillements d'ouvrage. Ces points sont a vérifier et une gestion doit étre redéfinie sans délai dans ce secteur amont, jusqu'a I'amont du St Antoine. »

Non car en attente
de de la réalisation
des travaux du St
Antoine qui vont|
modifier le lit. A
prévoir dans le PAPI
complet

Modane Effet des affluents Prise en compte des aménagements du St Antoine. | En 2019, une étude AVP a été menée conjointement par TELT et le SPM afin de définir les aménagements répondant aux objectifs de chacune des parties : changement du tablier |A prendre en compte
Réactualisation de la connaissance des apports du | de pont pour TELT et diminution du risque inondation pour le SPM. dans le PAPI complet
Charmaix. car réalisation des
travaux dans le PAPI
complet
Saint-Michel de | Débordements a Saint-Michel Etudes des apports et des curages préventifs dans | « Le secteur quis'étend du Pousset a la retenue de St Martin de la Porte constitue vraisemblablement aujourd'hui le site le plus critique du point de vue du transport solide avec |Action n°® 1-7
Maurienne — Saint-Martin- différents scénarios hydrologiques et de gestion des | des risques élevés de reprise des matériaux a la confluence avec le Pousset et de dép6t a proximité de St Michel.
la-Porte ouvrages Une analyse détaillée de ce secteur et de I'évolution des fonds suite a la reprise des laves du Pousset est nécessaire. L'objet de I'étude est De déterminer les apports des affluents
mais aussi de I'Arc en amont du confluent. Cette étude devra intégrer les apports de la Valoirette et de la Neuvachette mais aussi la gestion de la retenue de St Martin de la Porte.
Optimisation de la gestion des retenues D analysc-.zr la reprise des apports du Pousset par I'Arc, et leur dépot éventuel dans le secteur urbanisé de St M‘lchel. Ce tra\{all impose Ielx prlse en comptﬁe deldlffe.rents.scenarlos
hydrologiques notamment par rapport aux chasses de la retenue de la Praz. Dans un second temps, des consignes de gestion des matériaux pourront étre établies. L'impact de
I'hydrologie est ici majeur et les consignes de gestion devront étre suffisamment robustes pour étre adaptées a différents scénarios. »
Saint-Martin-la-Porte - | Dépodt et débordement aux Resses Etudes des apports et des curages préventifs dans | « Le secteur entre St Martin de la Porte et St Jean de Maurienne a été peu analysé ici, les graves dysfonctionnements liés au dépavage du lit étant en cours de traitement. Ce |Action n° 1-8
Hermillon Débordement en amont du seuil d'Hermillon différents scénarios hydrologiques et de gestion des | secteur doit faire I'objet d'une étude détaillée avec la gestion des différentes confluences et le risque de dépot en amont de St Jean de Maurienne.
ouvrages Le croisement d'une réduction des apports liquides de I'Arc avec les apports solides des différents torrents peut conduire a un dépét massif et a des débordements dans le secteur
du Pont d'Arc en amont de St Jean de Maurienne. C'est donc le méme type d'étude que dans le secteur de St Jean de Maurienne qui doit étre défini, la encore en intégrant
Optimisation de la gestion des retenues différents scénarios de chasse.
La prise en compte les apports des principaux torrents et la détermination de I'impact sur les niveaux jusqu'a I'amont de I'Arvan impose d'analyser les apports des torrents suivants
(globalement plutdt bien connus) et leur reprise par les crues de I'Arc: St Bernard, Rieu Sec, Claret, StlJulien. Torrent du Rieubel qui arrive dans la zone de dépét potentiel.
Le devenir du seuil d'Hermillon parait important pour réduire les risques de débordement élevés dans la partie aval de St Jean de Maurienne tout en favorisant le transit des
matériaux. Cette étude doit intégrer les apports de I'Arvan et ceux du torrent d'Hermillon.
Le seuil d'Hermillon constitue la limite aval de cette étude de premiére importance. Il est possible d'y rattacher I'étude de la confluence avec le torrent de Pontamafrey. »
Pontamafrey Engravement a la confluence et débordement de la Ravoire | Prise en compte de la construction éventuelle d'une | Une étude réalisée en 2010 par ETRM préconisait la réalisation de plusieurs aménagements et I'ouverture du pertuis aval de la plage de dépét RTM. Cette ouverture a été effectuée, |Action n° 6-9
plage de dép6bt sur le cone de déjection mais pas les autres aménagements préconisés dans I'étude.
« Ce torrent est bien connu et une étude des apports ne parait pas nécessaire. Par contre, il est nécessaire de prendre en compte la création - ou non - d'une plage de dépét sur
le cone de déjection »
Glandon Bugeon Apports particulierement importants et érosion des berges Analyse des apports « Une approche globale du secteur Glandon - zone de divagation de St Etienne de Cuines - Bugeon est nécessaire. Elle ne parait pas prioritaire dans la mesure ol ces apports sont [Non prioritaire, &

Optimisation des zones de régulation

déja trés régulés. »

prévoir dans le PAPI
complet

Aval de Randens

Secteur mal connu et potentiellement instable

Anse d'érosion marquée et toujours active

Suivi des évolutions. Acquisitions de données
topographiques et granulométriques. Réduction de
I'érosion latérale en aval de Randens.

« Le secteur de Randens a connu des évolutions considérables sous I'effet de la modification radicale de I'hydrologie, des apports solides amont et de sa morphologie. [...] Depuis
quelques décennies, les évolutions du lit semblent faibles, a I'exception de I'anse d'érosion amont. Ainsi, il apparait que malgré la réduction trés importantes des apports amont
et la préservation des volumes écoulés (mais avec un écrétement marqué des hautes eaux) I'Arc a pu former un pavage qui reste potentiellement fragile. Un suivi topographique
précis - mais espacé de 5 a 10 ans en dehors des crues - est alors indispensable. Le suivi des évolutions doit étre réalisé a long terme et parait plus important que d'engager
immédiatement des études de détail. »

Pourra étre intégré
dans I'action 1-2
(suivi topographique)

La stratégie du PAPI d’intention s’intégrera dans la continuité de la démarche du plan de gestion sédimentaire de I’Arc initiée en 2017, en prenant en compte les préconisations de I’étude préalable dans le programme d’action du

PAPI d’intention.
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Dans une 2°™ phase, un profil en long objectif a été défini (excepté sur les secteurs nécessitant des
études complémentaires).

Description
PK Nom rrlodrp:lologlque PL objectif PLo max PLo min Notice
elazone
(ETRM, 2017)
Ce secteur se situe
en amont du
barrage de I'Ecot, Il Absence
n'y a pas de .
120,528 . d'intervention
dysfonctionnement . Ple = -
- et pas d'enjeux. I lit trés stable L2013 (lit stable et
119,696 X P jewx. absence
n'est donc pas denjeux)
nécessaire d'avoir le g
profil en long
objectif ici
Un lit pavé qui
connait des
évolutions trés
lentes a I'échelle
humaine. Ce
avage fixe
Du barrage de I'Ecot P .g ) zone de gorge
119,696 . . aussi le niveau e
i a la sortie des du lit dans les Plo = Aucun prélévement dans les pas
orges en amont de PL2013 orges d'intervention
118,107 Borg courts trongons o8 . )
Bonneval-sur-Arc . . nécessaire
alluvionnaires.
Absence de
prélévement
massif de
matériaux dans
cette zone
PLom=+0,5m
ETRM considére
I t
Des risques de q;:bla:;nauai Attention
118107 De la sortie des débordement \ qd secteur pavé,
1 gorges, jusqu’a quasi-absent Plo = n:: S:L;ee PL2013 silya
115124 I'aval de Bonneval- [ méme en cas PL2013 débo?dement intervention, ne
' sur-Arc d'engravement . . pas toucher au
" nous estimons
du lit L pavage
iciqu'il y a peu
de chance
d'engravement.
PlLom=+1m
115,124 ti
' Gorges en aval de stabl Ple = nGUS‘EIS fmons
- able iciqu'ily a peu
111,564 Bonneval-sur-Arc PL2013 de chance
d'engravement.
. . ) . . f
Figure 60 : Extrait du profil en long objectif de I'Arc (SPM, 2017)

Enfin, 17 fiches-actions ont été rédigées sur les secteurs prioritaires. Seule I'action |.3 a aujourd’hui été

réalisée. Plusieurs actions sont en cours ou prévues dans les prochaines années :

- L’étude préalable aux travaux sur le Saint Antoine (action I.2) a débuté. De nombreuses
réunions ont eu lieu entre le SPM, TELT, le Département et les services de I'Etat pour se mettre
d’accord sur une projet commun au stade AVP. Il est prévu de réaliser I'étude PRO et I’AMC
dans le cadre du PAPI d’intention.

- Lesactions 1.2, 11.3 et IV.5 sont programmées pour 2020 et 2021 dans le cadre du Contrat de

Bassin de I’Arc.

- L'action lll.1 est programmée pour 2021.
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Tableau 7 : Actions nécessaires identifiées dans le Plan de gestion de I'Arc (SPM, 2018). En vert : actions programmées ; en
jaune : action déja réalisée.

Co-d € Cours d’e:i\u Action prévue (descriptif synthétique)
action concerné
Confluences problématiques
1.1 Torrent de I'Envers Arasement d’un banc végétalisé en amont de la confluence et
(Sollieres) élargissement du lit
1.2 Torrent du Saint- Aménager le Saint-Antoine de maniere a conduire les laves
Antoine (Modane) torrentielles jusqu’a la confluence avec I'Arc, sans risque de
débordement. Travaux a coordonner avec les travaux prévus par TELT
1.3 Torrent du Poucet (St | REALISE
Michel) Déplacement de la confluence grace a I'ouverture d’un nouveau
chenal
1.4 Torrent de la Ravoire | Création d’une nouvelle plage de dép6t et/ou augmentation de
(Pontamafrey- I’espace disponible a la confluence Arc/Ravoire

Montpascal)

Zones d’engravement problématiques

1.1 Sortie des gorges de | Création d’une fosse a la sortie des gorges (remise en question de
I’Esseillon I’action car jugée non pertinente)

Etude d’approfondissement de la connaissance pour mieux
appréhender le transport solide du secteur

1.2 Torrent du Poucet Etude d’approfondissement de la connaissance sur les apports des
jusqu’a barrage de affluents et leur reprise par I’Arc
St-Martin-la-Porte

.3 Etude barrage de St- | Etude d’approfondissement de connaissance pour comprendre les
Martin-la-Porte a dépots et risques de débordement dans le secteur
Hermillon

Zones d’incision problématiques
.1 ‘ Secteur du Bochet ‘ Création d’un seuil, de protections de berge et élargissement du lit
Erosion de berges

V.1 Erosion de berge Arc | Surveillance du lit de I’Arc et de I'évolution de I'érosion de berge
Val-Cenis

V.2 Erosion a St-Etienne | Rien a faire ou protection de berge reculée afin de conserver
de Cuines I’espace de liberté de I'Arc

V.3 Erosion a Randens Rien a faire hormis réaliser un suivi topographique

Gestion d’ouvrages

V.1 Protection de berge Protection de berge a surveiller + diagnostic du pont dont la pile est
a Bessans affouillée

V.2 Protection de berge Prolongation de la protection de berge
Termignon

V.3 Protection de berge Surveillance de I’érosion de berge dans la traversée du Verney et en
a Bramans aval de Bramans (prévenir la dégradation de la protection de berge

qui protege la route départementale)

V.4 Seuil en aval de Surveillance de I’évolution de I'Arc + vérification de I’état du seuil
Modane (reprise sous responsabilité du propriétaire)

V.5 Seuil a Hermillon Etude de faisabilité sur I'arasement du seuil

V.6 Protection de berge Surveillance de I’évolution de I'Arc et de I'état de la protection de
a Pontamafrey berge
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Recommandation PAPI d‘intention : Intégrer les actions prévues au plan de gestion sédimentaire de
I’Arc dans la stratégie du PAPI d’intention.

5.5 Plan de Gestion des Sédiments sur les affluents de I’Arc

Le Doron de Termignon est doté d’un plan de gestion sédimentaire. Le PPE du Doron de Termignon
a été approuvé par arrété préfectoral le 08 Avril 2016. L’étude a montré que la plage de dépdt naturelle
située en sortie de gorges, a I'amont du village, limite le transport de matériaux sur le linéaire aval. Un
curage préventif de 1500 a 2000 m® de matériaux effectué chaque année sur la zone de dépo6t naturelle
située a la sortie des gorges réduirait la rehausse du profil en long du torrent supposée au niveau des
enjeux de la commune. Ces extractions, limitées a 2000 m® par an, permettraient de mieux gérer les
risques d’apports massifs de matériaux dans les trongons aval les plus sensibles au risque d’inondation
car abritant des habitations. Le PPE permet également de planifier les interventions sur la végétation
rivulaire, dans I’objectif de limiter la formation d’embacles sur le Doron dans la traversée du village. Le
renouvellement de ce PPE est possible une fois, sans nécessité d’enquéte publique, sur présentation
d'un bilan des actions réalisées et du programme restant a effectuer (bilans techniques et financiers).

Recommandation PAPI d’intention : Sur la base du bilan de la mise en ceuvre du PPE de Termignon,
réaliser un 2™ plan de gestion sédimentaire.

5.6 Le Plan de gestion de la végétation

Sur les communautés de communes du Canton de La Chambre (4C) et Porte de Maurienne (CCPM), le
suivi de la végétation rivulaire est effectué par le RTM pour le compte du SPM. 10 trongons de cours
d’eau étaient jusqu’alors inspectés tous les ans sur chague communauté de communes. Sur les autres
communautés de communes, le suivi était réalisé par le SPM mais le linéaire de cours d’eau étant trés
important, il n’était ni exhaustif ni régulier. La convention avec le RTM sera revue en 2021 afin de
I’élargir a 'ensemble de la vallée (sur les 5 EPCI) et de cibler les linéaires a suivre en priorité. Des suivis
complémentaires seront réalisés par le SPM.

Le volet B1 du Contrat de Bassin de I’Arc 2020-2022 prévoit la réalisation d’un plan de gestion de la
végétation afin de prioriser les actions a mener. Cette action a été réalisée en 2020, mais ce plan pourra
étre révisé en fonction des nouveaux besoins recensés. Méme si des actions d’entretien en vue
d’améliorer la qualité des habitats aquatiques sont prévues, I'objectif principal de ce programme
d’intervention est la prévention des inondations. Les cours d’eau intégrés dans ce plan pluriannuel
ont été sélectionnés en fonction des enjeux : les cours d’eau les plus sensibles vis-a-vis du risque
d’embacles ont été retenus (hombreux arbres susceptibles d’étre mobilisés, enjeux en aval, ouvrages
transversaux en aval susceptibles de former des embacles).

Les travaux susceptibles d’étre menés dans le cadre de ce plan de gestion sont les suivants :

- Réduction du risque d’embacles : abattage sélectif des arbres identifiés comme potentielle-
ment mobilisables par le cours d’eau en cas de crue (arbres affouillés et/ou dépérissant, arbres
avec un systéme racinaire tracant), enlevement/débitage des chablis et arbres morts se trou-
vant dan le lit, enlevement d’embacles, débroussaillage des berges (notamment en amont des
ouvrages) ;

- Gestion de la végétation sur des ouvrages de protection contre les inondations : débroussail-
lage, recépage, coupe d’arbres ;
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- Restauration du bon fonctionnement écologique : suppression des embacles favorisant le col-

matage, coupe des arbres affouillés (en étudiant la possibilité et I'intérét de ne pas les enlever

pour diversifier les habitats), débroussaillage des berges, coupe sélective d’arbres (réouver-

ture du milieu, favorisation de l'installation des herbiers, valorisation des arbres de grandes

envergures et des aulnes). Dans I'objectif d’accroitre I'efficacité et I'impact de ces actions de

restauration, la Fédération de Péche et les Associations Agréées de péche et de Protection du

milieu Aquatique (AAPPMA) seront associées a ces travaux.

84,3 km de linéaires de cours d’eau ont ainsi été intégrés au plan de gestion de la végétation,
répartis sur 50 cours d’eau et 26 communes.

: NG éagpt-M_ichél—Qg-Maurienne ;

A

'\{ Légende
Cours d'eau intégrés au PPER (50)
=== Cours d'eau prioritaires [15]
=== Enjeux forts [27]
= Enjeux modérés [8]
~ Autres cours d'eau

| — \ [ Limites administratives
Figure 61: Cours d'eau intégrés au plan de gestion de la végétation

Suite a I'élaboration de ce plan de gestion, un dossier de Déclaration d’Intérét Général a été déposé.
Cela permet au SPM d’intervenir sur terrains privés avec des fonds publics afin de réaliser des travaux
présentant un caractére d’intérét général. La mise en ceuvre du plan de gestion de la végétation est
prévue pour une durée de 5 ans sur la période 2020-2024, et couvrira donc la période de réalisation
du PAPI d’intention. Les travaux d’entretien de la végétation menés participeront a prévenir le risque
inondation sur des secteurs a enjeux.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Mettre en ceuvre le plan d’entretien de la végétation
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5.7 La Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN)

La gestion intégrée des risques naturels a pour objectif d’avoir une vision globale des risques. Elle
permet une approche multirisques en considérant différents temps de gestion et en soulignant
I'importance des interactions entre chacune de ces phases (prévention, préparation a la crise, alerte,
gestion de crise, retour d’expérience).

Cette démarche a été mise en ceuvre sur des sites pilotes, dans le cadre de I'opération « Sites pilotes
de Gestion Intégrée des Risques Naturels dans les Alpes », prévue au programme interrégional de
Gestion Intégrée des Risques Naturels sur le massif alpin (GIRN- Alpes)®. De 2009 & 2014, les sites
pilotes ont pu mobiliser leurs moyens humains (chargé de mission et élu référent), techniques et
organisationnels pour établir une stratégie de gestion intégrée des risques naturels et mettre en place
sur leur territoire des actions innovantes pensées et construites par les acteurs locaux.

En Maurienne, 2 sites ont été retenus : Valloire et la Haute Maurienne. Les actions réalisées ont été
les suivantes :

e Sur Valloire :
o Renforcement de la concertation technique locale

o Constitution et animation d’'un comité de gestion et de suivi des risques naturels
(CGSRN)

e En haute-Maurienne :
o Initiation d’'une campagne d’information préventive sur les risques naturels

o Création d’un systéme d’échange et de coordination intercommunal et interservices
en phase de vigilance et de surveillance

D’autre part, le ravin du Rieu Benoit a Valloire constitue aujourd’hui un site pilote du projet de re-
cherche-action SIMOTER (Mise au point d’un systeme d’instrumentation de mouvements de terrain
pour I'aide a la décision dans les territoires de montagne). L’objectif est d’étudier les risques résultant
de l'interaction entre le glissement de terrain de Beaujournal et le torrent du Rieu Benoit, produc-
teur de laves torrentielles, et d’expérimenter un systeme de surveillance permettant une stratégie
de gestion intégrée des risques naturels. Une caractérisation du glissement a été effectuée et un sys-
teme de surveillance a été mis en place. D’autre part, dans le cadre de ce projet, le Rieu Benoit est
étudié afin de déterminer les transferts sédimentaires et les événements météo pouvant déclencher
des laves torrentielles. Le but final est d’utiliser ces connaissances dans le cadre d’un dispositif opéra-
tionnel de gestion de crise.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Poursuivre I'étude réalisée sur le glissement de
Beaujournal et le Rieu Benoit dans le cadre du projet SIMOTER en mettant au point un systeme de
surveillance opérationnelle pour la protection contre le risque de laves torrentielles associées au
glissement de terrain.

3 Le programme GIRN-Alpes est coordonné par le Péle Alpin Risques Naturels (PARN) depuis 2009 dans le cadre
de la programmation conjointe de la Convention interrégionale du Massif des Alpes (CIMA) et du Programme
Opérationnel Interrégional du Massif des Alpes (POIA). Il vise a développer des approches de « gestion intégrée
» des risques naturels (GIRN) en montagne a I’échelle interrégionale du Massif.
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6 DIAGNOSTIC INITIAL DE TERRITOIRE SELON
LES 7 AXES DE GESTION DU RISQUE
INONDATION

Cette partie synthétise les éléments présentés dans les parties précédentes afin de dresser le dia-
gnostic initial du territoire suivant les 7 axes de gestion du risque inondation.

Un questionnaire a été envoyé a I'’ensemble des communes pour recueillir leurs besoins et identifier
les manques dans la gestion du risque inondation sur les 7 axes du PAPI d’intention. 67% des
communes ont répondu a 'enquéte. Le diagnostic initial de territoire se base sur cette enquéte et les
connaissances issues de la bibliographie.

6.1 Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la
conscience du risque

6.1.1 Le dossier départemental des risques majeurs de Savoie

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Savoie a été élaboré en 2013 et actualisé
en 2020. Il présente les différents types de risques et la maniére dont sont organisées I'information
préventive, I'alerte et la gestion de crise (plan ORSEC, PCS). Les bons réflexes a adopter en cas de risque
inondation sont détaillés.

6.1.2 Les DICRIM

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), établi par le maire, est
destiné a informer la population sur les risques naturels et technologiques affectant le territoire
communal ainsi que sur les consignes de sécurité devant étre mises en ceuvre en cas de réalisation du
risque. D’apres I'enquéte réalisée auprés des communes en 2020, 30 communes sur les 39 ayant
répondu disposent d’un DICRIM. Quatre communes disposent d’un PCS mais n’ont pas de DICRIM.

Recommandation pour le PAP| d’intention :

- Inciter les communes a se doter de DICRIM ou a les mettre a jour, et a diffuser de
l'information préventive de maniere réguliere.

- Mettre ajour les DICRIM
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Dossier de candidature du PAPI d’intention de I’Arc — Syndicat du Pays de Maurienne — Avril 2021 i’“‘

syNDICAT
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6.1.3 Linformation sur la GEMAPI et le r6le des maires lors d’'un événement
soudain

En Février 2020, le SPM a diffusé a toutes les mairies une charte d’exercice de la compétence GEMAPI
ainsi qu’un guide d’utilisation de la GEMAPI (résumé simplifié et vulgarisé de la Charte). Il était en effet
nécessaire de clarifier les limites de cette compétence et de fixer le cadre d’action du SPM sur cette
thématique. Ces documents présentent notamment le réle des maires et celui du SPM lors d’un
évenement soudain, tel une lave torrentielle, qui peut conduire a une situation de crise.

La Maurienne est régulierement soumise a des évenements soudains et violents sur les torrents a régime torrentiels ou
les affluents a laves. Des travaux s'avérent souvent nécessaires pour réduire le risque pour les biens et les personnes
(dégagement de confluences, désobstruction d’'un chenal de torrent, enlévement d'embacles...).

‘ @ QUELS SONT LES ROLES DES MAIRES ET DU SYNDICAT DU PAYS DE
MAURIENNE LORS D'UN EVENEMENT SOUDRIN ?

Avant Pendant Apreés
I'événement I'événement I'événement

N e « Elabore les PCS, informe la population Doit mettre fin a toute situation = Demande larrété catastrophe naturelle
v w sur les risques, identifie les risques de danger grave ou imminent menacant si besoin
— « Evite le développement urbain le bon ordre, la siireté, la sécurité et
p dans les zones a risque la salubrité publique (pouvoir de police)
CHARTE D'EXERCICE DE LA COMPETENCE * Suit les prévisions météorologiques « Diffuse lalerte
* Informe le SPM de toute problématique  * Organise I'évacuation de la population
constatée sur son territoire si besoin

@EmHPl « Organise lintervention des secours

//‘ ¢ « Réalise les interventions d'urgence
/MWK, permettant de prévenir un danger grave

ou imminent

DG 0 S O WRENE

- Réalise des études permettant de mieux = Accompagne la Commune concernée - Recense les dommages et évalue I'état
comprendre le risque sur le plan technique et administratif des ouvrages
- Réalise des actions de long terme pour (le Syndicat du Pays de Maurienne - Réalise les travaux de remise en état
diminuer le risque ne se porte pas maitre d'ouvrage (permettant le retour & la situation
* Relaye les prévisions détaillées du service des interventions d'urgence) antérieure 4 'événement) entrant dans
de prévention des crues (SPC Alpes ral
du Nord service de la DREAL, site * Réalise des travaux d'amélioration
VIGICRUES) aux communes des dispositifs de protection si besoin
* Informe la commune de toute * Réalise un rapport dévénement (en lien
problématique constatée sur avec le RTM)
son territoire * Bancarise les données récoltées pour
avoir un retour d'expérience
* Réalise un suivi post-travaux

Figure 62 : Extrait du guide d'utilisation de la GEMAPI a destination des élus (SPM, 2020)

Suite aux élections municipales de 2020, le SPM a organisé des réunions de présentation de ces
documents dans les 5 communautés de communes, en présence d’au moins un représentant par
commune. L'objectif était de s’assurer que les élus s’approprient cette compétence GEMAPI et qu’il
n’y ait pas d’hésitation sur le role de chacun en cas d’évenement soudain.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Effectuer des réunions de rappel sur la compétence
GEMAPI et le role des maires dans la gestion du risque inondation.

6.1.4 Linformation Acquéreur-Locataire

Sur les territoires couverts par un Plan de Prévention des Risques prescrit ou approuvé, I'information
des acquéreurs et locataires d’un bien immobilier (IAL) s'impose depuis le ler juin 2006 lors d’une
transaction ou location immobiliére. Le vendeur/bailleur y est tenu d’informer 'acheteur/locataire :

- des risques auxquels est soumise I'habitation, en annexant au contrat une fiche « état des
risques » qu’il établit a partir des documents mis en consultation par le préfet en préfecture,
sous-préfecture et mairie, et qu’il transmet a la chambre des notaires ;

- des dommages subis par le bien, occasionnés par une catastrophe naturelle ou technologique
et ayant donné lieu a indemnisation.
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6.1.5 L’information a la population et la culture du risque

Renforcer la culture du risque auprés des élus et de la population locale est fondamental pour une
meilleure résilience des territoires. Dans le cadre du PAPI1, des opérations ont été menées dans ce
sens (voir PAPI 1 page 95). Le SPM dispose aujourd’hui d’une exposition itinérante ayant pour but de
faire découvrir le fonctionnement spécifique du bassin versant de I’Arc et d’informer sur le risque inon-
dation. Un film d’information sur les crues et la gestion des crues de I’Arc a été réalisé en 2007. Depuis
guelques années, ces actions de communication ne sont plus menées sur le territoire. La sensibilisation
de la population locale sur le risque inondation sera a développer durant le PAPI d’intention et tout au
long du PAPI complet.

D’aprés I'enquéte réalisée aupres des communes, 49% des répondants considerent que leur commune
est bien sensibilisée au risque inondation. 31% jugent que la conscience du risque de la population
n’est pas suffisante, et 21% ne se prononcent pas. La population habitant dans une zone soumise au
PPRi de I’Arc a été informée des risques encourus lors de I'élaboration de ces PPRi, mais aucun rappel
n’a été fait par la suite. Les riverains des cours d’eau connaissant régulierement des laves torrentielles
sont bien sensibilisés aux risques (Ravoire de Pontamafrey, Saint-Bernard a Saint-Martin-la-Porte...).
Concernant les risques liés a I'Arc, la jeune génération est sans doute moins sensibilisée car elle n'a
pas encore connu de crue majeure. Aucun évenement de sensibilisation n’a été organisé sur le
territoire depuis plusieurs années, hormis des expositions de photographies de la crue de 1957.

Plusieurs suggestions ont été émises par les élus du territoire : organisation de réunions publiques,
mise en place de panneaux de sensibilisation au bord des torrents, pose de repéres de crues,
sensibilisation auprés des scolaires, articles dans les bulletins communaux, exposition de photos...

Recommandation pour le PAPI d’intention : Evaluer le niveau de conscience du risque inondation des
élus locaux et de la population. Définir une stratégie de communication aupres du grand public a
mettre en ceuvre durant le PAPI complet afin de renforcer la culture du risque.

6.1.6 Les repeéres de crue

D’apres la plateforme nationale collaborative des sites et repéres de crues, un seul repére se situe en
Maurienne, sur la commune d’Orelle. Aucun autre repére de crue n’a été mentionné par les élus du
territoire dans le cadre de I'enquéte réalisée aupres des communes.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser un inventaire des reperes de crue présents sur
le territoire et identifier les sites pouvant étre équipés d’un repere.

6.1.7 Echelles limnimétriques et suivi de I’évolution du lit de I’Arc et de ses
affluents

La pose d’échelles limnimétriques vise a faciliter d’'une part le suivi de la montée des eaux dans le cadre
d’un déclenchement des opérations de gestion de crise, et d’autre part I’entretien du lit en apportant
un repeére fixe pour mesurer I'évolution verticale du fond du lit. Suite a I’étude « Suivi de I'évolution
du lit et gestion des sédiments de I’Arc et de ses affluents » réalisée par Hydratec en 2001, des échelles
de crues ont été installées. En 2011, le SPM a complété cette installation par 11 échelles
limnimétriques supplémentaires en Haute-Maurienne. Le tableau ci-dessous récapitule I'emplacement
de toutes les échelles situées dans le bassin de I’Arc.
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Tableau 8 : Inventaire des échelles limnimétriques sur le bassin de I'Arc - * : échelle a poser en 2011 -> vérifier la pose
effective et I'emplacement

PK Arc Commune Cours d’eau Emplacement
Bessans Arc Sous le pont du villaron en RG
Lanslevillard Arc Sous le pont a 'amont du village en RG
Lanslebourg Arc Pont de la coopérative laitiére - culée amont rive
gauche, échelle lisible depuis la rive droite amont du
pont
Termignon Arc Pont amont sur I'Arc, culée RD amont, échelle lisible
depuis la berge rive droite amont du pont
- Termignon Doron Passerelle du Doron - culée rive droite
- Sollieres Envers Pont sur I’Envers RG aval
Bramans Arc Pont de la RD 1006 sur I'Arc, culée aval RD
- Bramans Ambin Pont de la RD 1006 sur I'Ambin, échelle lisible depuis la
berge rive gauche en amont du pont de la RD 1006
Avrieux Arc Mur rive gauche aval du pont sur la culée, échelle lisible
depuis la berge rive droite aval de la passerelle
76.150 Villarodin Arc Pont de la Glaire - pile centrale aval
74.375 Villarodin-Bourget Arc RD en aval du pont de St Gobain de Modane
73.225 Modane* Arc Mur RD aval du pont de Modane
72.475 Modane* Arc Mur RD amont du pont de la RD 215
Saint Michel de Maurienne Arc Ancien barrage de la Denise rive droite, visible depuis la
RD 1006 rive gauche
58.225 Saint Michel de Maurienne* Arc Piton rocheux en RD de I'Arc en aval du Pousset, entre

Sorderettes et pont

56.3 Saint Michel de Maurienne* Arc Mur RD en amont immédiat du pont de Ste Anne

55.6 Saint Michel de Maurienne* Arc Mur RD en amont du pont du Chatelard

55.5 Saint Michel de Maurienne* Arc RD c6té SNCF sur mur en aval du pont du Chatelard

54 Saint Michel de Maurienne* ? Mur amont de la RN6 du torrent de Vigny, face locaux
DDE

53.3 Saint Michel de Maurienne Arc Confluence de la Valloirette, aval de la passe a poissons

Saint Martin La Porte Arc Seuil aval retenue EDF

46.8 Villargondran* Arc Culée RG du viaduc SNCF des Resses

44.925 Villargondran® Arc Mur RD en aval du pont d'Arc

44.8 Villargondran Arc Mur RG de I'Arc

42.375 Saint Jean de Maurienne* Arc Pile du viaduc de I'Echaillon, aval immédiat de I’Arvan

41.1 Saint Jean de Maurienne Arc RD de I’Arc, sur le mur de la sortie du bassin de Longefan

40.75 Saint Jean de Maurienne Arc RG de I'Arc

37 Pontamafrey* Arc RD face aval d'une ancienne culée du pont, en face de
|'usine hydro de Pontamafrey

37 Pontamafrey Arc RD au niveau des enrochements

32.6 Saint Avre* Arc RD amont du pont de St Avre - La chambre, aval

immédiat du Glandon

- Saint Etienne de Cuines Glandon RD du Glandon
Saint Rémy de Maurienne Arc Station hydrologique de la DREAL
19.05 Epierre* Arc RG amont du pont d'Epierre au niveau des palplanches

Un inventaire de ces échelles est nécessaire pour s’assurer de leur position et de leur bon état. Il
pourrait également étre envisagé de compléter ce réseau d’échelles. Plusieurs sites ont d’ores et déja
été pré-identifiés (Valloirette, Balme, Bugeon, Envers...) mais il est nécessaire de mener une réflexion
globale sur I'équipement du bassin versant. De plus, I'information procurée par ce réseau d’échelles
n'est aujourd’hui pas capitalisée car aucun suivi n’est réalisé. Il serait pertinent de relever
périodiquement le niveau de la ligne d’eau d’étiage afin de suivre I’évolution morphologique du lit.
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Recommandation PAPI d’intention : Définir une stratégie pour le suivi de I'évolution du lit de I’Arc, en
intégrant notamment les actions suivantes :
- Valider I'inventaire des échelles de crue du territoire et s’assurer de leur bon état.
- Etudier I'opportunité de mettre en place des échelles supplémentaires dans les secteurs a
enjeux.
- Définir un protocole afin de relever de maniere réguliere le niveau de la ligne d’eau d’étiage
au droit des échelles limnimétriques, en lien avec les communes. Cela participera en outre a
développer la culture du risque aupres des élus locaux.

6.1.8 Synthese des aléas et des enjeux sur le territoire

Le diagnostic initial du territoire porte sur I’Arc et les affluents principaux.

6.1.8.1 L'Arc

Les crues majeures de I'arc datent de 1957 (crue de référence sur la vallée), 1993, 1994, 2000 et 2008.
Outre le débordement du lit, I’Arc est fortement mobile lors des crues importantes. On observe une
respiration du profil en long du lit qui peut aller jusqu’a la dizaine de meétres au droit des zones de
confluence avec les torrents affluents et des déplacements latéraux du chenal actif résultant du
transport solide de I’Arc et des apports de ses affluents. Les cartes d’aléa et I'identification des enjeux
vulnérables est possible, méme si ces analyses présentent une marge d’incertitude importante du fait
des variations du niveau d’engravement du lit et les changements de tracé probables pendant la crue.

Du fait des nombreuses études menées sur le territoire, la connaissance du risque inondation de I’Arc
en Maurienne est bonne. L’aléa inondation est globalement bien connu sur ’ensemble du linéaire de
I’Arc grace aux AZl. D’autre part, I'étude préalable au plan de gestion sédimentaire de I’Arc, réalisée
en 2017, complete cette connaissance puisqu’elle dresse un état des lieux du fonctionnement de I’Arc.
L'étude identifie cependant des secteurs a forts enjeux ou la connaissance sur le fonctionnement
sédimentaire de I’Arc est insuffisante et ou une évolution du lit de I’Arc est attendue a court terme,
pouvant avoir des répercussions sur I'aléa inondation. Les enjeux soumis a un risque inondation de
I’Arc sont bien identifiés mais leur caractérisation est a améliorer.

6.1.8.2 Les affluents de I'Arc

De maniere générale, les aléas liés aux affluents de I’Arc et auxquels sont soumis la vallée sont :
- Débordements de laves torrentielles en dehors du lit ou du chenal d’écoulement
- Obstruction d’ouvrages liée a un fort transport solide ou a une lave torrentielle

- Moadification de la capacité hydraulique du lit de I’Arc par apports massifs de matériaux a la
confluence

Les cartes d’aléa et I'identification des enjeux vulnérables sont plus difficiles a établir car les crues
dépendent de plusieurs paramétres imprévisibles : rhéologie de la lave torrentielle, présence de
flottants ou de blocs dans le chenal d’écoulement, apports solides...

La majorité des communes étant doté d’un PPRN ou d’un Plan d’Indexation en Z* (PIZ), I'aléa est
globalement bien connu sur les affluents de I’Arc. La connaissance fine de I’aléa inondation et des
enjeux est néanmoins disparate. Celle-ci est bonne pour ceux ayant fait I'objet d’étude de diagnostic,

4 Ce document est congu comme une forme synthétique de PPRn conjuguant sur un méme document graphique un zonage
déterminant les conditions d’urbanisation, avec des informations sur la nature et le niveau des risques naturels. Des fiches
de réglement y sont associées. Généralement, ce sont les communes qui sont maitres d’ouvrages de ces PIZ, qu’elles font

établir sur leurs principaux secteurs a enjeux (zone U) pour les intégrer dans leur Plan Local d’Urbanisme.
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d’études de danger, d’études préalables a des travaux ou d’étude de bassin de risques réalisées par le
RTM. La carte suivante présente I'état de la connaissance des aléas sur les principaux torrents du bassin
versant.

Légende
Niveau de connaissance de I'aléa inondation
= insuffisant

—— a affiner
= suffisant

Figure 63 : Niveau de connaissance de I'aléa inondation

La carte ci-dessous récapitule I'ensemble des aléas identifiés dans le diagnostic initial du territoire. Le
tableau ci-dessous présente I'aléa et les enjeux menacés identifiés pour les principaux torrents du
territoire. Le degré de priorisation des interventions a été déterminé en fonction de la nature des
enjeux et du risque d’occurrence des événements. Cela n’a pas fait 'objet d’une analyse fine mais a
été déterminé de maniére globale a la lumiere des études disponibles.
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Figure 64 : Type d'aléa recensés sur I'Arc et les
affluents et enjeux inondables pour une crue Argentine : salle polyvalente 7

centennale
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Tableau 9 : Aléas et enjeux menacés identifiés pour les principaux torrents du territoire

. . . . P Priorité . . .
Com.Com | Communes Torrent Risques identifiés Enjeux menacés Waction Action PAPI d’intention
, , . N . , , habitations, conduite AEP, plate-forme de tri
CCHMV Bessans Claret L exhayssenﬁen’t etl o.bstructlon complete c!u lit de I'’Arc, provoquant des débordements sur des déchete ) Actions n° 1-6 et 6-5
des enjeux situés en rive gauche + dans le village
- Pas de risque inondation sur le cone de déjection
CCHMV Bessans Ribon - Pistes de ski de fond et fumieres pouvant étre érodées Pistes de ski de fond 3 non
- Pont de Charrondiaz (RD209) pouvant étre contourné et surverse possible sur la RD209
- entre Vincendiére et la Goulaz : érosion possible de la route (mais elle est en retrait, pas tou- . . s
. ) Pistes de ski de fond, route d'accés au refuge
CCHMV Bessans Avérole chée en 1957) A X 3 non
. . ) N d'Avérole, passerelle Bessannaise
- engravement possible au niveau du hameau de Vincendiéres
Val-Cenis Nombreux busages (11) de capacité hydraulique insuffisante pour faire passer le débit de crue o )
CCHMV .I Le Burel s ux busag . (11) P . I ) y ) drqu AI ik . p urial . P : Y Nombreuses habitations, route RD902 1 Actions n°1-6 et 6-7
Lanslevillard de référence -> débordement généralisé sur le cone de déjection possible
~10 habitations, ERP au niveau du centre-
- Apports massifs lors de crues, pouvant participer a augmenter le risque inondation de I'Arc bourg de Termignon
Val-Cenis dans la traversée de Termignon
CCHMV Termignon Doron de Termignon - Sur le Doron méme, risque de fort engravement lors des crues - 3 batiments inondables pour la Q100 du Do- |1 Actions n°1-6 et 1-9
J ron
- Camping potentiellement inondable si engra-
vement du lit conduit a la surverse de la digue
Val-Cenis . 3 habitations (chalets du PNV) et route com-
CCHMV . : Le Bey Engravement des chalets du PNV et de la route communale dés crue trentennale att ( ! ) Y 3 non
Termignon munale
Val-Cenis ~10 habitations, ERP au niveau du centre-
CCHMV Termignon Arc amont Débordement de I'Arc en crue centennale sur le centre-bourg bourg de Termignon 1 Action n°1-9
. - Apports massifs de matériaux par I'Envers et espace a la confluence restreint -> risque de RD1006, 3 batiments en zone d'aléa fort selon . .
Val-Cenis ) R . At Action n°1-6 (et EBR par le
CCHMV N Envers bouchon dans I'Arc PPRn, camping, terrain de sport et 5 batiments |3
Sollieres . . . s RTM en 2021)
- Risque de débordement au niveau du chenal ? en zone d'aléa moyen
- Dégradation de la digue si incision du lit (mais risque faible)
Val- i A | & ETRM 2002 été réalisés (I | | Jolo
CCHMV al-Cenis Ambin ucutw, es tl.'avaux propose§ par fan 002 ont été réalisés (le volume de la zone de dépbt | i Action n°1-6
Bramans est néanmoins 2 fois plus faible que prévu)
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Engravement depuis la sortie des gorges de I'Esseillon a Avrieux jusqu'a Modane, secteurs de

Habitations a Avrieux + habitations, secteur de

Non : a programmer dans le
PAPI complet car a faire
aprés I'EDD sur les digues de

CCHMV . Arc amont/médian s X . . ; N N
rodin, Modane / Modane soumis a un risque d'inondation en cas de crue centennale la gare, terrain de sport a Modane Modane et aprés les travaux
du Saint-Antoine qui vont
modifier le fond du lit
Aussois, . . . s . .
CCHMV Avrieux Saint-Benoit Aucun (travaux de confortement des ouvrages de protection réalisés en 2020-2021) aucun - Action n°1-6
Tout le cone de déjection : zone industrielle,
zone d'habitat, RD1006, voie ferrée (ACB au .
CCHMV Modane St Antoine PDD de capacité trop faible pour stocker les laves et les blocs, risque de débordement a I'aval . L . Actl °6-1
P P P q stade AVP : 270 000 € de dégats sur habita- ctonn
tions, 6 entreprises)
. ) Habitations, voie ferrée, RD (a affi ace 3 ) R
CCHMV Fourneaux Charmaix Batardeau mobile trés difficilement manipulable Il:gg?tlons voleterree (a affiner grace a 1 Action n°7-2
Débordement sur la RD et risque d'érosion de la protection de berge de I'autoroute en cas Aucune action envisageable mise a part
CCHMV Le Freney Sartay : 't suria D etrisqu ! protect! g utorou RD1006, Ad3 ueu lon envisag lseap
d'augmentation du niveau de I'eau de I'Arc des curages en urgence
RD1006, St Michel si débordement de I’Arc sur [Aucune action envisageable mise a part
CCMG Orelle Poucet Obstruction du chenal et de la confluence avec I'Arc la route des curages en urgence et curages d’am-
pleur de temps en temps (1 prévu en 2021)
- obstruction du pont situé a I'amont du canal bétonné avec débordements en rive droite et o . . -
(A . Habitations en rive gauche (environ 7 bati-
. . dépot de matériaux fortement probable X
Saint-Michel de A < , , . N ments en zone rouge dans PPRn), voie SNCF, ) R
CCMG Maurienne Grollaz - débordements en RG a I'entonnement du canal bétonné et dans le canal si embacles ou lave RD1006 et RD219. routes communales 1 Actions n°1-6 et 6-11
- secteur aval (entre canal bétonné et RD 1006) : dép6t en masse et débordement sur la RD et !
la voie ferrée en cas de crue de grande intensité
- En cas d’apports solides importants : débordements généralisés possibles sur le cone a cause
de la faible capacité des ouvrages et de I'abaissement de la pente.
Saint-Michel de - Obstruction d'ouvrages par des flottants, notamment de la buse de La Traversaz conduisant a | habitations, plaine du Temple, ex usine Métal-
CCMG Maurienne Vigny des débordements sur la RD82a et écoulements résiduels vers La Traversaz temple, lycée, voies communales, RD, voie fer- |2 Actions n°1-6, 6-8 et 6-11
- débordement du ruisseau de Villard Bernon (risque non quantifié mais a déja eu lieu en rée
2018)
- débordement du lit perché a I'aval de I'usine Métaltemple (risque non quantifié)
int-Michel Engravemen I'Arc entre le P | rr int-Martin-la-Porte, ri inondation Acti °1-7 (intégré Con-
CCMG Sai t. ichel de Arc g a\{e ent de I'Arc entre le Poucet et le barrage de Saint-Martin-la-Porte, risque inondatio RD1006, voie ferrée, RD1006, autoroute, STEP |1 ction n ‘(m égrée au Con
Maurienne au droit du Poucet et en amont du barrage trat de Bassin Arc)
- Obstruction du pont de la Borgé -> débordement de la Valloirette sur les deux rives, étale-
CCMG Valloire Rieu Pessin ment des laves sur voirie et atteinte des zones urbanisées. Habitations de La Borgé, route 1 Action n°6-6
- Débordement de la Valloirette par rehaussement du lit suite a lave du Rieu Pessin
. Une douzaine de batiments soumis a une pro-
B . . - débord t del lle des Arolles et d t de laRD . RN )
CCMG Valloire Rieu Benoit ebordements au niveau de fa passerelie des Arolles et du pont de fa babilité forte de débordement, entrepriseala |1 Action n°1-6, 2-2 et 6-6

- glissement de Beaujournal peut engendrer une lave d'ampleur majeure

confluence, RD902
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- Divagations latérales de la riviére,
- Apports solides des affluents souvent importants et soudains,

Chalet de Pradier, RD902 en plusieurs points
(divagation)

CCMG Valloire Valloirette N ) . X - Habitations de La Rivine, amont passerelle des |1 Actions n°1-6 et 1-10
- Dépots systématiques au droit des zones de diminution de pente L . o .
. e ) . . , Verneys, Asinerie, Moulins Benjamin, chef-lieu
- Déstabilisation d’ouvrage implantés au travers ou en bordure des cours d’eau X I .
Valloire, camping (inondation)
Influence le risque d’inondation de I’Arc dans
CCMG Valloire Neuvache Apports solides a I'Arc et influence sur le niveau d’engravement de I’Arc non connu le secteur situé en amont du barrage de Saint- |1 non
Martin-la-Porte
CCMG Valloire Neuvachette Risques liés a la formation éventuelle d’embacles ou a la détérioration de protections de berge | Centre de Valloire 3 Actions n°1-6 et 1-3
- Débordements en RD dans le coude en amont du canal mais pas d'enjeux menacés et sur- Action n°6-1
Saint-Martin- . aléas pour I'aval possible si rehausse de la digue RD Canal EDF, RD1006, voie ferrée, autoroute, . .
CCMG Saint-Bernard R . . . . X 2 + Travaux de reprise du radier
la-Porte - Surverse de la RD1006 par une lave mais protection en gabions temporaire centrale Synergie Maurienne roarammés en 2021
- Effondrement des protections de berge et incision du lit progressant par érosion régressive Prog
int-Martin-
CCMG saint-Marti Rieu Sec Aucun - - non
la-Porte
Saint Jean, la - Débordement de I'Arc en crue centennale au niveau de I'Echaillon, en aval du viaduc de
Tour en Mau- I'Echaillon et sur la ZA des Contamines a Pontamafrey Habitation, STEP, RD1006, terrain de sport a St
CCMG/3CMA rienne, St Mar- Arc - Risque d'engravement de I'Arc dans la traversée de St Jean jean 1 Actions n°1-6 et 1-8 (intégrée
tin la Porte, St - Risque d'engravement de la confluence Arc-Ravoire avec dépots régressifs dans le chenal Voie ferrée et RD a Pontamafrey au Contrat de Bassin Arc)
Julien, Villar- d'écoulement ZA des Contamines a Pontamafrey
gondran - Risque de rupture du seuil d'Hermilllon
Montricher, - s . . . .
3CMA Saint-Julien Arc Incision du lit trés importante Usine Ferropem, RD, voie ferrée 1 Travaux prévus en 2021
Saint Julien . . . , . . L Action n°1-6 et EBR prévue par
3CMA . Le Saint-Julien Le chenal est en limite de débordement pour les laves torrentielles importantes Nombreuses habitations 1 P P
Montdenis le RTM
Deux points noirs sur le chenal d’écoulement :
. . - Le pont SNCF parait un peu sous dimensionné a cause du passage piéton qui impose un ré- ) RN
Saint Julien . s , . . . Non : pas d’enjeux d’intérét
3CMA Montdenis Le Claret trécissement significatif et brutal Canal EDF d’Hermillon, Voie ferrée 3 énérgl )
- Le dalot EDF a cause d’une section trop réduite et d’une pente trop faible. Sa capacité est &
nettement trop réduite.
e - ) ™ L . - zone urbanisée (~10 habitations) en rive
Le canal d'écoulement a une capacité suffisante pour lave de référence mais il y a un risque de o
) . J R e . s . droite si débordement pont communal . N
3CMA Villargondran Rieubel débordement au niveau du pont communal (probabilité moyenne si pas d’embacles) et du . . Action n°1-6
ont de la RD - 1 habitation RD en bordure de débordement
P ’ si débordement pont RD
Habitations (projet d'aménagement total = tra-
Saint Jean de vaux de recalibrage du lit réalisés en 2020 +
3CMA Le Bonrieu Débordement de laves torrentielles au niveau du pont Désogus changement du pont et recalibrage du lit : pro- |1 Action n°6-10

Maurienne

tection de 1028 personnes pour une lave d’oc-
curence centennale)

Page | 120




[

synoIcAT

f/‘)r;}-“,'l/ﬂwuam
Saint Jean , . . . PN
3CMA o Arves L’Arvette Laves torrentielles possibles Aucun enjeu exposé d’apres le PPRn non
Saint Jean de , . oo . : o
3CMA Maurienne L’Arvan Aucun (aménagements permettant le transit d’une crue centennale sans débordements) Aucun Action n°1-6
3CMA Saint .Jean de La Torne Aleta crues.torrentlel.les danslle’P.PR’n mz.als Qas plus de Precmons. Un mur existe au droit des Habitations, hopital Action n°1-6 et 7-3
Maurienne enjeux mais ce dernier est détérioré et il existe une bréche dedans.
La Tour en . X . . . P VoA
X , . Aucun (travaux effectués dans le cadre du PAPI2 (reprofilage du lit, protections de berge, redi- . . Non : pas d’enjeux d’intérét
3CMA Maurienne Torrent d’Hermillon . . Voie ferrée .,
. mensionnement des ponts...) sauf au niveau du pont SNCF général
Hermillon
La Touren Apports massifs de matériaux a la confluence ou I'espace est restreint, provoquant des dépots
3CMA Maurienne La Ravoire bports n P » proveq POB | Habitations, voie ferrée, RD1006 Actions n°1-6 et 6-9
régressifs dans le canal d’écoulement
Pontamafrey
Saint Etienne - Le secteur compris entre la confluence du Glandon et du Bugeon est trés sensible a I’engra- ZA des lles, habitations
4C ) Arc vement érosion : carriére actuellement mais déchette- non
de Cuines . . , R R
- Erosion en rive gauche de I'Arc rie et STEP si I'érosion progresse
. . - Pont communal de La Chal sous dimensionné pour les laves torrentielles d'ampleur I
Saint Etienne , ) P ) p’ N 1 habitation en amont du pont communal et 2
4C ) Glandon amont - Retenue hydroélectrique Shema perturbe le transport solide, engendrant des dépots régres- N non
de Cuines sifs en aval prés de la retenue
4C La Chambre Le Bugeon Aucun Aucun Action n°1-6
- Incision généralisée du lit entrainant la déstabilisation d’ouvrages .
. . . ’ , . Non : Etude morphologique
Saint-Martin- - Dégradation d’ouvrages Route communale, ponts, quelques habita- . .
4C Merderel . R . . . . prévue au Contrat de Bassin
la-Porte - Capacité hydraulique des ponts de Chamorand et ateliers de St martin insuffisante pour tions )
de I'Arc
Q100
. Lit de faible gabarit et ouvrages sous-dimensionnés et non adaptés au transport solide, ren- . s . . .
4C La Chapelle Drairon ) & g [ P . P Chef-lieu de La Chapelle et habitations diffuses Action n°6-3
dant les débordements possibles pour des crues de trés faibles périodes de retour
CCPM Argentine La Balme Aucun car travaux de protection réalisés en 2020 - Action n°1-6
. . , . . ) . Gymnase, jardins, route communale, zone in- Action n°6-2 (action intégrée
CCPM Epierre Les Moulins Débordements dans le village car capacité insuffisante de la buse passant sous le village Y ) ! (action intég

dustrielle

au Contrat de Bassin de I’Arc)
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6.2 Axe 2 : Surveillance et prévision des crues et des
inondations

6.2.1 Le dispositif de surveillance et prévision des crues mis en place par I'Etat

Le bassin de I’Arc fait partie du territoire de compétence du Service de Prévision des Crues (SPC)
Alpes du Nord. Le SPC est rattaché a la DREAL Auvergne-Rhéne-Alpes et se situe a Grenoble. Le SPC
est chargé de :

- sur 'ensemble de sa zone d’action : capitaliser I'observation et I’analyse de I'ensemble des
phénomeénes d’inondation, et d’accompagner les collectivités territoriales ou leurs
groupements, souhaitant s’investir dans le domaine de la surveillance des crues ;

- surle périmétre d’intervention de I’Etat : élaborer et transmettre I'information sur les crues,
ainsi que leur prévision lorsqu’elle est possible.

6.2.2 Les réseaux d’observations

Pour assurer ses missions, le SPC s’appuie sur des réseaux d’observations hydrométriques et
météorologiques. Il collecte en temps réel les données des stations limnimétriques de la DREAL
nécessaires a son fonctionnement. En Maurienne, 2 stations de vigilance permettent de réaliser des
prévisions quantitatives (Villarodin-Bourget et Hermillon), et 8 stations sont utiles a la prévision des
crues (Bessans, Lanslebourg, Termignon, Bramans, Orelle, St Michel, St Jean d’Arves, St Rémy de
Maurienne, Aiguebelle). Ces données sont disponibles en temps réel sur le site Vigicrues.

Tableau 10 : Liste et caractéristiques des stations hydrométriques affichées sur le site "Vigicrues" pour le bassin de I’Arc

Code

station Station

Observation
Vigilance
Prévision

W1000001 |Bessans [DREAL] Arc 73 |Bessans, pont central X

W1014010 |Lanslebourg-Mont-Cenis  |Arc 73 |Pont Le Folgoét X
2 Doron de P
W1014011 |Termignon Termignon 73 | Pont des Gouilles X
W1020002 |Bramans [DREAL] Arc 73 |Bramans X
Villarodin-Bourget z :
W1020001 |[Pont de St-Gobain]  |Arc A | 73 |VWarodin-Bourget, X|x|x|3a6n
pont de St Gobain
[DREAL]
Aval du Pont des
W1030001 |Orelle (Arc) Arc AM | 73 Chévres (3 300m) X
Canal de restitution de
W1030002 |St-Michel-de-Maurienne Arc AM 73 |lusine X
de la Saussaz (EDF)
St-Jean-d'Arves Saint-Jean-d'Arves,
W1055020 11, vifltte] L 73 |lieu-dit La Villette %
Hermillon 3
Hermillon
W1060001 |[Pontamafrey] Arc AA | 73 Saint-Jean-de-Maurienne X|X|X|[6a9h
[DREAL]
St-Rémy-de-Maurienne Pont de Saint-Rémy-de-
W1074031 [DREAL] Arc AA 73 Maurienne X
W1074030 |Aiguebelle Arc Mm| 73 P“‘tn Ie"“ Aiguebelle et |
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Le SPC Alpes du Nord dispose de I'ensemble des données météorologiques du réseau Météo-France
et des réseaux complémentaires gérés ou utilisés par Météo-France. Il bénéficie aussi de prévisions
guantitatives de précipitations et de températures de I'air élaborées par Météo-France

Dans le cadre d’une convention cadre signée en 1995 entre la Direction de I‘Eau et EDF Division
Production et Ingénierie hydraulique, le SPC dispose d’accords locaux avec I'Unité de production Alpes
d’EDF et la Division Technique Générale d’EDF. Ces accords définissent les conditions d’acces aux
données hydrométriques et météorologiques provenant des stations EDF, mais aussi les informations
concernant les ouvrages ayant un impact sur la prévision des crues du SPC. La convention définit des
seuils de vigilance, de préalerte et d’alerte. EDF assure la surveillance de crue sur la base de ses moyens
propres mis en ceuvre pour I'exploitation de ses aménagements et informe la préfecture des risques
de crues éventuelles. La préfecture a en charge la diffusion de I'alerte aux maires et aux exploitants
des ouvrages hydroélectriques.

Les manceuvres des ouvrages hydrauliques étant susceptibles d’avoir une influence significative sur les
débits de crue, les gestionnaires d’ouvrages hydrauliques susceptibles d’avoir un impact sur les crues
informent sans délai le SPC des événements particuliers et des manceuvres ayant un impact sur le débit
ou la hauteur d’eau au voisinage de leurs ouvrages et répondent aux sollicitations du SPC relatives aux
prévisions de gestion de leurs ouvrages. Pour les ouvrages du Mont-Cenis et de Bissorte, gérés par
EDF, I'information se fait en continue avec transmission a minima a 7h30 et 13h30 des volumes
observés dans les retenues toutes les 6 heures sur les derniéres 24H. Pour les usines de Villarodin,
Aussois, Combe d’Avrieux et Randens, ainsi que pour les barrages du Mont-Cenis, Pont de Chévres,
Bissorte, Saint-Martin-la-Porte et Longefan, des informations sont également transmises dés qu’une
partie du bassin est en risque de crue (débit sortant vers I'Arc, débit dérivé).

6.2.2.1 Le dispositif Vigicrues

Depuis février 2017, I’Arc de Modane a la confluence avec I'lsére est intégré dans le dispositif
Vigicrues. Ce secteur est divisé en deux trongons :

* I’Arc médian, du pont de la RD115 a la confluence avec I’Arvan (station de référence
Villarodin-Bourget [pont de Saint-Gobain])

* I’Arc aval de la confluence avec I'Arvan a la confluence avec I'lsére (station de référence
Hermillon [Pontamafrey])

La procédure de vigilance crues est active 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle repose sur la mise a
disposition d’informations sur le site Vigicrues. Les informations mises a disposition sur ce site
comprennent, a I'échelle nationale et a I’échelle locale, une carte de vigilance et un bulletin
d’information. Le bulletin d’information du SPC, lorsqu’au moins un trongon est en vigilance,
comprend:

- un bulletin qui présente la situation et les prévisions hydrométéorologiques a I’échelle du SPC,

- un commentaire pour chaque trongon en vigilance, avec si possible des prévisions
tendancielles ou chiffrées de hauteur et de débit,

- des conseils de comportement pré-établis au niveau national.

Les informations écrites sont actualisées deux fois par jour (10 et 16 heures mais des mises a jour
additionnelles peuvent avoir lieu en dehors de ces horaires si nécessaire). A chaque mise a jour de la
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carte de vigilance crue, le SCHAPI® assure la diffusion, par messagerie électronique, de I'information
de vigilance « Crues » du SPC Alpes du Nord, vers les préfectures, vers la préfecture de zone de défense
(EMIZ/C0OZ), vers les directions départementales des territoires (DDT) au titre de leur mission de RDI,
et vers les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Au niveau local, le SPC est
I'interlocuteur aupres des DDT (RDI) et des préfectures. En tant que gestionnaire d’ouvrages
hydrauliques, le SPM est également destinataire par mail de I'information de vigilance crue du SPC.

Les communes grisées sur les cartes ci-dessous bénéficient du dispositif de surveillance et prévision
des crues mis en place par I'Etat.

V%”% \_/./"\
%,

b4

Trongons surveillés par le SPCAN [ Limite du SPC Alpes du Nord
— Arc moOyen D Limite départementale
R e — 2 .
olinn e Arcaval Stations hydrométriques

i Al
D Camenes svalies thi rongon Afg Majen @ Stations de référence des trongons surveillés par le SPC Alpes du Nord

Autres stations hydrométriques de surveillance

Figure 65 : Communes bénéficiant du dispositif de surveillance et prévision des crues mis en place par I’Etat dans le secteur de I’Arc
moyen (RIC Alpes du Nord, 2019).

5 SCHAPI : Service d’Hydrométéorologie et d’Appui a la prévision des inondations (Schapi) au sein de la direction générale
de la prévention des risques du ministére chargé de I'Environnement, qui anime I'action des services de prévision des crues
et des unités hydrométrie des DREAL.
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Figure 66 : Communes bénéficiant du dispositif de surveillance et prévision des crues
mis en place par I’Etat dans le secteur de I’Arc aval (RIC Alpes du Nord).

La préfecture de Savoie et EDF avaient signé en 1995 une convention pour la mise en place d’un
systeme de surveillance et d’alerte de crue sur I’Arc (voir Les réseaux d’observationsLes réseaux
d’observations). Cette convention est caduque depuis l'intégration de I'Arc dans le dispositif
Vigicrues. Néanmoins, en concertation avec la préfecture de Savoie et afin d’assurer une continuité de
service, notamment pour I'alerte, les communes de I’Arc amont continuent de recevoir une alerte du
SPC en cas de mise en vigilance du trongon médian, jusqu’a la mise en place d’un dispositif
d’avertissement aux crues soudaines. Les conditions techniques ne semblent actuellement pas encore
réunies pour un tel dispositif, notamment en raison de la mauvaise qualité de la couverture par le
réseau de radars hydrométéorologiques. Par conséquent, méme si ces communes ne peuvent
prétendre a relever des conditions d’anticipation optimum garanties par le dispositif Vigicrues, elles
continueront a bénéficier d’une anticipation au moins équivalente au systeme d’annonce des crues
qui avait été mis en place par la Préfecture avec EDF.

Il est a noter que les consignes de crues de I'exploitant des ouvrages hydrauliques sur I’Arc moyen
approuvées le 9 septembre 2019 prennent en compte la suppression de la convention entre la
préfecture et EDF et I'intégration de I'Arc dans le dispositif Vigicrues. Ces consignes précisent les
destinataires et le contenu des informations lors du passage en état de crue des aménagements.
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6.2.2.2 Les dispositifs APIC et Vigicrues Flash

Météo-France et le réseau Vigicrue proposent deux services d’avertissement spécifiques destinés aux
maires et aux services communaux :

e Avertissement pluies intenses a [I'échelle des communes (APIC): proposé par
Météo-France, il permet d’étre averti lorsque les précipitations en cours revétent un
caractere exceptionnel sur la commune ou les communes environnantes.

e Vigicrues Flash: proposé par le ministere chargé de [|’Environnement dont dépend
le réseau VIGICRUES, il permet d’étre averti d'un risque de crues dans les
prochaines heures sur certains cours d’eau de la commune (uniguement ceux n’appartenant
pas au réseau surveillé par le dispositif Vigicrues).

Dix-huit communes sont couvertes par le dispositif APIC. En revanche, aucune commune n’est
couverte par le dispositif Vigicrues Flash (les cours d’eau dont le fonctionnement est influencé par des
barrages ou un fort transport sédimentaire ne peuvent pas étre couverts par ce dispositif). En effet, a
I’heure actuelle, I'outil Vigicrues Flash utilisé n’est pas adapté aux zones de montagne. Il ne tient
notamment pas compte de la neige.

Parmi les communes couvertes par le dispositif APIC, seules 6 sont abonnées.

Légende

— Arc

[ | Limites communales
Couverture APIC
Saint-Alban-d'Hugéefes 7 . Couverture APIC

& ; I Commune abonnée
] Commune non abonnée

Saint-Rémy-de-|

Etat au 26/02/2021

N

Figure 67 : Couverture APIC au 26/02/2021

Recommandation pour le PAPI d’intention : Inciter les communes pouvant bénéficier du dispositif
APIC a s’y abonner.
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6.2.3 Dispositifs d’annonce de crue sur les affluents

6.2.3.1 Une anticipation délicate des laves torrentielles sur les affluents

Les laves torrentielles sont des phénomeénes imprévisibles et soudains. La détection des laves par un
dispositif ne permet d’anticiper que de quelques minutes I'arrivée d’une lave au droit des enjeux. Si
cet outil peut s’avérer utile dans certains cas (sécuriser des voies de communication par
déclenchement d’un feu), il est peu adapté pour permettre une mise en sécurité de la population et
doit étre couplé a d’autres moyens de gestion du risque. Une recherche d’anticipation des conditions
particulierement favorables a I'occurrence d’une lave pourrait permettre d’améliorer la gestion du
risque et donc la protection des populations. L'anticipation des laves peut se baser sur le suivi des
précipitations, méme si la genése des laves reste difficile a appréhender car de nombreux facteurs sont
a prendre en compte, au-dela d’une simple intensité de pluie ou de la survenue d’un orage.

6.2.3.2 Inventaire des dispositifs existants et perspectives

Certains affluents de I’Arc sont d’ores et déja dotés de systemes de prévision des crues ou de
détecteurs de laves torrentielles.

, Etat au 01/08/2020
—— Réseau hydrographique

Torrent équipé d'un systeme d'alerte
Type de dispositif et gestionnaire

@ DuT

€ Mesure niveau eau

Figure 68 : Dispositifs de prévision des crues et détecteurs de laves torrentielles (DLT)

Les communes de Notre-Dame du Cruet et de Saint-Martin sur la Chambre, dans le cadre de leur PCS,
ont souhaité mettre en ceuvre un dispositif d‘alerte sur le torrent du Bugeon. Une station de mesures
accompagnée d’un capteur de niveau et d’'une caméra indépendante ont été installés. La station est
programmée pour réaliser des mesures suivant un pas de temps. Les données sont enregistrées sur
une carte mémoire et sont récupérées sur site par un opérateur. La mesure de niveau est comparée a
un seuil prédéfini. En cas de dépassement du seuil programmé, un SMS est envoyé a une liste de
destinataires (Commune de La Chambre, Commune de Notre Dame du Cruet, Commune de Saint-
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Martin-sur-la-Chambre, SPM). La station peut également étre interrogée par SMS pour connaitre la
mesure de niveau.

Figure 69 : Détecteur de niveau d’eau sur le Bugeon

Deux dispositifs détecteurs de laves torrentielles ont été mis en place sur le torrent du Claret, par la
SFTRF et EDF. Chacun des 2 pertuis sous le canal d’Hermillon est muni d’un détecteur « palette »
permettant d’alerter I’exploitant EDF en cas d’obstruction, en cas de crue ou de débordement.

De tels dispositifs sont également présents sur la Ravoire a Pontamafrey :

- Un systeme de détection a palette installé par EDF a I’aval de la plage de dép6t.

- Un détecteur de laves torrentielles communal situé sous le pont de la RD 77 (pont des Moulins) reliant
le Chatel et Montvernier (installé en 1990). Celui-ci déclenche une siréne pendant deux minutes.

- Un systéme positionné par la SNCF, sous le pont de voie ferrée, au niveau du tablier. Trois plaquettes
déclenchent un signal dans le cas ou une lave atteint le niveau de la voie, entrainant I'arrét de la
circulation des trains.

Figure 70 : Dispositif d'alerte de laves torrentielles sous le pont SNCF, au niveau de la Ravoire a Pontamafrey (RTM)

Station DLT !
|

Le Glandon, le Saint-Bernard et le Saint-Julien sont également équipés d’un
dispositif de laves géré par la SFTRF. Sur le Glandon, le signal permet de
déclencher un feu autoroutier. Pour les autres dispositifs, lorsque le capteur
se déclenche, le signal est transmis au PC sécurité de la SFTRF.

Figure 71 : Dispositif installé sur le Saint-Bernard par la SFTRF
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Dans le cadre d’un projet de recherche en lien avec la GIRN (voir 5.7), le Rieu Benoit a été équipé d’un
appareil photo (permet de détecter les évolutions du chenal) et d’une station de mesure en amont du
cone de déjection (mesure de hauteur et vitesse du front, pluviometre) permettant de caractériser les
écoulements s'ils se produisent. La finalité du projet de recherche était d’étudier 'interaction entre
I’érosion de versant et les laves torrentielles et d’expérimenter un systéme de surveillance sur le site
de Valloire. Le dispositif de suivi progressivement installé sur site depuis 2019 permet en effet de
détecter une mise en mouvement du glissement et donc d’anticiper la formation possible d’une lave
torrentielle d’ampleur. Au terme du projet (juin 2021), I'objectif est de transférer les outils et
compétences a destination des acteurs locaux concernés pour leur permettre une meilleure gestion
du risque naturel sur ce site et pour la pérenniser.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Mettre au point un systeme de surveillance opérationnel
pour la protection contre le risque de laves torrentielles associées au glissement de terrain de
Beaujournal sur le Rieu Benoit.

Les dispositifs de surveillance mis en place devront étre ajustés pour étre améliorés de maniere
continue en fonction des retours d’expérience établis. Il n’existe en général pas de lien établi entre
pluies, hauteurs de laves en amont du bassin versant et risques de débordement en aval ; les seuils
définis dans les systémes sont donc des ordres de grandeur a adapter en fonction des retours
d’expérience. Il sera donc nécessaire, pour chaque dispositif mis en place, d’archiver rigoureusement
les données et les enregistrements et de réaliser un retour d’expérience détaillé sur le fonctionnement
du systéme apres chaque événement.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Conventionner avec les gestionnaires de détecteurs de
laves torrentielles pour la mise a disposition des informations recueillies lors des événements.

6.3 Axe 3 : Alerte et gestion de crise

6.3.1 Le plan ORSEC au niveau départemental

Le Plan Organisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC) organise la mobilisation, la mise en
ceuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant a la protection
générale des populations. Il comprend les procédures opérationnelles permettant d’organiser la
réponse face a un risque et décrit I'organisation de la chaine de commandement, visant a apporter la
réponse adaptée a la situation de crise qui entraine le déclenchement du dispositif opérationnel
ORSEC.

Un volet inondation a été intégré au plan ORSEC en 2018. A noter que les crues rapides et soudaines
des torrents ne font pas I’objet d’'une organisation spécifique intégrée dans le plan ORSEC Inondations,
une réponse opérationnelle n’étant pas possible dans ce cadre. Pour ce type de risque, la réponse est
du ressort communal via les PCS.

Les dispositions spécifiques du plan ORSEC Inondations sont mises en ceuvre lors d’une vigilance rouge.

6.3.2 Les Plans Communaux de Sauvegarde

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) regroupe I'ensemble des documents de compétence
communale contribuant a I'information préventive et a la protection de la population. Il détermine
en fonction des risques connus les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des
personnes, fixe I'organisation nécessaire a la diffusion de I'alerte et des consignes de sécurité,
recense les moyens disponibles et définit la mise en ceuvre des moyens d’accompagnement et de
soutien de la population. Il est obligatoire dans les communes dotées d’'un PPRn approuvé ou
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comprises dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Le PCS doit étre
entierement révisé et faire I'objet d'un nouvel arrété municipal d'approbation tous les 5 ans.

Sur les 62 communes de la vallée (nombre avant fusions) :

- 2 communes sont en cours d’élaboration de leur PCS,

- 3 doivent le réviser suite a une fusion de commune

- 2 nedisposent pas de PCS mais ce dernier n’est pas obligatoire (pas de PPR)

- Aussois et le Freney n’ont pas de PCS mais sont dans I'obligation d’en élaborer un avant le
24/07/2021 car un PPRi a été approuvé. Saint-Jean d’Arves a élaboré un PCS en 2012 mais il
n’a jamais été finalisé, or le PPRn est approuvé depuis le 23/08/2006.

Légende
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Figure 72 : Etat des PCS en Maurienne au 15/12/2020

La plupart des PCS a été réalisée en 2009 et peu d’entre eux ont été mis a jour depuis. La grande
majorité des PCS contient un volet relatif au risque inondation. Sur les 35 communes ayant répondu
au questionnaire d’enquéte et disposant d’un PCS, seulement 7 I'ont déja activé et 19 le jugent
opérationnel. Vingt-trois communes ont déclaré que leur document devait étre mis a jour, notamment
du fait des élections municipales de 2020 (mise a jour des numéros d'urgence, des équipements
disponibles, etc). Les nouvelles équipes élues et le personnel technique doit étre formé a I'utilisation
de I'outil PCS. Se reporter a I’'annexe Etat des lieux des PCS au 15/12/2020 pour plus de détails.

Pour les communes dotées d’un PCS, il est nécessaire de vérifier que celui-ci est réellement applicable
en cas de besoin. 38% des communes ayant répondu a I'enquéte ne se sentent pas bien préparées en
cas de crise liée a une inondation. 31 % ne savent pas juger de leur capacité a réagir en cas de crise, et
un tiers se sent bien préparé a affronter un tel événement. La réalisation d’exercices de gestion de
crise peut permettre de s’assurer que le dispositif PCS est bien opérationnel et que la commune est
capable de gérer correctement une crue. La grande majorité des communes n’a jamais organisé un tel
exercice. La commune de Saint Jean de Maurienne a prévu de mener une simulation d’'un risque
inondation en 2021 ou 2022.
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Il faudra également s’assurer que le PCS prend bien en compte le risque inondation pour les communes
concernées par un aléa inondation.

Recommandation PAPI d’intention :
- Inciter les communes couvertes par un PPR a se doter d'un PCS : Le Freney, Aussois, Saint
Jean d’Arves
- Inciter les communes a s’assurer de I'opérationnalité de leur PCS et a réaliser des exercices
de gestion de crise.

6.3.3 La consigne générale d’évacuation des crues

La consigne générale d’évacuation de crues définit les objectifs a respecter en exploitation en crue sur
les ouvrages et indique les liaisons a assurer avec les autorités et industriels concernés par les crues.
Pour la consigne de crue de I’Arc médian, ou EDF exploite les barrages du Freney, du Pont des Chévres
et de Saint-Martin-la-Porte, les objectifs sont :

- Préserver lintégrité des ouvrages en ne dépassant pas la cOte de retenue maximale
d’exploitation et en mettant progressivement en transparence tout barrage déclaré en état de
crue;

- Ne pas augmenter la valeur de la pointe de crue;

- Assurer les manceuvres d’exploitation pour faciliter le transport solide et le transit
sédimentaire dans I’Arc.

Pour I’Arc médian, cet état de crue est déclaré dés lors que le débit entrant dans la retenue du Freney
dépasse 130 m3/s et que celui entrant dans le barrage du Pont des Chévres dépasse 170 m3/s, ou si la
prévision a moins de 6h du débit & Bramans dépasse 100 m3/s. Le début et la fin de I’état de veille ou
de I’état de crue sont communiqués a la DREAL (service chargé du contréle des ouvrages hydrauliques),
au service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture de la Savoie ainsi qu’au
SPC Alpes du Nord. Les industries ONERA, FERROPEM et TRIMET sont informées (ces 2 derniéres
utilisant une prise d’eau dans la retenue de Saint-Martin-la-Porte), ainsi que les communes
concernées.

6.3.4 Les Plans particuliers d’intervention

Chaque barrage de plus de 20 m de hauteur et de capacité supérieure a 15 hm? doit faire I'objet d’un
Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui s'appuie sur les dispositions générales du plan ORSEC
départemental et précise notamment les mesures spécifiques relatives :

e a l'information et a la protection prévues au profit de la population et, le cas échéant, les
schémas d'évacuation éventuelle et les lieux d'hébergement

e a la diffusion immédiate de l'alerte aux autorités par l'exploitant et, en cas de danger
immédiat, aux populations voisines

En Maurienne, deux barrages sont concernés : Bissorte et Mont-Cenis.

6.3.5 La surveillance et |'évacuation des campings

La préfecture tient une liste des campings soumis a un risque de crue torrentielle, nécessitant une
évacuation rapide en cas d’événement. Pour ces campings, sont mis en ceuvre : des prescriptions de
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sécurité (information préalable, alerte et évacuation), une vigilance météo du ler mai au 30
septembre, et une visite de sécurité tous les deux ans. On releve :

- Les Grands Cols a Saint Jean de Maurienne, exposé aux crues de I’Arvan
- Le Petit Nice a saint-Martin-la-Chambre, exposé aux crues du Bugeon

- Le Chenantier a Sollieres, exposé aux crues de I'Envers

- Le Méleze a Termignon, exposé aux crues du Doron

- Le Saint Thecle a Valloire, exposé aux crues de la Valloirette

6.3.6 Gestion des ouvrages classés en systemes d’endiguement

Lors du classement des digues en systemes d’endiguement, des consignes d’exploitation et de
surveillance des ouvrages sont définies. Etant donné la soudaineté des laves et |a taille du territoire, le
SPM (gestionnaire des systémes d’endiguements) ne peut pas étre présent lors des événements de
type laves torrentielles sur les affluents. La gestion du risque lors d’'un évenement soudain doit étre
prise en charge par les communes dans le cadre de I'activation de leur PCS. Une mise a jour des PCS
des communes concernées par ces systemes d’endiguement sera donc a prévoir, afin d’assurer un lien
entre le SPM et les communes et de mettre en cohérence les PCS avec les consignes de surveillance
des ouvrages. Les études de danger peuvent en outre apporter des éléments de connaissance sur le
fonctionnement des torrents et des pistes de réflexion afin d’améliorer la gestion préventive du risque.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Mettre a jour les PCS des communes concernées par le
classement d’ouvrages en systemes d’endiguement afin qu’ils prennent en compte les consignes de
surveillance et d’exploitation des ouvrages classés. Organiser les moyens de gestion de crise pour les
ouvrages classés en systemes d’endiguement.

6.3.7 Conventionnement pour une gestion multi-acteurs des situations
d’urgence a enjeux multiples

Les interventions d’urgence, sur I’Arc et ses affluents, sont fréquentes en Maurienne. Elles présentent
souvent une multitude d’enjeux mais sont en général gérées par un seul acteur, le plus directement
impacté par I’évenement. En 2018, le Département, I’Etat, le SPM, EDF, SNCF, SFTRF, RTE et TELT se
sont donc réunis afin de définir les modalités d’organisation permettant d’apporter une réponse
collective a des situations a enjeux collectifs et de créer un outil de gestion financiére de ces
situations d’urgence. Cette démarche constitue une réponse indispensable dans la mesure ou les
responsabilités sont partagées entre l'ensemble des partenaires dans la modification du
fonctionnement naturel de I'Arc et les problématiques de gestion sédimentaires sur certaines
confluences. Dés lors que les situations d'urgence sont inévitables, la capacité du territoire a
s'organiser collectivement pour gérer la crise aprés un évenement concourt a réduire les incidences
des phénomeénes sur les infrastructures et les activités de I’ensemble du territoire.

Un fond solidaire d’intervention a été créé afin de financer les interventions de curage d’urgence sur
les confluences problématiques de I’Arc (ne présentant plus un caractére de danger imminent mais
tout de méme un caractere d’urgence et nécessitant une intervention dans les jours qui suivent
I’évenement). Le montant annuel de ce fond est de 200 000 € TTC, répartis entre tous les partenaires
de cette démarche selon une clé de répartition définie collectivement.
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Le SPM est chargé de la coordination de cette démarche. Il s’est engagé a :

Iy

- Réaliser une mission de coordination de 'intervention :

o Transmettre les informations durant la crise aux acteurs concernés, par tous moyens
adaptés,

o Organiser les échanges avec les parties concernées par mail ou tout autre moyen
adapté pour:

Définir le programme d’intervention technique,

Valider ou non l'inscription de I'intervention dans le cadre de la présente
convention,

Etablir le formatage de la gouvernance : qui est le ou les maitre(s)
d’ouvrage(s) ? Comment la contribution solidaire est utilisée (sur tout ou
partie des travaux) ? Quel montant prévisionnel de travaux ?

Prendre en charge les échanges avec le service police de I’eau de la DDT pour
les informer de la situation, présenter la/les intervention(s) nécessaire(s) et
définir ensemble les contraintes environnementales du chantier,

Informer I’ensemble des participants de la présente convention dés que la
contribution solidaire est utilisée,

o Suivre le chantier et accompagner techniquement le ou les maitre(s) d’ouvrage(s).

- Suivre I'utilisation de cette contribution solidaire, s’assurer que les régles de la présente
convention sont bien appliquées et valider les factures pour s’assurer qu’elles soient en
conformité avec les régles de la présente convention

- Réaliser un retour d’expérience annuel de I'application de la présente convention : bilan
technique et financier, avec la contribution de toutes les parties.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Assurer le suivi, la mise en oeuvre et le retour

d’expérience de la convention.
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6.4 Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans
I"'urbanisme

6.4.1 Prise en compte dans le SCoT

Le SCOT couvre I'ensemble du territoire du bassin versant de I'Arc, et correspond donc au territoire de
mise en ceuvre du PAPI. Le SCOT a été prescrit sur I'ensemble du territoire du SPM par son Comité
Syndical en Septembre 2015. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été
présenté et débattu lors du comité syndical du 4 Juillet 2017. L’ensemble du SCOT a été approuvé par
le Comité Syndical du SPM le 25 Février 2020.

arrét approbation
par le par le
Comité Syndical Comité Syndical
A SPM A SPM

Figure 73 : Construction du SCOT du Pays de Maurienne (résumé non technique du SCOT du Pays de Maurienne, 2020)

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) contient des mesures visant a préserver les zones
humides et les abords de cours d’eau, a mieux gérer les eaux pluviales et a désimperméabiliser les sols,
a prévenir les inondations en préservant les zones d’expansion des crues et en rendant les activités
compatibles avec la présence du risque d’inondation dans les zones exposées. Les orientations et
objectifs en lien avec le risque inondation sont présentés ci-dessous :

«* Orientation n°1 : Préserver les espaces et les paysages naturels mauriennais et la
biodiversité qui les habite.

> Obijectif 2 : Préservation de la Trame Bleue :

P2.1. - Identification de la trame bleue
Les documents d’urbanisme identifient les éléments constituant la Trame Bleue. Il s’agit :

- des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du
Code de I'Environnement, considérés comme des éléments de continuité écologique
privilégiée ;

- des autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de
la biodiversité ;

- des espaces de mobilité des cours d’eau ;

- des zones humides mentionnées au 2° et 3° du lll de l'article L.371-1 du Code de
I’Environnement dont les «zones humides d’intérét environnemental particulier» (ZHIEP) et
des zones humides de l'inventaire départemental de Savoie ;

- des couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau mentionnées au L. 211-14
du Code de I'Environnement ;

- des ZNIEFF aquatiques et humides ;

- des réservoirs biologiques identifiés dans les SDAGE.

P2.2. — Protection des cours d’eau
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La lisibilité du réseau hydrographique, constitué par I’Arc et ses principaux affluents est assurée
grace a une hiérarchisation du réseau hydrographique et une prise en compte des éléments
structurants dans les documents d’'urbanisme locaux et les projets d’aménagement. Les
caractéristiques naturelles du réseau hydrographique de surface sont confortées et préservées.
En dehors des zones urbanisées denses, il s’agit de préserver les capacités de divagation des cours
d’eau (espace de mobilité), le chevelu hydraulique des tétes de bassin et les zones de frayeres des
especes piscicoles. Les ouvrages de protection contre les risques naturels ainsi que les ouvrages
hydroélectriques sont cependant autorisés, dans le respect de la réglementation et dans la mesure
oUu un aménagement « perméable » a la biodiversité est favorisé. Les documents d’urbanisme
locaux prévoient les modalités de protection des cours d’eau de la trame bleue et les milieux
naturels qui leurs sont associés. Dans I'attente d’une délimitation précise de ces espaces de bon
fonctionnement des riviéres, prévoir une largeur significative de protection, afin de permettre de
préserver les « espaces contribuant au bon état des cours d’eau » identifiés sur la carte Trame
Verte et Bleue de Maurienne.

P2.3. — Protection des zones humides

Les documents d’urbanisme locaux affinent dans leur diagnostic la cartographie des zones
humides sur leur territoire ainsi que les espaces de fonctionnalités qui sont associés. L’objectif est
de préserver au maximum les zones humides en ne réalisant pas d’aménagement dans leur espace
de fonctionnalité, conformément au SDAGE Rhone-Méditerranée 2016-2021, lors de I'élaboration
et/ou la révision des documents locaux d’urbanisme PLU. L’absence d’impact sur les zones humides
est a démontrer (base de données bibliographiques a minima et investigations en cas de
présomption), sur les secteurs amenés a changer de destination (construction ou aménagement
divers conduisant a une artificialisation des sols). Apres étude des impacts environnementaux et
application du principe « éviter-réduire-compenser » les projets, actions ou programmes présentant
un intérét général ou collectif sont autorisés dans les zones humides dans la mesure ou ils ne
remettent pas en cause les fonctionnalités de ces zones. Lorsque la réalisation d’un projet conduit
a la disparition d’une surface de zones humides ou a l'altération de leurs fonctions, les mesures
compensatoires prévoient la remise en état de zones humides existantes ou la création de nouvelles
zones humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la surface perdue selon
les regles imposées par le SDAGE.

M2.1. — Protection des cours d’eau

Elaborer un contrat de bassin ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le
bassin versant de I'Arc, pouvant servir de cadre pour la gestion des rivieres a I'échelle Maurienne
dans le cadre de la nouvelle compétence GEMAPI. Conduire des études afin de délimiter les Espaces
de Bon Fonctionnement des riviéeres sur les secteurs a enjeux a I’échelle Maurienne dans le cadre
de la nouvelle compétence GEMAPI. Ces Espaces de Bon Fonctionnement seront définis
conformément au SDAGE Rhone-Méditerranée. Les stratégies de préservation ou de restauration
des Espaces de Bon Fonctionnement des milieux aquatiques peuvent faire appel a la maitrise
fonciere qui consiste soit en une maitrise d’usage, soit en une maitrise du sol, choix a adapter aux
enjeux. Elle mobilise les outils fonciers qui ne nécessitent pas une acquisition comme les servitudes
d’utilité publique, les servitudes conventionnelles, les obligations réelles, les conventions de
restriction de droit, les commodats ou droit d’usage.

P243. — Protection des rives des plans d’eau

La Loi Montagne protége les rives naturelles des plans d’eau, qu’ils soient naturels ou artificiels,
dans une bande de 300 meétres. Les constructions n’y sont admises que dans les périmetres
urbanisés. Hors de ces périmetres, les constructions admises sont limitées : constructions agricoles,
gites d’étape, accueil du public, ... Le SCOT ne fixe pas de seuil pour I'application de cette dérogation
car les caractéristiques des plans d’eau sont tres différentes selon les secteurs de Maurienne. Le
seuil sera défini au cas par cas dans les documents d’urbanisme locaux. Ces dérogations devront
respecter I'ensemble des orientations du SCoT et notamment :
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- les projets ne portent pas atteinte aux objectifs environnementaux du bassin versant
concerné définis dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2016-2021 (non-dégradation, bon
état, treés bon état, préservation des équilibres quantitatifs et des zones humides),

- les projets ne portent pas atteinte a la résilience des milieux aquatiques eus égard aux effets
du réchauffement climatique.

» Objectif 4 : Préservation de la ressource en eau

P4.4 — Gestion de I’eau pluviale

Une gestion optimale de la ressource en eau sera recherchée pour les zones commerciales. Les
nouveaux projets commerciaux et les extensions de batiments existants devront obligatoirement
apporter des réponses durables en ce qui concerne :
- Laréutilisation au moins partielle des eaux pluviales sur le site
- L’économie d’eau, notamment par le choix d’essences végétales peu consommatrices d’eau
lors de 'aménagement des espaces verts plantés dans les sites commerciaux périphériques.

R4.2 - Gestion de I’eau pluviale

Pour les nouveaux projets commerciaux et/ou les extensions de batiments existants, limiter
I'imperméabilisation des sols de maniére a assurer la maitrise du débit, de I’écoulement et de
'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement (noues, chaussées réservoirs, chaussées
perméables, etc.).

R4.3 — Désimperméabilisation des sols

L'imperméabilisation augmente le ruissellement des eaux de pluie au détriment de leur infiltration
dans le sol. Les conséquences sur les milieux aquatiques et les activités humaines peuvent alors étre
importantes. Conformément au SDAGE, les maitres d’ouvrage prévoient en compensation de
I’ouverture de zones a I'urbanisation, la désimperméabilisation de surfaces déja aménagées. Sous
réserve de capacités techniques suffisantes en matiéere d’infiltration des sols, la surface cumulée des
projets de désimperméabilisation visera a atteindre 150% de la nouvelle surface imperméabilisée.
Cette désimperméabilisation a vocation a étre mise en ceuvre par tout maitre d’ouvrage public ou
privé qui dispose de surfaces imperméabilisées (voiries, parking, zones d’activités, etc.). Cette régle
s’appliquera notamment aux projets de renouvellement urbain.

+ Orientation n°6 : Composer avec les risques, les réduire et éviter les nuisances

P1.1 — Protection contre les inondations

Les champs d’expansion des crues devront étre préservés de tout aménagement pouvant
compromettre I’écoulement des eaux. Les documents d’urbanisme locaux protégent les champs
d’expansion des crues et les Espaces de Bon Fonctionnement des riviéres lorsqu’ils sont délimités.
Dans l'attente d’une délimitation précise de ces Espaces de Bon Fonctionnement des rivieres,
adapter les regles d’occupation des sols dans les documents d’urbanisme, afin de permettre de
préserver les « espaces contribuant au bon état des cours d’eau » identifiés sur la carte Trame Verte
et Bleue. La gestion de ces zones d’expansion des crues devra étre abordée dans les documents
d’urbanisme en identifiant les différents enjeux (notamment : agricoles, forestiers, biodiversité,
paysage...) et en définissant les types d’occupation du sol et les pratiques les mieux adaptées aux
enjeux identifiés dans chaque zone inondable. En 'absence de PPRi, les documents d’urbanisme
locaux instaurent un zonage interdisant les nouvelles constructions sur une largeur minimale de
10m de part et d’autre du sommet des berges des cours d’eau. Dans les secteurs de risques
d’inondation identifiés en aléa moyen, les documents d’urbanisme locaux autorisent de nouvelles
constructions et de nouveaux aménagements uniquement s’ils ne peuvent pas trouver place dans
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un autre secteur, sous condition d’'une non-aggravation du risque identifié et en prenant en
considération les prescriptions et recommandations définis dans les plans de prévention des risques.
R1.1 - Gestion des eaux pluviales

La gestion des risques d’inondation s’accompagne d’autres actions permettant de garantir un
niveau d’eau plus faible : gestion des ruissellements a la source pour éviter une aggravation des
risques existants (préservation des haies, mares, zones humides...), gestion des eaux pluviales
issues des surfaces imperméabilisées. La plantation d’arbres de haute tige isolés et/ou de haies sera
encouragée pour favoriser l'infiltration des eaux pluviales. De méme, la végétalisation des zones
urbanisées (toiture végétalisée, zones de stationnement en stabilisé...) sera encouragée. Les
documents d’urbanisme locaux prévoient la mise en place d’'une gestion intégrée des eaux
pluviales, visant la limitation du ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le
plus en amont possible tout en privilégiant I'infiltration a la parcelle des eaux faiblement polluées.
M1.1 - Protection contre les inondations

Les plans de gestion des risques d’inondation incitent les collectivités a mettre en ceuvre des
politiques de valorisation des zones exposées aux risques d’inondation afin d’y développer ou d’y
maintenir, notamment via des documents d’urbanisme ou des politiques fonciéres, des activités
compatibles avec la présence du risque d’inondation que ce soit des activités économiques
agricoles ou portuaires, ou de préserver ou aménager d’autres espaces tels que espaces naturels
préservés, ressources en eau, parcs urbains, jardins familiaux, terrains sportifs, etc. Cette
valorisation des zones inondables répond aux enjeux de préservation des Espaces de Bon
Fonctionnement. Dans le cadre de sa nouvelle compétence GEMAPI, le SPM conduira des études
afin de délimiter les Espaces de Bon Fonctionnement des rivieres sur les secteurs a enjeux.

6.4.2 Prise en compte dans les PPRIi

Les PPRi valent servitude d’utilité publique, a ce titre ils sont annexés aux P.L.U. (ou P.0.S.) des
communes conformément a l'article L 126-1 du code de |'urbanisme. Le réglement du PPRi fixe les
dispositions applicables :

a 'implantation de toutes constructions et installations nouvelles,

a la réalisation de tous travaux,

— al'exercice de toutes activités,

aux biens et activités existants

Les réglements des 3 PPRi de I’Arc sont homogenes. llIs fixent une bande de recul devant étre vierge
de toute construction ou mouvement significatif de terre, de part et d’autre de I’Arc et de ses affluents,
d’une largeur de :

- 10 m pour I'Arc, sauf en rive gauche de I’Arc en face de la zone artisanale des Faviéres sur la
commune de Sollieres-Sardiere et en rive droite de I’Arc au niveau de I'anse d’érosion de
Randens ou cette bande est élargie a 50 m;

- 4210 m pour les affluents de I’Arc.

Les autres mesures intégrées aux 3 réglements sont :

- Interdiction de travaux dans le lit mineur des cours d’eau, sauf exceptions ;

- Interdiction de toute construction nouvelle et limitation des aménagements dans les zones
d’aléa fort dans les secteurs urbanisés, dans toutes les zones non urbanisées (espaces
agricoles, naturels, et zones d’urbanisation diffuse), et dans les zones de recul en arriére des
digues de I’Arc (50 m) ;
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- Autorisation de nouvelles constructions dans les zones d’aléas moyens et faibles dans les
secteurs urbanisés et dans les espaces soumis a des risques d'érosion ou de divagation
potentiels de I'Arc, sous réserve d’appliquer des mesures visant a réduire la vulnérabilité des
biens et des personnes ;

- Obligation d’appliquer des mesures de réduction de la vulnérabilité sur tous les biens et
activités existants ou autorisés antérieurement a la date d’opposabilité du présent PPRIi, situés
dans les zones soumises a |'aléa de référence ;

- Recommandation : réaliser des travaux de gestion des eaux pluviales en zones urbaines
(redimensionnement des réseaux, aménagement de bassins d'orage, etc.) s'appuyant sur une
étude globale préalable, a I'échelle de la commune ou d'un bassin versant.

6.4.3 Prise en compte dans les documents d’urbanisme

En Maurienne, 36 communes disposent d’'un PLU (ou POS), 7 d’une carte communale et 13
appliquent le réglement national d’urbanisme.

Lors de I’élaboration des PLU, les communes doivent prendre en compte tous les phénomeénes naturels
et « les documents graphiques font apparaitre s'il y a lieu les secteurs ou l'existence de risques
naturels, tels qu'inondations [...] justifient que soient interdites ou soumises a des conditions spéciales
les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépots,

affouillements, forages et exhaussements des sols » (article R123-11b du code de I'urbanisme).

» Pour les communes disposant d’'un PPRn ou couvertes par un PPRi, ce dernier constitue une
servitude d’utilité publique opposable qui doit étre annexée au PLU.

» Pour les communes non couvertes par un PPRi ou un PPRn, le risque inondation doit
néanmoins étre pris en compte dans le PLU, ce document devant comporter toutes les régles
d’urbanisme liées a la prévention des risques. Pour cela, le maire peut s’appuyer sur les cartes
d’aléas lorsqu’elles existent, ou en Savoie, sur le Plan d’Indexation en Z (PIZ). C'est un
document informatif qui permet d’indiquer I'existence de risques d’origine naturelle sur les
parties de territoire non couvertes par un PPR. Plusieurs communes en sont dotées en
Maurienne.

En Maurienne, seules 11 communes ne sont couvertes ni par un PPRi, ni par un PPRn.
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Figure 74 : Document d'urbanisme et risque inondation (Observatoire des territoires de la Savoie, Mars 2020)

Pour les communes de la communauté de communes Cceur de Maurienne Arvan (3CMA), les permis
de construire sont instruits par le service urbanisme de I'EPCI, ce dernier disposant de la compétence
urbanisme. Sur le reste de la vallée, les demandes sont instruites par les services de I'Etat. L'enquéte
réalisée aupres des communes en 2020 a fait ressortir peu de besoin sur la thématique de la prise en
compte du risque inondation dans I'aménagement du territoire.

Recommandations pour le PAPI d’intention :
- ldentifier les besoins des acteurs concernés par I'aménagement du territoire pour une
meilleure prise en compte du risque inondation (notamment service urbanisme de la 3CMA).

- Elaborer la note relative a la prise en compte du risque inondation dans I'aménagement du
territoire.
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6.5 Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des biens et des
personnes

6.5.1 Démarches de réduction de la vulnérabilité menées sur le territoire

6.5.1.1 Identification des enjeux les plus vulnérables

Dans le cadre du PAPI1 et de I'axe « Réduction de la vulnérabilité », une étude sur les crues
débordantes de I’Arc a été menée a I’échelle de la vallée. L’étude visait a connaitre :

- dans les zones potentiellement vulnérables, la période de retour en limite de débordement
(définition de scénarios de crues débordantes) ;

- les désordres générés par une crue débordante (caractéristiques des secteurs potentiellement
vulnérables et étude des conditions d’inondabilité) ;

- les mesures a appliquer pour prévenir et diminuer la vulnérabilité des secteurs sensibles en cas de
crue débordante (seuls les secteurs les plus vulnérables ont été étudiés). Ces derniéres portaient
davantage sur des aménagements a réaliser que sur des travaux de réduction de la vulnérabilité au
niveau des enjeux.

Les résultats de I'’étude sont présentés de maniére synthétique dans le tableau ci-dessous :

Tableau 11 : Enjeux vulnérables et mesures de diminution de la vulnérabilité préconisées dans I'étude Gestion des crues
débordantes (BCEOM, 2005)

Secteur Enjeux vulnérables Préconisations Aménagements réalisés
(état en 2021)

Saint Jean de Routes en amont du pont Gestion des sédiments de I'Arc Etude sur la gestion
Maurienne de la RD906, STEP, secteur sédimentaire prévue (action
de I’'Echaillon, quartier du Contrat de bassin de
Longefan en RG en amont I’Arc)
du pont SNCF, zone
industrielle de Trimet, Réfection d’ouvrage de En cours d’étude pour le
amont du Pont d’Arc en RG | capacité insuffisante (pont pont SNCF (travaux horizon

SNCF pour protéger le quartier | 2022-2027)
Longefan et la voie SNCF, et
pont RD906 pour protéger les
routes départementales et
nationales)

Non pour pont de la RD

Endiguement ponctuel (STEP et | Non
Echaillon)

Aménagement de déversoir sur | Non mais une EDD sera
les digues existantes (Longefan | réalisée et pourra

et Echaillon) préconiser des travaux
Saint Michel de Habitations en RG et voie - Rehausse protection RG en Terminé
Maurienne SNCF en RD, en amont et amont et aval du pont du

aval du pont du Chatelard Chatelard, et protection voie
SNCF et habitations en RD (en

Voie SNCF, batiments et cours au moment de I'étude)

route en RD en amont et

aval du barreau de St Gestion des sédiments de I'Arc Etude sur la gestion

Michel sédimentaire prévue (action
du Contrat de bassin de
I’Arc)
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Batiments en RD en amont
du pont de Saint Anne
mais pour Q>100 ans.

Confortement des
endiguements existants (long
des terrains de sport)

Montricher-Albanne

Usine Ferropem inondable
si rupture du mur de
protection de l'usine et
engravement

Vérification de la tenue du mur
de protection de I'usine

Protections de berges
prévues en 2021 (travaux
du Bochet phase 2)

Suivi de I'engravement de I'Arc

Etude sur la gestion
sédimentaire prévue (action
du Contrat de bassin de
I’Arc)

Saint Etienne de Cuines

Habitations en aval de la
confluence Arc-Bugeon,
carriere, déchetterie et
STEP

Gestion des sédiments de I’Arc

Non mais étude
sédimentaire a prévoir dans
le PAPI complet

Elargissement du lit de I'’Arc en
aval du Bugeon

Non

Confortement de la protection
existante en rive gauche en
aval de la confluence avec le
Bugeon pour protéger les
habitations

Aiguebelle/Randens

Habitations en RD en
amont du pont pour Q >
100 ans et en RG si rupture
de digues (route-digue)

- Surveillance du remblai
routier

- Aménagement d’un mur de
protection pour des crues
supérieurs a 100 ans

Non

Cette étude n’a pas permis de chiffrer les enjeux situés en zone inondable mais elle pointe tout de
méme les enjeux les plus vulnérables aux crues de I'Arc. Ces derniers ont de nouveau été identifiés
lors de I’élaboration des AZI.
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Dossier de candidature du PAPI d’intention de I’Arc — Syndicat du Pays de Maurienne — Avril 2021 =

syNDICAT

(o o

BCEOM DEPARTEMENT DE SAVOIE - SYNDICAT DU PAYS DE MAURIENNE
N N Gestion des Crues Débordantes de I'ARC

Limites des zones d'aléa
(Issues des PPRI ou des atias DDE)

Limite des Zones Inondables

(Issues des études existantes) 1
Entrée d'eau par surverse potentielle de digue

Ouvrages hydrauiques insufisants
Barrages

Secteurs d'engraissement du it

des trongons :
moins de 10 ans.
de 104 100 ans
plus de 100 ans

Points Kilométriques.

Débits caractéristiques
(Sources études existantes)

Q10 :470 m3/s
Q 100 : 900 m3/s
Q1957 > 600 m3/s
Q 1993 : 500 m3/s

e ——
025 05 075 tkm
Echelle 1/25 000

=
en cas de rupture de murfi

Riv

Figure 75 : Cartographie des zones inondables et des secteurs d'engraissement du lit issue de I'étude Gestion des crues
débordantes (BCEOM, 2005)

Des études de diagnostic sur la vulnérabilité ont également été menées sur certaines communes. Ainsi,
dans le cadre du PAPI1, une étude de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes aux
inondations a été réalisée sur la commune de Bessans. Cette étude a permis d’estimer les apports
solides sur les différents affluents de I’Arc a Bessans, d’identifier les principaux enjeux et de proposer
des solutions d’aménagement. Il apparait que les batiments sont trés peu exposés, les principaux
enjeux étant les voies de communication avec les réseaux qui y sont associés, et les pistes de ski de
fond. Les zones habitées et les principales voies de communication sont globalement bien protégées
des principaux cours d’eau. La RD902 est surtout vulnérable dans la partie amont de la commune. La
route de desserte de la vallée du Ribon est bien protégée des crues, celle de la vallée d’Avérole
également méme si elle I'est moins dans le secteur des Gliéres. De nombreux chemins agricoles sont
vulnérables aux crues de I'Arc.

Sur Valloire, une étude réalisée en 2009 liste les enjeux vulnérables en cas de crue ou divagation de la
Valloirette. Les principaux désordres toucheraient des voies de communication (ponts et route D902
en plusieurs points), des réseaux, des zones habitées (cone de déjection du torrent de Bonnenuit,
secteur de la Rivine, des Verneys et de I’Asinerie) et des aménagements touristiques (pistes de ski
de fond et sentiers).

6.5.1.2 Réduction de la vulnérabilité dans les zones couvertes par un PPRi

Des mesures de réduction de la vulnérabilité sont imposées dans les zones soumises a un aléa, pour
les communes couvertes par un PPRi de I'Arc :

Page | 142



- Dans un délai de 2 ans suivant I'approbation du PPRI, une étude de risques (exposition des
personnes) et une étude de vulnérabilité des constructions doivent étre réalisées pour
certaines classes d’ERP, puis les préconisations de ces études doivent étre mises en ceuvre.

- Dansun délai de 5 ans, ces mémes études doivent étre conduites pour les batiments collectifs.

- Dans un délai de 2 ou 5 ans selon les mesures, des travaux de réduction de la vulnérabilité
doivent étre engagés : occultation des orifices d’aération et de désenfumage situés sous la
cote de référence, vérification des conditions de stockage des produits dangereux ou
polluants, amarrage des citernes implantées sous la c6te de référence, etc.

L'Etat ne réalise pas de suivi de ces mesures, la connaissance sur le taux de réalisation de ces
prescriptions n’est pas connu. D’apres I'enquéte réalisée auprés des communes en 2020, aucun
diagnostic individuel de vulnérabilité n’a été établi a ce jour.

6.5.1.3 Réduction de la vulnérabilité dans les zones protégées par des systemes
d’endiguement

Sur les secteurs ayant déja fait I'objet d’'une étude de danger a I’heure actuelle (Bonrieu a St Jean de
Maurienne et Rieu Benoit a Valloire), aucune mesure de réduction de la vulnérabilité n’a été engagée
dans les zones protégées a ce jour.

Sur le Bonrieu, une maison demeure vulnérable aprés aménagement mais le débordement sur la zone
a été qualifié de peu probable. En cas de défaillance structurelle ou fonctionnelle du systéme
d’endiguement, des débordements vers le lotissement des Clapeys sont possibles (<100 personnes
touchées une fois le pont Désogus reconstruit, >100 personnes touchées si le pont n’est pas
reconstruit). Sur le Rieu Benoit, trois maisons sont concernées par un débordement qualifié de tres
dangereux et 4 par un débordement dangereux en cas de dépassement du niveau de protection ou
d’une défaillance structurelle de la digue.

6.5.1.4 Conclusion

Aucune mesure concréte de réduction de la vulnérabilité ne semble avoir été menée sur le territoire
a I’heure actuelle. Les enjeux soumis au risque inondation de I’Arc sont connus, pour des scénarios de
crue décennale, centennale, et quinqua-centennale grace aux AZI. Pour les affluents, les enjeux soumis
a une crue ou lave torrentielle sont connus pour les principaux torrents, la plupart ayant fait I'objet
d’études. La vulnérabilité de ces enjeux en termes quantitatifs n’est cependant pas connue. Les
démarches de réduction de la vulnérabilité devront étre adaptées au contexte torrentiel des
affluents.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser un diagnostic global des enjeux en zone
inondable et de la vulnérabilité du territoire selon le référentiel national de la vulnérabilité et en
s’appuyant sur les études déja réalisées. Effectuer ce diagnostic a I'échelle du territoire, en prenant
en compte I'Arc et les affluents prioritaires. Effectuer une veille sur les démarches de réduction de
vulnérabilité menées en contexte torrentiel.

Recommandation pour le PAPI complet : Suite au diagnostic global de vulnérabilité, accompagner la
mise en ceuvre de diagnostics de vulnérabilité détaillés sur les enjeux les plus exposés.
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6.6 Axe 6 : Gestion des écoulements

6.6.1 Les zones d’expansion de crues

Un travail global de définition d’une méthodologie pour I'identification des Zones d’Expansion de Crue
(ZEC) de la Savoie a été mené en 2011 par un stagiaire de la DDT et a conduit a I'identification des ZEC
potentielles sur le bassin de I'Arc. La circulaire du 24 Janvier 1994 indique que les ZEC sont « les zones
d'expansion de crues a préserver (...) sont les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu
aménagés ol la crue peut stocker un volume d'eau important ». U'étude s’est basée sur une analyse
hydrogéomorphologique, puis cela a été couplé avec des données hydrauliques et hydrologiques. Les
zones inondées par une crue de récurrence centennale ont été identifiées grace aux AZl et les ZEC ont
été déterminées en fonction du volume de la crue centennale retenu par la zone inondable.
Lendiguement des berges a également été pris en compte.

En amont d’Hermillon, I'’Arc posséde une pente comprise entre 0,75% et 1%, ce qui est jugé trop
important pour qu’un certain volume de crue soit stocké, du fait des fortes vitesses d’écoulement. En
revanche, en aval d’Hermillon, le lit majeur de I'’Arc est plus large, avec des verrous hydrauliques formés
par les flancs des montagnes et les cones de déjection des affluents. La présence de ZEC est possible,
mais elles sont de faible dimension. L'étude a conclu a la présence de deux ZEC sur le bassin de |'Arc,
au niveau d’Argentine en rive droite et de la Plaine des Hurtiéres en rive gauche. Le lit majeur est
contraint par I'autoroute et la RD1006 qui font digues, mais la plaine des Hurtiéres est connectée a I'Arc
par des déversoirs au droit du lac et des passages a faune sous l'autoroute, et la plaine d’Argentine peut
étre inondée via les ouvrages de franchissement des ruisseaux sous la RD1006. Le volume pouvant étre
stocké par rapport au volume de la crue centennale a été estimé a moins d’1% pour la ZEC d’Argentine.
Pour les Hurtiéres, ce rapport a été estimé a 2,97 %.

Aux zones d’expansion de crue identifiées dans cette étude, on peut rajouter celle de Bessans, entre la
confluence avec le Ribon et le pont de la RD209. Ce champ d’expansion de crues a un effet d’écrétement
pour les crues proches de la décennale car les plans d’eau présents en lit majeur permettent un
stockage des eaux. En revanche, pour des crues plus importantes, les plans d’eau sont noyés et on
observe seulement un ralentissement des écoulements, sans stockage réel (CIDEE 2008).

Champ d'expansion de crue aux Hurtiéres (AZI)
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Champ d'expansion de crue a Bessans (AZI)
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6.6.2 Le ralentissement dynamique : un concept non adapté en Maurienne

La morphologie de la vallée et le régime torrentiel des cours d’eau rendent la Maurienne peu adaptée
a la mise en place de systémes de ralentissement dynamique. En effet, du fait de leur faible largeur et
de leur pente importante, les lits majeurs se comportent plutét comme des zones d’écoulement actif
que comme des zones de stockage avec une restitution différée des volumes d’eau.

Dans le cadre du PAPI |, le SPM a tout de méme souhaité déterminer les possibilités de ralentissement
dynamique sur I’Arc. Deux secteurs ont fait I'objet d’'une étude de faisabilité en 2008 : un secteur
autour de Bessans (amont de la vallée), et 'autre autour de la plaine des Hurtiéres (aval de la vallée).
Il s’avére que les possibilités de ralentissement dynamique dans ces secteurs sont négligeables car
I’écrétement des crues serait faible et les codts tres importants.

Sur Bessans, le volume des crues atteint plusieurs millions de m? alors que la rétention en cas
d’aménagement pour le ralentissement dynamique ne serait seulement que de quelques dizaines de
milliers de m3. L'effet ne serait pas significatif a I'aval. Il faudrait en revanche construire des
aménagements (digues dans certains cas) et les entretenir, ce qui est une contrainte importante. Le
projet a été jugé non efficace et non réalisable.

Concernant la zone des Hurtiéres, 3 scénarii ont été étudiés : I'inondation du lac selon deux cotes
topographiques et I'inondation de la plaine en aval du lac avec stockage entre des digues. Le
ralentissement dynamique serait essentiellement bénéfique pour la Combe de Savoie, soumise a un
risque inondation par les crues de I'Arc et de I'lseére. Cependant les aménagements nécessaires seraient
trés préjudiciables pour les milieux naturels (or le site des Hurtieres est une zone Natura 2000), mais
également pour la valeur patrimoniale du site (enjeux touristiques, sociaux et paysagers de la plaine
et du lac).

Un ralentissement dynamique en Maurienne aurait donc un effet trés limité pour I'Arc et
présenterait plusieurs inconvénients notables.
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6.6.3 La gestion du transport solide
Etant donné le caractére torrentiel de la majorité des écoulements sur le territoire, la gestion du
transport solide revét une importance capitale en Maurienne. Nombre d’affluents apportent de
grandes quantités de matériaux aux confluences, ou les débits de I’Arc ne permettent en général pas
une reprise rapide des matériaux. Le transport solide doit donc étre géré dées I'amont des bassins
versants, afin de limiter le volume transitant jusqu’aux enjeux situés a 'aval. En cas d’obstruction des
chenaux, les enjeux adjacents sont soumis a un risque d’inondation par débordement (la ligne d’eau
étant rehaussée a I'amont par des dépots régressifs). Pour les torrents a lave, I'’écoulement peut
changer de comportement et déborder du chenal en cas d’obstacle (embéacle, bloc...). La construction
de plages de dépot s’avere donc souvent nécessaire. Ces aménagements permettent de retenir une
partie des apports sédimentaires et de stopper les plus gros blocs apportés par les laves torrentielles
(ils pourraient obstruer les chenaux). Le recalibrage de lit, le remplacement d’ouvrages de
franchissement sous-dimensionnés et 'aménagement des confluences afin d’augmenter I'espace de
stockage des apports des affluents permettent également une meilleure gestion du transport solide.
6.7 Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique
6.7.1 Les systemes d’endiguement
6.7.1.1 Recensement des systéemes d’endiguement
Un premier recensement des digues le long de I’Arc a été réalisé en Maurienne par le bureau d’études
Hydratec en 2007, sous maitrise d’ouvrage de la DDE. Le tableau suivant récapitule les éléments issus
de cette étude.
Tableau 12 : Caractéristiques globales des systéemes d'endiguement de I'Arc (Hydratec, 2007).
Secteur Caractéristiques de | Types de digues | Caractéristiques Zone protégée et
la vallée des digues enjeux
Amont de Vallée encaissée et RD1006, CD902, | Hauteur faible Zones protégées de
Modane étroite, avec qguelques digues | Longueur faible faible étendue
quelques communales Enjeux humains faibles
élargissements (en nombre
Pente moyenne d’habitants)
forte
Modane a Saint | Vallée encaissée et | RD1006, A43, Hauteur moyenne a | Zones protégées de
Michel de étroite, avec guelques digues | importante faible étendue
Maurienne quelques communales Longueur moyenne | Enjeux humains faibles
élargissements (en nombre
d’habitants)
Saint Michel de Série de plaines RD1006, A43, Hauteur importante | Zones protégées
Maurienne a alluviales séparées remblai Longueur d’étendue importante
Saint Jean de par des verrous, ferroviaire, importante Enjeux humains
Maurienne nombreux affluents | digues importants (Saint
torrentiels communales, Michel de Maurienne,
quelques digues Saint Jean de
privées Maurienne)
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Saint Jean de Larges plaines RD1006, CD102, | Hauteur importante | Zones protégées
Maurienne a séparées par A43, voies Longueur d’étendue importante
Aiton quelques ferrées, digues importante Enjeux humains
resserrements, communales, importants (Epierre,
pente du lit faible guelques digues Aiguebelle, Aiton)
privées

La majorité des digues recensées supportent une infrastructure routiére (route départementale, A43).
Leur état était jugé satisfaisant en 2007 selon I'étude menée par Hydratec. Selon cette étude, quelques
digues communales ont une résistance aux crues moindres (faible largeur en créte et/ou absence de
parement) mais elles protegent surtout des terrains agricoles ou les enjeux sont faibles.

Ce diagnostic a été complété en 2011 par Sogreah, qui a réalisé I'inventaire des digues sur les affluents
de I'Arc en amont de la Combe de Savoie.

Le décret du 12 Mai 2015 modifie le décret de 2007 concernant les regles applicables aux ouvrages
construits pour prévenir les inondations. La mise en application de ce décret nécessite de définir les
systemes d’endiguement, d’établir leur classement et de réaliser une premiére visite d’état des
ouvrages. Début 2016, le SPM a donc inventorié les systémes d’endiguement de son territoire. Les
récentes modifications de ce décret de 2015 (Décret n° 2019-895 du 28 ao(t 2019 portant diverses
dispositions d’adaptation des regles relatives aux ouvrages de prévention des inondations) ont conduit
le SPM a réactualiser I'inventaire des digues de son territoire au vu des nouveaux critéres (plus de limite
basse et plus de seuil de 30 personnes). Ce travail a été effectué a I'automne 2019, en lien avec les
services de |'Etat.

La Maurienne compte au 31/12/2019 56 systémes d’endiguement, 52 de classe C et 4 de classe B
(PArc a Villargondran, I'Arc a Saint-Michel de Maurienne, le Charmaix a Fourneaux et le Saint-Antoine
a Modane).
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Figure 77 : Localisation des systemes d'endiguement et zoom sur ceux en classe B

Il est maintenant nécessaire de caractériser chaque ouvrage recensé avec les informations suivantes :
localisation, état de I'ouvrage, niveau de protection, zone protégée, gestionnaire, propriétaire, ex-
ploitant... Ces éléments seront déterminés dans le cadre des études de danger (voir

Régularisation des systémes d’endiguement).

Recommandation pour le PAPI d’intention : Caractériser les systemes d’endiguement recensés
(localisation, état de I'ouvrage, niveau de protection, zone protégée, gestionnaire, propriétaire,
exploitant...)

Pour certains ouvrages de protection, il sera nécessaire de mener des études d’amélioration de la
connaissance relatives a leur fonctionnement afin de préciser leur role vis-a-vis des inondations. Ces
études contribueront ensuite a I'élaboration des EDD des systémes d’endiguement.

Recommandation pour le PAPI d’intention : Mener des études d’amélioration de la connaissance
relatives aux ouvrages de protection, préalablement aux études de danger.

6.7.1.2 Régularisation des systéemes d’endiguement

Les systemes d’endiguement ont été classés par ordre de priorité en fonction des enjeux (humains,
voies de communication, économiques, agricoles, touristiques). Afin de régulariser les systémes
d’endiguement d’ici 2023 et d’en organiser la gestion, une programmation des études de danger a
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réaliser et des missions liées été effectuée (voir Annexe 8.4). Toutefois, le dépot des dossiers complets
pour les demandes d’autorisation des systémes d’endiguement, dans les délais réglementaires fixés
pour bénéficier du régime simplifié (avant le 30 juin 2023 pour les systemes relevant de la classe C)
apparait difficile a tenir :

Les systemes d’endiguement des affluents de I’Arc concernent pour la plupart des torrents a
charriage ou a laves torrentielles. Les mécanismes a prendre en compte sont donc spécifiques.
Tous les bureaux d’études ne sont pas compétents pour réaliser des EDD en contexte
torrentiel. D’autre part, les territoires voisins ont également de nombreuses digues a
régulariser. La charge de travail pour les bureaux d’étude spécialisés est donc conséquente et
ces derniers ne seront sans doute pas en capacité de répondre a I'ensemble des demandes des
Gemapiens d’ici 2023. Le nombre d’études pouvant étre lancées par année sera donc
forcément limité.

Dans le contexte torrentiel, I'élaboration des cahiers des charges des EDD est chronophage car
chaque CCTP doit étre adapté au contexte du torrent et il est nécessaire de recueillir de
nombreuses données bibliographiques au préalable. Dans I’état actuel de ses moyens, le SPM
aura des difficultés pour mener la soixantaine d’étude de danger d’ici Juin 2023.

Il y a un risque que les services instructeurs ne soient pas en capacité d’instruire I'ensemble
des demandes d’autorisation d’ici Juin 2023.

Le SPM, comme d’autres collectivités exercant la compétence GEMAPI sur des cours d’eau
torrentiels, considére que les attendus d’une étude de dangers, méme adaptée par le décret
2019, sont difficilement applicables au contexte torrentiel, et que pour les ouvrages de faible
importance (faible hauteur de charge, faibles enjeux protégés), un diagnostic sur la
fonctionnalité de la protection et sur les sollicitations suffirait dans un premier temps, sans
aller jusqu’a une étude de dangers compleéte.

Les études de danger déja réalisées ou en cours a ce jour sont les suivantes :

Tableau 13 : EDD réalisées ou en cours sur le territoire

Commune Torrent Systéme Date de I'arrété
d’endiguement d’autorisation du
systeme d’endiguement
Saint-Jean de Bonrieu Bonrieu (C) 09/10/2019
Maurienne
Valloire Rieu Benoit Digue des Arolles 26/10/2020
(C)
Modane Saint-Antoine et Arc Arc — Saint-Antoine | EDD en cours
(B)
Fourneaux Charmaix et Arc Arc - Charmaix (B) EDD en cours
Villarodin-Bourget et Arc Arc — Saint-Gobain | EDD en cours
Modane (C)
Saint-Michel de Arc Arc - Saint-Michel EDD en cours
Maurienne (B)

Il est prévu de lancer les études sur 50 systemes d’endiguement entre 2021 et 2023. 33 systémes (soit
59 % des ouvrages a régulariser) auront fait I'objet d’'une demande d’autorisation d’ici Juin 2023 et
23 systemes seront encore en cours d’étude a la fin 2023. Néanmoins, bon nombre de ces systémes
ne présentent que des enjeux faibles et pourraient faire I'objet du diagnostic de fonctionnalité
évoqué ci-dessus, dans le cadre du PAPI d’intention.

Page | 149

‘‘‘‘‘‘‘‘



synoIcAT

7‘;1}4 b Maurianme_

Tous les systémes auront été étudiés ou seront en cours d’étude au moment du dépot du dossier de
PAPI complet et ’ensemble des études de danger sera terminé au moment du démarrage du PAPI
complet.

Tableau 14 : Calendrier prévisionnel de réalisation des démarches liées aux systémes d'endiguement

Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes de Danger et des démarches liées a la gestion des systémes d'endiguement

EDD 2021 2

02z 2023 2024
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6.7.1.3 Gestion des systemes d’endiguement

6.7.1.3.1 Réle du SPM dans la gestion des systemes d’endiguement

Le SPM est le gestionnaire des ouvrages classés en systemes d’endiguement. |l devra donc assurer la
sécurité et surveiller les ouvrages inclus sur son territoire, et ce en toutes circonstances. |l devra mener
une vigilance de fond, réaliser des visites techniques approfondies, des visites en crues et post-crues.
Pour les torrents a lave torrentielles, la présence du SPM sur site au moment de I'évenement parait
illusoire car les laves sont des phénomenes soudains et imprévisibles et le SPM doit gérer un territoire
tres étendu. Le SPM devra néanmoins se rendre disponible pour assister la commune en cas de
déclenchement du PCS (il pourra notamment apporter des éléments de connaissance concernant le
systeme d’endiguement, sa fonction et le niveau de risque en cas de débordement). Cette prise de
responsabilité par le SPM demande une organisation solide. Afin de mutualiser les moyens disponibles
sur le territoire, il pourra par exemple étre envisagé de passer des conventions avec des communes
pour appliquer les consignes de surveillance des ouvrages pendant la crise. Cela nécessiterait un travail
technique et administratif préalable avec les communes concernées.
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Recommandation pour le PAPI d’intention : Etablir un mode d’organisation permettant au SPM
d’assurer ses obligations en termes de surveillance et de gestion des systémes d’endiguement.

6.7.1.3.1.1 Particularité pour la gestion des digues de I'Etat

L’Etat est responsable jusqu’en 2024 de ses ouvrages et de leur gestion. A I'issue de cette période, les
digues gérées par I'Etat seront mises a disposition du SPM. Une convention définissant les modalités
de gestion des digues de I'Etat en attendant le transfert effectif le 28 Janvier 2024 sera signée entre le
SPM et I'Etat.

On trouve 4 digues dans le Domaine Public Fluvial de I'Arc, pour un total d’environ 12 km, et 4 digues
situées tout ou partie en forét domaniale pour un linéaire d’environ 2,8 km. L'Etat finance la mise en
conformité réglementaire des systemes d'endiguement entiérement situés en forét domaniale. Des
conventions entre I'Etat et le SPM seront établies afin de définir la répartition financiere pour la
régularisation des digues situées sur le DPF ou partiellement en forét domaniale. Les EDD des digues
situées en forét domaniale seront réalisées par le RTM. Pour les digues situées sur le DPF, il a été
convenu que le SPM engagerait les démarches nécessaires a leur régularisation.

6.7.2 Les plages de dépdts

36 plages de dép6ts sont recensées a ce jour, dont 8 situées en domanial, et 3 appartenant a la SFTRF.
Cet inventaire est néanmoins a valider et les ouvrages a caractériser : propriétaire, gestionnaire,
existence d’une convention de gestion, etc.

Légende
Propriété fonciére des plages de dépdt
@® Communale

© Domaniale

@ SFTRF

Figure 78 : Localisation et propriété fonciére des plages de dépét

Recommandation pour le PAPI d’intention : Caractériser les plages de dépdt du territoire.
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6.7.3 Etat des ouvrages de protection et de stabilisation du lit

Le suivi de I'état des ouvrages de protection contre les inondations est primordial afin d’assurer
I’efficacité de ces derniers. Dans le cadre des études de dangers (EDD), nécessaires au classement des
ouvrages en systemes d’endiguement, un diagnostic approfondi des ouvrages est réalisé.

D’autre part, certains ouvrages ayant une vocation de protection contre les inondations, comme les
seuils de stabilisation du lit des torrents, ne sont pas intégrés dans des systemes d’endiguement. Or
leur dégradation peut conduire a des situations critiques. Le seuil du Bochet, situé sur I’Arc au droit du
hameau éponyme, a par exemple été emporté pendant la crue de 2008. Cela a engendré la
déstabilisation du lit, provoquant un enfoncement de l'ordre de 3 m. Cette incision menacait
directement les enjeux situés en amont (protections de berge, pont...) et des travaux ont été entrepris
pour éviter des dégats supplémentaires. Il n’existe pas d’inventaire des seuils situés dans I’Arc a ce
jour.

Recommandation pour le PAP| d’intention : Réaliser un inventaire des seuils existants dans le lit de
I’Arc (localisation, propriétaire, gestionnaire) et un diagnostic sur leur état et les conséquences
prévisibles en cas de rupture.

Dans le cadre de sa mission de suivi des torrents sur les communautés de communes du canton de La
Chambre et Porte de Maurienne, le RTM a signalé un certain nombre de dégradations. D’autres ont
d’ores et déja été constatées visuellement lors de visites terrain ou grace a des études, mais sans que
leur importance et l'urgence a mener des travaux de réparation n’aient été déterminées. Les
dégradations recensées a I'heure actuelle sont recensées dans un tableur par le SPM. Ce dernier devra
étre mis a jour régulierement et des travaux de réfection d’ouvrages devront étre programmeés quand
nécessaire.

Il est ainsi nécessaire de réaliser un suivi de I’état des ouvrages de protection contre les inondations :
ouvrages intégrés aux systemes d’endiguement, plages de dépot, protections de berge, seuils de
stabilisation du lit. Concernant les ouvrages intégrés a un systeme d’endiguement, des visites
régulieres seront a effectuer. Les données récoltées devront alimenter une base de donnée (par
exemple logiciel SIRS).

Recommandation pour le PAPI d’intention : Réaliser un suivi des ouvrages de protection contre les
inondations intégrés aux systémes d’endiguement. Pour les ouvrages de protection non intégrés a un
systeme d’endiguement (protections de berge, seuils...), définir un protocole de suivi de I'état des
ouvrages et compléter l'inventaire commencé. Hiérarchiser les dégradations selon leur importance
et établir une priorisation des travaux a réaliser.
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7 GOUVERNANCE, STRATEGIE ET PROGRAMME
D’ACTION DU PAPI D'INTENTION

Cette partie présente la maniére dont la concertation a été menée pour I'élaboration du PAPI d’in-
tention, la structure pilote et les instances de gouvernance qui seront mises en place durant le PAPI
d’intention. La stratégie générale découlant du diagnostic de territoire est décrite, et ensuite préci-
sée pour chaque axe du PAPI d’intention. Les actions découlant de la stratégie sont listées dans
chaque axe et la compatibilité du programme d’actions avec les documents de cadrage supérieurs
est justifiée. Le calendrier de réalisation du PAPI et le récapitulatif financier sont présentés en fin de
partie.

7.1 Gouvernance de la démarche

7.1.1 Structure pilote

La démarche PAPI 3 sera animée et coordonnée par le SPM, qui est structuré et opérationnel pour
mettre en ceuvre I'ensemble des actions du PAPI d’intention et du PAPI complet par la suite. Le SPM a
toute légitimité pour mener cette démarche car il a été reconnu comme Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

L’équipe technique du pbdle GEMAPI s’est récemment consolidée. Elle est aujourd’hui composée de 5
personnes :

- Une cheffe de pdle dédiée a I'organisation du service, la supervision des actions réalisées et la
prise en charge de certaines opérations

- Trois ingénieurs projets s’occupant du volet opérationnel de la GEMAPI, de la gestion des
digueset de la gestion de la végétation (réalisation des EDD, gestion des systemes
d’endiguement, mise en ceuvre des opérations de protection contre les inondations)

- Une chargée de mission dédiée a I’élaboration, I’animation et le suivi du PAPI 3¢™® génération,
ainsi qu’au suivi et a la mise en ceuvre du Contrat de Bassin.

Le pOle GEMAPI est assisté du service administratif commun aux différents poles du SPM, composé
d’une secrétaire, d’'une comptable et d’'une personne en charge de la gestion des ressources humaines.
Le pb6le GEMAPI travaille sous la supervision de la directrice de la structure, qui coordonne les différents
poles, gere les ressources nécessaires a la réalisation des actions et définit |a stratégie de mise en ceuvre
des choix politiques du Comité syndical, en lien direct avec les élus du territoire. Le p6le GEMAPI possede
en outre un vice-président référent, qui participe au suivi des différents dossiers.

Lors de sa structuration et dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI, le SPM a constitué un
Comité GEMAPI qui rassemble les présidents, vice-présidents et une personne du service technique
de chaque communauté de communes adhérant au Syndicat du Pays de Maurienne. Il se réunit au
besoin et est consulté pour définir les orientations politiques et acter les choix effectués en matiere de
GEMAPIL. Il a par exemple été consulté lors de la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI et dans le
cadre de I’élaboration du contrat de bassin.

Le pouvoir décisionnaire légal revient au Comité Syndical du SPM qui est composé de 56 délégués
titulaires désignés par les conseils communautaires et 56 délégués suppléants.

Page | 153



........
PPauq /ﬂawa AL
{

/
Tableau 15 : Répartition par EPCI adhérant au SPM des délégués communautaires du Comité Syndical

EPCI membre Nombre de délégués | Nombre de délégués
titulaires suppléants

Communauté de communes Cceur de Maurienne 19 19
Arvan
Communauté de communes du Canton de La 10 10
Chambre
Communauté de communes Haute-Maurienne 11 11
Vanoise
Communauté de communes Maurienne Galibier 7 7
Communauté de communes Porte de Maurienne 9 9

Le bureau du SPM est composé d’un président, de 8 vice-présidents (SCoT-transfrontalier ; culture-
Pays d'Art et d'Histoire-grands évenements ; personnel et finances ; transport et transports scolaires ;
agriculture et forét (dont l'abattoir); industrie-artisanat-commerce-TIC; riviéres-environnement ;
tourisme) et de 5 autres membres.

7.1.2 Elaboration du PAPI d’intention : pilotage et concertation locale

Une réunion de pré-cadrage avec les services de I'Etat a permis de cadrer la méthodologie d’élaboration
du dossier de PAPI d’intention. La concertation locale a été élaborée auprés des élus du territoire via
une enquéte adressée a toutes les mairies (taux de réponse de 67%) et des réunions d’échanges dans
chaque communauté de communes. La démarche PAPI3 a été présentée en détails aux élus, et ces
derniers ont été invités a faire remonter les besoins de leur commune en matiére de gestion du risque
inondation, selon les 7 axes du PAPI. Des réunions de travail associant SPM, communes et services de
I'Etat ont également eu lieu afin de définir certaines actions. Enfin, une réunion réunissant les
partenaires techniques tels que le RTM, le Département de la Savoie et la DDT a été organisée afin
d’amender le programme prévisionnel du PAPI d’intention.

Des échanges réguliers ont eu lieu entre DDT, DREAL et SPM afin d’élaborer le dossier conformément
au cahier des charges PAPI3.

Le Comité GEMAPI du SPM a validé le dossier du PAPI d’intention le 19 Février 2021. Le programme a
ensuite été présenté en Comité de Riviere le 23 Février 2021 et a été validé.

Enfin, le Comité Syndical du SPM a été consulté sur la stratégie, le programme d’action et le plan de
financement du PAPI d’intention. Il a validé le dossier lors du Comité Syndical du 30 Mars 2021.

Un élu référent a été formellement désigné pour suivre le dossier PAPI, il s’agit du vice-président
GEMAPI du SPM.

7.1.3 Elaboration du PAPI complet : pilotage et concertation locale

Le suivi de la mise en ceuvre du PAPI d’intention et de la construction du PAPI complet sera piloté par le
Syndicat du Pays de Maurienne et s’appuiera sur un Comité technique et un Comité de pilotage.

7.1.3.1 Le Comité de pilotage

Le Comité de pilotage suivra 'avancement de la réalisation du PAPI d’intention et veillera au maintien
de la cohérence de la démarche tout au long de sa mise en ceuvre. Il sera garant de I'atteinte des
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objectifs fixés et validés par I'instance de labellisation. Il sera en outre chargé de valider la stratégie et
le programme d’action du PAPI complet.

Le Comité de Pilotage sera présidé par I'élu référent PAPI. |l sera composé des membres du Comité de
Riviere du SPM, organe de concertation a I’échelle du bassin de I’Arc, et d’acteurs supplémentaires (en
bleu : membres du COPIL PAPI non présents dans le Comité de Riviére du SPM) :

v

v

Acteurs institutionnels :
o DREAL pole politique de I'eau
DREAL Service Risques Naturels et Hydrauliques
DDT Service Sécurité Risques
DDT Service Environnement, eau et foréts
Agence de I'Eau
Département de la Savoie
OFB

O O O O O O

Elus du territoire :
o Maires ou représentants des 53 communes du territoire de PAPI
o Présidents des communautés de communes

Etablissements publics :
o Parc National de la Vanoise
o ONF dont le service RTM

Acteurs associatifs locaux :
o Conservatoire d’Espaces Naturels
o Fédération de Savoie pour la Péche et la Protection du Milieu Aquatique
o Associations de péche locales

Partenaires privés :
o EDF

SFTRF

SNCF

RTE

Ferroglobe

Trimet

O O O O O

Elu référent et chargé de mission SCOT du SPM

7.1.3.2 Le Comité technique

Le COTECH assurera le suivi technique des études et projets. Il émettra des propositions a faire valider
par le COPIL et informera ce dernier de I'avancement de la mise en ceuvre du PAPI d’intention. Sa
composition sera la suivante :

v

DN N N

DREAL service Risques Naturels et Hydraulique
DDT service Sécurité Risques

DDT service Environnement

Chargés de mission SPM

Elu référent sur le PAPI
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En cas de besoin particulier, d’autres membres pourront étre conviés lors des ces réunions.

7.1.3.3 Groupes de travail locaux

Des groupes de travail locaux pourront étre constitués dans le cadre de I'élaboration de la stratégie et
du programme d’action du PAPI complet. Leur composition sera a déterminer en fonction des
thématiques traitées. lls pourront inclure, outre les élus locaux, des gestionnaires de réseaux,
associations environnementales, acteurs de l'urbanisme, acteurs de la gestion de crise, acteurs
économiques, etc.

7.1.3.4 Comité Syndical du SPM

Le Comité Syndical du SPM devra valider le dossier de PAPI complet final (stratégie, programme
d’action et plan de financement).

7.2 Stratégie générale

La stratégie du PAPI d’Intention de I'Arc s’articule autour des sept axes de prévention des risques
d’inondation.
Le diagnostic territorial s’est basé sur :

v' L’état des lieux des démarches de gestion du risque menées sur le territoire ;

v" Lidentification des besoins des acteurs locaux et des manques actuels dans la gestion du risque
inondation ;

v Le diagnostic et les recommandations de I'étude préalable au plan de gestion sédimentaire de
I’Arc, réalisée en 2017 ;

v Les enjeux et les aléas relevés a la lecture des nombreuses études de connaissance ayant été
conduites sur le territoire (AZI, études de bassin de risque, études préalables a des travaux) et
des rapports d’évenements rédigés a la suite des crues ;

v' Les enjeux et les aléas identifiés a la suite de la concertation locale avec les élus et acteurs du
territoire.

Le diagnostic a permis de faire ressortir les principaux points forts du territoire en matiere de
gestion du risque d’inondation, et d’identifier les besoins prioritaires d’études et d’amélioration
des outils et dispositifs existants.

Les principaux points forts en matiere de gestion du risque inondation sont les suivants :

- Laconnaissance des aléas est bonne sur I’Arc (AZI, étude préalable a un plan de
gestion de I’Arc a I’échelle du BV) et plutét bonne sur les affluents (75% des affluents
principaux sont suffisamment connus) ;

- La plupart des communes sont couvertes par un PPRi ou un PPRn ;
- Les démarches passées sur la gestion du risque inondation sont nombreuses ;

- Le dispositif Vigicrue couvre I’Arc aval et médian, et le dispositif APIC est disponible sur
certaines communes ;

- Des dispositifs de gestion de crise existent déja : la plupart des communes disposent
d’un PCS, une convention pour la gestion des situations d’urgence a enjeux collectifs a
été établie en 2020
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- Les digues ont été recensées, leur régularisation et leur gestion a été programmée.

- Lasimultanéité du PAPI et du Contrat de Bassin facilitera la mise en ceuvre d’actions
couplant prévention des inondations et restauration des milieux aquatiques.

Les principaux manques identifiés sur le territoire sont les suivants :

- L’aléa n’est pas suffisamment connu sur 'ensemble des principaux affluents. Les enjeux
situés en zone inondables ne sont pas caractérisés et la vulnérabilité globale du
territoire n’a pas été suffisamment appréhendée, méme si des démarches dans ce sens
ont déja été menées par le passé ;

- Les ouvrages de protection ne sont pas suffisamment connus, malgré une connaissance
qui s’est développée ces derniéres années ;

- Laculture du risque n’est pas suffisamment entretenue ;

- Les dispositifs de prévision des crues actuels ne permettent pas une anticipation des
crues sur tout le territoire ;

- Les communes ne sont pas suffisamment préparées a la gestion de crise et ne sont pas
opérationnelles en cas de crue ;

- La définition technique et le choix des scénarios d’'aménagement n’est pas finalisé sur
I’ensemble des torrents ou un aléa a été identifié.

Un certain nombre de recommandations fournissant un cadre pour I'élaboration de la
stratégie ont été formulées, et ont permis d’alimenter et de justifier le plan d’actions du
PAPI d’Intention.

Le diagnostic a montré que I'aléa n’est pas uniqguement concentré sur I’Arc mais concerne tout le
territoire, les affluents subissant des phénomenes parfois intenses et imprévisibles de crue avec
charriage solide ou de laves torrentielles, pouvant engendrer des dégats importants. La gestion des
confluences est primordiale, les enjeux n’étant pas seulement concentrés le long de I’Arc, mais étant
établis sur les cones de déjection des torrents et au droit des confluences. L’existence de crue avec
charriage et de laves torrentielles est I'une des caractéristiques principales du territoire, la
stratégie et le programme d’action du PAPI d’intention sont donc adaptés a la gestion du risque
inondation en contexte torrentiel. La stratégie d’action dans ce contexte doit donc
nécessairement intégrer des mesures de gestion sédimentaire et la définition d’aménagement de
gestion du transport solide.

Une attention particuliére sera portée aux actions du Contrat de Bassin Arc 2020-2022 qui seront
menées durant le PAPI d’intention et qui ont un lien avec le risque inondation. L'objectif est
d’intégrer les résultats des études préliminaires qui seront menées dans le cadre du Contrat dans la
stratégie du PAPI complet. La simultanéité des deux démarches facilitera la mise en ceuvre d’actions
couplant prévention des inondations et restauration des milieux aquatiques.
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7.3 Stratégie et actions par axe

7.3.1 Axe O: Gouvernance du PAP| d’intention

L'animation du PAPI d’intention, le pilotage et la coordination des actions, ainsi que le suivi financier
seront assurés par une chargée de mission du Syndicat du Pays de Maurienne. Elle veillera au respect
du planning et des objectifs fixés et orchestrera la concertation autour de la mise en ceuvre du PAPI
d’intention et de I'élaboration du PAPI complet. Dans ce cadre, il sera nécessaire d’associer tous les
acteurs de la vallée mais également de prendre en compte I'avis de la population. La mise en place
d’actions de communication sera indispensable pour accompagner la démarche PAPI et mettre en place
une dynamique autour du programme d’actions. L’équipe projet du SPM assistera la chargée de mission
PAPI dans la mise en ceuvre des différentes actions sous maitrise d’'ouvrage SPM.

Tableau 16 : Actions de I'axe O

N°action | Action Maitre Colt global
d’ouvrage

0-1 Assurer I'animation et le suivi du PAPI d’intention SPM 412 100 €TTC

0-2 Organiser la concertation du public et la SPM 41200 €TTC

communication pour I'élaboration du PAPI complet

0-3 Elaborer le dossier de candidature du PAPI complet SPM 30000 €TTC

TOTAL des colitsen TTC | 483 300 € TTC

7.3.2 Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
7.3.2.1 Connaissance des aléas et des enjeux

L’objectif consiste a atteindre un niveau suffisant de connaissance des phénomeénes d’inondation sur le
territoire pour batir une stratégie globale de gestion intégrée du risque a mettre en ceuvre dans le PAPI
complet. Cette stratégie priorisera les actions a mener au regard des enjeux humains, techniques,
économiques et environnementaux. La stratégie adoptée dans le PAPI d’intention est de compléter la
connaissance des aléas sur des secteurs ciblés, le territoire disposant d’ores et déja d’un grand nombre
de données sur les aléas. Le PAPI d’intention visera également a compléter la connaissance des enjeux
situés en zone inondable, notamment dans le cadre du diagnostic global de la vulnérabilité du territoire.

Deux études sur le fonctionnement sédimentaire de I'Arc, intégrées au Contrat de Bassin 2020-2022,
seront intégrées dans le programme d’action du PAPI d’intention. En effet, des zones a enjeux sont
soumises a un aléa fort et I'exhaussement du lit de I’Arc combiné aux apports massifs d’affluents est un
facteur aggravant du risque inondation. Ces études permettront de préciser le fonctionnement
sédimentaire de I’Arc et de définir des modalités de gestion permettant de diminuer I'aléa inondation.
Une étude de ce type sera également conduite sur la Valloirette a Valloire. Au niveau de Termignon, ou
une poche d’enjeux est exposée a un risque inondation, une étude de diagnostic et de propositions
d’action sera menée. Elle inclura également I'élaboration d’un plan de gestion sédimentaire sur le
Doron.

La connaissance de la vulnérabilité est faible sur le bassin versant et aucun diagnostic individuel n’a été
réalisé. Une analyse de la vulnérabilité du territoire PAPI sera réalisée selon le référentiel national, de
maniéere a définir la stratégie d’action a adopter dans le PAPI complet.
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Une stratégie sera élaborée de maniere a suivre les évolutions du lit de I’Arc, via la mise en place
d’échelles limnimétriques et la réalisation de relevés topographiques.

Concernant les ouvrages de protection contre les inondations, la stratégie du PAPI d’intention consiste
a compléter la connaissance sur les ouvrages en réalisant des études de danger afin de connaitre les
niveaux de protection et zones protégées par chaque ouvrage et de régulariser les systémes
d’endiguement. Etant donné le nombre tres élevé de systémes d’endiguement en Maurienne, la
stratégie du PAPI d’intention consiste a prioriser les études a réaliser selon les enjeux protégés par les
ouvrages. La caractérisation des ouvrages portera également sur les plages de dépot et les seuils situés
dans le lit de I’Arc. L’état des ouvrages sera ensuite suivi de maniere réguliére.

Tableau 17 : Actions de I'axe 1 — connaissance du risque

N°action | Action Maitre Colt global
d’ouvrage
1-1 Diagnostic global des enjeux en zone inondable de I'Arc et de la SPM 60 000 € TTC
vulnérabilité du territoire selon le référentiel national
1-2 Suivi de I'Arc et de ses affluents SPM 85200 € HT
1-3 Caractérisation des ouvrages de protection contre les inondations SPM animation
1-4 Etude diagnostic sur les seuils de stabilisation du lit de I'Arc SPM 5000 € HT
1-5 Suivi des ouvrages intégrés dans un systeme d’endiguement. SPM animation
1-6 Etudes de danger sur les digues SPM 1360 000 € HT
1-7 Etude pour I'amélioration du fonctionnement sédimentaire et la SPM 30 000 € HT
diminution du risque inondation dans le secteur de St Michel de
Maurienne
1-8 Etude pour I'amélioration du fonctionnement sédimentaire et la SPM 100 000 € HT
diminution du risque inondation dans le secteur de I’Arc médian
1-9 Etude sur le risque inondation dans la traversée de Termignon et plan | SPM 50 000 € HT
de gestion sédimentaire pour I'Arc et le Doron
1-10 Etude diagnostic, propositions d'aménagements contre le risque SPM 55000 € HT
inondation sur la Valloirette et plan de gestion sédimentaire.
1-11 Etude globale sur le ruissellement et la gestion des eaux pluviales sur 3CMA 30 000 € HT
le territoire de la 3CMA
TOTAL des colits en HT | 1715 200 € HT
TOTAL des colitsen TTC | 60000€TTC
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7.3.2.2 Conscience du risque

Mieux vivre avec le risque passe en premier lieu par I'acquisition et le développement d’une véritable
culture du risque et une information préventive réguliere et adaptée des populations. Le diagnostic a
mis en évidence un réel besoin concernant I'information sur les risques et la sensibilisation de la
population.

Les objectifs sont les suivants :
» Développer la conscience du risque
» Mettre en ceuvre les obligations d’information préventive

» Communiquer auprés des élus sur les outils existants et le role de chacun

Tableau 18 : Actions de I'axe 1 - conscience du risque

N°action | Action Maitre Colt global
d’ouvrage

1-12 Mise a jour de DICRIM Communes | 3000€TTC

1-13 Formation des élus et du personnel communal sur la gestion du risque | SPM 14 400 €TTC
inondation

1-14 Définition d'une stratégie de communication pour sensibiliser au SPM 6 000 € TTC
risque inondation.

1-15 Communication sur le risque inondation et la culture du risque SPM 480 €TTC

1-16 Définition d’un plan pour la pose de repéres de crue. SPM 6 000€TTC

1-17 Session départementale de sensibilisation a destination des nouveaux | Irma -

élus sur la thématique des risques majeurs

TOTAL des colits en TTC | 29 880 € TTC

7.3.3 Axe 2 : Surveillance et prévision des crues et des inondations

Du fait des caractéristiques de son territoire, la Maurienne ne bénéficie pas de I'intégralité des services
de prévision des crues proposés par Météo-France mais le dispositif APIC est néanmoins disponible a
I’aval de la vallée. Les caractéristiques de la vallée rendent la prévision des crues complexe, notamment
pour les torrents a laves torrentielles dont les crues surviennent en général suite a des orages soudains
et localisés.

La stratégie adoptée sur cet axe est la suivante :
- Capitaliser et partager I'information disponible grace aux dispositifs existants

- Réfléchir a I'amélioration des dispositifs de prévision existants
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Tableau 19 : Actions de I'axe 2
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N°action | Action Maitre Colt global
d’ouvrage
2-1 Capitaliser les informations issues des dispositifs de prévision SPM animation
existants
2-2 Mise au point d’un systeme de surveillance pour la protection Département | 150 000 € HT

contre le risque de laves torrentielles associées au glissement de
terrain de Beaujournal sur le Rieu Benoit

2-3 Réfléchir a la mise en place de dispositifs de prévision plus locaux | SPM animation

TOTAL des cotts en HT | 150 000 € HT

7.3.4 Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Le diagnostic de territoire a montré que la plupart des communes est aujourd’hui dotée de PCS.
Néanmoins, ces documents n’ont souvent pas été mis a jour depuis leur création, remontant pour la
plupart a une dizaine d’années. Suite au changement des équipes municipales en 2020, des mises a jour
s'imposent d’autant plus.

Méme si les systéemes d’endiguement seront gérés par le SPM, les maires restent garants de |'alerte a la
population et de la gestion de crise. Certains PCS seront a réviser suite aux études de danger réalisées,
afin d’inclure les nouveaux éléments de connaissance du risque.

Garantir 'opérationnalité de son PCS est indispensable pour en assurer I'efficacité. Le diagnostic a
montré que de nombreuses communes ne se sentent aujourd’hui pas bien préparées a la gestion de
crise. Ainsi, des exercices et mises a jour sont a réaliser régulierement par chague commune dotée d’un
PCS.

La convention de gestion collective des situations d’urgence a enjeux multiples devra perdurer pendant
les prochaines années, et la démarche devra étre améliorée suite aux premiers retours d’expérience de
sa mise en ceuvre. |l s’agit en effet d’'un outil de gestion facilitant une réponse rapide en cas
d’événement, d’autant plus importante dans les secteurs oU aucune solution n’est envisageable pour
anticiper le risque.

Les objectifs de I’Axe 3 du PAPI d’intention sont donc les suivants :
» S’assurer de I'opérationnalité des Plans Communaux de Sauvegarde
» Préparer les élus a la gestion de crise

> Pérenniser les autres dispositifs de gestion de crise mis en place sur le territoire
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N°action | Action Maitre Col(t global
d’ouvrage
3-1 Incitation des communes a la mise a jour de leur PCS et a la réalisation | SPM animation
d'exercices de gestion de crise
3-2 Mise a jour de PCS Communes | 10 500 € HT
3-3 Réalisation d'exercices de gestion de crise Communes | 10 000 € HT
3-4 Mise en ceuvre de la convention relative a la gestion des situations SPM animation
d’urgence a enjeux collectifs
TOTAL des colts en HT | 20 500 € HT
7.3.5 Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans I'urbanisme
La stratégie établie est d’'accompagner et de favoriser les démarches de prise en compte du risque

inondation dans 'aménagement du territoire.

Du fait des nombreux PPR, le risque inondation est bien pris en compte dans I'aménagement du
territoire en Maurienne. Le diagnostic de territoire a cependant montré que la gestion des eaux pluviales
est faiblement prise en compte en Maurienne. Les zonages pluviaux n’ont pour la plupart jamais été

réalisés.

Le SPM devenant gestionnaire des systemes d’endiguement, il devra assurer la sécurité et surveiller les
ouvrages inclus sur son territoire, et ce en toutes circonstances. Pour ce faire, il est nécessaire qu’il
puisse accéder aux ouvrages hydrauliques. Un important travail est a réaliser afin de maitriser le foncier
des ouvrages classés en systémes d’endiguement.

Tableau 21 : Actions de I'axe 4

I’'aménagement du territoire

N°action | Action Maitre Colit global
d’ouvrage

4-1 Accompagner les collectivités compétentes en matiere d’urbanisme SPM animation
sur la prise en compte du risque inondation dans I'aménagement du
territoire

4-2 Inciter les communes ou EPCl compétents a réaliser des zonages SPM animation
pluviaux

4-3 Acquérir la maitrise fonciere des ouvrages classés en systemes SPM animation
d’endiguement

4-4 Réflexions sur la prise en compte du ruissellement dans SPM animation

TOTAL des colits en HT
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7.3.6 Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes

Le diagnostic de vulnérabilité global du territoire au risque inondation, mené dans le cadre de I’Axe 1 du
PAPI d’intention, a pour objectif de prioriser les secteurs qui devront faire I'objet de diagnostics plus
détaillés et de mesures concretes de réduction de la vulnérabilité. Suite a ce diagnostic, il sera nécessaire
de définir une stratégie pour la réalisation de diagnostics individuels dans le PAPI complet : quels enjeux
traiter en priorité (ERP, habitations individuelles, zones d’activité...) ? quels acteurs et quels moyens
mobiliser ? quels objectifs en termes de nombres de diagnostic réalisés dans le PAPI complet ?

Tableau 22 : Actions de I'axe 5

N°action | Action Maitre Colt global
d’ouvrage
5-1 Définition d'une stratégie pour la réalisation de démarches de SPM animation

réduction de la vulnérabilité sur les secteurs prioritaires

5-2 Assurer une veille sur le retour d'expérience des démarches de SPM animation
réduction de la vulnérabilité du territoire en contexte torrentiel

TOTAL des colts en HT | -

7.3.7 Axe 6 : Gestion des écoulements

L'Axe 6 comprend I'ensemble des actions qui permettent d’améliorer les écoulements au sein du lit
mineur des cours d’eau. Certains torrents ont déja fait I'objet d’études de pré-diagnostic, qui ont permis
de caractériser globalement les risques encourus pour les enjeux situés a proximité. Les objectifs sur cet
axe sont donc les suivants :

- Réaliser les études techniques de définition des travaux lorsque I'aléa est déja connu.
- Anticiper les démarches nécessaires a la réalisation des travaux dans le PAPI complet

Le SPM mettra en ceuvre son plan d’entretien de la végétation durant toute la durée du PAPI d’intention,
afin de prévenir les risques d’embacles et d’entretenir les ouvrages de protection.

Tableau 23 : Actions de I'axe 6

N°action | Action Maitre Colt global
d’ouvrage
6-1 Etudes pour I'aménagement du Saint-Antoine SPM 343 000 € HT
6-2 Etude préalable a la restauration du torrent des Moulins a Epierre SPM 75000 € HT
6-3 Etude PRO et dossiers réglementaires pour I'aménagement du SPM 105 000 € HT
Drairon a La Chapelle

6-4 Mise en ceuvre du plan d’entretien de la végétation SPM animation
6-5 Etude avant-projet pour la réduction du risque inondation a la SPM 15000 € HT

confluence Arc-Claret a Bessans
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6-6 Etude AVP pour I'aménagement des confluences du Rieu Pessin et du | SPM 40 000 € HT
Rieu Benoit a Valloire
6-7 Etude AVP pour la création de chenal de dérivation sur le Burel a SPM 15000 € HT
Lanslevillard
6-8 Etude AVP/PRO pour la création d'un piége a flottants sur le Vigny a SPM 5000 € HT
Saint-Michel de Maurienne
6-9 Etude de faisabilité pour une seconde PDD sur la Ravoire a SPM 7 000 € HT
Pontamafrey (a confirmer en fonction des discussions en cours)
6-10 Etude PRO pour I'aménagement du Bonrieu phase 2 SPM 20000 € HT
6-11 Etude de définition d'aménagements sur les affluents de I'Arc SPM 30 000 € HT
TOTAL des colts en HT | 655 000 € HT

7.3.8 Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

Le SPM devient gestionnaire des systemes d’endiguement présents sur son territoire. Il doit donc en
assurer le suivi régulier et pendant les crues. Le territoire de la Maurienne étant vaste et comportant
une soixantaine de systemes répartis sur toute la vallée, la gestion des ouvrages demandera une bonne
organisation. A I'heure actuelle, le service GEMAPI du SPM n’est pas en capacité de gérer I'ensemble
des systemes d’endiguement. L'organisation de cette gestion est a mettre en place, en lien étroit avec
les communes qui pourront servir de relai sur le terrain.

Certains torrents ont déja fait 'objet d’études de pré-diagnostic, qui ont permis de caractériser
globalement les risques encourus pour les enjeux situés a proximité. Durant le PAPI d’intention, les
études techniques de définition des travaux seront réalisées pour ces torrents.

La stratégie définie sur I’Axe 7 consiste donc a :

- Réaliser les études techniques de définition des travaux lorsque I'aléa est déja connu.

- Anticiper les démarches nécessaires a la réalisation des travaux dans le PAPI complet

- Définir les modalités de gestion des ouvrages de protection hydraulique

Tableau 24 : Actions de I'axe 7

N°action | Action Maitre Colt global
d’ouvrage

7-1 Etablir un mode d’organisation permettant au SPM d’assurer ses SPM animation
obligations en termes de surveillance et de gestion des systemes
d’endiguement.

7-2 Etudier le fonctionnement du batardeau du systéme d'endiguement SPM 10000 € HT
du Charmaix

7-3 Etude AVP pour la hausse du niveau de protection d'ouvrages SPM 30 000 € HT
hydrauligues
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7-4 Installation de repéres pour la surveillance des systemes SPM 17 100 € HT
d’endiguement en crue

TOTAL des colits en HT | 57 100 € HT

7.4 Compatibilité du projet avec les documents de cadrage
supérieurs

7.4.1 Compatibilité avec le SDAGE Rhone-Méditerranée

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est I'outil de planification des
grands bassins hydrographiques francais. Il fixe pour, une période de 6 ans (2016-2021), les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Le SDAGE comporte 9 orientations fondamentales :

OF0 S’adapter aux effets du changement climatique

OF1 Privilégier la prévention et les interventions a la source pour plus d’efficacité

OF2 Concrétiser la mise en ceuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques

OF3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de I'eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement

OF4 Renforcer la gestion de I'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménage-
ment du territoire et gestion de I'eau

OF5 Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dan-
gereuses et la protection de la santé

OF6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones hu-
mides

OF7 Atteindre I'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en an-
ticipant I'avenir

OF8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

La stratégie du PAPI d’intention respecte les orientations fondamentales du SDAGE. En effet, le pro-
gramme d’action du PAPI d’intention vise a batir une stratégie de gestion intégrée du risque d’inonda-
tion a I’échelle du bassin versant de I’Arc (OF4). Le Syndicat du Pays de Maurienne assure cette gestion
globale depuis de nombreuses années. Des actions visant a coupler réduction du risque inondation et
restauration des milieux aquatiques seront menées (OF6, OF8). La mise en ceuvre simultanée du PAPI
d’intention et du Contrat de de Bassin de I’Arc est un atout et facilitera la mise en ceuvre de telles ac-
tions. Les études de définition des travaux integreront une réflexion sur les potentiels impacts environ-
nementaux des aménagements (OF2). Les enjeux économiques et sociaux seront également pris en
compte dans le choix des scénarios d’aménagement (OF3).

Le programme du PAPI d’intention permet en outre de répondre a certaines mesures inscrites au Pro-
gramme des Mesures du SDAGE :

- MIAO204 : Altération de la morphologie sur la masse d’eau FRDR358 -> Etude pour
I’'amélioration du fonctionnement sédimentaire dans le secteur de I’Arc médian.

- MIA0204 : Altération de la morphologie sur la masse d’eau FRDR361b -> Etude pour
I"amélioration du fonctionnement sédimentaire dans le secteur de Saint-Michel de Maurienne.
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7.4.2 Compatibilité avec le Contrat de Bassin de 'Arc

La mise en ceuvre d’une procédure PAPI s’inscrit dans une démarche globale du Syndicat du Pays de
Maurienne qui allie la lutte contre les risques d’inondation avec la préservation et la restauration des
milieux aquatiques.

Ainsi, certaines actions inscrites au Contrat de Bassin sont intégrées au PAPI d’intention :

Etude pour I'amélioration du fonctionnement sédimentaire dans le secteur de Saint-Michel de
Maurienne ;

Etude pour I'amélioration du fonctionnement sédimentaire dans le secteur de I’Arc médian ;
Etude préalable a la restauration du torrent des Moulins :

Mise en ceuvre du plan de gestion de la végétation.

Cette cohérence et cette compatibilité des 2 démarches sont garanties par le positionnement méme
du Syndicat du Pays de Maurienne, qui est animateur et structure porteuse des 2 programmes et qui
est en cours de finalisation de labellisation EPAGE.
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7.5 Calendrier de réalisation du PAPI d’intention

La réalisation du PAPI d’intention est prévue entre 2021 et 2023. Le calendrier détaillé de la mise en ceuvre des actions se trouve en Annexe 8.11.

21| 22| 23
N* Action
Axe 0 ; Gouvernance
-1 |ﬁ.55urer|’animati|:>n et le suivi du PAPI d’intention | | |
0-2 |Enmmuniquer5urle programme et |'avancée du PAP| d'intention | | |
-3 |Elab|::-rerle dossier de candidature du PAP] complet | | |
Axe 1 : Amelioration de la connaissance et de la conscience du risque
1-1 |Héa|iserun diagnostic global des enjeux enzone inondable de I'Arc et de |a vulnerabilite du territoire selon le reférentiel naticnal | | |
1-2 |5ui\.ri|:lel'ﬁ.r|: et des affluents | | |
1-3 |Eara|:téri5er les ouvrages de protection contre les inondations | | |
1-4 |EtudE diagnostic sur les seuils de stabilisation du litde I'Arc | | |
1-5 |E-ui1.ri des cuvrages de protection contre les ingndations | | |
1-6 |Etudes de danger sur les digues | | |
1-7 |EtudE pour I'amélioration du fonctionnement sédimentaire dans le secteur de 5t Michel de Maurienne |
1-8 Etude pour I'amélioration du fonctionnement sédimentaire et la diminution du risque inondation dans le secteur de I'Arc médian
1-9 Etude sur le risque inondation dans |a traversée de Termignon et plan de gestion sédimentaire pour |'Arc et le Doron
1-10 |Etude diagnostic, propositions d'aménagements contre |e risque inondation sur la Valloirette et plan de gestion sédimentaire.
1-11 |EtIJI:|E§|I}|}EI|E sur le ruissellement et la gestion des eaux pluviales sur le territoire de la 3CMA | | |
1-12 | Formation des &lus et du personnel communal sur |3 gestion du risque inondation | | |
Fi-13 [Mize 3 jour d= DICRIM [ | |
h-iﬂl |Définiti|}n d'une stratégie de communication pour sensibilizer au risgue inondation | | |
h-iE |I2|:}mmuni|:ati|:>n sur le risque inondation et |a culture du risque | | |
L:'l-lE- |Définirun plan pour la pose de repéres de crue. | | |
1-7 |5E55i|}|‘| départementale de sensibilization 3 destination des nouveaux lus sur la thématigue des risques majeurs | | |
Axe 2 :Surveillance et prévision des crues
2-1 |EapitaliserIesinfurmatiunsissuesdes dizpositifs de prévision existants | | |
Mise au point d’un systéme de surveillance pour |la protection contre le risgue de laves torrentielles associées au glissement de
2-2 terrain de Beaujournal sur le Rieu Benaoit
-3 |Réf|é|:hiré||a mise en place de dispositifs de prévision locaux | | |
Axe 3 :Alerte et gestion de crise
3-1 |In|:itati|::-n des communes a la mise a jour de leur PCS | | |
3-2  |Miseajourde PCS [ ]
3-3 Réalization d'exercices de gestion de crize | |
3-4  [Mise en ceuvre de la convention urgence | |

Page | 167



21

22

23

610 |EtU|:h=_I PRO pour I'aménagement du Bonrieu phase 2

N Action
Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans |'urbanisme
4-1 Accompagner les collectivités portant des etudes relatives au risgue inondation et 3 I'aménagement du territoire. | | |
Inciter les communes ou EPCl compétents susceptibles de bénéficier de travaux dans le cadre du PAP| complet a realizer des

4-2 zonages pluviaux

4-3 |ﬁ.|:|:|uérir|a maitrize fonciére des ouvrages classés en systémes d'endiguement | | |

4-4 |Héf|exi|}n55urla prise en compte du ruissellement dans I'aménagement du territoire | | |

Axe 5 : Reduction de la vulnérabilité des biens et des personnes
5-1 [Stratégie pourla réalization de démarches de réeduction de la vulnérabilité sur les secteurs prioritaires | |
5-2  |Assureruneveille sur le retour d'expérience des démarches de réduction de |3 vulnérabilité du territeire en contexte torrentiel | |
Axe 6 Gestion des &coulements

B-1 Etudes pour I'aménagement du Saint-Antoine

B-2 |EtU|:h=_I prealable a la restauration du torrent des Moulins a Epierre | | |

&-3 |EtU|:h=_I FRO et dozsiers réglementaires pour I'sménagement du Drairon & La Chapelle | | |

&4 |r-.-1ise en ceuvre du plan d'entretien de |z végétation | | |

B-5 |Etudeﬁ.‘..l'F pour la reduction du risque inondation a la confluence Arc-Claret a Bessans | | |

&6 |Etudeﬁ.‘..l'F pour I'sménagement des confluences du Rieu Pessin et du Rieu Benoit & Valloire | | |

&7 |Etudeﬁ.‘.."F pour |3 création de chenal de dérivation sur le Burel 3 Lanslevillard | | |

&2 |EtU|:h=_I AVP/PRO pour |la creation d'un piege a flottants sur le Vigny | | |

& |EtU|:h=_I de faizahilité pour une seconde PDD sur |2 Raveire 3 Pontamafrey | | |
C1
| [ |

6-10 |Etu:|e de définition d'aménagements =ur les affluents de I'Arc

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

Etablir un mode d'organisation permettant au 5PM d'assurer ses obligations en termes de surveillance et de gestion des

7-1 systémes d'endiguement.

7-2  |Etudier le fonctionnement du batardeau du systéme d'endiguement du Charmaix | |
7-3 Etude AVP pour la hausse du niveau de protection d'ouvrages hydrauligues | |
7-4 Inztallation de repéres pour la surveillance des systemes d’endiguement en crue | |
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7.6 Récapitulatif financier

.......

Les tableaux et graphes ci-apres donnent un apergu de la répartition du nombre d’actions et du montant
estimatif des actions prévues, selon les différents axes de la démarche PAPI.

Tableau 25 : Récapitulatif financier du programme d'action par axe

Nombre Montant total Part du Montant total
Axe d’actions HT montant TTC
total HT
Animation du PAPI d’intention 3 483 300 €
Amglloratlon de la connaissance et de la conscience 17 1715 200 € 66 % 89 880 €
du risque
Surveillance et prévision des crues 3 150 000 € 6 %
Alerte et gestion de crise 4 20500 € 1%
Prise en compte du risque inondation dans 4
I"aménagement du territoire
Réduction de la vulnérabilité des biens et des )
personnes
Gestion des écoulements 11 655 000 € 25%
Gestion des ouvrages de protection hydraulique 4 57100 € 2%
TOTAL 48 2597 800 € HT 573 180 € TTC
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Répartition du colt des actions par axe du PAPI d'intention
Les colts en TTC ont été ramenés a du HT

57 100 € 59333 €

M

20500€
150 000 €

m Axe O (hors postes - action 0-1) m Axe 1 m Axe2 = Axe 3 mAxe4 m Axe 5 m Axe 6 m Axe 7

Les co-financeurs connus a ce jour sont I'Etat (Fond FPRNM), I'Agence de I’'Eau (pour les 3 actions
inscrites au PAPI d’intention et au Contrat de Bassin de I’Arc) et la commune de Valloire (action n® 2-2).
Des co-financements seront recherchés en cours de programme aupres du Département de la Savoie,
d’EDF et des autres partenaires dont les actions du PAPI d’intention concourraient a protéger les
installations (SNCF par exemple).
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7.7 Lettres d’intention des maitres d’ouvrage

7.7

.1 Engagement du Syndicat du Pays de Maurienne

Répubiigue Frangaise Liberté - Egalité - Fraiernité Diépartement de la Savoie

o M 9091 SYNDICAT DU PAYS DE MAURIENNE

U Firive LU

EKT]L'}IT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
REGH

- Séance du 30 mars 2021

Le trente mars deux mille vingt et un, le Comité Syndical s’est réuni salle Léopold Durbet & Hermillon

—La

Tour en Maurienne sous la présidence de Monsiewr Yves DURBET.

Délégués fitulaives présents © Mesdames BAZIN J. — PION L. — OUSTRY P, — MASSON M, -
VERNEY 5. - JACOB I. -

Mess
DUR

ieurs DEMONNAZ I, — FARGEAS B, — GENON H. - PERRIER IC. — THIAFFEY JF. -
UISSEAU D. — PROVOST P. — BONNETTIL 5. — GIRARD Ph, -~ COMBET L., ~ BONNIVARD

Y, - MARGUEROM JP. — ROLLET Ph. — ROVASIO F, — ROSSI Ph, - COVAREL B, - AVANZI L.
- VAILLAUT E. - DIDIER 1. = DAUPHIN [, = BLANC-COQUAND R. — FONTAINE P. - CROSAZ
D. - JUILLARD B. — GROS D. - GRANGE Ch. - ALBRIEUX A. — TRACQ 1. — ARNOUX I. -

BOY

ER St. - BUTTARD JM. — RAFFIN IC. —- CHEMIN F. - VALLERIX P, -

Délégués suppléanis présents . Mesdames RANCUREL MF. — BIGNARDI M. —DAUCHY M. -
Messieurs LOISEL Y. — JACON I, - VARESANO ), - MANCUSO G. — BAUDIN P. — DUFRE A. —
WEIGERT P,

Dave

de fn convocarion - 22 mars 2021

Membres en exercice : 56 Présenis 1 51 votanis : 51

Objet : Dépdt du dossier de candidature pour le PAPI d'intention de I'Arc

Le Président rappelle gue le Syndicat du Pays de Maurienne s'est engagé a élaborer un Programme
d'Actions et de Prévention contre les Inondations (PAPI), Ce projet vise & mettre en ceuvre des actions

de prévention des inondations (études, travauy, actions de sensibilisation, etc...) selon 7 thématiques :

L'Etat est le principal partenaire financier de la démarche (il est rappelé gue I'Etat ne finance plus les

Amélioration de la connaissance et de |la conscience du risgque
Surveillance et prévision des crues

Alerte et gestion de crise

Prise en compte du risgue inondation dans I'aménagement du territoire
Réduction de la vulnérahilité du territoire

Gestion des écoulements

Gestion des ouvrages de protection hydraulique

actions non intégrées dans un PAPI).

La mise en ceuvre du PAPI s'effectue en 2 temps : élaboration d'un PAPI d'intention puis mise en ceuvre
de travaux dans le cadre du PAP| complet. Le PAPI d'intention vise & réaliser un diagnostic initial du
territoire, & faire état des risques existants et des lacunes en matiere de gestion du risque inondation,
et & mener les études nécessaires pour compléter la connaissance manguante (enjeux exposds aux
crues, nature des risques liés aux inondations. ). Il permet de concevoir un programme d'actions
{comportant notamment des travaux) pour la gestion du risgue inondation sur le territoire et de
monter le dossier de candidature pour le PAPI complet. Les travaux de protection sont mis en ceuvre
dans un second temps, lors du PAPI complet. La mise en ceuvre du PAPI d'intention et du PAPI complet
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doit faire I'objet d’une instruction et d’une validation préalable par les services de I'Etat, les dossiers
de candidature devant respecter un cahier des charges spécifique.

Le PAPI d’intention de I’Arc comporte une cinquantaine d'actions, pour un coit total estimé a environ
2,6 millions euros HT. La mise en ceuvre du programme est prévue entre mi 2021 et fin 2023.

Deux instances de concertation permettront le suivi de la démarche : un Comité de Pilotage (méme
composition que le Comité de Riviéres) et le Comité GEMAPI du SPM. Il est proposé que Monsieur
Jacques ARNOUX, Vice-président GEMAPI du SPM, soit désigné élu référent pour le PAPI,

Aprés en avoir délibéré, le Comité Syndical, a 'unanimité :

- VALIDE le dossier de candidature du PAPI d'intention de I'Arc

- VALIDE I'engagement du SPM & porter les actions dont il est maitre d’ouvrage et a assurer
I'animation de la démarche, ainsi qu’a mettre en ceuvre les moyens nécessaires a leur bonne
réalisation.

- AUTORISE le Président du Syndicat du Pays de Maurienne a déposer le dossier aupres des
services de I'Etat.

- AUTORISE le Président du Syndicat du Pays de Maurienne, a solliciter des subventions auprés
de I'Etat et d’autres co-financeurs pour la réalisation des actions prévues au PAPI d'intention
de I'Arc pour lesquelles il est maitre d’ouvrage.

- AUTORISE le Président du Syndicat du Pays de Maurienne, a signer tous les documents
afférents au PAPI d’'intention de I'Arc, y compris d’éventuels avenants.

- APPROUVE la nomination de Monsieur Jacques ARNOUX, Vice-président GEMAPI du SPM, en
tant qu’élu référent pour le PAPI.

syNDICAT
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7.7.2 Engagement du Département de la Savoie

Dipzsier de candidature do PAPT 4" mterdion da 1" Are — Syndicar du Pays ds Mamiennes —
Anril 3021

SAVOIE

LE DEPARTEMEMT

PAFI d’'intention du bassin de I' Arc
Lettre d’intention dn Deépartement de La Savoie

Je, soussizmeé, Jean Philippe LAPLANCHE . adjoint am dimecter des Infrstruchmes et
mmmdnﬂmammhhﬁmmmmygeamlﬁmmm&hhﬂum
dupmm&PﬂHdmdnhas:mdemlmrﬂm-”hmmpumdm
systeme de survelllance hgm:mhmqulhhtﬁmmﬂhﬁmm
,gl.EmmeTma’ndeBaawmalmleRmBuu dont la description est presentée dans
la fiche-action joinie o dossiar de candidanme

Fait i Chambery
Le 16042021

Sigra mar, Jesn-Philpp LAFLAMCHE
Dt : AR

vvvvvvvv
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7.7.3 Engagement de la communauté de communes 3CMA

Dossier de candidature du PAPI d’intention de I’ Arc — Syndicat du Pays de Maurienne — s::-

PAPI d’intention du bassin de I’Are

Lettre d’intention de la 3CMA

Je, soussigné.J;u.vx.-RuJ...AARGU.G.?:Q.‘J ............ , représentant la Communauté de
Communes 3CMA. m’engage a réaliscr, sous réserve de la labellisation du projet de PAPI
d'intention du bassin de I’Arc, I’action relative a I’Etude globale sur le ruissellement et la
gestion des eaux pluviales de 3CMA, dont la description est présentée dans la fiche-action jointe
au dossier de candidature.

ST-JEAN-DE-MAURIENNE

Faita

Le 272 WARS 2021

Signature
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7.8 Lettres d’engagement des co-financeurs

7.8.1 Engagement de I’Agence de |'Eau Rhone-Méditerranée-Corse (actions n°
1-8 et 6-2)

COMMISSION DES AIDES DU 18 JUIN 2020

DELIBERATION N 2020-318

CONTRAT DE BASSIN ARC EN MAURIENNE 2020-2022

La commission des aides de lagence de l'eau Rhéne Meéditerranée Corse, délibérant
valablement,

Vu I'énoneé du 11%™ programme dintervention de l'agence de l'eau,

Vu les délibérations de gestion des aides du 1 q8me programme d'inlervention,

Vu la delibération n"2019-36 du comité d’agrément du bassin Rhéne-Mediterranee relative a
la stratégie du contrat de bassin « Arc en Maurienne »,

Vu le projet de contrat présenté par le Syndicat du Pays de Maurienne,

Vu le rapport du [hrecteur genéral de |agence de l'eau,

DECIDE

Article 1 :

de donner un avis faverable au prejet de contrat de bassin Are en Maurienne pour la
période du 1* janvier 2020 au 31 décembre 2022

Article 2 :

de valider la participation financiére de l'agence de l'eau au programme d'action du contrat,
zelon les régles en vigueur de zon programme dintervention et dans la limite de ses
dizponibilités financiéres ;

de s'engager a participer au financement des opérations faisant I'objet de bonifications
contractuelles selon |2 tableau de inancement defini en annexe c-aprés el sous réserve du
respect du calendrier de réahsation des opérations ;

Article 3 :

d'autoriser le Directeur général de l'agence a signer le confrat aprés sa mise au point
définitive.

Le vice-président du conseil d’administration
[ AV
r i \_ ¥

Pascal BONNETAIN
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7.8.2 Lettre d’engagement de Valloire (action n°2-2)

Dossier de candidature du PAPI d'intention de I'Arc — Syndicat du Pays de Maurienne — Avril 2021 f‘

PAPI d’intention du bassin de I'Arc

Lettre d’engagement financier de la commune de Valloire

Je, soussigné, Jean-Pierre Rougeaux, Maire, représentant la commune de Valloire, donne, sous
réserve de la labellisation du PAPI d’intention de I’ Arc, un accord de principe & la participation
financiére de la commune de Valloire pour le financement de I’action relative & la misc au point
d’un systéme de surveillance pour la protection contre le risque de laves torrenticlles associées
au glissement de terrain de Beaujournal sur le Rieu Benoit, La description de ’action est
présentée dans la fiche-action jointe au dossier de candidature.,

Fait & Valloire
Le 12 avril 2021

Signaturc
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8 ANNEXES

8.1 Cartographie et caractéristiques des principaux affluents de I'Arc

Il. SECTEUR DE LA HAUTE MAURIENNE

Doron de Termignon

1. Carte de localisation

Secteur de la Haute Maurienne, du barrage de
I’Ecot jusqu’au barrage en aval de Bramans. Il
correspond @ une succession de larges zones
alluvionnaires (ancienne vallée glaciaire) a faibles
pentes séparées par des gorges rocheuses.

2. Présentation des principaux cours d’eau

Torrent de 'Envers

Commune Sollieres-
Sardiéres
Affluent Rive gauche

Type de transport | Lave

Risque Fort
d'obstruction

Commune Bramans
Affluent Rive gauche
Type de Charriage
transport

Risque Faible
d'obstruction

Commune Termignon
Affluent Rive droite
Type de Charriage
transport

Risque Faible
d'obstruction

10 km

Torrent du Claret

Commune Bessans
Affluent Rive droite
Type de transport Lave

Risque d’obstruction | Moyen

Torrent d’Avérole

Commune Bessans
Affluent Rive gauche
Type de transport Charriage
Risque d’obstruction Faible
Torrent du Ribon
Commune Bessans
Affluent Rive
gauche
Type de Charriage
transport
Risque Moyen
d'obstruction
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IV. SECTEUR DE LA MOYENNE MAURIENNE Ravine saint-Julien Ruisseau du Claret Le Rieu Sec Ruisseau du Saint-
1. Carte de localisation Commune | Saint-Julien- |  [Commune | Saint-Julien- Commune | Saint-ulien- Bernard
Mont-Denis Mont-Denis Mont-Denis - -
Affluent Rive droite Affluent Rive droite Affluent Rive droite Commune 3::‘::‘01 r:m-
i pnE Type de L pette LI Affluent Rive droite
transport transport transport
Risque Fort Risgue Fort Risque Moyen Type de Mixte
d'obstruction & obstruction d'obstruction transport
Risgue ?
d’obstruction

2. Présentation des principaux Torrent du Poucet

cours d’eau

Commune Orelle
Secteur de la Moyenne Maurienne, du barrage en aval de Affluent Rive
Bramans jusqu’au seuil d’Hermillon en amont direct de lo droite
confluence ruisseau d’Hermillon/Arc. Il correspond & un Type de Lave
secteur raide entrecoupé de troncon a faible pente, mais transport
LA Risgue Fort
globalement court et étroit. .
d’obstruction

Le secteur de Modane par sa longueur pourrait étre
rattaché a la Haute Maurienne mais I'étroitesse de la vallée

le rapproche plutétde la Moyenne Maurienne. . .
Ruisseau du Saint-

Antoine
Commune Modane
Affluent Rive gauche
Type de Mixte
transport
Risgue Fort
¢'obstruction

a Valloirette

Commune Fourneaux
Commune Saint-Michel-

Commune Saint-lean- de-Maurienne Affluent Rive gauche
de- . Affluent Rive gauche TR e
Maurienne Commune | Villargondran Type de Charriage transport

Affluent Rive gauche Affluent Rive gauche transport Risque Fort

Type de Charriage Type de Lave Risque FAlNE d'obstruction

transport transport d’obstruction

::;::e . Moyen ::;gumt,n Moyen Plan de Gestion Sédimentaire de FArc _ Fiches synthéses _ V3_06/2017
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V. SECTEUR DE LA BASSE MAURIENNE

1. Carte de localisation

Secteur de la Basse Maurienne, du seuil d’Hermillon en amont direct de la
confluence du ruisseau d’Hermillon /Arc, a la confluence Arc/isére. Hl correspond
a un secteur globalement alluvionnaire et débute dans le secteur de Saint-Jean-
de-Maurienne. Le découpage retient la confluence avec I'gygn qui correspond a
la forte augmentation du débit liquide et a I'entrée dans le domaine public
fluvial. Cette pente modérée se prolonge jusqu’a Flsére, avec des rapides
localisés.

2. Présentation des principaux cours d’eau

Le Glandon
Commune Saint-Etienne-de-
Cuines
Affluent Rive gauche

Type detransport | Charriage

Risgue Faible
d’'obstruction

Ruisseau Plan du Tour

Commune Epierre
Affluent Rive droite
Type de transport Mixte

Risgue d’obstruction | ?

Le Blugeon
Commune La Chambre
Affluent Rive droite

Type detransport | Charriage

Risgue Moyen
d’'obstruction
Torrent de la Ravoire
Commune Pontamafrey
Affluent Rive droite
Type de transport Mixte
Risgue d'obstruction | Fort
Torrent d’Hermillon
Commune Hermillon
Affluent Rive droite
Type de Mixte
transport
Risgue Fort
d'obstruction
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8.2 Cartographie des cours d’eau présentés dans le rapport et actions inscrites au PAPI d'intention

Légende

Communautés de communes
CC Coeur de Maurienne Arvan
CC du Canton de la Chambre

- CC Haute-Maurienne Vanoise

. CC Maurienne Galibier
CC Porte de Maurienne

[ | Communes

® Villes
== Principaux affluents de I'Arc

.
0 25 5 km
| .
N° action Torrent Action
1-6 SO Etudes de danger sur les digues
1-9 Arc-Doron Etude sur le risque inondation dans la traversée de Termignon et plan de gestion sédimentaire pour I'Arc et le Doron
6-1 Saint-Antoine Etudes pour I'aménagement du Saint-Antoine.
6-5 Claret Etude avant-projet pour la réduction du risque inondation a la confluence Arc-Claret & Bessans
6-7 Burel Etude AVP pour la création de chenal de dérivation sur le Burel a Lanslevillard
7-2 Charmaix Etudier le fonctionnement du batardeau du systéme d'endiguement du Charmaix
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CC du Canton de la Chambre
~ CC Haute-Maurienne Vanoise
|| CC Maurienne Galibier
CC Porte de Maurienne
| Communes
L] V||les

ArNBicAY

RO,
L

25

—~———

synoicar

sl

N° action Torrent Action
1-3 SO, Neuvachette Caractérisation des ouvrages de protection
1-6 SO Etudes de danger sur les digues
1-7 Arc Etude pour I'amélioration du fonctionnement sédimentaire dans le secteur de St Michel de Maurienne
1-10 Valloirette Etude diagnostic, propositions d'aménagements contre le risque inondation sur la Valloirette et plan de gestion sédimentaire.
2-2 Rieu Benoit Mise au point d’un systéme de surveillance pour la protection contre le risque de laves torrentielles associées au glissement de terrain de Beaujournal sur le Rieu Benoit
6-6 Rieu Pessin, Rieu Benoit Etude AVP pour I'aménagement des confluences du Rieu Pessin et du Rieu Benoit a Valloire
6-8 Vigny Etude AVP/PRO pour la création d'un piége a flottants sur le Vigny
6-11 Indéterminé Etude de définition d'aménagements sur les affluents de I'Arc
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N

Communautés de communes
CC Coeur de Maurienne Arvan
CC du Canton de la Chambre

 CC Haute-Maurienne Vanoise |

' CC Maurienne Galibier
CC Porte de Maurienne

[ | Communes

® Villes

SYNDICAT

Papih oo

== Principaux affluents de I'Arc

synoicar

|
[ =

=4

0
N° action Torrent Action
1-6 SO Etudes de danger sur les digues
1-8 Arc Etude pour I’amélioration du fonctionnement sédimentaire et la diminution du risque inondation dans le secteur de I’Arc médian
6-9 Ravoire Etude de faisabilité pour une seconde PDD sur la Ravoire a Pontamafrey
6-10 Bonrieu Etude PRO pour I'aménagement du Bonrieu phase 2
7-3 SO Etude AVP pour la hausse du niveau de protection d'ouvrages hydrauligues
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Légende

Communautés de communes

CC Coeur de Maurienne Arvan

CC du Canton de la Chambre

- CC Haute-Maurienne Vanoise

CC Maurienne Galibier

CC Porte de Maurienne

] Communes
® Villes

== Principaux affluents de I'Arc

Pl
L
STNDICAT
N ; , |¢v ot
0
N° action Torrent Action
1-6 SO Etudes de danger sur les digues
6-3 Drairon Etude PRO et dossiers réglementaires pour I'aménagement du Drairon a La Chapelle
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Légende

Communautés de communes
CC Coeur de Maurienne Arvan
CC du Canton de la Chambre
- CC Haute-Maurienne Vanoise
CC Maurienne Galibier

CC Porte de Maurienne

Villes

| Communes

== Principaux affluents de I'Arc

248
A ol
STNDICAT
N Podfmies
0 2.5 5 km
I ]
N° action Torrent Action
1-6 SO Etudes de danger sur les digues
6-2 Moulins Etude préalable a la restauration du torrent des Moulins a Epierre
6-11 SO Etude de définition d'aménagements sur les affluents de I'Arc
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8.3 Carte des communes du territoire du PAPI d’intention
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8.4 Priorisation des systemes d’endiguement a régulariser

Les criteres de notation des systémes d’endiguement sont les suivants (les notes des différents enjeux
sont additionnées pour chague systeme d’endiguement) :

Enjeux population
Population protégée Note
<10 4
<100 5
<500 6
<3000 7
>3000 8
Enjeux Voirie
Enjeu ? Note
Voie communale 2
Voie départementale 3
Autoroute 5
D:I.OOE—_D902 et déviation 6
impossible
Voie SNCF 6

Enjeux é&conomicues ou Agricoles

Enjeu ? Note Exemples enjeux é&conomiques
Faible 2 Un seul commrtaer:tzjfa;y;ﬁfa boulangerie,
Moyen 3 Plusieurs petits commerces
Fort 4 Grandes surfaces
Trés fort 5 Zone ?%}m;irsines

Enjeux touristiques

Enjeu ? Note

Pistes de ski 1

Camping 3
Centre de 4
station de ski

Le tableau ci-dessous présente la note attribuée a chaque systeme d’endiguement et la
programmation établie pour la réalisation des études de danger. Pour des raisons de cohérence
hydraulique et afin de limiter le nombre de marchés a lancer, des études regroupent parfois plusieurs
systemes d’endiguement.

en vert : EDD lancée

en rouge : EDD a lancer

en orange : SE dont le classement déroge a la note attribuée

Commune

Nom du systéme d’endi-

guement

Note de prio-
risation du SE

Classement

SE

Remarque sur le classement

Classe-
ment
EDD

St-Jean-de-Maurienne Bonrieu - St-Jean 15 1 EDD réalisée dans le cadre des travaux d'aménagement du Bonrieu 2014-1
Valloire Rieu Benoft - Arolles 10 ) EDD réalisée en 2019 com‘ormément a I'AP des travaux d'urgence sur la 2019-1
digue des Arolles
Modane Arc - Charmaix 22 3,1 2020-1
Modane Arc - Saint-Antoine 18 3,2 2020-1
Modane Arc - Saint-Gobain 11 3,3 2020-1
St-Michel de Mau- Arc - St-Michel 2 4 2020-2
rienne
Villargondran Arc - Villargondran 21 5 2021-1
St-Etienne-de-Cuines Glandon - St-Etienne 18 6 2021-2
Argentine Arc - Argentine D1006 17 7,1 Avec EDD Arc - Epierre, Aiguebelle, La Pouille, Le Chatelard 2021-3
Epierre Arc - Epierre - D1006 8 7,2 Avec EDD Arc - RD1006 d'Argentine 2021-3
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Aiguebelle Arc - Aiguebelle Centre 2021-3
Aiguebelle Arc - La Pouille 2021-3
Les-Chavannes-en- Arc - Le Chatelard 2021-3
Maurienne
St-Julien-Montdenis Saint-Julien 15 8 EDD lancée par le RTM début 2021 2021-4
St-Martin-la-Porte Saint-Bernard 15 9 EDD peut étre menee et financée a 109& par RTM si ,Ie trongon aval de 2021-5
puis le pont-canal SFTRF n'est pas intégré au SE
Villargondran Rieubel 14 10 Une partie du linéaire est 5|tueel en n?o-manhlal —>}\\/0|r avec le RTM pour la 2021-6
MO et la répartition financiére
La Chambre Bugeon - Rizerie 14 11,1 2021-7
Notre-Dame-du-Cruet Bugeon - Camping 2021-7
Notre-Dame-du-Cruet Bugeon - SIEPAB 2021-7
St-Jean-de-Maurienne Arvan - St-Jean 13 12,1 Avec EDD Longefan et Echaillon 2021-8
St-Jean-de-Maurienne Longefan 2021-8
St-Jean-de-Maurienne Torne 2021-8
Hermillon L'Echaillon 2021-8
Pré-EDD / diagnostic pour confirmer non mise en charge (tranche ferme)
EDD si mise en charge attestée (tranche optionnelle)
B | Arc-B |- D902 12 13,1 A . . q as 2022-1
onneva re-bonneva = & Le marché pré-EDD/diagnostic/EDD est volontairement repoussé a 2022
compte tenu de la faible probabilité d'inondation du bourg
Bonneval Lenta 2022-1
Sollieres Envers 11 14,1 2022-2
Termignon Bonne Nuit - Sollieres 2022-2
Pré EDD pour étudier la possible mise en charge
. . Faire un seul marché comprenant I'EDD et le plan de gestion sédimentaire
Vall Valloirett: 11 15,1 . . . X 2022-3
afloire atlorette (TF = pré-EDD Neuvachette + pré-EDD Valloirette + PGS Valloirette et TO =
EDD Valloirette & Neuvachette)
Valloire Neuvachette 2022-3
Randens Nant Clair 11 16 2022-4
St—MlcheI de Mau- iy 2022-5
rienne
St-Michel de Mau- Grollaz 2022-5
rienne
Saint André Rieu Bénit 2022-6
St-Jean-de-Maurienne Roches Noires 11 19 2023-1
Orelle Bonrieu - Orelle 10 20 2023-2
St-Rerrr;\e/;]it:Mau— Lescherette 10 21,1 Avec EDD de la Fréche, Lachat, Goujon 2023-3
St-Rémy-de-Mau- La Fréche 2023-3
rienne
St»Remy—de—Mau- LT 2023-3
rienne
St-Rémy-de-Mau- Goujon 20233
rienne
Termignon Doron - Camping 9 22,1 2023-4
Termignon D1006 2023-4
Bramans Glieres 2023-4
Avrieux Arc - Saint Benofit 2023-5
Pontamafrey Ravoire Pontamafrey 8 24,1 2023-6
Pontamafrey Clinel 2023-6
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St-Sorlin-d'Arves Merderel 25,1 Avec EDD L'Eglise 2023-7
St-Sorlin-d'Arves L'Eglise 2023-7
Valloire Rieu Benoit Aval 26,1 Avec EDD Rieu Sec 2023-8
St-Martin-la-Porte Rieu Sec 2023-8
Argentine La Balme 27,1 2023-9
Epierre Plan du Tour 27,2 2023-9
Argentine Cote Enverse 2023-9
Argentine Montartier 2023-9
Lanslevillard Burel 28 A priori, a lancer une fois que I'étude AYP de déviation du torrent aura été 2023-10
produite
Bessans Claret - Bessans 29,1 EDD avec digue de I'Arc a Bessans ? 2023-11
Bessans Arc - Bessans 29,2 A prioriser ? voir selon résultats du diagnostic hydraulique 2023-11
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8.5 Actions menées dans le cadre du PAPI2

Fich I A " '

Intitulé de I'opéra- Maitre d'ou- - J— . s

eac- . Détails sur les opérations effectuées et suites a donner

. tion vrage

tion

Axel
Atlas des zones
1-1 | inondables Ponta- Etat Terminé.
mafrey - Aussois
PPR approuvés sur les 3 trongons : amont (Bessans - Bramans), médian (Pontamafrey —
1-2 | PPR Etat . . .
Aussois) et aval (Ste Marie de C. — Aiton)
Accompagner les Un relevé terrain des digues potentiellement classées a été réalisé par la DDT et le SPM
communes et inter- début 2016.

1-3 | communalités dans Etat/SPM Cet inventaire est a mettre a jour en fonction des évolutions récentes de la réglementation
le diagnostic initial sur les digues. Ce travail a été commencé en 2019 et poursuivi en 2020-2021 (priorisation
de I'état des digues des systemes d’endiguement a régulariser).

Axe |l et axe IV
Le Service de Prévision de Crues des Alpes du Nord prévoyait I'extension du systeme
-1 Prévision des crues Etat Vigicrue a I'amont du bassin versant de I'lsere, comprenant I’Arc entre Modane et la
(SPC - DDT 38) confluence avec I'lsere. Le systéme devait étre opérationnel en fin de PAPI 2. Il a
finalement été mis en place en Février 2017.
Le SPM a accompagné des communes dans |'élaboration de leur PCS et de leur DICRIM et
Communication, DI- a édité un journal d’information (un par an en 2010, 2012 et 2013). Les communes dotées

-2 CRIM, matériel d’un PCS ont réalisé I'acquisition de matériel d’alerte et d’intervention (ensemble mobile

et1IV d'alerte et d'inter- SPM d’alerte, mégaphone, gilets fluorescent, radio...), afin de préparer la gestion en cas de

I;/ '2 vention, gestion de crise.
crise, journal riviere Certains PCS sont a actualiser et il est nécessaire de s’assurer de leur opérationnalité.

Axe lll
-3 Surveillance du lit de SPM Réalisation d'un LIDAR en 2013 qui sert d'état zéro en Maurienne.
I'Arc Un second LIDAR a été réalisé en 2018 sur I'ensemble du bassin de I’Arc. La surveillance
du lit de I’Arc est a poursuivre.
Plan de gestion des Etude commencée en Avril 2016, finalement réalisée en interne sur I'ensemble du bassin
matériaux de Bra- versant de I'Arc, et soutenue par I'Agence de I'Eau. L'étude a conduit a I'élaboration de

-2 R ) SPM ) .

mans a St Martin la fiches-actions en 2018.
Porte Les actions sont a mettre en ceuvre.
Ill- 1 | Observatoire des en- . - . . )
) , Un stagiaire a été embauché pour la structuration du SIG en Maurienne.

etlll | jeux et de la vulné- SPM ) Rk R K . b o

e Cet Observatoire n’a pas été mis a jour et n’est aujourd’hui pas utilisé.

-5 | rabilité
Déclencher et orga-
niser les opérations Action abandonnée, notamment du fait de la restructuration consécutive a la mise en

-4 . . SPM et Etat .
de gestion préven- place de la compétence GEMAPI
tive des risque
Axe V
Travaux de protec-
tion des étangs et . s . . . fos 1 o oA
. Projet non finalisé : un dossier réglementaire a été réalisé mais il doit étre totalement
du camping de Bes- Bessans . . . o
repris. La protection ne s’avere plus indispensable.
sans contre les crues
de I'Arc
V-1 Projet non finalisé : la partie d'études pour I'élaboration du plan de gestion a été réalisée.
En revanche, le dossier réglementaire n'est pas abouti (un dossier a été déposé mais de
Plan de gestion des nombreuses remarques ont été formulées par les services de I'Etat).
matériaux - partie Bessans L’étude préalable au plan de gestion des sédiments de I’Arc (ETRM 2017) indiquait que ce

étude

plan restait pertinent a mettre en ceuvre. La réflexion est a mener dans le cadre du PAPI
complet.
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Travaux de protec-
tion du chef lieu de

7‘;,,?1 b Maurianme_

Projet abandonné car I'étude hydraulique de CIDEE (atlas des zones inondables) n'identifie

Bessans pas le centre de Bessans comme étant inondable et vient contredire une étude précé-
Bessans contre les N .
, dente. La commune a donc décidé d'abandonner le projet.
crues de I'Arc
Démolition passe- SRR . .
. P Passerelle détruite a I'automne 2014. Projet de reconstruction de cette passerelle en cours
relle ski de fond au Bessans '
. , d'étude par la Commune.
droit du plan d'eau
Etudes et travaux de
V-3 | protection contre les | Lanslevillard | Terminé.
crues de I'Arc
Protection des habi-
tations contre les s
V-4 \ Bramans Terminé.
crues de I'Arc - sec-
teur du Verney
Traversée de Mo-
dane - reprise du N’a été faite que dans la zone de la Rizerie car pour le reste du secteur concerné, il y a eu
V-5 | mur déchaussé et SICM/CCTM are g 2 ronece @ Tiene car por e > Y
, s un probléme avec la déclaration d'intérét général. Projet terminé.
d'une berge érodée
en rive de I'Arc
- , | La premiére phase de travaux a été réalisée (construction de 2 seuils de stabilisation du
Travaux de stabilisa- | Communauté | .
. . \ lit).
tion du lit de I'Arc de Communes s . . L . . .
V-6 Ces travaux ayant été moins onéreux que prévu, il reste des subventions disponibles pour
dans le secteur du Cceur de Mau- | , . R . , R . .
. réaliser une 2éme phase de travaux (construction d'un 3éme seuil de de protections de
Bochet rienne L o ,
berge). Ces travaux seront réalisés sous maitrise d'ouvrage du SPM en 2021.
Entretien plage de Communaute
A-1 déndt du IF\J/IeEdereI de Communes | Terminé.
P de la Chambre
Travaux de protec- L . oA
tion contre les crues La tranche 1 est terminée (agrandissement de la plage de dépot existante et renforcement
A-2 du St Antoine Modane des berges du torrent a I'amont de la RD1006).
Il est prévu de poursuivre cette action par une tranche 2 et une tranche 3, en cohérence
(tranche 1) ,
avec les travaux menés par TELT dans ce secteur.
Protection des
berges du pont de la . s
A-4 ) g p. Hermillon Terminé.
Scie - Quartier du
quai
Etude pour la pro-
tection des lieux ha- St Jean de - . .
A-5| -, . Etude initiale ETRM en 2004, étude projet en 2012.
bités contre les Maurienne
crues du Bonrieu
Travaux de reprise
P SIVOM de la -
A-6 | dutorrentde la Terminé.
Chambre
Lescherette
Travaux pour la pro-
A-7 tection des lieux ha- St Jean de Travaux réalisés en 2020 sous maitrise d’ouvrage SPM. La régularisation du systéeme d’en-
bités contre les Maurienne diguement est presque finalisée puisque I'étude de danger a été réalisée.
crues du Bonrieu
Protection des lieux
habité ntre | n . s
A-8 abités cc‘> tre les St Jea. de Terminé. Travaux réalisés en 2015-2016.
crues de I'Arvan - Maurienne
cité Monetta
Réparation des
dommages aux ou- .
A-9 e Fourneaux Terminé.
vrages aval du tor-
rent du Charmaix
Protection contre les
- inondations du tor- Argentine Travaux réalisés en 2020 sous maitrise d’ouvrage SPM
rent de la Balme
Protection contre les
- inondations du tor- Epierre Terminé.
rent des Moulins
Travaux dans le lit Conseil Géné- L,
- Terminé.

de I'Arc au droit de

ral
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la confluence du
Poucet

Etude complémen-

taire pour la protec-
tion contre les inon-
dations du quartier

du pont a Avrieux

Communauté
de Communes
Terra Modana

Terminé. Les travaux ont été réalisés en 2020 sous maitrise d’ouvrage SPM.

Axe VI

Vi

Equipe projet : 2010
a 2015

SPM
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8.6 Inventaire des travaux de protection contre les crues
7 .
effectués depuis 2008
Les travaux menés dans le cadre des PAPI1 et du PAPI2 ne sont pas repris ici. Les travaux d’entretien
sédimentaire et d’entretien de la végétation ne sont pas mentionnés non plus.
Communauté Commune Année Maitre Nature des travaux Coat
de d’ouvrage
communes
Lanslevillard 2009 commune Confortement des berges de I'Arc 216 384.39 € TTC
Lanslevillard 2019 SPM Remplacement du dalot de I’Arcelle 2103176 €HT
Lanslevillard 2020 SPM Remplacement de la passerelle Saint-Pierre Bilan financier en
cours
Lanslebourg 2009 commune Travaux hydrauliques pont Arban 107 400.4 € HT
Lanslebourg 2009 commune Aménagement confluence Madeleine arc 145 236.00 € HT
Lanslebourg 2009 commune Confortement berge Arc (auberge de jeunesse) | 90 162.00 € HT
Termignon 2015 commune Confortement des berges rive droite et rive 130 000 € HT
gauche du Doron de Termignon
Sollieres- 2009 commune Aménagement du torrent de I'Envers 235285 € HT
Sardiéres
- Bramans 2010-2011 commune Plage de dépots ruisseau d'Ambin 366 714.89 €
% Bramans 2012-2013 commune Confortement des berges de I'Arc 601 275.75 €
Q
© Val-Cenis 2019 SPM Remplacement d’une buse par un dalot de plus | 2452 195 € TTC
grande section hydraulique sur I'Arcelle
Avrieux 2020-2021 SPM Confortement/rehausse de digues a la En cours
confluence Arc-Saint Benoit
Modane 2008-2009 commune Réfection digue ZI du Fréjus 11399293 €TTC
Fourneaux 2008 commune Reprise du radier du canal bétonné du ruisseau | 267 862.00 € TTC
du Charmaix
Fourneaux 2012 commune Réparation des dommages aux ouvrages du 50 690 € HT
torrent du Charmaix
Fourneaux 2013 commune Entretien du Charmaix (seuil amont batardeau) | 53 867.84 € TTC
Fourneaux 2009 commune Confortement berges de I'Arc - réalisation 226 466.27 €TTC
digue cimetiére et refection des 3 seuils amont
du batardeau
Orelle 2013 commune Reprise en sous ceuvre des seuils a I'aval du 70000 €
pont du Teppey
Saint Michel de | 2017 commune Ruisseau Thyl dessous (busage) 16 000 € HT
g Maurienne
8 Valloire 2008 commune Travaux d’urgence Valloirette et Neuvachette 686 825 € TTC
suite aux crues entre les 26 et 30 mai 2008 +
entre Borgé et le camping
Valloire 2011 commune Confortement de berges ?

Page | 192




7!‘1.1:*-4‘“ /;;L‘A-wnL
Valloire 2013 commune Reprise de berges érodées sur la Valloirette et 6488.3 €TTC
la Neuvachette
Valloire 2014 commune Prolongation de protection de berge en rive ?
droite de la Neuvachette ; Travaux d’urgence
de réparation de protection de berges en rive
gauche de la Valloirette
Valloire 2019 commune Réfection de 2 seuils de stabilisation du lit 66 000 € TTC
effondrés suite a une lave torrentielle sur le
torrent de Bonnenuit
Saint-Sorlin- 2011 commune Reconstruction pont et consolidation d'ouvrage | 21 156.04 € TTC
d’Arves
Montricher- 2021 SPM Stabilisation de I’Arc dans le secteur du Bochet En cours
< Albanne (phase 2)
S
(32] Villargondran 2010 commune Aménagement rive gauche Rieubel 7156 €TTC
Saint-Jean de 2020 SPM Aménagement hydraulique du torrent du 550 072 € HT
Maurienne Bonrieu
Saint-Martin- 2017 commune Refection de la digue de la plage de dép6t du 23553 €TTC
sur-la-Chambre Merderel
Saint-Martin- 2019 SPM Réfection des berges RD et RG et de 3 seuilsde | 103 828 € TTC
O sur-la-Chambre stabilisation du lit
F
Notre Dame du 2011-2012 commune Réfection de digues et protections de berges 9508 €TTC
Cruet
La Chapelle 2009 commune Création plage de dépd6t du ru Drairon 200000 €
Argentine 2020 SPM Aménagement hydraulique du torrent du 194 044 € HT
S torrent de La Balme
o
(@]
(&)
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8.7 Liste des Znieff de type 1 en Maurienne

ZNIEFF de type 1:

.......

7‘1::?-4 oh Mok

Adrets d'Hermillon & Montvernier 110 ha
Adrets de Notre-Dame-du-Cruet 221 ha
Aiguille de Scolette, Vallons de Pelouse et du Fond 2586 ha
Alpage humide de la Broue 62 ha
Alpages du Mont Bréquin 1537 ha
Alpages et moraines de la Recoude 3 ha
Alpages et pierriers du col de I'lseran 87 ha
Bas-marais de la Combe du Mollard 3 ha
Basse vallée d'Ambin et vallée d'Etache 2342 ha
Bois du Sapey et de Saint André 1476 ha
Cembraie au-dessus du plan d'Aval 60 ha
Cirque des Evettes 1385 ha
Col d'Albanne 258 ha
Col de la Vanoise 981 ha
Col du Champet, col d'Albateran 459 ha
Combe de la Fréche, cbe de Lachat, plan de Lai, cbe de I'Arbet Neuf 1241 ha
Coteaux de Sainte-Thécle et forét du Sapey 768 ha
Coteaux de St-Rémy-de-Maurienne et de St-Etienne-de-Cuines 268 ha
Cours aval de I'Arc de Saint-Alban-les-Hurtiéres a Chamousset 262 ha
Croix de Tétes, perron des Encombres 2567 ha
Echaillon et les alentours de Montandré 276 ha
Ecosysteéme alluvial de I'lsére dans la vallée du Grésivaudan 422 ha
Environs du lac du Loup 860 ha
Fond d'Aussois 1292 ha
Forét de Saint-Hugon, vallée de Bens 2 ha
Foréts de résineux de I'ubac de la Haute Maurienne 2664 ha
Foréts et alpages de I'Orgére au col de Chaviéere 2079 ha
Gorges de la Valloirette 745 ha
Gorges du Doron de Termignon 1913 ha
Haute vallée d'Ambin 2413 ha
Haute vallée du Nant Brun 1 ha
Hétraie de Saint-Julien-Mont-Denis 240 ha
Landes du Grand Truc 119 ha
Les Fours 130 ha
Marais de Pré Ratte 10 ha
Marais des Arcannes 7 ha
Marais du Cruet 9 ha
Massif de I'Etendard, morai. front. du glac. de St-Sorlin, col du Glandon 1817 ha
Massif de la Lauziére 5698 ha
Massif du Grand Arc 832 ha
Mélézein de Bessans 886 ha
Pelouse des Plantées 12 ha
Pelouses séches du Pas du Roc 76 ha
Pelouses steppiques de la Loutraz - Chatalamia 580 ha
Pelouses steppiques du Villard 130 ha
Pelouses steppiques et pinédes du Belvédere 19 ha
Pinédes autour du monolithe de Sardieres 799 ha
Plaine de I'Arc a Sainte-Marie-de-Cuines 17 ha
Plaine de I'Arc de St-Rémy-de-Maurienne et de St-Etienne-de-Cuines 163 ha
Plateau du mont Cenis 1676 ha
Prairies séches et abimes de Saint-Martin-sur-la-Chambre 49 ha
Ripisylves et prairies de Bessans 484 ha
Rive droite de I'Arc entre Bessans et Bonneval 1568 ha
Sources du ruisseau du Banc 8 ha
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http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000037&ZONED=73080
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000036&ZONED=73067
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73180002&ZONED=73026
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000074&ZONED=73013
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150038&ZONED=73194
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220013&ZONED=73242
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150016&ZONED=73047
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000090&ZONED=73013
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73180003&ZONED=73026
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150008&ZONED=73157
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150013&ZONED=73023
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73180004&ZONED=73047
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000062&ZONED=73173
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150045&ZONED=73290
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38210035&ZONED=73220
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38210032&ZONED=73220
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000030&ZONED=73138
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38210029&ZONED=73231
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000071&ZONED=73007
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73140005&ZONED=73135
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000012&ZONED=73080
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38190005&ZONED=73007
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73140004&ZONED=73235
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150047&ZONED=73023
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38210031&ZONED=73231
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000016&ZONED=73023
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150020&ZONED=73023
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000039&ZONED=73173
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150044&ZONED=73290
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73180001&ZONED=73290
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73140003&ZONED=73080
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73140002&ZONED=73250
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220014&ZONED=73116
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150041&ZONED=73047
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73170003&ZONED=73040
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73170006&ZONED=73290
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000028&ZONED=73318
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220021&ZONED=73230
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73120001&ZONED=73019
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73120002&ZONED=73049
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73170008&ZONED=73040
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000014&ZONED=73250
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000033&ZONED=73258
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73170005&ZONED=73023
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73170002&ZONED=73223
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73170004&ZONED=73290
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150010&ZONED=73023
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000017&ZONED=73255
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000007&ZONED=73067
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73180007&ZONED=73040
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000023&ZONED=73235
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73170001&ZONED=73040
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150037&ZONED=73040
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220017&ZONED=73280
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Station de tulipes et abords de I'ancienne tour de Ste-Marie-de-Cuines 128 ha
Tourbiéere de la Chal 8 ha
Tourbiére de Montendry et de Montgilbert 8 ha
Tourbiére de Pierre Aigué 17 ha
Tourbiere du Plan 8 ha
Tourbiéere sous Albiez 4 ha
Tourbiére sous le col de la Croix de Fer 13 ha
Tourbiéres et pierriers du Galibier 2575 ha
Tourbiéres et prairies de la Toussuire 166 ha
Vallée de I'Arvette 3968 ha
Vallée de la Lombarde, vallon d'Arnes 1940 ha
Vallée de la Neuvache et massif du Thabor 4887 ha
Vallée de la Valette 21 ha
Vallée des Encombres 2 ha
Vallée du Ribon 4305 ha
Vallon de Comborsiere 458 ha
Vallon de la Leisse 1797 ha
Vallon de la Lenta 183 ha
Vallon de la Rocheure 1013 ha
Vallon du Lou 2 ha
Vallonbrun 638 ha
Vallonnet de Bonneval-sur-Arc 273 ha
Vallons du Carro et de I'Ecot 3378 ha
Versant oriental du massif des Sept Laux 643 ha
Versant ouest de la vallée des Villards 7427 ha
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http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000035&ZONED=73255
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220015&ZONED=73242
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38210033&ZONED=73168
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220018&ZONED=73280
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220016&ZONED=73280
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73000013&ZONED=73013
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220019&ZONED=73280
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73160001&ZONED=73306
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220020&ZONED=73116
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73160003&ZONED=73013
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73180008&ZONED=73040
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73160002&ZONED=73157
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220003&ZONED=73242
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73140001&ZONED=73135
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73180005&ZONED=73040
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38220022&ZONED=73116
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150043&ZONED=73290
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150001&ZONED=73047
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150042&ZONED=73290
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73140006&ZONED=73194
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150009&ZONED=73040
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73180006&ZONED=73047
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN73150040&ZONED=73047
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38210020&ZONED=73230
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zni_cla_ins.php?ZONEC=1ZNN38210030&ZONED=73221

8.8 Etat des lieux des PCS au 15/12/2020

Données issues de I'enquéte réalisée auprés des communes. Seules les informations qui ont été
remontées par les communes sont indiquées, les cases vides correspondent a une absence

d’information.
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7‘;,1}-4 b Maurianme_

CCPM 73002 | Aiguebelle ? non
CCPM 73007 | Aiton 2011 aucune oui non
3CMA 73012 | Albiez-le-Jeune non
3CMA 73013 | Albiez-Montrond non
CCPM 73019 | Argentine 2009 16/01/2015 oui
CCHMV 73023 | Aussois non
CCHMV 73026 | Avrieux 2013 aucune oui non
CCHMV 73040 | Bessans 2012 aucune oui 2018
CCHMV 73047 | Bonneval-sur-Arc 23/02/2015 NSP NSP
CCPM 73049 | Bonvillaret ?
CCPM 73109 | Epierre 2008 oui non
3CMA 73116 | Fontcouverte-la-Toussuire 2011 2020 NSP non
CCHMV 73117 | Fourneaux 2009 oui non
CCHMV 73119 | Freney non
3CMA 73135 | Hermillon 2012 2016 oui non
3CMA 73138 | Jarrier 2009 NSP non
4C 73067 | La Chambre 2009 2020 oui 2017
4C 73074 | La Chapelle 2009 non oui non
3CMA 73080 | Le Chatel non SO SO
4C 73083 | Les Chavannes-en-Maurienne 2009 non oui non
CCHMV 73157 | Modane 2005 2008 oui 2014
4C Montaimont 2009 non NSP non
CCPM 73168 | Montgilbert non
3CMA 73173 | Montricher-Albanne
CCPM 73175 | Montsapey 2019 NSP NSP
3CMA 73177 | Montvernier 2008 non non
4C 73189 | Notre-Dame-du-Cruet 2009 non oui non
CCMG 73194 | Orelle 2013-2014 oui ?
3CMA 73203 | Pontamafrey-Montpascal 2009 2020 non oui
CCPM 73212 | Randens 2009 oui non
4C 73235 | Saint Frangois Longchamp ? oui
4C 73221 | Saint-Alban-des-Villards 2015 non
CCPM 73220 | Saint-Alban-d'Hurtiéres ? non
CCHMV 73223 | Saint-André
4C 73224 | Saint-Avre
4C 73230 | Saint-Colomban-des-Villards 2013 non oui juil-20
4C 73255 | Sainte-Marie-de-Cuines 2009 non non non
4c 73231 | Saint-Etienne-de-Cuines 2009 non NSP non
CCPM 73237 | Saint-Georges-d'Hurtiéres
3CMA 73242 | Saint-Jean-d'Arves 2012 mais pas finalisé finalti):esrom dele non
3CMA 73248 | Saint-Jean-de-Maurienne oui oui oui
3CMA 73250 | Saint-Julien-Mont-Denis
CCPM 73252 | Saint-Léger 2014 non non
CCMG 73256 | Saint-Martin-d'Arc
CCMG 73258 | Saint-Martin-de-la-Porte 2009 oui non
4C 73259 | Saint-Martin-sur-la-Chambre ? non oui non
CCMG 73261 | Saint-Michel-de-Maurienne ? 2019 oui
3CMA 73267 | Saint-Pancrace non SO SO SO
CCPM 73272 | Saint-Pierre-de-Belleville 2009 non
4C 73278 | Saint-Rémy-de-Maurienne 2009 non NSP non
3CMA 73280 | Saint-Sorlin-d'Arves 2009 2018 oui non
2015 (mise a
73290 | Val-Cenis 2009 pour Lanslebourg Jour des. con-
tacts suite aux
CCHMV élections) oui non
CCMG 73306 | Valloire 2015
CCMG 73307 | Valmeinier 2017 oui non
3CMA 73318 | Villarembert 2012 en cours en cours non
3CMA 73320 | Villargondran
MY 73322 | Villarodin-Bourget 2014 2016 oui f:i::)(c”se sank-
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8.9 Programme d’action

Joint au rapport

8.10 Plan de financement (SAFTA)

Joint au rapport

8.11 Planning

Joint au rapport

8.12 Fiches-action

Jointes au rapport
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8.13 Statuts du SPM

S0US-PREFEGTURE
ST JEAN DE MALURIENNE

26 FEY, 2001

REGU

Syndicat du Pays de Maurienne

STATUTS

Article 1 : CONSTITUTION

En application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des articles
L.5211-1 et suivants et L5711-1 et suivants, il est formé un Syndicat Mixte entre :

- L& Communauté de Communes Porte de Maurienns (CCPM)

- La Communautd de Communes du Canton de la Chambre{4C)

= La Communauté de Communes Ceeur de Maurenne Arvan (3CMA);
- La Communauté de Communes Maudenne Galibier (CCMG);

- La Communauteé de Communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV).,

cui prend la dénemination de :
Syndicat du Pays de Maurienne (SPM)

Article 2 ; LE SIEGE
Le siéga du Syndicat se situe au :

Centre d'Affaires et de Ressources
Avenue d'ltalle - BF 82
73303 SAINT JEAN DE MAURIENNE cedex

Article 3 : COMPETENCES

Le Syndical du Pays de Maurlenne exerce son activité dans I'Intérét général des collectivitds
locales de Maurlenne et dans les [imites de ses compétences.

Il peut mener toutes études générales concernant 'ensemble de la Maurenne, en liaison
avec ses partenaires (Europe, Etat, Région Auvergne-Rhone-Alpes, Département de la
Savoie) et leurs structures techniques et metbre en ceuvre toutes actions dinformation et
de communication relatives & ses compétences.

Il exerce de plein droit les compétences suivantas en lieu et place de 'ensemble de ses
membres ;
1) Les politiques contractuelles

Etudes, programmation, anirnation, gestion et évaluation des procédures contractuelles
concernant 'ensemble du territoire de la Maurienne.
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Pour I"élaboration de chaque conbrat, un Comité de Pilotage est installé, L'ensemble des
partenaires amenés & signer ces contrats particlpe & cette instance.

2} Le développement économique

2.1, Industri i -

Le Syndicat du Pays de Maurienne est compétent peur apporter un soutien aux structures
collectives de développament économique concernant le périmétre de la Maurienne,

2.2, Agriculture

Le Syndicat du Pays de Maurienne est compétent pour accompagner, encourager le
développement des filidres agricoles et promouvoir ce secteur a l'échelle de la vallde,
Il est compétent pour apporter un soutien aux structures collectivas et aux organisations
agricoles d'échelle Maurienne.

Le Syndicat du Pays de Maurienne est également compétent pourla construction,
["entretien et le fonctlionnement de I'abattoir Maurienne,

2.3 Tourisme

Le Syndicat du Pays de Maurienne st compétent pour apporter un soutien aux structures
collectives touristiques dont I'objet concerne [‘ensemble de la vallée de la Maurienne.

2.4 Jeunesse

Le Syndicat du Pays de Maurienne est compétent pour financer la Mission Locale Jeunes
de Maurienne et désigner ses représentants dans les organes de la ML,

3) Le Cadre de vie et 'environnameant

3.1. Politigues environnementales et climatiques

Le Syndicat du Pays de Maurienne est compétent pour gérer les poliliques
environnementales et dimatigues a 'échelle de la vallée,

3.2. Eco- mobilité

Le Syndicat du Pays de Maurienne est compétent pour premouvoir, sensibiliser, développer,
exploiter, gérer des services liés & I"dco-mobllité ou toutes autres solutions alternatives &
l'usage de la vaiture Individuelle & 'échelle de la vallge.

3.3.1 Compétence GEMAPI transférée au Syndicat

Sur le bassin versant de "Arc tel que délimité sur la carte annexée aux présents statuts
{annaxe n°1), le Syndicat est habllité & exercer, en lieu et place des établissements publics
de coopération intercommunale & fiscalitd propre (EPCI-FP) membres du syndicat, la
compétence de gestion des milleux aguatigues et prévention des inondations (GEMAPL),
dans |les conditions prévues a larticle L 211-F du Code de ['Environnement.
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Le Syndicat est habilité & conventionner avec des EPCI-FP non membres du Syndicat, dont
le territoire intercepte de maniére marginale les limites du bassin versant de I"Arc, pour la
mise en oeuvre des competences définies ci-dessous.

Conformément auy dispositions de l'arlicle L211-7 du Code de I'Environnement et
notamment de son 1 bis, le Syndicat est ainsi habilité & entreprendre I'étude, I'exécoution
et Fexploitation de tous travaux, actions, ouvrages et installations dont la finalité concourt
3 la gestion des milieux aguatiques et & la prévention des Inondations, présentant un
caractére dintérét général ou d'urgence et visant les items 1%, 27, 5%, 8% du T de l'article
L211-7 susvisé !

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographigue ;

- L'entratien et 'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, ¥ compris
les accés & ce cours d'eau, a ce canal, & ce lac ou a ce plan d'eau ;

- La défense contre les inondations ;

- La protection et la restauration des sites, des écosystémes aquatiques et des zones

humides ainsi que des farmations boisées riveraines.

Concernant les milisux aquatiques relevant d'autres procédures de gestion, de type espace
maturel sensible, Matura 2000, etc, des conventions spécifiques pourront étre mises en
ceuvre avec les gestionnaires ou anlmateurs de ces procéduras,

3.3.2 compétances hors items obligateires de la GEMAPT

Le Syndicat est habilité & réallser des missions d'intérét général, en complément des
compétences décrites au 3.3.1, pour le compte de ses membres el sur son périmétre

dintervention, pour les missions suivantes : élabaration, coordination, concertation et

anlmation dans les domaines de la gestion globale et concertée de I'eau et des milisux
anuatiques et de la prévention et de la lutte contre les Inondations. A ce litre, le syndicat

peut assurer des études globales présentant un intérét 2 I'échelle de son périmeétre ou -

dune partie de son périmétre, et des actions dinformation, de formation et de
sensibilisatlon & lintérieur du bassin versant,

3,3.3 Le Syndicat du Pays de Maurienne est reconnu en Etablissement Public .

d'Aménagement et de Gestion de |'Eau (EPAGE) au sens de l'article L213-12 du Code
de 'Environnement. C

4) Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)

Le Syndicat du Pays de Maurienne est compétent pour Pélaboration, la mise en ceuvre, la

suivi, 'dvaluation, la modification et 1a révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).

5) Etablissement d'Enseignements Artistigues de la Maurienne

Le Syndicat du Pays de Maurienne est compétent pour I'entretien et le fonctionnement des
établissements enseignements artistiques, écoles de musique et conservatoire de
musigue & rayonnement communal, définis dintérét communautaire par délibération de |a
Communauté de Communeas cohcernéa,
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5} L'organisation et la gestion des transports scolaires

Le Syndicat du Pays de Maurlenne est autorité erganisatrice de second rang des transports
scolairas, A ee titre il définit 'étendue et les modalités de mise en ceuvre du service, dans

le cadre :
- d'une délégation de compétences de la Région Auvergne-Rhine-Alpes sur les

territoires des Communautés de Communes de la CCPM, 4C, CCMG et COHMWY
dune délégation partielle de compétence de la 3CMA (AOM),

Article 4 : INTERVENTIONS COMPLEMENTAIRES

Le Syndicat du Pays de Maurlenne pourra conventionner avec sés membres ou d'autres
collectivités comprises dans son périmétre ou limitrophes ou d'autres établissements

publics.

Ces conventionnemeants pourront prendre les formes suivantes |
« Assistance & maitrise d'ouvrage

Le Syndicat peut proposer une assistance aux maitres d'ouvrage publics ou privés.
+« Prestations de service

Conformément & Particle L,.5211-56 du Code Général des Collectivitds Territoriales, et par
dérogation au principe de spécialité territoriale, le Syndicat peut assurer des prestations
pour le compte de communes membres ou non et d'EPCL

Dans ce cadre-la, les dépenses sont mises & la charge de chague commune ou EPCI
concemnée, au colt réel pour linvestissement, et par application des tarifs fixés par le
Comite syndical.

« Opérations sous mandat
Le Syndicat est, d'une part, habilité & exercer des operations sous mandat.

Le Syndicat est également habilité, dautre part, & confier des mandats en gualité de maftre
d'ocuvrage.

Article 5 : DUREE

Le Syndicat du Pays de Maurienne est institué pour une durée illimitée & compter de la
date de I'arrété préfectoral portant création du Syndlcat,

Article 6 : COMPTABLE

Les fonctions de comptable du Syndicat sont exercées par la Trésorier Principal du canton
da Saint Jean de Maurienne.

Article 7 : ADMINISTRATION

........
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Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de délégués élus par les
meambras du Syndicat.

Le Comité Syndical est composé de 56 délégués titulaires, répartis entre las membres du
Syndicat s2lon le tableau figurant ci-dessus.

Chague membre du Syndicat &lira un nombre de déléguéds suppléants égal au nombre de
délégués ttulaires,

EPCI membres Nombre de Nombre de
délégués délégués
titulaires suppléants

Communaute de
Communes Coeur de 19 19

Maurienne Arvan

Communauté de

Communes du
Canton de La 10 10
Chambre | ]
Communauté da
Communas Haute- 11 il

_Maurienne Vanoise
Communauté de
Communas 7 7
Maurienne Galibier |
Communauté de |
Communeas Porte de | 9 a
Maurienne ) |

Article 8 : BUREAU

Le Bursau est composé d’un Président, de 8 Vice-Présidents et de 5 autres membres, &lus
par le Comité Syndical, Une représentation équilibree entre les differents membres du
Syndicat sera recherchea,

Article 9 ; LES COMMISSIONS

En application de 'Article L.5211-49-1 du CGCT, le Comité Syndical pourra decider de la
création de commissions ouvertes aux autres membres des conseils communautaires et
des conseils municpaux et, si nécessaires, 4 d'autres personnes représentatives.

Article 10 : REGLEMENT INTERIEUR

Le Comité Syndical organisera le fonctionnement du Syndicat en adoptant un réglement
intérieur.

Article 11 : PARTICIPATION DES MEMERES

La contribution des membres aux dépenses concernant les competences 1, 2, 3.1, 3.2, 4
el aux dépenses d'administration générale sera calculée :
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Pour 35 % au prorata du potentiel fiscal des EPCI membres ;
Pour 35 % au prorata du potentiel fiscal des communes membres de chacun des
EPCI ;

- Pour 30 % au prorata de |la population INSEE des EPCI.

La contribution des membres aux dépenses concernant les compétences 3.3 sera calculée
an fonction de la population DGF des EPCI membres concernés par le bassin versant de
["Are tel que délimité par la carte en annexe n®1.

La contribution des membres aux dépenses concernant la compétence 5 (Etablissement
d’'Ensaignements Artistiques) fait I'ahjet, en premier lieu, d'une contribution annuella
sacle de chague membre, fondde sur le niveau de service standard consolidé des exercices
2016, 2017 et 2018,

Les contributions annuelles socle sont fixes, exceptées en cas de reconnalissance dintérét
communautaire d'un nouvel équipement par un des membres du SPM. Leur montant exact
est délibérd par le Comité syndical du SPM avant le premier appel de contribution de I'année
2019, sur proposition concertée du SPM et de ses membres, En cas de la reconnaissance
d'intérét communautaire d'un nouvel équipement par un des membres du SPM, seule la
contribution annuelle scce de ce membre sera actualisée par déllbémtlun du comita
syndical du 5P,

Sile Syndicat du Pays de Mawrienne appelle une contribution d'un montant supérleur,
compte tenu de 'dvolution du service, la différence entre le total des contributions
annualles socle et 1a contribution appelée par le SPM sera répartie entre les membreas selon
le principe du partage du taux d'effort, Ce dernler sera défini annuellement lors du DOB et
acté lors du vote du budget. I est appliqué de fagon identique & la contribution socle de
chague membre,

La contribution des membres aux dépenses concernant les transports scolaires sera
calculée en fonction du complément de codt non financé par la Région Auvergne-Rhdne-
Alpes sur le territoire de chacun des membres,

Taubes les modifications de ces régles de répartition feront "objet d'une madification de
statuts,
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