

## L'ACTU DU MOIS

### À VILLARODIN-BOURGET / MODANE

- Poursuite de l'assemblage des derniers modules de la base chantier
- Poursuite des travaux d'enrochement en rive droite de l'Arc avec la création du cheminement piétons
- Poursuite des travaux de réalisation de la clôture
- Réaménagement du bassin de décantation des eaux
- Poursuite de l'aménagement, terrassement et équipement des plateformes supérieures
- Construction du lieu stockage des explosifs (local à émulsion)
- Purges ponctuelles sur la falaise
- En souterrain, poursuite de la pose et équipement de conduites, pose d'éclairage, réaménagement et équipements des albaques, poursuite de la création de réseaux et ventilation



Création de réseaux secs et humides



Réalisation de la dalle du local à émulsion



Réalisation des enrochements en rive droite de l'Arc

### AUX PUIITS D'AVRIEUX

- Poursuite de l'assemblage et pose des grillages des gabions
- Mise en place du parement minéral et remblaiement
- Poursuite de la réalisation de la paroi clouée
- Pose de bardage sur façade, condamnation des ouvertures, pose de nichoirs à chauve-souris
- Au cours du mois de mai, l'approvisionnement sur le site d'Avrieux s'est fait à raison de 1 à 8 passages de poids lourds par jour



Réalisation du béton projeté de la paroi clouée



Préparation bardage du bâtiment chiroptères

# ZOOM SUR


## Un chantier qui soutient la vie locale



### Emploi

#### Nombre d'emplois pour le chantier des puits d'Avrieux

Fin mai 2021, 160 salariés travaillent sur le chantier soit 30 % des emplois liés au Lyon Turin. 1/3 des employés proviennent de la Maurienne.



### Hébergement

#### Lieu de logement pour les 172 employés (décembre 2020)

**57** employés habitent à Modane

**61%** des employés habitent dans un rayon de 10 km autour des puits d'Avrieux



Afin de favoriser au maximum l'intégration du chantier au territoire, aucune base-vie n'est prévue sur les chantiers du Lyon-Turin. Il s'agit de mobiliser les logements vacants du parc privé et public de la Maurienne. Dans le cadre de la Démarche Grand Chantier, la Maison de l'habitat accompagne les propriétaires pour la rénovation des logements destinés à l'accueil des salariés des chantiers de l'ouvrage en Maurienne, grâce à des dispositifs d'aides financières et de mise en relation avec les demandeurs. Pour plus d'informations : 04 79 83 55 50 – [www.logement.maurienne.fr](http://www.logement.maurienne.fr)

## L'AGENDA DU MOIS PROCHAIN

### À VILLARODIN-BOURGET / MODANE


- Poursuite de l'aménagement et équipement des plateformes supérieures, de la pose des clôtures et du réaménagement du bassin de décantation des eaux d'exhaure
- En souterrain, poursuite de la création des réseaux, aménagement et équipement des albraques, pose de la ventilation, des conduites et de l'éclairage
- Aménagement du cheminement piéton au niveau des enrochements. Des perturbations sont toujours à prévoir au niveau des passages sur la piste ONERA qui seront gérées par le personnel du chantier et en liens étroits avec les élus concernés pour le bien-être des usagers.

### AUX PUIITS D'AVRIEUX

- Poursuite de la réalisation de la paroi clouée
- Poursuite de l'assemblage et pose des grillages des gabions
- Mise en place du parement minéral et remblaiement progressif
- Préparation à la réalisation des pieux sécants

### AUX TIERCES

- Travaux de terrassement pour la phase 1 des fouilles d'archéologie préventive



## RAPPEL DES GRANDES ÉTAPES



2020-2021

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

2022

TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE

2023

FIN DU CHANTIER